

DECOMPTE MENSUEL

Wagner ⊕ architectes
architecture urbanisme environnement
PERSPECTIVES SARL
1, Place de la République - 68360 SOULTZ

DECOMPTE MENSUEL

Wagner ⊕ architectes
architecture urbanisme environnement
PERSPECTIVES SARL
1, Place de la République - 68360 SOULTZ

DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

Wagner ⊕ architectes
architecture urbanisme environnement
PERSPECTIVES SARL
1, Place de la République - 68360 SOULTZ

Identification Marché n° 23242

| | |
|--------------------|--------------------|
| Montant H.T Signé | 39 972,52 € |
| Actualisation | - |
| Montant actualisé | 0,00 € |
| | |
| Avenant N° 01 H.T. | 0,00 € |
| Avenant N° 02 H.T. | 0,00 € |
| Avenant N° 03 H.T. | 0,00 € |
| Avenant N° 04 H.T. | 0,00 € |
| Montant Total H.T. | 39 972,52 € |

| | |
|----------------|---|
| ENTREPRISE | CARREL'BAT |
| Adresse | Aéroparc 1- 17, rue Panésie 67960 ENTZHEIM |
| | |
| CHANTIER | Construction d'un bâtiment de 11 logements locatifs Effinergie 2 rue des Landes à Wittenheim |
| LOT | 12 - Carrelage Faïence |
| SITUATION N° | 1 |
| Mois de | août-16 |
| AVANCEMENT (%) | 41% |

Identification Marché n° 23242

| | |
|--------------------|--------------------|
| Montant H.T Signé | 39 972,52 € |
| Actualisation | - |
| Montant actualisé | 0,00 € |
| | |
| Avenant N° 01 H.T. | 0,00 € |
| Avenant N° 02 H.T. | 0,00 € |
| Avenant N° 03 H.T. | 0,00 € |
| Avenant N° 04 H.T. | 0,00 € |
| Montant Total H.T. | 39 972,52 € |

| | |
|----------------|---|
| ENTREPRISE | CARREL'BAT |
| Adresse | Aéroparc 1- 17, rue Panésie 67960 ENTZHEIM |
| | |
| CHANTIER | Construction d'un bâtiment de 11 logements locatifs Effinergie 2 rue des Landes à Wittenheim |
| LOT | 12 - Carrelage Faïence |
| SITUATION N° | 1 |
| Mois de | sept-16 |
| AVANCEMENT (%) | 100% |

Identification Marché n° 23242

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Montant H.T Signé | 39 972,52 € |
| Coefficient d'actualisation | - |
| Montant H.T actualisé | 0,00 € |
| | |
| Avenant N° 01 H.T. | 0,00 € |
| Avenant N° 02 H.T. | 0,00 € |
| Avenant N° 03 H.T. | 0,00 € |
| Avenant N° 04 H.T. | 0,00 € |
| Montant Total H.T. | 39 972,52 € |

| | |
|----------------|---|
| ENTREPRISE | CARREL'BAT |
| Adresse | Aéroparc 1- 17, rue Panésie 67960 ENTZHEIM |
| | |
| CHANTIER | Construction d'un bâtiment de 11 logements locatifs Effinergie 2 rue des Landes à Wittenheim |
| LOT | 12 - Carrelage Faïence |
| | |
| AVANCEMENT (%) | 100% |

| Désignation | | Travaux cumulés au mois M | Travaux cumulés au mois M-1 | Situation du mois |
|------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 - Travaux suivant marché | H.T | 16 388,73 € | 0,00 € | 16388,73 € |
| 2 - Travaux avenant n° 01 | H.T | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 - Travaux avenant n° 02 | H.T | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 - Travaux avenant n° 03 | H.T | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 - TOTAL MARCHE | H.T | 16 388,73 € | 0,00 € | 16 388,73 € |
| 6 - Caution bancaire | H.T | | | |
| 7 - Retenue de garantie 5% | H.T | -819,44 € | 0,00 € | -819,44 € |
| 8 - Compte prorata 2% | H.T | 327,77 € | 0,00 € | 327,77 € |
| 9 - Retenue pour retards, absences | H.T | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 - Reste à régler | H.T | | | 15 897,07 € |
| 11 - T.V.A. 20,0% | | | | 3 179,41 € |
| 13 - TOTAL A PAYER | T.T.C | | | 19 076,49 € |

| Désignation | | Travaux cumulés au mois M | Travaux cumulés au mois M-1 | Situation du mois |
|------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 - Travaux suivant marché | H.T | 39 972,52 € | 16 388,73 € | 23 583,79 € |
| 2 - Travaux avenant n° 01 | H.T | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 - Travaux avenant n° 02 | H.T | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 - Travaux avenant n° 03 | H.T | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 - TOTAL MARCHE | H.T | 39 972,52 € | 16 388,73 € | 23 583,79 € |
| 6 - Caution bancaire | H.T | | | |
| 7 - Retenue de garantie 5% | H.T | -1 998,63 € | -819,44 € | -1 179,19 € |
| 8 - Compte prorata 2% | H.T | 799,45 € | 327,77 € | 471,68 € |
| 9 - Retenue pour retards, absences | H.T | 0,00 € | -150,00 € | -150,00 € |
| 10 - Reste à régler | H.T | | | 23 026,27 € |
| 11 - T.V.A. 20,0% | | | | 4 605,25 € |
| 13 - TOTAL A PAYER | T.T.C | | | 27 631,53 € |

| Désignation | | Travaux cumulés au mois M | Travaux cumulés au mois M-1 | Situation du mois |
|------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 - Travaux suivant marché | H.T | 39 972,52 € | 39 972,52 € | 0,00 € |
| 2 - Travaux avenant n° 01 | H.T | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 - Travaux avenant n° 02 | H.T | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 - Travaux avenant n° 03 | H.T | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 - TOTAL MARCHE | H.T | 39 972,52 € | 39 972,52 € | 0,00 € |
| 6 - Caution bancaire | H.T | | | |
| 7 - Retenue de garantie 5% | H.T | | | 1 998,63 € |
| 8 - Compte prorata 2% | H.T | | | -799,45 € |
| 9 - Retenue pour retards, absences | H.T | | | -150,00 € |
| 10 - Reste à régler | H.T | | | 1 049,18 € |
| 11 - T.V.A. 20,0% | | | | 209,84 € |
| 13 - TOTAL A PAYER | T.T.C | | | 1 259,02 € |

Signature s/c MAITRE d'ŒUVRE
le : 02/09/2016
Observations éventuelles :

Visa du MAITRE d'OUVRAGE
le : 12/09/2016

Signature s/c MAITRE d'ŒUVRE
le : 02/10/2016
Observations éventuelles :

Visa du MAITRE d'OUVRAGE
le : 12/10/2016

Signature s/c MAITRE d'ŒUVRE
le : 02/10/2016
Observations éventuelles :

Visa du MAITRE d'OUVRAGE
le : 12/10/2016