
EPREUVE E2 – EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION 
 
Sous-épreuve E22 : Préparation d’une installation 

Ce dossier comporte 7 pages numérotées de page 1/7 à page 7/7 

Les réponses seront portées intégralement sur ce document. 

Notation 

SUJET & REPONSES 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
 

TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTEMES 
ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES 

SESSION 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps 
conseillé 

PARTIE 1- PLANIFICATION DE CHANTIER 40 mn 

PARTIE 2- : ORGANISATION 30 mn 

PARTIE 3- DEVIS ESTIMATIF 50 mn 
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PARTIE 1 
 

PLANIFICATION DE CHANTIER 
 

Contexte 
 

À partir de « l’extrait du planning de réalisation », du « tableau des tâches déjà réalisées » et en 
faisant une comparaison avec le temps donné pour finir les tâches en jours, vous devez vérifier 
si vous disposez de suffisamment de temps afin de terminer votre chantier. 

 
 

Vous disposez : 
 

• De l’extrait du planning de réalisation (DT p. 3/9). 
• Du tableau des tâches réalisées en pourcentage (DT p. 3/9). 
• De l'information sur le temps donné pour finir les tâches en jours (DT p. 4-6/9). 
• De la formule suivante :   

nombre de jours pour finir chaque lot = Travaux restant à réaliser (en %) x Durée en 
jours (extrait du planning de réalisation) 

 
 
 
 

Vous devez 
 

a) Quantifier en pourcentage les tâches qui sont déjà réalisées 
sur le chantier. 

 
b) Calculer le nombre de jours qu’il faut pour finir le travail. 

 
c) Relever l’estimation du temps donné pour finaliser les 

différentes tâches de chaque lot. 
 

d) Indiquer si les différentes tâches du chantier sont réalisables 
dans les temps. 

Réponses 

p.3/7 

 
p.3/7 

p.3/7 

 
p.3/7 
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Document réponse partie 1. 
 

a) Déterminer en pourcentage (%) les travaux qu’il reste à réaliser. 
b) Calculer en vous aidant du tableau des tâches déjà réalisées et de l’extrait de planning de réalisation, le nombre de jours qu’il faut pour 

finir le travail. 
c) Relever l’estimation du temps donné pour finaliser les tâches de chaque lot. 
d) Indiquer si les tâches peuvent être finalisées dans les temps. 

 
 Temps de 

travail restant 
à réaliser ( % ) 

Nombre de jours qu'il faut pour finir le 
travail 

Temps donné pour finir 
les tâches (en jours) 

Finalisation 
dans les temps 

Oui Non 

 
Production de chaleur 

30% 
(DT p.5/11) 

 

80 jours x 30% = 24 jours 
(DT p.5/11) 

Cohérence du calcul 
Résultat du calcul 

22 jours 
(DT p.6/11) 

 

  
X 

 
Distribution de chaleur 

40% 
(DT p.5/11) 

 

90 jours x 40% = 36 jours 
(DT p.5/11) 

Cohérence du calcul 
Résultat du calcul 

35 jours 
(DT p.6-7/11) 

  
X 

 
Traitement des locaux 

50% 
(DT p.5/11) 

 

130 jours x 50% = 65 jours 
(DT p.5/11) 

Cohérence du calcul 
Résultat du calcul 

63 jours 
(DT p.7/11) 

  
X 

 
Régulation 

35% 
(DT p.5/11) 

 

60 jours x 35% = 21 jours 
(DT p.5/11) 

Cohérence du calcul 
Résultat du calcul 

14.5 jours 
(DT p.8/11) 

  
X 

 
Electricité 

60% 
(DT p.5/11) 

 

50 jours x 60% = 30 jours 
(DT p.5/11) 

Cohérence du calcul 
Résultat du calcul 

33 jours 
(DT p.8/11) 

 

 
X 
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PARTIE 2 
 

ORGANISATION DE LA TACHE « ESSAIS ET MISE EN SERVICE » 
 

Contexte 
 

Vous devez organiser la faisabilité dans les temps de la tâche « Essais et mise en service » en 
tenant compte des modalités de fonctionnement du chantier et de l'entreprise. 

 
 

Vous disposez 
 

• De l’extrait du planning de réalisation (DT p. 3/9). 
• Du tableau de constitution des équipes présentes sur le chantier (DT p. 3/9). 
• Du tableau des tâches réalisées en pourcentage (DT p. 3/9). 
• Dates des jours fériés (DT p. 3/9). 
• Des informations suivantes :   

o votre entreprise est ouverte du lundi au vendredi, 
o le chantier est fermé pendant les jours fériés, 
o vos horaires de travail sont 8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30, 
o l’équipe 3 est disponible du 13 août au 16 août inclus, 
o l’équipe 4 est disponible du 16 août au 28 août inclus. 

 

 
Vous devez 

 
a) Surligner sur le calendrier le nombre de jours dont vous 

disposez afin de réaliser la tâche « Essais  et  mise  en  
service ». 

 
b) Déterminer le nombre de jours ouvrés. 

 
c) Compléter les tableaux afin de vérifier la faisabilité dans les 

temps de la tâche « Essais et mise en service ». 
 

d) Proposer des solutions alternatives de renforcement d’équipes. 

Réponses 

p.5/7 

 
 
p.5/7 

p.5/7 

 
p.5/7 
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Document réponse partie 2. 
 

a) Surligner sur le calendrier les jours ouvrés. 
 

Juillet 2018  Août 2018  Septembre 2018 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

      1   1 2 3 4 5      1 2 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 

30 31            9      6  

b) Quantifier la durée disponible (en jours ouvrés) de la tâche « Essais et mise en service ». 
 

Réponse : 11 jours  

c) Déterminer le temps de réalisation disponible pour réaliser la tâche « Essais et mise en 
service ». 

 

 
Équipes 

Nombre d’heures de 
réalisation disponibles par 

l’équipe 

Nombre d’heures qu’il faut à l’équipe 
pour réaliser la tâche 

 
Équipe 3 

3 jrs x 7 h x 2 pers. = 42 h 42 x 1 = 42 h 

 
Équipe 4 

9 jrs x 7 h x 2 pers = 126 h 
126 x 1.2 = 

151.2 h 

 
 

Durée totale d'intervention des 
équipes 

42 h +126 h = 168 h 

Estimation du temps de réalisation 196 heures 

 
d) Proposer 2 solutions alternatives de renforcement d’équipes afin de pouvoir finir le lot 

« Essais et mise en service » dans les temps. 
 

Réponse : 
Rajout de 4 journées de plus de travail 
Intérimaires 
Heures supplémentaires 
Augmentation des équipes sur le chantier 
Sous-traiter une partie du chantier 

 
 
 
 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TISEC 
Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et 

Climatiques 

 
C1909- TIS ST 

Session 
2019 

Dossier 
Sujet & 

Réponses 
E.2 – EPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION 

E22 : Préparation d’une réalisation Durée : 2h Coefficient : 
2 

Page 5 / 7 



PARTIE 3 
 

DEVIS ESTIMATIF 
 

Contexte 
 

Votre responsable vous demande d’établir une commande. Pour cela, il met à votre disposition 
un tableau sur l’état des stocks sur chantier et les quantités nécessaires pour finir le chantier. 

 
 

Vous disposez 
 

• Du schéma de principe de la chaufferie. (DT p. 2/9). 
• De la liste des éléments présents sur le chantier. (DT p. 4-6/9). 
• D'extraits de catalogues fournisseurs. (DT p. 6-9/9). 

 

 
Vous devez 

 
a) Désigner la liste du matériel nécessaire si état des stocks sur 

chantier =0. 
 

b) Indiquer le prix du matériel ainsi que ses références (que vous 
aurez listé). 

 
c) Relever la quantité exacte du matériel à commander (que vous 

aurez listé). 
 

d) Calculer le montant estimatif du matériel à commander (que 
vous aurez listé). 

Réponses 

p.7/7 

 
p.7/7 

p.7/7 

p.7/7 
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Document réponse partie 3. 
a) Lister les éléments manquant nécessaires à la réalisation de la fin du chantier. (Si État des stocks sur chantier =0). 
b) Indiquer le prix du matériel que vous aurez listé ainsi que ses références. 
c) Relever la quantité exacte du matériel que vous aurez listé à fournir sur le chantier. 
d) Calculer le montant estimatif du matériel que vous aurez listé à commander pour réaliser le chantier. 

 

REPERE DESIGNATION REFERENCE QUANTITE 
PRIX UNITAIRE 

HT (€) 
PRIX TOTAL 

HT (€) 

1 
Chaudière Atlantic Guillot gaz 
20mbars VARMAX TWIN 550 541 550 1 35 595 € 35 595 € 

2 Kit Radio Atlantic Guillot 040 953 2 346 € 692 € 

 
3 

Filtre à boues Atlantic Guillot 
Mag’net 14 modèles avec pompe en 

triphasée 

 
065 703 

 
1 

 
5 464 € 

 
5 464 € 

4 Servo moteur pour V3V 24 Volt 
SAS 61.03 

140 79 53 1 300 € 300 € 

5 Vanne 3 voies Siemens VXG 44 080403R 1 155.60 € 155.60 € 

6 
Circulateur Salmson Priux double 

débit 6.5 m3/h HMT 7 
21 605 89 1 1 230.78 € 1 230.78 € 

7 Compteur SAPPEL 
type 6m3/h DN 32 

305 63 69 1 825.28 € 825.28 € 

8 Purgeur d’air Flamco Flexvent 3/8 27750 4 10.59 € 42.36 € 

9 Vanne d’équilibrage IMI STAD DN 32 52 151 - 032 2 149.04 €  298.08 € 

10 Vanne 2V ESBE DN 25 431 00 200 1 154.51 € 154.51 € 

 COÛT TOTAL 
HT (€) 44 757.61€ 
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