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CONSTRUCTION D'UN COLLECTIF DE 14 LOGEMENTS

LE MOULIN DE GOAREM VORS - GUIPAVAS

BATIMENT COLLECTIF-- Elevations PC
DATE :

ECHELLE :

Mars 2012
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CONSTRUCTION D'UN COLLECTIF DE 14 LOGEMENTS

LE MOULIN DE GOAREM VORS - GUIPAVAS

BATIMENT COLLECTIF- lot n°1- Coupe AA PC
DATE :

ECHELLE :

Mars 2012
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DT 7 

Extraits du CCTP Lot N°05 

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES : CLOISONS DE DISTRIBUTION 

NOTA : cloisons réalisées avant chapes. 
(Dans l’hypothèse où les chapes seraient mises en œuvre avant les doublages et la distribution, il 
conviendra au lot cloisons de doublage de poser un isolant périphérique de hauteur 5 à 10 cm afin d’éviter 
tout ponts thermiques.) 
 
5.3 CLOISONS DE DISTRIBUTION : 
 
5.3.1 CLOISONS 72/48MM 
Cloison type PLACOSTIL de type 72/48 de chez PLACOPLATRE. 
Cloisons de distribution réalisées par assemblage de parements en plaques de plâtre cartonnées vissées 
sur une ossature métallique et constituées : 

- de montants et rails métalliques en acier galvanisé de 48mm de section en mon, montants simples 
ou doubles avec entraxe de 0.60m ou 0.40m suivant hauteur limites d'emploi définie par le 
fabricant,  

- d'un matelas de laine de roche de 45mm,  
- d'un parement par 1 plaque de plâtre cartonnée "haute dureté" de 13mm d'épaisseur sur chacune 

des faces.  
- Résistance au Feu : Coupe-Feu 1/2 Heure.  
- Affaiblissement acoustique : R = 39 dB (A) 
- Les pieds de l'ensemble des cloisons devront être protégés par un film polyane de 100 microns 

relevé de 40mm par rapport au niveau du sol fini y compris fourniture et mise en place de cordons 
d'étanchéité sous le rail métallique.  

- On veillera, en particulier dans les pièces humides, à poser des plaques hydrofuges et à ce que le 
pied de cloison soit protégé de l’humidité par un feutre bitumé ou polyane 100 microns d’une 
largeur suffisante pour dépasser après relevés de 2 cm le niveau du sol fini. 

- Traitements des jonctions entre plaques et angles saillants et rentrants suivant prescriptions du 
fabricant, ceux-ci seront traités avec les soins nécessaires pour une finition soignée de peinture.   

- La mise en œuvre devra être conforme à la réglementation et aux recommandations du fabricant. 
- Les joints seront traités par bandes pour joints ou par bandes armées pour les angles saillants, mise 

en œuvre conforme au DTU 25.41 
- Il y aura lieu de réaliser les renforts (à la charge du présent lot) pour pose de sanitaires ou 

appareils. 
Localisation : 

- A prévoir : suivant plans cloisons cotée 7 cm – cloisons de distribution des logements, compris 
autour gaine électrique. 

 
5.3.2  CLOISONS ACOUSTIQUES SAA 120  

Cloison type PLACOSTIL SAA 120 de chez PLACOPLATRE. 
Comprenant : 

- Affaiblissement acoustique suivant NRA : R = 52 dB (A) ET logements / parties communes 
R = 52 dB (A) - pour logements / logements. 
Résistance au feu : CF 1 Heure 

- La mise en œuvre s'effectuera conformément aux indications de la fiche technique d'agrément. 
- Cloison constituée d'une ossature verticale alternée, le vide intérieur étant rempli de panneaux de 

laine minérale. 
- Ossature intermédiaire constituée de 2 montants assemblés, dos à dos posés en alternance tous 

les 0.60 m maxi. 
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DT 7 bis 

- Parement formé de 2 plaques de BA 13 minimum par face, ou équivalent, vissées à joints croisés 
sur les montants. 

- L'étanchéité à l'air entre le rail bas et le plancher sera réalisée par interposition d'un ruban mousse 
à cellules fermées. L'étanchéité entre le sol et la plaque de parement sera assurée par un joint 
mastic acrylique. 

- Pour éviter les ponts phoniques, les plafonds suspendus ou les doublages seront systématiquement 
interrompus au droit des cloisons séparatives et viendront en butée. 

- Hauteur des cloisons : jusqu'au plafond béton ou sous-face couverture 
Localisation : 

- Suivant plans, cloisons cotée 12 cm dans les logements, entre cellier et chambre quand le cas se 
présente. 

 
5.3.3 CLOISONS POUR GAINES TECHNIQUES LOGEMENTS 

5.3.3.1 Exécution de cloisons type PLACOSTIL 72/48 mm (1ba 13 face logement ; 1 ba13 face 
gaine) avec laine de verre 45 mm. CF ½ h R roe 29 db (A) 
Localisation : 

- pour gaines sanitaires et VMC dans logement sauf cas ci-dessous 
5.3.3.2 Exécution de cloisons type PLACOSTIL 85/48 (2ba 13 face logement ; 1 ba13 face gaine) 

avec laine de verre 45 mm CF 1h R Rose 42 db (A) 
Localisation : 

- pour gaine 1, 2 ou 3 faces sur pièces principales (séjour, chambre et cuisine) 
 

5.3.4 CARREAUX DE PLATRE 
5.3.4.1 Cloisons en carreaux de plâtre hydrofugé de 50 mm d'épaisseur type PF 3 des Ets 
LAFARGE ou équivalent. 

- Pose à l'aide de colle préconisée par le fabricant. 
- Semelles résilientes en partie basse. 
- Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant. 
- Y compris toutes fournitures et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre 

Localisation : Suivant plans. 
- En cloison et séparation des gaines techniques palières - hauteur jusqu'au plafond béton compris 

en "imposte" au-dessus du plafond suspendu si nécessaire. Voir plans et coupes 
- En fond de gaine pour la gaine Fibre Optique dans SAS entre hall d’entrée et circulation caves, et 

pour gaine de comptage cogénération situées dans les sas entre cage d’escalier et logements 101, 
201, 301 

- Ensemble gaines, habillages des chutes, etc… dans les parties communes et locaux communs. 
Pour constitution de « meuble bar » en séparation cuisine et séjour. Cette ½ cloison est destinée à 
recevoir une tablette bois au lot Menuiserie. 
5.3.4.2 Cloisons en carreaux de plâtre hydrofugé de 70 mm d'épaisseur type PF 3 des Ets 
LAFARGE ou équivalent. 

- Pose à l'aide de colle préconisée par le fabricant. 
- Semelles résilientes en partie basse. 
- Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant. 

Y compris toutes fournitures et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre 
Localisation : Suivant plans. 

- Ensemble gaines, habillages des chutes dans local cogénération, local ménage et cave N°14, gaine 
ventilation haute local cogénération 

 
5.4 REALISATION D’UN ENCADREMENT EN PLACOSTIL DE CHEZ PLACOPLATRE POUR 

BOITES AUX LETTRES 
- Fourniture et mise en œuvre d’un encadrement en Placoplatre autour du bloc boîtes aux lettres du 

hall d’entrée. 
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Données techniques complémentaires 

 

- Laine minérale : 1 m²/m² avec une perte de 5% 

- Le ratio pour les M 70 est de 2 ml/m² à déduire du ratio total des montants 

- Pour l’enduit poudre prendre 2/3 PR et 1/3 GDX 

- 1 cm³ = 1 ml 

- Le ratio de pose de bande armé est de 0.60ml/m² 

- Ratio de plaque de plâtre et montant : + 10% (chute importante)  
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PRIX D’ACHAT  

 

Données financières  

Le déboursé horaire de main d’œuvre (DHmo) moyen productif de votre équipe est de 23,35 €/h. 

Le temps unitaire de main-d’œuvre pour une cloison SAA 120 est de 1.10h/m² 

Votre fournisseur de matériaux vous concède une remise de 42% sur vos fournitures. 

Frais de chantier :  2% des DS  

Frais généraux :  45% des DSmo 

Marges et aléas :  12% du PVHT 
Page 11 
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Données complémentaires  

 

- Le chantier se trouve sur la commune de Guipavas en Finistère. 

- Votre entreprise est située en Plabennec soit à 13 km du chantier. Les ouvriers se 

rendent sur le chantier avec leur véhicule personnel en dehors des heures de travail. 

- Les données statistiques de production complémentaires à prendre en compte sont : 5 

jrs/sem ; 4,33 sem/mois ; 10,85 m/an 

- Les horaires de travail sont les suivants : du lundi au jeudi 8h-12h/13h30-17h30 

       le vendredi 8h-12h 

- Le temps improductif est estimée à 3 %. 

- Le chef d’équipe touche une prime annuelle équivalente à un mois d’un salaire de 

base. 

- Le pourcentage de charges sociales est de 80% 

- Votre équipe est composée de 2 OE1 et 1 CE1 

Page 12 
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La prime de panier au 1er janvier est de 9.45 € 

 
Les indemnités de panier versées au salarié sont exonérées de charge sociale dans la limite de 8,70 

euros. 

 

Les indemnités de transport et de trajet au 1er janvier 2014 

 

Les indemnités de transport sont partiellement soumis aux charges dans une limite d’exonération de 

4.50€/j ; Les indemnités de trajet sont soumis aux charges.

Page 13 
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Extraits du CCTP Lot N°07 

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES : PEINTURES INTERIEURES 
 

 7.2 PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS 
 7.2.1 Peinture sur porte pré-peintes  

Comprenant : 
- Réception contradictoire du support 
- Epoussetage 
- Préparation  
- 2 couches minimum de laque glycérophtalique satinée REFLECTOSOIE de chez 

Gauthier 
Localisation : 

- Suivant plans : sur toutes les portes pré-peintes 
 7.2.2 Peinture sur bois brut  

Comprenant : 
- Ponçage  
- Impression 
- Rebouchage 
- Ponçage 
- 2 couches minimum de laque glycérophtalique satinée REFLECTOSOIE de chez Gauthier 

Localisation : 
- Suivant plans : les huisseries de portes palières iso-phoniques stratifiés et portes de gaine 

technique, les chants de portes, les plinthes, les moulures, les trappes, les poteaux, habillage 
bois, etc… 

 7.2.3 Peinture sur tablettes 
Comprenant : 

- Ponçage  
- Impression 
- Rebouchage 
- Ponçage 
- 2 couches minimum de laque glycérophtalique satinée REFLECTOSOIE de chez Gauthier 

Localisation : 
- Suivant plans  

 
7.4 PEINTURE SUR PLAFONDS 
7.4.1 Plafond en béton, enduit ciment  et sous face d’escalier 

Comprenant : 
- Dégraissage 
- Brossage 
- Rebouchage 
- enduit pelliculaire  
- ponçage 
- époussetage 
- Enduit pelliculaire en 2 passes 
- 3 couches de peinture alkyde, finition Type A, satinée 
- Compris toutes fournitures et toutes sujétions de mise en œuvre 

Localisation : 
- Ensemble des plafonds béton ne recevant pas de faux plafonds et sous-face des escaliers en 

béton 
7.4.2 Plafond en plaques à peindre, plâtre ou fibrastyrène  

Comprenant : 
- Epoussetage 
- Impression 
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- Révision des joints 
- Rebouchage 
- Ponçage 
- 3 couches de peinture phase solvant finition satinée pour pièce humide – finition mat pour pièce 

sèche. 
- Nota : La peinture au pistolet est proscrite sur les plafonds acoustiques type ROCKFON / 

GYPTONE, etc…dans les parties communes, la peinture est à réaliser au rouleau impérativement. 
Localisation :  

- ensemble des faux plafonds 
 
7.5 PEINTURE SUR MURS 
7.5.1 Peinture sur support en béton : 

Comprenant : 
- Dégraissage 
- Brossage 
- Rebouchage 
- ponçage 
- époussetage 
- Enduit pelliculaire en 2 passes 
- 2 couches de peinture alkyde, finition type A, satinée type SOYTEX de chez Gauthier 
Localisation :  

- Ensemble des supports béton à l’intérieur des logements 
7.5.2 Peinture sur plaque à peindre : 

Comprenant : 
- Epoussetage 
- Impression 
- Révision des joints 
- Rebouchage 
- Ponçage 
- Application de 2 couches de peinture glycérophtalique satinée, famille I, classe 4a type SOYTEX de 

chez Gauthier 
Localisation :  

- Ensemble des pièces humides et pièces sèches des logements  
 
7.6 TOILE DE VERRE : 
7.6 .1 Toile de verre sur support en béton 

Comprenant : 
- Dégraissage 
- Brossage 
- Rebouchage 
- ponçage 
- époussetage 
- Enduit pelliculaire en 2 passes 
- ponçage 
- époussetage 
- Impression 
- Collage de toile de verre, trame au choix de l'architecte 
- 2 couches de peinture acrylique satinée de type SOYTEX de chez Gauthier 
- Vernis satiné incolore en finition pour rendre les surfaces lessivables de type vernis 825 satinée de 

chez GAUTHIER 
Localisation :  

- SAS accès aux appartements à tous les niveaux. 
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7.6 .2 Toile de verre sur support en plaque de plâtre 
Comprenant : 

- Epoussetage 
- Impression 
- Révision des joints 
- Rebouchage 
- Ponçage 
- Collage de toile de verre, trame au choix de l'architecte 
- 2 couches de peinture acrylique satinée type SOYTEX de chez Gauthier 
- Vernis satiné incolore en finition pour rendre les surfaces lessivables de type vernis 825 satinée de 

chez GAUTHIER 
Localisation :  

- Ensemble murs hall et circulations communes à tous les niveaux. 
 

7.7 NETTOYAGE 
Ce travail peut être sous-traité à une entreprise spécialisée dans le nettoyage avec autorisation du Maître 
d'œuvre et du Maître d'ouvrage. 
7.7.1 Nettoyage pour la réception :  

Comprenant : 
- Nettoyage sur 2 faces de tous les vitrages intérieurs et extérieurs 
- Nettoyage de toutes les menuiseries intérieures et extérieures, compris quincaillerie, feuillures, 

coffres des volets roulants, plinthes, trappes de visite, portes y compris le dessus… 
- Nettoyage de tous les châssis de toit, de désenfumage etc, aux deux faces y compris vitrages 
- Les tabliers des volets roulants aux deux faces 
- Nettoyage de tous les appareils sanitaires et robinetteries y compris meuble sous évier, toutes les 

quincailleries, tous les appareils d'éclairage, interrupteurs, prises de courant, luminaires, y compris 
l’intérieur des tableaux électriques 

- Nettoyage de tous les sols, nettoyage et lavage à la mono brosse des sols plastiques et carrelages, 
nettoyage par aspiration des sols moquette. 

- Nettoyage des éléments de chauffage, ballon électrique  
- Nettoyage et lavage des revêtements de faïence et plastique, habillage et tablettes de baignoire 
- Nettoyage sous baignoire, les gaines techniques y compris l’intérieur 
- Les boites aux lettres et tableaux d’affichage, éléments d’aménagement et de mobilier 
- Nettoyage extérieur, pieds de mur des traces de terre ou autre, 
- Balayage, lavage si nécessaire des espaces extérieurs tels qu'enrobés, bétons, terrasses, etc 
- Nettoyage des éléments extérieurs de bardage, panneaux bois, garde-corps, etc... 
- Balayage, aspiration et nettoyage des locaux annexes et locaux techniques (poubelles, vélos, 

chaufferie, rangements, garages, parking et tous les locaux s’y rattachant, sas, escaliers, etc. 
7.7.2 Nettoyage pour la livraison : 

Comprenant : 
- Nettoyage final des sols après réception des travaux (avant livraison) et nettoyage éventuel des 

autres surfaces 
- Evacuation des déchets provenant du chantier 
Localisation :  

- à la charge du présent lot pour l'ensemble du projet. 
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ÉTUDE DES COÛTS : 

 

 

Liste des tâches Désignations produits TU Conditionnement 

Rendement 

ou 

consommation 

Prix unitaire HT 

Protection des sols Film polyéthylène de protection 0.01 h / m² Bobineau de 3*25m 0.4m²/m² 8.78 € /bobineau 

Dégraissage Lessiv’net 0.01 h / m² 5 litres 60m²/litre 16.76 € /bidon 

Brossage  0.01 h / m²    

Rebouchage (y compris 

ponçage et époussetage) 
Enduit de rebouchage TPLP 0.03 h / m² Sac de 25kg 150g/m² 24.71 € /sac 

Enduisage repassé (y 

compris ponçage et 

époussetage) 

Enduit de lissage TPLP 0.05 h / m² Sac de 25 Kg 0.650kg/m² 17.14 € /sac 

Ponçage Papier de verre (grain 120) 0.01 h/m² Paquet de 10 f 1f / 40m² 2.50 € / paquet 

Couche d’Impression Impression Muroprim 0.08 h / m² Fût de 15 L 10 m² / l 17.43 € / litre 

Toile de verre Toile de verre pré-peinte  0.15 h / m² Rouleau de 1*25 m 1.00 ml / m² 1.45 € / m² 

Collage Colle CLIMCOL V (toile de verre)  Sceau de 20 Kg 175g / m² 49.61 € / sceau 

Peinture par couche Soytex pastel 0.75 h / m² Fût de 15 L 9m² / l 257.55 € /fût 

Vernis satinée Vernis 825 0.08 h / m² Fût de 5 L 15m² / litre 49.88 € /fût 
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DONNEES COMPLEMENTAIRES POUR LES MATERIAUX 

 

Pertes et remises : 

 

- Toile de verre :  

Perte  de 10% pour erreur de coupes et de chutes. 

 

- Colle :  

Perte de 5%  

Remise de 64% 

 

- Peinture :  

Perte de 3%  

Remise de 60 % sur le fût de Muroprim et de Soytex 

 

- Vernis :  

Perte de 5%  

 

Données comptables : 

 

- Pour l’année en cours, la direction de l’entreprise a décidée de se baser sur les 

données comptables de l’année précédente. 

- Les frais de chantier (FC) sont récupérables en % des déboursés secs (DS) et les frais 

généraux (FG) provisionnés en % des coûts de production (CP). La marge nette 

(M&A) sera exprimée en % du coût de revient (CR)  

 

Donnée de l’année antérieure : 

 

CA =  4 421 811, 26 € 

DS =  3 163 463, 38 € 

FC =    70 228, 89 € 

FG =    856 744, 97 € 

M&A =    331 374,02 € 

DONNEES COMPLEMENTAIRES POUR LA MAIN D’OEUVRE 

 

- Le déboursé de main d’œuvre sera de 24.25 € / h  

DT 14 
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Extraits du CCTP Lot N°06 

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES : REVETEMENTS DE SOLS 

6.1. ISOLATION THERMIQUE DES SOLS RDC 
6.1.1 Isolation thermique des sols type TMS MF SI de 5.6 cm (R=2.60) d’épaisseur totale ou similaire 
posé en 1 couche y compris remontée contre les murs extérieurs sur l’épaisseur de la chape  

Localisation : 
- Pour l’ensemble du RDC sauf l’espace cave (caves, locaux vélos & cogénération & ménage, 

circulation et SAS) 
6.1.2 Isolant phonique sous chape de 3 mm 

Localisation : 
- Ensemble des communs au RDC (cage d’escalier, sas accès logement) 

 
6.2. CHAPE LIQUIDE : 
Les épaisseurs des formes de pose seront fonction de l'épaisseur des revêtements prévus pour obtenir les 
côtes figurées aux plans. 
 
6.3. CHAPE CIMENT 

Localisation : 
- Pour l’ensemble de l’espace cave (caves, locaux vélos & cogénération & ménage, circulation et SAS) 

 
6.4. ENDUIT DE RAGRÉAGE 
Réalisation d’un ragréage avant la pose des sols souples 

Localisation : 
- Ensemble des surfaces recevant un revêtement de sol collé (y compris marche) 

 
6.5. REVETEMENTS DE SOLS COLLES 
6.5.1 Communs du RDC : 

Comprenant : 
- Fourniture et pose de revêtement en grès cérame pleine masse 30x60 cm, de marque FMG 

référence ROCCE épaisseur 9mm modèle Anthracite, couleur Satino e Squadrato, y compris plinthes 
9x60 en périphérie des communs au RDC (cage d’escalier et dégagement ascenseur), collé avec 
colle de type Weber.col flex. 

- Classement UPEC : U4 P4 E3 C2 
- Résistance à la glissance R9 
- Compris toutes fournitures et toutes sujétions de mise en œuvre 

Localisation : 
- Ensemble des communs au RDC (cage d’escalier, sas accès logement), 

6.5.2 Escalier du RDC au R+1 : 
Comprenant : 

- Habillage de l’intégralité des marches dans le même modèle que le sol : compris habillage des 
marches avec des nez de marches (Gradino), ainsi que l’habillage des contre marches; compris 
également habillage de la première et la dernière contre marche de couleur différente. 

- Classement UPEC : U4 P4 E3 C2 
- Résistance à la glissance R9 
- Compris toutes fournitures et toutes sujétions de mise en œuvre. 
- Rappel : ces ouvrages se feront dans le respect des exigences acoustiques de la certification 

QUALITEL  
Localisation : 

- pour l’escalier menant du RDC au R+1 
 
6.6. REVETEMENTS DE SOLS MINCES 
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Il sera mis en œuvre un joint de silicone en périphérie du revêtement de sol dans toutes les pièces d’eau 
de l’opération. 
6.6.1 Sols des logements hors sdb 

Comprenant : 
- Fourniture et pose de revêtements vinyliques suivant prescriptions techniques particulières, collés 

sur chapes en lés de marque FORBO, référence SARLON mousse, épaisseur 3.5mm, classement 
U2S P3 E2/3 C2, classement réaction au feu M3, isolation phonique au bruit d’impact DL=20 dB. 

- Les traitements de joints sont faits par soudure à froid liquide type V.1007 ou similaire. 
- Avis technique du CSTB N° 12/96978. 
- Teintes et décors au choix du maître d’ouvrage dans la gamme du fabriquant. 
- Compris toutes fournitures et toutes sujétions de mise en œuvre. 

Localisation : 
- Sur l’ensemble des logements hors salle de bains 
- NOTA : il sera demandé plusieurs teintes ou plusieurs types de motifs en fonction de la destination 

des pièces : 
Les chambres recevront un traitement différent des pièces de vie et circulations. 

6.6.2 Sols des sdb des logements  
Comprenant : 

- Fourniture et pose de revêtements vinyliques antidérapant suivant prescriptions techniques 
particulières, collés sur chapes en lés de marque FORBO, référence SARLIBAIN sure step, 
classement U4 P3 E2/3 C2, classement réaction au feu M3, isolation phonique au bruit d’impact 
DL=18 dB. 

- Les traitements de joints sont faits par soudure à froid liquide type V.1007 ou similaire. 
- Avis technique du CSTB N° 12/96978. 
- Teintes et décors au choix du maître d’ouvrage dans la gamme du fabriquant. 
- Compris toutes sujétions de raccords sur les receveurs de douche 
- Compris toutes fournitures et toutes sujétions de mise en œuvre. 

Localisation : 
- Sur l’ensemble des salles de bains des logements 

6.6.3 Sols des parties communes niveaux r+1, r+2, r+3 
Comprenant : 

- Fourniture et pose de revêtements vinyliques suivant prescriptions techniques particulières, collés 
sur chapes en lés de marque FORBO, référence SARLON Trafic 200-33, classement U3 P3 E2/3 
C2, classement réaction au feu M0, isolation phonique au bruit d’impact DL=19 dB. 

- Les traitements de joints sont faits par soudure à froid liquide type V.1007 ou similaire. 
- Avis technique du CSTB N° 12/96978. 
- Teintes et décors au choix du maître d’ouvrage dans la gamme du fabriquant. 
- Compris toutes fournitures et toutes sujétions de mise en œuvre. 

Localisation : 
- sur l’ensemble des parties communes des niveaux R+1/R+2/R+3(SAS, cage d’escalier, dégagement 

ascenseur 
6.6.4 Habillage de marches d’escalier : 

Comprenant : 
- Fourniture et pose de revêtements de type Tarastep des établissements GERFLOR ou équivalent. 
- Revêtement intégral pour marches et contremarches d’escalier constitué d’un revêtement de sol 

assorti au revêtement décrit ci-avant comportant un seul élément par marche comprenant le plat de 
marche, le nez de marche antidérapant et strié et la contremarche. 

- Affaiblissement acoustique aux bruits d’impact de 17 dB minimum  
- Nettoyage et préparation du support 
- Ragréage P3 des marches et contremarches par produit de ragréage ayant les mêmes performances 

que le revêtement y compris ponçage de planéité 
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- Encollage selon prescriptions du fabricant, 

- Pose compris clips de finition, coupes, chutes, arasements, nettoyage. 

- Classement UPEC : U4-P3-E2-C2 
- Résistance au poinçonnement P3 
- Classement au feu M3 ou classés CFL-s1 
- Contremarches de 10 cm minimum pour la première et la dernière marche visuellement contrastées 

par rapport aux marches 
- Compris toutes fournitures et toutes sujétions de mise en œuvre 

Localisation : 
- sur l’ensemble des escaliers des niveaux R+1, R+2, R+3 

 
6.7. SYSTEMES PODOTACTILES DE VIGILANCE 

Comprenant : 
- Fourniture et pose de clous podotactiles de vigilance de marque EO Guidage ou équivalent de type 

aluminium teintée (couleur au choix de l’architecte). 
- Pose par perçage à partir d’un gabarit de perçage et scellement chimique. 
- En conformité avec les exigences des textes concernant les personnes à mobilité réduite 

Localisation : 
- en partie haute des escaliers intérieurs d’accès aux étages du bâtiment. 
- devant l’accès ascenseur, à 50cm de l’ouverture. 

 
6.8. BUTOIRS DE PORTES  

- Fourniture et mise en œuvre de butoirs de portes en caoutchouc sur axe laiton, fixés au sol par vis 
sur trous tamponnés, hauteur en fonction des bas de portes. 
Localisation : 

- pour l'ensemble des portes de l’opération. 
 
6.9. BARRES DE SEUILS 

- Fourniture et mise en œuvre des barres de seuils de 40mm de largeur à coller en acier inoxydable 
demi-bombé, y compris fixation vissée et toutes sujétions de mise en œuvre. 

- Comprendre plus-value pour seuil de rattrapage de niveau entre sols en grès émaillé et sols 
revêtement minces 
Localisation : 

- à chaque changement de matériaux et de coloris entre pièces des logements. 

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES : REVETEMENTS MURAUX 

6.10. CARREAUX DE FAIENCE 
- Fourniture et pose de carreaux de faïence couleur de dimensions 20x20cm compris coups et joints 

au ciment blanc. 
Localisation : 

- suivant plans, prévoir 15m² par logements 
 
6.11. ETANCHEITE PLACOTANCHE  

- Les locaux sont classés EB + privatifs. Etanchéité type PLACOTANCHE, à prévoir sous faïence 
conforme au Cahier des Charges des revêtements collés. 

- Compris Bande d'étanchéité non tissée de fibre de verre type PLACOPLATRE en périphérie des 
locaux. 
Localisation : 

- Selon réglementation : Sous faïence 
 
6.12. HABILLAGE BAC A DOUCHE 
Briquetage de façade y compris trappe accès siphon type NICOLL, 20x40 pivotante pour 2 carreaux de 
faïence. 
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BORDEREAU DES TEMPS UNITAIRES 

Tâches 
Temps unitaire 

d’exécution 

Briquetage de façade de douche compris trappe de visite 1.10 / U 

Réalisation d’une bande d’éveil à la vigilance par clou 
podotactile décoratif gradus 

3.80 / ml 

Pose collée de plinthe cérame droite 0.24 / ml 

Pose d’une isolation thermique type TMS MF SI de 5.6 cm + 
réalisation d’une chape autonivellante type Viscochape de 5 
cm 

0.72 / m² 

Pose collée de revêtement  PVC en lès type Forbo Sarlon 
mousse U2SP3 y compris joint 

0.44 / m² 

Pose d’un isolant phonique de 3 mm sous chape 0.21 / m² 

Pose de grès cérame format 30*60 type Grespor rayon 1.28 / m² 

Pose collée de marche et habillage de la contremarche en 
carrelage, compris nez de marche en aluminium 

1.24 / ml 

Pose collée de barre de seuil en inox 30 mm 0.20 / ml 

Réalisation d’une chape ciment de 5 cm armée par treillis 
soudé et désolidarisée par film polyane (local vélo, 
cogénération et entretien + sas) compris forme de pente 

0.64 / m² 

Réalisation d’une protection à l’eau sous faïence par proceed 
Weber.sys Protec 

0.32 / m² 

Pose collée de revêtement de sol PVC spécial douche 0.80 / m² 

Pose collée de faïence 20*20 couleur 0.78 / m² 

Pose collée de revêtement  PVC en lès type Forbo Sarlon 
trafic 

0.58 / m² 

Pose de revêtement  PVC spécial marche avec nez de marche 
intégré 

0.83 / ml 

Réalisation d’un primaire et d’un enduit de ragréage P3 sur 
chape avant la pose de sols souples 

0.10 / m² 

Pose collée de plinthe cérame en crémaillère 0.38 / ml 

Pose d’un butoir de porte 0.11 / U 

 
 
 

Consignes de travail 

 
- L’entreprise dispose de 8 salariés pour réaliser le chantier en revêtements de sols. 
- Les salariés travaillent 36 h/semaine répartis de la manière suivante : 

 journée de 8h00 du lundi au jeudi 
 journée de 4h00 le vendredi matin 

- L’ouvrier dénommé DG prend ses congés annuels durant la semaine S4  
- L’ouvrier dénommé LD prend ses congés annuels durant la semaine S5  
- Les travaux doivent être terminés le vendredi de la semaine (S5) à 12h00 
- Pénalités de retard : 1000 €/jour 

 

Détails techniques 

 
- La chape autonivellante : le chantier ne sera accessible qu’après 3 jours de séchage. 
- Délais avant recouvrement du ragréage par sol souples PVC : 24h 
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SOLDÉCO

Rue de la tour d'argent

29860 Plabennec

N° Désignation U Quantité Prix unitaire Total

6.1 ISOLATION THERMIQUE DES SOLS RDC

6.1.1 Isolation thermique des sols type TMS MF SI de 5.6 cm R = 2.60 m² 255 16.61 4235.55

6.1.2 Isolant phonique sous chape de 3 mm m² 36.32 5.21 189.23

6.2 CHAPE LIQUIDE

Chape ciment autonivellante m² 255 19.58 4992.90

6.3 CHAPE CIMENT

Chape ciment de 5 cm armée par treillis soudé et désolidarisée

par f ilm polyane m² 23.55 30.54 719.22

6.4 ENDUIT DE RAGRÉAGE

enduit de ragréage P3 sur chape avant pose de sols souples m² 952 4.82 4588.64

6.5 REVETEMENTS DE SOLS COLLES

6.5.1 Communs du RDC :

Fourniture et pose collée de revêtement en grès cérame pleine 

masse 30x60 cm m² 36.32 50.18 1822.54

plinthe cérame droite ml 36.35 13.46 489.27

6.5.2 Escalier du RDC au R+1 :

Habillage de l’intégralité des marches ml 20.40 57.44 1171.78

plinthe cérame en crémaillère ml 15.30 19.52 298.66

6.6 REVETEMENTS DE SOLS MINCES

6.6.1 SOLS DES LOGEMENTS HORS SDB

Fourniture et pose collée de revêtement PVC en lés type forbo 

sarlon mousse U2SP3
m²

948.00 22.37 21206.76

6.6.2 SOLS DES SDB DES LOGEMENTS 

Fourniture et pose collée de revêtement PVC spécial douche m² 64.08 41.65 2668.93

6.6.3 SOLS DES PARTIES COMMUNES NIVEAUX R+1, R+2, R+3

Fourniture et pose collée de revêtement PVC en lés type forbo 

sarlon trafic
m²

101.79 31.21 3176.87

6.6.4 HABILLAGE DE MARCHES D’ESCALIER 

Fourniture et pose d'un revêtement PVC spécial marche avec 

nez de marche intégré type TARASTEP
ml

40.80 41.63 1698.50

6.7 SYSTEMES PODOTACTILES DE VIGILANCE

Réalisation d'une bande d'éveil à la vigilance par clou podotactile 

décoratif gradus
ml

14.00 190.15 2662.10

6.8 BUTOIRS DE PORTES U 114 5.06 576.84

6.9 BARRES DE SEUILS ml 14 9.66 135.24

6.1 CARREAUX DE FAIENCE m² 112 15.07 1687.84

6.11 ETANCHEITE PLACOTANCHE m² 210 39.29 8250.90

6.12 HABILLAGE BAC A DOUCHE U 14 47.52 665.28

TOTAL HT 61 237.04 € 

TVA 20% 12 247.41 € 

TOTAL TTC 73 484.44 € 

DPGF
Lot n°6 : revêtements de sols
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H&M MATÉRIAUX 
Route de brest 
29290 Brest  
Tél : 02.98 42.62.94 
Fax : 02.98.42.62.93 
 
 
        Date : 13 novembre 2014 
 
Entreprise : SOLDECO 
 
Chantier : construction d'un collectif - le Moulin de Goarem vors à Guipavas 
 

 
 
 

Référence Désignation du produit 
Unité de 

vente
Quantité

Prix 

unitaire 

HT

Total

83019 Isolation thermique type TMS MF SI de 56 mm - plaque 

de 1m20*1m m² 251.00 5.69 1427.39

1026398 Chape autonivellante type Viscochape de 5 cm m³ 13.00 78.68 1022.84

256207 Primaire pour sol béton 162 bidon de 20 L 12.00 67.75 812.97

250607 Ragréage P3 sur chape avant la pose de sols souples Sac de 25 Kg 163.00 7.43 1211.23

23256 Fourniture d’un isolant phonique de 3 mm sous chape m² 45.00 7.43 334.39

64516 Film protection type 200 m² 246.00 0.07 18.28

16007 Panneau carreleur galva U 12.00 1.46 17.52

7713 Sable pilier 0-4 pour chape m³ 1.00 32.35 32.35

10301 Ciment calcia CPJ32.5 U 11.00 3.15 34.67

5778607 Forniture de grès cérame format 30*60 type METEOR 

GRIGIO m² 43.20 10.38 448.48

5067907 Forniture de colle pour grès cérame MPÉ ULTRALIT N U 12.00 9.75 117.02

685207 nez de marche en aluminium - PROSTEP U 8.00 9.67 77.35

6099907 Plinthe METEOR GRIGIO 9*60 U 90.00 1.98 178.21

ZZ00826960 Revêtement  PVC en lès type Forbo Sarlon mousse 

U2SP3 ML 952.00 7.58 7211.51

ZZ00826971 Revêtement de sol PVC spécial douche - SURESTEP ML 66.00 10.58 698.15

ZZ00826961 Revêtement  PVC en lès type Forbo Sarlon trafic ML 102.00 13.33 1359.85

4005007000 Colle revetement PVC - CLIMCOL S 20 KG U 14.00 13.33 186.65

ZZ00826964 Revêtement  PVC spécial marche avec nez de marche 

intégré M² 50.00 12.20 610.21

BO30600272 Colle revetement PVC - SADERTAC S44 19 KG U 2.00 43.65 87.29

ROMUSO4331 Réalisation d’une bande d’éveil à la vigilance par clou 

podotactile décoratif gradus U 12.00 119.81 1437.74

ROMUSO6326 Pose d’un butoir de porte U 115.00 1.56 179.96

4002167000 Barre de seuil en inox 30 mm U 5.00 2.56 12.79

we16050020 Réalisation d’une protection à l’eau sous faïence par 

proceed Weber.sys Protec M² 5.00 42.02 210.12

5863207 Faïence CINZENTO 20*20 couleur M² 210.00 8.96 1880.84

1407 Colle carrelage Adesilex P22 PLUS Sac de 25 Kg 21.00 15.26 320.45

55703 caropro pour façade de douche U 56.00 1.33 74.66

16407 Trappe de visite 20*40 U 14.00 4.27 59.73

20 062.63 € 

3 932.28 €   

23 994.91 € 

Total HT

TVA 20%

Toatal TTC  
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DONNEES COMPLEMENTAIRES RENTABILITES DU CHANTIER  

 
 
 
 
 

Consommation du chantier et renseignement divers pour la réalisation de 14 
logements 

Main d’œuvre 
360 h de CE (déboursé horaire 28.95€/h) et 

872h d’OE (déboursé horaire : 22.90€/h) 

Matériaux Voir facture de H&M MATÉRIAUX 

Frais de chantier 1250.00€ HT 

Frais généraux 15% des déboursés secs 

Bénéfices et aléas prévus à l’étude 8% des PVHT 
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CONSTRUCTION D’UN COLLECTIF DE 14 LOGEMENTS 
 

 

 

 
Ce dossier comporte 4 pages. 
 

Temps conseillé : 
1- ETUDE 1 : CLOISONS SAA 120         2h00 

1.1- Dessins de détails 
1.2-. Réaliser un bon de commande  

2- ETUDE 2 : PEINTURE          3h00 
2.1- Chiffrage de l’ouvrage « 7.6.1 Toile de verre sur support en béton » 
2.2- Etude  de sous-traitance de l’ouvrage « 7.6.1 : Toile de verre sur support en béton » 
2.3- Construction de l’offre de prix 

3- ETUDE 3 : REVETEMENT DE SOLS        2h30 
3.1- Etude de mise en œuvre 
3.2- Etude de planification 
3.3- Bilan de chantier. Contrôle de rentabilité 
 

TRAVAIL DEMANDÉ AUX CANDIDATS 
Après avoir étudié le dossier technique (temps conseillé 30 minutes), vous répondrez sur les documents 
réponses ou sur copies suivant la demande. 
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ETUDE 1 : CLOISONS SAA 120 
 
 En vue de répondre à l’appel d’offre pour le lot N°05 Cloisons et après avoir étudié 
les pièces administratives et techniques, vous vous chargez de l’étude technique de ce lot. 
Votre étude portera plus particulièrement sur l’étude des cloisons SAA 120. 
 
 

Objectif : Calculer un prix de vente unitaire et réaliser un bon de commande. 
 
 

1.1 Dessins de détails 
 
 
Question 1 : Élaborer un dessin de détails de la cloison SAA120 en L en utilisant un code 
couleur pour chaque éléments 

DT 7, DT 7 bis, DT8, DT8 bis    DT pour document technique 

DR 1        DR pour document réponse 
 
 
Question 2 : Élaborer un dessin de détails de la cloison SAA120 droite en utilisant un code 
couleur pour chaque éléments 

DT 7, DT 7 bis, DT 8, DT8 bis 

DR 2 
 
 
Question 3 : Compléter la nomenclature commune pour les deux dessins de détails 
précédents 
DT 8, DT8 bis 
DR 3 
 
 

1.2 Réaliser un bon de commande 
 
 
Question 4 : Réaliser l’avant métré de cet ouvrage élémentaire 
DT 2, DT 3, DT 4, DT 5, DT 6, DT 7, DT 7 bis 
DR 4 
 
 
Question 5 : Calculer le prix de vente pour 1 m² de cloison de l’ouvrage élémentaire « 5.3.2 
Cloisons acoustiques SAA 120 » 

DT 8, DT 9 

DR 5 
 
 
On admettra pour la suite de l’étude que la surface de cloison est de 15 m² 
Question 6 : Calculer la quantité de matériaux à commander  

DT 8, DT 9 

DR 6 
 
 
Question 7 : Compléter le bon de commande pour la réalisation des cloisons SAA 120 
nécessaire à la réalisation du chantier.  
DT 9 
DR 7 

dec
Texte tapé à la machine
AFE4ETE
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ETUDE 2 : PEINTURE 
 
 Votre entreprise souhaite répondre pour les travaux du lot N°07 peinture  et vous êtes 
en charge de cette étude. Pour cela vous devez élaborer un devis pour répondre à l’appel 
d’offre et vous devez établir une stratégie. 
 
 

Objectif : Compléter un devis pour répondre à un appel d’offre. 
 
 

2.1 Chiffrage de l’ouvrage « 7.6.1 Toile de verre sur support en béton » 
 
2.1.1 Calcul du déboursé horaire de main d’œuvre à prendre en compte dans cette 
affaire: 
 
Question 8 : Calculer le temps de production mensuel de main d’œuvre. 

DT 10 

DR 8 
 
 
Question 9 : Calculer le déboursé mensuel d’ouvrier.  
La rédaction de votre réponse sera présentée sous forme de tableau incluant les calculs 
nécessaires. La structure de ce tableau sera un critère important de notation. 

DT 10, DT 10 bis 

DR 8 
 
 
Question 10 : Calculer le déboursé horaire moyen de votre équipe peinture 
DR 8 
 
 
2.1.2 Calcul du Prix de Vente Hors Taxe 
 
Question 11 : Déterminer les quantités élémentaires et les prix unitaires des différents 
matériaux à mettre en œuvre pour 1m² de de l’ouvrage « 7.6.1 Toile de verre sur support en 
béton ». 

DT 11, DT 11 bis, DT 11 ter, DT 12, DT 12 bis 

DR 9 
 
 
Question 12 : Déterminer le prix de vente unitaire de l’ouvrage élémentaire en y intégrant 
les frais de chantier, les frais généraux et les marges et aléas que vous déterminerez à partir 
des données comptables de l’année antérieure. 

DT 12, DT 12 bis 

DR10 
 
 
2.1.3 Quantité d’ouvrage à réaliser 
 
Question13 : Réaliser l’avant métré de l’ouvrage élémentaire « 7.6.1 Toile de verre sur 
support en béton 
DT 2, DT 3, DT 4, DT 5, DT 6, DT 11, DT 11 bis et DT 11 ter 
DR 11 

 

dec
Texte tapé à la machine
AFE4ETE
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2.2 Etude  de sous-traitance de l’ouvrage « 7.6.1 : Toile de verre sur support 
en béton » 
 
Vous avez estimé lors de votre étude sur le devis quantitatif et estimatif les travaux de 
nettoyage à 2268.00 HT. Vous décidez de sous-traiter le nettoyage du chantier pour la 
réception et la livraison, vous consultez deux entreprises et vous avez 2 réponses : 

 N°1 : 2493,37 TTC 
 N°2 : 2815,20 TTC 

 
 
Question 14 : Déterminer le cout de revient prévisionnel des travaux sous-traités pour les 
deux entreprises sachant que les Frais Généraux s’élèvent à 6% du montant sous-traité 
(TVA 20%) 
DR 12 
 
 
Question 15 : En cas de sous-traitance calculer les bénéfices ou les pertes (en valeur et en 
pourcentage) pour les deux entreprises. Pouvez-vous sous-traiter avec l’une des entreprises 
et si oui pour quelles raisons sous-traiteriez-vous? (technique, financière…) 
DR12 
 
 

2.3  Construction de l’offre de prix 
 
Question 16 : Compléter le devis quantitatif estimatif pour le lot considéré 
DR13 
  

dec
Texte tapé à la machine
AFE4ETE
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ETUDE 3 : REVETEMENT DE SOLS 

 
 Suite à l’appel d’offre, votre entreprise a été retenue pour réaliser les revêtements de 
sols, vous êtes chargé de l’organisation de ces travaux. 
 
 

Objectif : estimer un temps de réalisation pour les travaux de revêtements de sols 
et réaliser un planning en tenant compte des contraintes de l’entreprise. 

 
 

3.1 Etude de mise en œuvre : 
 
 
Question 17 : Elaborer un mode opératoire pour la pose du revêtement de sol collée 
TARASTEP dans l’escalier 

DT 13, DT 13 bis, DT 13 ter, DT 14, DT 14 bis, DT 15, DT 15 bis 

DR 14, DR14 bis 

 
 
3.2 Etude de planification: 
Afin d’estimer le temps de réalisation des principales tâches des revêtements de sols, on 
vous demande en vous aidant du bordereau des temps unitaires et du bordereau des 
surfaces de calculer le temps d’exécution par tâche et la durée totale de réalisation. 
 
 
Question 18 : Estimer le temps d’exécution 

DT 16 

DR15 
 
 
Question 19 : Elaborer le planning du lot revêtement de sols en respectant les consignes 

DT 16 

DR16 
 
 
Question 20 : Le planning ne permet pas de respecter la date de fin de chantier. Lister des 
solutions. 

DT 13, DT 13 bis, DT 13 ter, DT 16 

DR 17 
 
 

3.3 Bilan de chantier. Contrôle de rentabilité 
 
 
Vous travaillez pour l’entreprise SOLDÉCO ; Les travaux sont terminés, votre directeur de 
travaux vous demande de faire le bilan de chantier pour les travaux du lot n°6 revêtements 
de sols 
 
Question 21 : Réaliser le bilan de chantier du lot n°6 (en totalité) et calculer le pourcentage 
de bénéfice ou de perte réalisé par rapport au prix de vente hors taxe. Quelles 
conséquences pouvez-vous en tirez pour les chantiers futurs. 

DT 17, DT 18, DT 19 

DR 17 

dec
Texte tapé à la machine
AFE4ETE
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CONSTRUCTION D’UN COLLECTIF DE 14 LOGEMENTS 

 

 
 

 

 
Ce dossier comporte 17 documents réponses numérotés de DR1 à DR 17 – Il comporte 18 pages à rendre (Le 
DR14 comprend 2 pages - DR14 et DR14 bis). 
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DR 1 

ETUDE 1 : CLOISONS SAA 120 
Objectif : Calculer un prix de vente unitaire et réaliser un bon de commande. 

Question1 : Élaborer un dessin de détails de la cloison SAA120 en L en utilisant un code couleur pour chaque élément. Le dessin sera réalisé 
à l’échelle 1/5ème 
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1.1 Dessins de détails 

Question 2 : Élaborer un dessin de détails de la cloison SAA120 droite en utilisant un code couleur pour chaque élément. Le dessin sera 
réalisé à l’échelle 1/10ème 
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Question 3 : Compléter une nomenclature présentant le repérage (numéro et couleur) de chacun des éléments constitutifs, leur désignation et 
la fonction qu’ils assurent. 

N° Couleur Désignations Fonctions 
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1.2 Réaliser un bon de commande 

Question 4 : Réaliser l’avant métré pour la réalisation des cloisons SAA 120 dans les différents logements du collectif. 

 
 

Longueur ou Hauteur ou Auxiliaires

périmètre épaisseur ou à déduire

AVANT-MÉTRÉ : l’ouvrage élémentaire « 5.3.2 Cloisons acoustiques SAA 120 »

Réf désignation des ouvrages Nb

Dimensions Quantités

Unités
Largeur Partielles Définitives
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Question 5 : Calculer le prix de vente pour 1 m² de cloison de l’ouvrage élémentaire « 5.3.2 
Cloisons acoustiques SAA 120 » 
 
 
 

 

Désignations U Qt PU catalogue Déb mat Déb MO

DS

Prix de vente unitaire

Prix de vente d'un m² de cloison SAA 120

DR 1 
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Question 6 : Grace au document technique, calculer la quantité de matériaux à commander : établir le quantitatif de matériaux nécessaires à la 
réalisation du chantier pour les cloisons SAA 120 du lot « cloisons » (prendre 15 m² pour les calculs) 

Référence Désignation de l’article quantité Unité 
Ratio de 

pose 

Total 

besoin 
Unité Conditionnement 

Quantité à 

commander 
Unité 
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Question 7 : Compléter le bon de commande pour la réalisation des cloisons SAA 120 
nécessaire à la réalisation du chantier.  
 
Ets Cloison déco       Le 19 septembre 2014 
8, rue du pont de bois 
29.200 Brest 
Tél :  
Fax : 
 

BON DE COMMANDE N° 203595 

 
          Société Tanguy 
matériaux 
          Z.I de Loscoat 
          29200 Brest 
 
Référence affaire : Construction d’un collectif – Le Moulin de Goarem Vors à Guipavas 
(29) – Partie A 
Livraison souhaité pour le : 29 septembre 2013 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fait à Brest le 19 septembre 2014 
 
 
     Le gérant 

Références Désignations Quantités U PU catalogue Total H.T

Total commande TTC

Total commande HT

TVA 20%

DR 1 
DR 1 

DR 1 
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ETUDE 2 : PEINTURE 
Objectif : Compléter un devis pour répondre à un appel d’offre. 

2.1 Chiffrage de l’ouvrage « 7.6.1 Toile de verre sur support en béton » 

2.1.1 Calcul du déboursé horaire de main d’œuvre à prendre en compte dans cette 

affaire: 

Question 8 : Calculer le temps de production mensuel de main d’œuvre. 

  

  

  

 
 
Question 9 : Calculer le déboursé mensuel d’ouvrier  
La rédaction de votre réponse sera présentée sous forme de tableau incluant les calculs 
nécessaires. La structure de ce tableau sera un critère important de notation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 10 : Calculer le déboursé horaire moyen de votre équipe peinture 
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2.1.2 Calcul du Prix de Vente Hors Taxe 

Question 11 : Déterminer les quantités élémentaires et les prix unitaires des différents 
matériaux à mettre en œuvre pour 1m² de de l’ouvrage « 7.6.1 Toile de verre sur support en 
béton ». 
 
 
a-protection des sols 
 
 
 
 
b-Dégraissage 
 
 
 
 
c-Enduit de rebouchage 
 
 
 
 
d-Enduit pelliculaire 
 
 
 
 
e-Ponçage 
 
 
 
 
f-Couche d’impression 
 
 
 
 
g-Colle 
 
 
 
 
h-Toile de verre 
 
 
 
 
i-Couche de finition 
 
 
 
 
j-Vernis 
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Question 12 : Déterminer le prix de vente unitaire de l’ouvrage élémentaire en y intégrant les frais de chantier, les frais généraux et la marges 
et aléas que vous déterminerez à partir des données comptable de l’année antérieure. 

Données de l’année 

antérieure : 
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2.1.3 Quantité d’ouvrage à réaliser 

Question 13 : Réaliser un avant métré du sous ouvrage élémentaire « 7.6.1 Toile de verre sur support en béton 

  

Longueur ou Hauteur ou Auxiliaires

périmètre épaisseur ou à déduire

AFFAIRE : 

AVANT-MÉTRÉ : 

Réf désignation des ouvrages Nb

Dimensions Quantités

Unités
Largeur PartiellesDéfinitives
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2.2 Etude  de sous-traitance de l’ouvrage « 7.6.1 : Toile de verre sur support 

en béton » 

Question 14 : Déterminer le cout de revient prévisionnel des travaux sous-traités pour les 
deux entreprises sachant que les Frais Généraux s’élèvent à 6% du montant sous-traité 
(TVA 20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 15 : En cas de sous-traitance calculer les bénéfices ou les pertes (en valeur et en 
pourcentage) pour les deux entreprises. Pouvez-vous sous-traiter avec l’une des entreprises 
et si oui pour quelles raisons sous-traiteriez-vous? (technique, financière…) 
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2.3  Construction de l’offre de prix 

Question 16 : Compléter le devis quantitatif estimatif pour le lot considéré 
 

103 

 

7.4 Peinture sur plafond

7.4.1 Plafond en béton et sous-face d'escalier

travaux préparatoires

application d'un enduit pelliculaire sur 

ouvrage en béton m² 866.00 4.20 €            3 637.20 €    

7.4.2 Plafonds en plaques à peindre

travaux préparatoires

Application de peinture mat de type PANTEX 900m² 1151.00 8.30 €            9 553.30 €    

7.5 Peinture sur murs

7.5.1 les supports en béton

travaux préparatoires

application d'un enduit pelliculaire sur 

ouvrage en béton m² 498.00 4.20 €            2 091.60 €    

7.5.2 ensemble des murs

travaux préparatoires

2 couches de peinture satinée m² 2873.00 8.80 €            25 282.40 € 

7.6 Travaux de toile de verre dans les sas  accès logement

7.6.1 les supports en béton

travaux préparatoires

application d'un enduit pelliculaire sur ouvrage en béton

Fourniture et pose de toile de verre

Application d'une peinture satinée SOYTEX

 de chez Gauthier
Application d'une couche de vernis incolore 

en finition m²

7.7 Nettoyage de fin de chantier ens 1.00

Montant HT

TVA 20% -  €              

Montant TTC -  €              

Conformément au CCAP, ce devis et notre offre sont valable trois mois

Fait à Brest le 12 novembre 2014

Le gérant

 

Prestige décoration

Zac de Kérébars

29820 Guilers

Tél: 02 98 26 36 42 ARMORIQUE HABITAT

Parc d'innovation de Mescoat

29419 LANDERNEAU CEDEX

Réf : 12DE314C

Affaire : Construction de 14 logements collectifs à Goarem Vors à Guipavas

Offre pour le : 

Réf Désignations U Qtés P.U Total HT

7.1 Peinture sur ouvrages métalliques

travaux préparatoires

Impression

2 couches de peinture de type  ARM 130 de 

chez gauthier m² 76.00 11.50 €          874.00 €       

7.2 Peinture sur menuiseries en bois

7.2.1 portes prépeintes (portes palières et portes de 

gaines)

travaux préparatoires

2 couches de peinture satinée m² 296.00 8.50 €            2 516.00 €    

7.2.2 les huisseries de portes compris porte palières, 

les plinthes,les poteaux

travaux préparatoires

Impression

application de deux couches de peinture 

REFLECTOSOIE de chez gauthier m² 368.00 12.50 €          4 600.00 €    

7.2.3 les tablettes

travaux préparatoires

Impression

application de deux couches de peinture 

REFLECTOSOIE de chez gauthier U 14.00 35.00 €          490.00 €       

7.3 Peinture sur canalisations

travaux préparatoires

Impression

2 couches de peinture de type  ARM 130 de

 chez gauthier Forf 1.00 350.00 €        350.00 €       

Page 1/2

le 12 novembre 2014

LOT N° 07 : PEINTURE
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ETUDE 3 : REVETEMENT DE SOLS 
Objectif : estimer un temps de réalisation pour les travaux de revêtements de 

sols et réaliser un planning en tenant compte des contraintes de l’entreprise. 

3.1 Etude de mise en œuvre : 

Question 17 : Elaborer un mode opératoire pour la pose du revêtement de sol collée 
TARASTEP dans l’escalier 

N° 
Action 

(verbe à l'infinitif) 
Détails techniques 

Matériel, 
matériaux 
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Question 17 : Elaborer un mode opératoire pour la pose du revêtement de sol collée 
TARASTEP dans l’escalier 

N° 
Action 

(verbe à l'infinitif) 
Détails techniques 

Matériel, 
matériaux 
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3.2 Etude de planification: 

Question 18 : Estimer le temps d’exécution 

 

Temps Temps 

unitaire d'execution

 (en centième)

Pose d’une isolation thermique type 

TMS MF SI de 5.6 cm+Réalisation 

d’une chape autonivellante type 

Viscochape de 5 cm+

m² 255.00

Pose d’un isolant phonique de 3 mm 

sous chape
m² 36.32

Réalisation d’un primaire et d'un 

enduit de ragréage P3 sur chape 

avant la pose de sols souples

m² 952.00

Pose de grès cérame format 30*60 

type Grespor rayon
m² 36.32

Pose collée de plinthe cérame droite
ml 36.35

Réalisation d’une chape ciment de 5 

cm armée par treillis soudé et 

désolidarisée par film polyane (local 

vélo, cogénération et entretien + sas) 

compris forme de pente

m² 23.55

Pose collée de marche et habillage 

de la contremarche en carrelage, 

compris nez de marche en 

aluminium

ml 20.40

Pose collée de plinthe cérame en 

crémaillère
ml 15.30

Pose collée de revêtement  PVC en 

lès type Forbo Sarlon mousse 

U2SP3 y compris joint

m² 948.00

Pose collée de revêtement de sol 

PVC spécial douche
m² 64.08

Pose collée de revêtement  PVC en 

lès type Forbo Sarlon trafic
m² 101.79

Pose de revêtement  PVC spécial 

marche avec nez de marche intégré
ml 40.80

Réalisation d’une bande d’éveil à la 

vigilance par clou podotactile 

décoratif gradus

ml 14.00

Pose d’un butoir de porte U 114.00

Pose collée de barre de seuil en inox 

30 mm
ml 14.00

Réalisation d’une protection à l’eau 

sous faïence par proceed Weber.sys 

Protec

m² 112.00

Pose collée de faïence 20*20 couleur m² 210.00

Briquetage de façade de douche 

compris trappe de visite
U 14.00

Total des heures

Ouvrage Tâche Unité Surface

L
o

t 
N

°6
 -

 R
e

v
e

te
m

e
n

ts
 d

e
 s

o
ls

Durée de la 

tache 

Durée de la tache 

arrondi à l'heure 

supérieure
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Question 19 : Elaborer le planning du lot revêtement de sols en respectant les consignes 

 

TACHES DUREE
Pose d’une isolation thermique type 

TMS MF SI de 5.6 cm et réalisation 

d’une chape autonivellante type 

Viscochape de 5 cm+Pose d’un 

isolant phonique de 3 mm sous 

chape

Réalisation d’un enduit de ragréage 

P3 sur chape avant la pose de sols 

souples

Pose de grès cérame format 30*60 

type Grespor rayon compris pose 

collée de plinthe cérame droite

Réalisation d’une chape ciment de 5 

cm armée par treillis soudé et 

désolidarisée par film polyane (local 

vélo, cogénération et entretien + 

sas) compris forme de pente

Pose collée de marche et habillage 

de la contremarche en carrelage, 

compris nez de marche en 

aluminium, et pose collée de plinthe 

cérame en crémaillère

Pose collée de revêtement  PVC - 

en lès type Forbo Sarlon mousse 

U2SP3 y compris joint - spécial 

douche - en lès type Forbo Sarlon 

trafic

Pose de revêtement  PVC spécial 

marche avec nez de marche intégré 

compris réalisation d’une bande 

d’éveil à la vigilance par clou 

podotactile décoratif gradus

Pose de butoir de porte et de barre 

de seuil en inox 30 mm

Réalisation d’une protection à l’eau 

sous faïence par proceed 

Weber.sys Protec compris pose 

collée de faïence 20*20 couleur

Briquetage de façade de douche 

compris trappe de visite

Ouvrier : ES

Ouvrier : AV

Ouvrier : DG

Ouvrier : BM

Ouvrier : ND

Ouvrier : LD

Ouvrier : CT

Ouvrier : OG

A
P

M A
P

M

S1 S2 S3 S4 S5 S6

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V TEMPS 

PASSEM A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M MA
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

M A
P

A
P

M A
P

M A
P
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Question 20 : Le planning ne permet pas de respecter la date de fin de chantier. Lister des 
solutions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Bilan de chantier. Contrôle de rentabilité 
 
Question 21 : Réaliser le bilan de chantier du lot n°6 (en totalité) et calculer le pourcentage 
de bénéfice ou de perte réalisé par rapport au prix de vente hors taxe. Quelles 
conséquences pouvez-vous en tirez pour les chantiers futurs. 

 
 

Désignations Unité Quantité
Déboursé 

unitaire €/h

Déboursé 

MAT en €

Déboursé Mo 

en €

Main d'œuvre

Matériaux

Frais de chantier 

CP

frais généraux

PR

Calcul du coût de revient du chantier

DS chantier




