
BTS Étude et Réalisation d’Agencement Session - SESSION 2019
Nom de l’épreuve : Organisation et préparation de la réalisation -  Code : EA61OPR/bis

 CORRIGÉ - Page 1 / 5

Éléments pour correction
Agencement d’un magasin de prêt à porter

PARTIE 1
Question 1.1 Question 1.2.1 Q1.2.2

Repère Quantité Position (muraux ou centraux) Matériaux MDF 19 mm Désignation Matière
Nombre / 
meuble

Longueur ou 
développé Largeur Epaisseur Quantité Unité

Total pour 
1 meuble

Total 26 
meubles Remarques

ML 26 Muraux Stratifié Wengé H1555 Panneau étagères MDF 3 0,39 0,66 0,019 0,7722 m² 0,772 20,08  
MTIR 6 Muraux Stratifié sardoine H1950 Stratifié étagères Stratifié Wengé H1555 3 0,77 0,66 0,001 1,5246 m² 1,525 39,64 Chant arrière non plaqué
SO 32 Muraux Massif - Sipo Stratifié Panneau arrière Stratifié sardoine H1950 2 2,3 0,67 0,019 3,082 m² 3,082 80,13
NV 1 Muraux Contreplaqué 5 mm Panneau arrière MDF 1 2,3 0,67 0,001 1,541 m² 1,541 40,07

MIR 450 1 Muraux Lamello Massif haut Sipo 1 0,67 0,05 0,0205 0,0007 m3 0,001 0,02
MIR 600 1 Muraux

NPM 2 Muraux Quincaillerie Crémaillère Crémaillère Acier 3 U 3,000 78
N670 1 Muraux Console Console Acier 9 U 9,000 234
N600 1 Muraux Vis
N400 1 Muraux Fausse languette CTP 6 0,7 0,02 0,005 0,084 m² 0,084 2,18

FL 3 Muraux Lamello Bois reconstitué 4 4 Unité 4,000 104
  

T2 2 Centraux
T3 1 Centraux
T4 1 Centraux
T7 1 Centraux
T8 1 Centraux
CA 1 Centraux

 lignes à rajouter

Q1.2.3 Q1.2.4

Hauteur arrière meuble: 2400 Temps de fabrication: 24,96 soit 25h
Epaisseur arrière meuble: 30 Temps d'emballage: 3,12 soit 3h et 7mn
Largeur arrière meuble: 670

Total: 28,08 soit environ 28h
Profondeur étagère: 360
Epaisseur étagère 40
Largeur étagère 670

Quincaillerie console Sachet/ meuble

Les étagères sont posées à plat sur le fond du meuble avec le sachet de quincaillerie
Le volume/meuble sera de : 2400 * 670 * 70 soit 0,0804 m3 sans emballage
Avec protection et emballage, on aura environ: 0,161 m3 sans emballage

Pour les 26 meubles: 4,18 m3 arrondis à 6 m3
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Éléments pour correction
Agencement d’un magasin de prêt à porter

PARTIE 2
Q2.1.1 Q2.1.2

Dévétissement Avantages Inconvénients
Solution directement fixée sur cloison Impact sur les temps de pose Temps de pose divisé par 3

Les meubles sont tracés sur la cloison et fixés sur la cloison par l'intermédiaire de vis Impact sur la préparation atelier Fabrication et pose à l'atelier Temps de fabrication
Les vis sont non visibles car derrière la crémaillère Impact sur la gestion du chantier Il faut mettre en place la lisse de dévétissement

Impact sur les achats matériaux Presque nul
Impact structurel sur les cloisons ou contre-cloisons Fixation sur les montants ba 13

Solution par dévétissement
Des lisses sont fixées préalablement au mur à des hauteurs définies par le bureau d'étude
Des contrelisses sont fixées sur les meubles à des hauteurs complémentaires Pose vissée directement sur cloison Avantages Inconvénients
Les meubles sont posés sur les lisses murales Impact sur les temps de pose Temps de pose multiplié par 3

Impact sur la préparation atelier Les crémaillères sont posées sur chantier pour cacher les fixations
Impact sur la gestion du chantier
Impact sur les achats matériaux Presque nul
Impact structurel sur les cloisons ou contre-cloisons Prévoir des renforts dans les cloisons

Q2.2

La solution la plus pertinente est la solution par dévétissement
     Pour des raisons de temps chantier qui permettent de réduire considérablement le plannning
     Pour des raisons de préparation à l'atelier préférable et plus précis que sur chantier
     Pour des raisons d'aléas chantier

Q2.3
Etablissement Foussier

Bon de commande:
Crémaillères square classic 200 SOFADI Ref: 255570       Qt: 78 Prix unitaire: 

Consoles droites SOFADI Ref: 255612       Qt: 234 Prix unitaire: 

Total HT:
Total TTC:

Q2.4
Temps de conception 870 heures

Temps logistique commande 105 heures
Total 975

Total engagé 975 euros
Soit: 37,5 euros par meuble arrondis à 38 €

Q2.5
Fournisseurs Panneaux

Foussier(quincaillerie)
Egger (stratifiés)
Bois massif

Corps d'état concernés: Menuiserie/agencement
Plaquiste
Electricité
Peinture

Question 2.6
Solution par dévétissement

Temps unitaire Quantité Nb ouvriers Total
Pose d’un meuble mural 0,13 38 2 9,88
Pose meuble central 0,25 7 2 3,5
Pose des joues type FL 0,25 3 2 1,5
Pose des miroirs type MIR 600 ou MIR 450 0,25 2 2 1

15,88
15,9
7,9 soit 1 journéeTotal heures chantier

Total général:
Total heures facturées
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Éléments pour correction
Agencement d’un magasin de prêt à porter

PARTIE 3
Q 3.1

Q 3.2
- si nécessaire fixer les lisses de dévétissement
- Vérifier les sorties électriques / meubles 
- réceptionner les meubles (Qté et emballage)
- grouper les meubles centraux au centre du magasin
- déballer les meubles muraux
- Positionner les meubles à partir des contraintes

- Angle cabine PMR pour le fond du magasin
- Angle cab-2 pour la zone droite du magasin
…

- Déballer les meubles centraux
- Positionner les meubles en vérfiant les raccordements electriques
- les fixer au sol
- Jeter les emballages
- Contrôle et nettoyage des meubles

Prévoir une équipe de 2 personnes mini
Prévoir un diable pour manutentionner les meubles 

Q 3.3

Bonjour,

Veuilleztrouver ci-joint le plan côté ainsi que la procédure de mise en œuvre des meubles
Je vous prie de bien vouloir confirmer la réception des documents

Cordialement
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Éléments pour correction
Agencement d’un magasin de prêt à porter

PARTIE 4
Planning:

Q 4.1 Début: Lundi 25 septembre 2017
Fin: vendredi 24 novembre
6 jours meubles muraux et 5 jours meubles centraux
Pose parquet et plinthes
Chemin critique: n° 4/11/12/30/29/28/34/35/48/49/53/50/41/42/43/55/45/58

Q 4.2 Meubles muraux: 28h = 4 jours
Temps planning : 6 jours soit 2 jours de plus Réalisable

Meubles centraux: 14h = 2 jours
Temps planning : 5 jours soit 3 jours de plus Réalisable

Q 4.3.1 Pour faire le planning il faut récupérer 10 jours
5 jours sont récupérés par la pose des meubles
On peut récupérer aisement 3 jours sur le lot electricité

   1 jours sur la pose du tableau de chantier
     2 jours sur la pose du TGBT
Ou doubler des équipes de pose pour le plafond … etc
Possibilité d'avoir d'autres réponses …

Q 4.3.2  produits à commander:
- Stratifié spécifique avec un délai de 17 jours (15+2)
- Quincaillerie avec un délai de 4 jours (3+1)

Date enlévement atelier : Tous les meubles sont enlevé la veille de la pose soit le jeudi 2 novembre
Date début fabrication : 10 jours avant la livraison soit 19 octobre
Date de commande des panneaux : 17 jours avant la fabrication soit le 26 septembre
Date de commande des quincaillerie : 4 jours avant la fabrication soit le 15 octobre

Q 4.4 Propositions:
Diminuer le temps de certaines taches qui semblent excessives comme Pose d'un tableau de chantier ou Pose du TGBT
Possibiliter de doubler certaines équipes comme la pose des ossatures , pose facade vitrée ou pose mobilier
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Éléments pour correction
Agencement d’un magasin de prêt à porter

PARTIE 5
Q 5.1.1

Surface
taille panneau: 2,8 2,07 5,796 m²
Panneau arrière 2,3 0,67 1,541 m²

Etagères 0,36 0,66 0,2376 m²
0,03 0,66 0,0198 m²

Quantité: 26 meubles Total/26 meubles
26 arrière soit 1,541 m²/meuble 40,066
78 étagéres soit 0,2376 m²/meuble 6,1776
78 retombée soit 0,0198 m²/meuble 0,5148 46,76 m² pour les 26 meubles

Nombre total de plaques: = surface totale meubles *1,15 (perte) / surface panneaux
= 46,75*1,25/5,796

10,08 soit 11 plaques

Q 5.1.2
Taille des plaques: 2350 * 950

2350 * 1020
2350 * 1310
3060 * 1310

Largeur des panneaux:
670 arrière
660 étagères

Impossible de faire 2 largeurs dans la plaque la plus large (1310 mm)
Donc prendre la plaque la plus étroite soit 950 mm 

Développé étagère: 360 mm + 50 mm + 20 mm + 340 mm       soit    770 mm par étagère
Développé pour les 54 étagères : 41580 sans perte soit 43659
Nombre de plaques étagères: 20,3 plaques soit 21 plaques

Nb de plaques
Arrières 52 Stratifié Calvados Sardione
Etagères + retombées 21 stratifié Wengé

Q 5.2
Les panneaux médium ne sont pas conforme car ils sont hydro

Demander le même prix que le médium classique au fournisseur
La référence de la crémaillère n'est pas bonne ainsi que la quantité mais la désignation oui

Vérifier sur site que la crémaillère est conforme ou procéder à un retour et une nuvelle livraison

Données
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