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Durée : 3 heures – Coefficient : 2 
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Ce dossier comporte 5 pages numérotées de DR 1/5 à DR 5/5 
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PLANNING D’INTERVENTION 

 

Opération 
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d’heures 
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Modification toilette 
PMR 35 2 jours                               

Panneau acoustique 
plafond bar 21 1 jour                               

Panneaux 
acoustique plafond 

librairie 
42 2 jours                               

Doublage 
PLACOSTIL 105 5 jours                               

Carrelage 147 7 jours                               

Parquet flottant 35 2 jours                               

Parquet massif 21 1 jour                               

 
 
 

L’équipe est composée de deux ouvriers. 
 
Horaire journalier d’un ouvrier de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, du lundi au vendredi inclus. 
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 Mode opératoire pour la pose du mobilier 
 La durée concerne l’équipe (deux ouvriers) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tâches Descriptions Opérations Durée 
min Antécédent 

 
A 
 

Etat des lieux Vérification niveau au sol et aplomb des murs du local 
Vérification des cotes d’encombrement 60  

B Préparation 
Repérage des meubles 

Vérification des dimensions des meubles 
Repérage de la position des meubles 

60 A 

C Mise en place des échelles du mobilier mural 
et du mobilier arrière comptoir 

Repérage des fixations 
Perçage et pose des chevilles 

Calage et fixation 
Réglage de niveau et aplomb 

240 B 

D Mise en place des panneaux, toits et mobilier 
muraux Fixation des éléments 180 C 

E Mise en place des équipements mobilier 
mural Accrochage des éléments 120 D 

F Pose du mobilier mural comptoir arrière Pose des colonnes, meuble bas, étagères et fileurs 180 C 

G Fileurs Repérage, ajustage et fixation 60 F 

H Mise en place des comptoirs et de leurs 
accessoires  60 C 

I Mise en place des tables livres  60 H 

J Mise en place des tables promotions  20 I 

K Mise en place du podium nouveauté  20 J 

L Mise en place du podium BD  20 K 
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LOCALISATION          

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
            
            

            
                
                
                
                
                
  
 
 
 
 

 
 
 
 
TABLEAU D’EXÉCUTION DES TÂCHES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA DURÉE DES TÂCHES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mode de pose 
Temps d’exécution 
des ouvrages par 
unité d’ouvrage et 

par ouvrier 
Données complémentaires 

Préparation du support 0,15 h par m² Linéaires des murs à traiter 15 mètres, 
sur une hauteur de 2,70 m 

Pose de lés 0,25 h par lé Largeur du lé = 1,5 m 

Traitement des joints entre lés 0,35 h par joint Nombre total des joints 
N = Nbre de lé + 1 

Plinthes 0,10 h par ml  
 

Tâche Durée 

Revêtement mural 14 heures 

Pose mobilier librairie 12 heures 

Pose mobilier bar 16 heures 

Zone à étudier 

La lisibilité des cotations n’est pas nécessaire à la réalisation des épreuves. 
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DESCRIPTIF ET MODE DE POSE VIBRASTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  


