
 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TISEC 
Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et 

Climatiques 

 

2106-TIS ST T 11 1 
 

Session 2021 
Dossier Sujet 
& Réponses 

E.2 – EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION 
E22 : Préparation d’une réalisation Durée : 2h Coefficient : 2 Page 1 / 11 

SUJET& REPONSES 

SESSION 2021 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTEMES 
ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES 

 

EPREUVE E2 – EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION 

 
Sous-épreuve E22 - Préparation d’une installation 

 
 
 

 

 

Ce dossier comporte 11 pages numérotées de page 1/11 à page 11/11 

 
 

Les réponses seront portées intégralement sur ce document. 
Ces documents ne porteront pas l’identité du candidat, 

ils seront agrafés à une copie d’examen par le surveillant 
 

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé 

 
Notation 

 

Temps 
conseillé 

PARTIE 1 : COUT ET TEMPS DE POSE D’UN ECHANGEUR A 
PLAQUES 

20 mn 

PARTIE 2 : MISE EN SERVICE D’UN CIRCULATEUR 20 mn 

PARTIE 3 : SUIVI DE TRAVAUX DE REMPLACEMENT D’UN 
ECHANGEUR A PLAQUES 

40 mn 

PARTIE 4 : QUANTITATIF D’UNE PARTIE DE L’INSTALLATION 
SOUS- STATION 

40 mn 
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CONTEXTE 
 

 
 

Le sujet concerne des panoplies de chauffage d’un campus universitaire : 
 

IMT ATLANTIQUE de BREST 
 

Votre entreprise vous demande de réaliser la rénovation de la sous-station du complexe IMT. 
 

Le découplage hydraulique entre le primaire et le secondaire sera réalisé par un échangeur de 
chaleur. 

 
La sous-station va distribuer la production de chaleur dans plusieurs réseaux : 

 
- un réseau batterie eau chaude pour la Centrale de Traitement D’air. 
- deux réseaux radiateurs pour les bâtiments D et bâtiments B. 
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PARTIE 1 - Coût et temps de pose d’un échangeur à plaques 
 

Contexte 
 

Votre entreprise vous confie la responsabilité d’effectuer la pose et le raccordement de 
l’échangeur à plaques de la sous-station du complexe IMT. 

 
 

Vous disposez 
 

• Du schéma de principe de la sous-station (DT page 2/8). 
• De la documentation Bâtiprix (DT page 3/8). 
• Des renseignements concernant le travail demandé (DT page 3/8). 
• Pour cette question, on prendra une puissance d’échangeur de 850 kW. 
• La désignation normalisée des tubes en acier (DT page 4/8). 

 

 
Vous devez 

 
a)  Calculer le temps moyen de pose de l’ensemble (échangeur à 

plaques + tuyauteries + équipements). 
 

b) Calculer les coûts de main d’œuvre pour ce matériel 
(M-O + charges). 

 
c) Calculer le prix de vente Hors Taxes (HT) de la pose de ce 

matériel. 

Réponses 

p.4/11 

 
p.4/11 

p.4/11 
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Document Réponse partie 1 
 

a) Calculer le temps moyen de pose en heures de l’ensemble (échangeur à plaques + 
tuyauteries + équipements). 

 

 
Réponse : 

 

b) Calculer les coûts en euros HT de main d’œuvre pour ce matériel (M-O + charges). 
 

 
Réponse : 

 

c) Calculer le prix de vente en euros HT de la pose de ce matériel. 
 
 

Réponse : 
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PARTIE 2 - Mise en service du circulateur n°2 réseau radiateurs bât. B01+B02 
 
 

Contexte 
 

Afin de réaliser les travaux de mise en service dans les conditions de sécurité maximum, vous 
devez analyser les besoins de votre entreprise. 

 
 

Vous disposez 
 

• Du schéma de principe de la sous-station (DT page 2/8). 
• Une documentation technique sur le circulateur n°2 (DT page 4/8). 
• Deux fiches métiers EPI (DT page 5/8). 

 
 
 
 

Vous devez : 
 

a) Lister dans l’ordre chronologique les opérations à effectuer 
pour le montage et la mise en service du circulateur n°2. 

 
b) Proposer une méthode pour déterminer le débit du circulateur 

de l’installation après la mise en service pour vérifier son bon 
fonctionnement (utilisation du kit de pression). 

 
c) Lister les équipements de protection individuels (EPI) 

nécessaires pour la pose, le raccordement du circulateur n°2. 

Réponses 

p.6/11 

 
 
p.6/11 

 
 

p.6/11 
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Document Réponse partie 2 
 

a) Lister dans l’ordre chronologique les opérations à effectuer pour le montage et la mise 
en service du circulateur n°2. 

 
Réponse : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  _ 

 
b) Proposer une méthode pour déterminer le débit du circulateur n°2. 

 
Réponse : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  _ 

 
c) Lister les équipements de protection individuels (EPI) nécessaires pour la pose, le 

raccordement et la mise en route du circulateur n°2. 
 
 

Réponse : 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  _ 
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PARTIE 3 - Suivi des travaux de la réalisation de la sous-station. 

Contexte 
 

Pour assurer le suivi des travaux de réalisation de la sous-station, vous allez devoir planifier 
l’intervention des entreprises intervenant sur le site. 

 
Vous disposez 

 

• Du schéma de principe de la sous-station (DT page 2/8). 
• Du planning d’intervention des entreprises (DT page 6/8). 

 
 
 
 

Vous devez : 
 

a) Déterminer les dates de début des travaux au plus tôt et au 
plus tard. 

 
b) Déterminer la durée totale du chantier. 

 
c) Déterminer les jours de travail de chaque entreprise pour 

que les travaux soient finis au plus tard le 26 mars sous les 
conditions suivantes : 
- L’entreprise ELECTRA, prévue pour réaliser les travaux 

de raccordements électriques, a trois jours de retard 
dans le planning et commence donc les travaux le 15 
mars. 

- Il est à noter que deux entreprises ne peuvent intervenir 
en même temps sur le site. 

 
 

d) Calculer le nombre d’heures facturées par l’entreprise 
ELECTRA. 

Réponses 

p.8/11 

 
p.8/11 

p.8/11 

 
 
 
 
 
 

 
p.8/11 
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Document Réponse partie 3 
 

a) Déterminer les dates de début des travaux au plus tôt et au plus tard. 
 

Réponse : 

 
 

b) Déterminer la durée totale du chantier en jours travaillés suivant le planning 

d’intervention. 

Réponse : 

 
 

c) Déterminer les dates limites d’intervention des entreprises ELECTRA, PLC et BELAT afin 
que les travaux soient finis au plus tard le 26 mars. 

 
Réponse : 

 
d) Calculer le nombre d’heures facturées par l’entreprise ELECTRA. 

 
Réponse : 
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PARTIE 4 - Quantitatif d’une partie de l’installation sous- station. 
 
 

Contexte 
 

Votre entreprise vous confie la responsabilité de réaliser les tuyauteries de la sous-station du 
complexe IMT. En préparation des travaux, on vous demande de réaliser un quantitatif d’une 
partie de l’installation. 

 
 
 

Vous disposez 
 

• Du schéma de principe de la sous-station (DT page 2/8). 
• Du schéma de principe de la partie que vous devez quantifier. (DT page 7/8). 
• Extrait d’un catalogue de fournisseur. (DT page 8/8). 
• La vanne trois voies sera de diamètre DN40 pilotée par régulation. 

 
 
 
 
 

Vous devez : 
 

a) Placer, en dessinant leur symbole sur le schéma de principe, 
les raccords unions que vous pensez nécessaires pour la 
réalisation de votre partie d’installation et qui permettront le 
démontage de la vanne trois voies. 

 
b) Compléter le tableau afin de faire le quantitatif des 

équipements et des raccords nécessaires pour la réalisation 
de votre partie d’installation. 

 
 

p.10/11 

 
 

p.11/11 
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Document Réponse partie 4 
 

a) Placer les raccords unions sur le schéma de principe ci-dessous, en dessinant leur 
symbole. 

 

 
Réponse : 

 
 
 
 
 
 
 

Partie à quantifier 

 



 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TISEC 
Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et 

Climatiques 

 

2106-TIS ST T 11 1 
 

Session 2021 
Dossier Sujet 
& Réponses 

E.2 – EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION 
E22 : Préparation d’une réalisation Durée : 2h Coefficient : 2 Page 11 / 11 

b) Compléter le tableau afin de faire le quantitatif des équipements et des raccords 
nécessaires pour la réalisation de votre partie d’installation. 

 
 
 
 

Nom des équipements et 
raccords 

Diamètre ou 
filetage 

Nombre CODE 

    

    

    

    

    

    

    

 

Réponse : 


