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BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
Étude et Réalisation d’Agencement 

Épreuve U61 : Organisation et préparation de la réalisation 

SESSION 2022 

Coefficient 3 – Durée 4 heures 

Mission locale Loire Touraine 

Matériel autorisé : 
L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé. 
Des crayons de couleur et un double décimètre. 
Les documents réponses DR1 à DR10 seront à rendre agrafés aux copies. 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet. 

Constitution du sujet 

Sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

o Problématique et mise en situation…………………….. Page 1/25
o Partie 1……………………………………………………….. Page 2/25
o Partie 2……………………………………………………….. Page 2/25
o Partie 3……………………………………………………….. Page 3/25
o Partie 4……………………………………………………….. Pages 3 et 4/25
o Partie 5……………………………………………………….. Page 4/25

Documents Techniques (DT1 à DT11) :……………Pages 5 à 15/25 

Documents Réponses (DR1 à DR10) :…………………Pages 16 à 25/25 

S’il apparaît au candidat qu’une donnée est manquante ou erronée, il pourra formuler les 
hypothèses qu’il jugera nécessaires pour répondre à la question posée. Il justifiera, alors, clairement 
et précisément ces hypothèses. 






Problématique 
L’objet de l’étude porte sur la réhabilitation complète d’un ancien restaurant d’entreprises situé sur 
une friche industrielle, pour y accueillir la Mission locale Loire Touraine. L’association, qui favorise 
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, pourra y fonctionner en proximité avec ses 
partenaires naturels, Pôle Emploi et la communauté de communes du Val de l'Aisne, dans des 
locaux adaptés à l’accueil du public. 

Après accord du client et de l’architecte, vous êtes chargé(e) d’étudier la préparation et la mise en 
œuvre de la réalisation sur chantier de l’ensemble du nouvel aménagement. 

Mise en situation 
Le marché est obtenu. L’étude se situe dans la phase d’exécution. Les locaux de la Mission locale 
se composent de bureaux, salle de réunion, salle informatique … 
Vous disposez des documents ressources émanant du bureau d’études et des documentations 
techniques des fournisseurs.  
Les travaux sont prévus pour une durée de neuf semaines dès réception de toutes les autorisations. 
L’entreprise d’agencement intervient en maîtrise d’œuvre sur le projet et a réalisé le dossier 
d’exécution des ouvrages. 
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Partie 1 - Quantifier les besoins et les ressources 

L’objectif de cette partie est d’élaborer un document permettant les achats des composants 
par l’entreprise qui réalise les faux plafonds de la zone « Espace Jeunes ». Pour cela vous devez 
compléter la nomenclature des ouvrages et répondre aux questions composant le lot « Plâtrerie – 
Faux plafond ». 

Question 1.1  

Voir DT1, DT2, DT3 & 
DT4 
Répondre sur DR1

Répertorier et lister les composants nécessaires à la réalisation du faux 
plafond type « Ecophon » en dalles acoustiques de 600 x 600 en respectant le 
calepinage imposé sur le DT3. 

Nota : seule la zone espace jeunes est à traiter. 

Question 1.2. 

Voir DT1, DT2, DT3 & 
DT4 
Répondre sur DR2 

Repérer et surligner sur le plan les composants du faux plafond à poser avec 
des couleurs différentes en proposant une légende. 

Question 1.3 

Voir DT1, DT2, DT3 & 
DT4 
Répondre sur DR1 

Réaliser le quantitatif des composants. 

Nota : prendre les données sans surcote en vous aidant des ratios au mètre 
carré. 
Nota : ne pas affecter de pourcentage de perte. 

Question 1.4 

Voir DT1, DT2, DT3 & 
DT4 
Répondre DR1

Déterminer à l’aide du mode opératoire les besoins en matériel, outillages et 
moyens dédiés à la prévention des risques. 

Question 1.5 

DT1, DT2, DT3 & DT4 
Répondre sur DR1

Calculer le temps de main d’œuvre pour la pose de ce faux plafond. 

Partie 2 - Estimer et déterminer les coûts

L’objectif de cette partie est d’étudier deux solutions techniques de pose des placards avec 
façades coulissantes. Pour cela vous comparerez pour les deux solutions : 

 le coût en matières premières ;
 le temps de fabrication en atelier ;
 le temps d’installation sur le chantier.

Vous devez élaborer un document permettant aux services des achats de faire un choix entre les 
deux solutions. 

Question 2.1 
Voir DT1, DT5 et DT6 
Répondre sur DR3 

Rédiger la nomenclature des deux solutions 1 et 2. 

Nota : ne pas tenir compte des consommables (visserie et colle). 

Question 2.2 

Voir DT1, DT5 et DT6 
Répondre sur DR3  

Calculer le déboursé sec du coût de la matière première pour les deux 
solutions. 

Déduire le coût de la matière première des deux solutions. 

Question 2.3 

Voir DT1, DT5 et DT6 
Répondre sur DR4  

Calculer le coût de la main d’œuvre nécessaire à la fabrication des deux 
solutions en tenant compte des ratios de production fournis par l’entreprise de 
fabrication de placards sur mesure.  

Nota : le temps de fabrication des cadres en sapin est inclus dans le temps de 
pose. 

Question 2.4 

Voir DT1, DT5 et DT6 
Répondre sur DR4  

Calculer le coût de la pose nécessaire pour les deux solutions. 

Question 2.5 
Voir DT1, DT5 et DT6 
Répondre sur DR4  

Comparer les deux solutions en mettant en évidence les avantages et 
inconvénients de chacune. 
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Partie 3 - Organisation de la sous-traitance 

L’architecte a prévu une porte à galandage double entre la salle de réunion et la salle 
informatique avec une système type « Eclisse Extension 100 ». Les portes sont réalisées en bois 
massif essence chêne épaisseur 40 mm. Elles possèdent des verres feuilletés 33.2 type « Stadip » 
transparents qui permettent de voir d’une pièce à l’autre. 

Question 3.1 

Voir DT1, DT7, DT8. 
Répondre sur le DR5

Sur le document DR5, renseigner les dimensions de réservation nécessaires 
aux châssis métalliques ainsi que les dimensions de passage. 

Les cotes proposées doivent être les mieux adaptées à la demande de 
l’architecte. 

Nota : les dimensions de passage tiennent compte de la fiche technique du 
fournisseur. 

Question 3.2 

Voir DT1, DT7, DT8. 
Répondre sur le DR5

En déduire les dimensions des portes à commander chez le menuisier. 

Question 3.3 

Voir DT1, DT7, DT8. 
Répondre sur le DR6

Dans le but de transmettre les informations techniques à l’entreprise sous-
traitante en menuiserie, compléter le plan d’un vantail coulissant avec boîtier 
(vue de face, la coupe AA et le détail).  

Nota : il est important de dessiner sur le plan tous les usinages nécessaires à la 
fabrication et à la pose de celle-ci (vous fournissez le boîtier serrure au 
menuisier). 

Nota : il est important de bien mettre en avant le montage des verres feuilletés 
type « Stadip ». Les verres doivent être remplaçables. 

Nota : le plan fera apparaître les différents assemblages entre les composants 
et les usinages nécessaires à la quincaillerie. 

Question 3.4 

Répondre sur DR7 

Rédiger une notice explicative du montage de cette porte en vous aidant de 
vues éclatées, annotations, détails ... 

Partie 4 - Planification des activités 

Vous avez en charge la planification et l’approvisionnement de la fabrication et de l’installation 
des placards. Vous devez vérifier la faisabilité du projet par rapport au planning général du chantier 
et au planning de production de votre entreprise. 

Question 4.1 
Voir DT9 
Répondre sur le DR8

Indiquer : 

 La tâche qui déclenche l’installation des placards. Puis celle(s) qui
dépend(ent) directement de l’installation des placards pour être
réalisée(s).

 Les dates prévues de début et de fin pour l’installation des placards.

 Le nombre de jours ouvrés disponibles pour réaliser l’installation des
placards. Puis, en respectant les horaires de travail habituels des
poseurs, préciser le nombre d’heures dont ils disposeront.

Question 4.2 
Voir DT6, DT9 et DT10 
Répondre sur le DR8

Nous allons vérifier si le planning de production de l’entreprise permet la 
fabrication des placards (solution 1) en respectant les délais. 
Pour cette question :  
On considère que les quantités nécessaires pour un placard sont les 
suivantes :  

 5,5 m² de panneau ;
 11 ml de chants ;
 4 pièces à usiner ;
 1 ensemble cadre à préparer.

On considère que le temps de fabrication est identique pour chacun des 20 
placards. 

À partir du calcul de temps de fabrication de la solution 1 pour une quantité de 
20 placards présent sur le DR8, compléter l’extrait du planning de production 
en faisant débuter la fabrication au plus tard. 

Question 4.3 
Voir DT10 
Répondre sur DR8

Vous vous assurerez de l’approvisionnement des matériaux pour pouvoir 
respecter le planning de production.  

Indiquer les dates de commande au plus tard des panneaux, des chevrons et 
des crémaillères. 
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Partie 4 - Planification des activités 

Question 4.4 
Voir DT1, DT9 
Répondre sur le DR9

Il vous est demandé d’adapter le planning de chantier.  
Au 1er jour de pose des revêtements de sols souples, il est constaté un défaut 
de planéité de la chape nécessitant un ragréage dans les bureaux n° 2, 3, 4 et 
5. L’intervention est suspendue pour la journée et pourra reprendre le lendemain
avec l’accord du maître d’œuvre. 

L’entreprise en charge du sol souple annonce les temps supplémentaires 
suivants : 

Nota :  
- 1 jour pour réaliser les ragréages ; 
- 2 jours pour poser le revêtement dans ces 4 bureaux ; 
- 5 jours pour poser le revêtement dans les autres pièces. 

Les contraintes suivantes doivent également être respectées : 

- 24 h de séchage sont nécessaires avant de pouvoir poser un revêtement 
de sol souple sur le ragréage ; 

- 48 h de séchage avant de pouvoir circuler sur le sol souple ; 
- On considère que la pose d’un placard nécessite une personne pendant 

4 h ; 
- 2 poseurs seront chargés de la pose des placards ; 
- il n’est pas possible d’affecter davantage de personnes sur le chantier. 

Reporter l’impact de ce contre-temps sur un nouveau planning (DR9). Faire 
apparaître avec un code couleur les différentes sous-tâches de la pose du 
revêtement de sol souple.  

Partie 5 - Préparation la réalisation 

L’objectif de cette partie est de préparer la mise en œuvre sur le chantier du sol de la salle de 
réunion. 

Cette salle de réunion sera revêtue d’un sol textile de type « Flotex dalle Metro Grey » de 
chez « Forbo » et d’une partie parquet en partie centrale sous la table de réunion. 

Question 5.1 
Voir DT1, DT11 
Répondre sur le DR10

Réaliser un calepinage du sol en précisant les axes de référence pour la pose 
des dalles textiles et du parquet. 

Nota :  
 La surface des placards est à prendre en compte.
 Ne pas tenir compte de la surface des dégagements.

Question 5.2 
Voir DT1, DT11 
Répondre sur le DR10

Calculer le nombre de dalles textiles et de lames de parquet nécessaires en 
tenant compte d’un coefficient de perte de 5 %. 

Question 5.3 
Voir DT1, DT11 
Répondre sur le DR10

Définir le nombre de colis nécessaires à commander pour le sol textile et pour 
le sol parquet. 

Question 5.4 
Voir DT11 
Répondre sur le DR10

Vérifier que les fournitures livrées sont conformes à la demande et justifier 
votre réponse. 

Les fournisseurs ont livré : 

 27 colis de dalles « Flotex dalle référence : t746010» ;

 12 de colis de parquet finition « authentique bois flotté de 1000 x
184 mm ».
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DT1 - Plan d’implantation

Partie 1 
Espace jeunes 

Partie 3 
Porte à galandage

Partie 2 
Étude des placards
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DT2 - Coupe transversale B-B (salle de réunion et espace jeunes)

Partie 1 
Espace jeunes 
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DT3 - Faux plafond de l’espace jeunes
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Descriptif sommaire  lot « Plâtrerie – Faux plafond » 

Fourniture et mise en œuvre de plafond acoustique « Ecophon » démontable en dalles de plâtre 
à bords droits (A), décor Focus, 600 x 600 mm standard, portée 1,20 m sur ossature T24 ou 
T24XL (prélaqué blanc standard).  

Surface à traiter de 75 m² 

DT4 - Choix technique faux plafond 

Cornière 

Ratios/m² 

Dalle acoustique 600 x 600 = 2,8 unités/m² 
Suspente réglable = 0,7 unités/m² 

Temps unitaire de pose 

Plafond non démontable  TU = 0,45 h/m² en centième d’heure 
Plafond démontable  TU = 0,25 h/m² en centième d’heure 
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- Châssis en chevron sapin prêt à l’usage 
- Intérieur en mélaminé blanc 19 mm 
- Chant 8/10 blanc sur les chants avant 
- Solution à monter sur chantier

- 2 modules en mélaminé blanc 19 mm 
- Chant 8/10 blanc sur les chants avant 
- Les 2 modules sont montés en atelier 

DT5 - Choix technique

Châssis Sapin 
recevant la façade 

coulissante. 

Crémaillères vissées 
aux murs 
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Coût de la matière première de la solution 1 
Mélaminé blanc Egger  8 € le m² 

Chant ABS 0.8 mm blanc Egger  0,60 € le ml 

Chevrons en sapin de 3000 x 63 x 76 mm  3,40 € le ml 

Crémaillère aluminium à visser de 2000 x 11 x 6 mm  4,50 € l’unité 

Crémaillère aluminium à encastrer de 2000 x 11 x 6 mm  3,20 € l’unité 

Taquet aluminium 0,23 € l’unité 

Processus de fabrication de la solution 1 

Opérations Temps Unitaire (heures 
et centièmes d’heures) 

Coût 
Horaire 

Nombre 
de 

personnes
Sciage 20 m² / h 45 € / h 1 

Plaqueuse de chants   30 ml / h 40 € / h 1 

Usinage sur commande 
numérique (CN) 

4 min / pièce usinée 60 € / h 1 

Palettisation des pièces  1/2 heure pour l’ensemble 
des pièces à 2 personnes 

35 € / h 
pour 1 

personne 

2 

Processus de pose de la solution 1 

Opérations Temps Unitaire (heures 
et centièmes d’heures) 

Coût 
Horaire   

Nombre 
de 

personnes
Pose des crémaillères à visser (à 
l'aide d'un gabarit) 

1 heure par placard 40 € / h 1 

Pose des crémaillères à encastrer 
sur la séparation 

15 min par placard 40 € / h 1 

Installation (séparation et 
étagères) 

15 min par placard 40 € / h 1 

Installation du châssis en sapin 
(montants et traverses) 

1 heure par placard 40 € / h 1 

Installation de la façade 
coulissante 

1 heure par placard 40 € / h 1 

DT6 - Processus de fabrication et pose 
Coût de la matière première de la solution 2 

Processus de fabrication de la solution 2 

Opérations Temps Unitaire (heures 
et centièmes d’heures) 

Coût Horaire  Nombre de 
personnes 

Sciage 20 m² / h 45 € / h 1 

Plaqueuse de chants   30 ml / h 40 € / h 1 

Usinage sur commande 
numérique (CN) 

4 min / pièce usinée 60 € / h 1 

Montage des modules en 
atelier 

10 min par module à 2 
personnes 

35 € / h pour 1 
personne 

2 

Palettisation des modules 1/2 heure pour l’ensemble 
des pièces à 2 personnes 

35 € / h pour 1 
personne 

2 

Processus de pose de la solution 2 

Mélaminé blanc Egger  8 € le m² 

Chant ABS 0.8mm blanc Egger  0,60 € le ml 

Vis relieuse M6 (serrage 32 à 40 mm) 0,12 € l’unité 

Taquet d’étagère acier/plastique 0,03 € l’unité 

Pied vérin réglable ht 100 mm 0,45 € l’unité 

Embase de pied vérin à visser 0,24 € l’unité 

Tourillon bois strié 35 x 8 mm 0,01 € l’unité 

Opérations Temps Unitaire 
(heures et 
centièmes 
d’heures) 

Coût 
Horaire   

Nombre de 
personnes 

Installation des 2 modules (montés en 
atelier) 

10 min par placard 
(pour les 2 modules) 

40 € / h 2 

Ajustement des fileurs et de la plinthe 10 min par placard 40 € / h 1 

Installation de la façade coulissante 1 heure par placard 40 € / h 1 
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DT7 - Porte à galandage 
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DT8 - Porte à galandage 

Portes coulissantes à sous-traiter chez le menuisier 
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DT9 - Planning général de chantier (extrait) 

Pour l’installation du Lot 6_Menuiserie bois il est prévu une équipe de 2 poseurs travaillant 8 h/jour du lundi au vendredi. La livraison des placards sera effectuée 
lundi matin 8 h de façon à ce qu’ils puissent débuter la pose dès le début de leur journée de travail. 
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DT10 - Planning de production 

 

8 ouvriers travaillent à temps plein dans l’atelier de fabrication. 

Les matériaux et quincailleries doivent être livrés la veille du début de la fabrication. 

Pour respecter le délai de livraison, la palettisation des ouvrages doit être terminée au plus tard la veille du chargement. 

Délai d’approvisionnement des matériaux et quincailleries. 

Panneaux dérivés du bois : 48 h 

Bois de charpente et plots : 48 h pour les commandes passées avant 12 h 

Quincaillerie : 1 jour ouvré pour les commandes passées avant 15 h 
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DT11 - Sol 

Colisage 
M² / colis : 1,5 
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Quantifier les besoins et les ressources
Pour l’entreprise en charge du chantier pour réaliser : 

Q 1.1 - Répertorier et lister les composants nécessaires à la 
réalisation du faux plafond en dalles acoustiques de 600 x 600 mm. 

Nota : seule la zone espace jeunes est à traiter. 

Désignation 
Dalles leds 

Q 1.3 - Réaliser le quantitatif des composants pour le faux plafond 
 de la zone « Espace jeunes ». 

Désignation Calculs Unités Total 
Dalles leds U 19 

Dalles 600 x 600 
« Ecophon » 

Cornières 24 x 19 mm 

Q 1.4 - Déterminer le mode opératoire pour la mise en œuvre en matériel, outillages et 
moyens dédiés à la prévention des risques. 

Chronologie 
Travaux 

Croquis Matériel 
Outillage 

Prévention des 
risques 

Ex : Implanter les 
axes et les cotes de 
niveau 

Laser/ ruban Ne pas pointer le 
laser dans les yeux 

Fixer les cornières 

Fixer les suspentes 

Mettre en œuvre 
des ossatures 
porteuses 
Mettre en œuvre 
des entretoises 

Mettre en œuvre 
des dalles 

Mettre en œuvre 
des dalles leds 

Q 1 .5 - Calculer le temps de pose du faux plafond pour cette zone (S = 75 m²). 

   DR1
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Quantifier les besoins et les ressources 

Question 1.2 - Repérer et surligner sur le plan les composants du faux plafond à poser
avec des couleurs différentes en complétant la légende.  

DR2
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Désignation  Nbre Dimensions Chants Matière Surface 
/ ML 

Long Larg Ep Cht 
AV 

Cht 
Ar 

Cht 
ht 

Cht 
bas 

Question 2.1  Solution 1 Question 2.1  Solution 2         DR3 

Désignation  Nbre Dimensions Chants Matière Surface 
/ ML 

Long Larg Ep Cht 
AV 

Cht 
Ar 

Cht 
ht 

Cht 
bas 

Matériaux / Quincailleries Surface / ML Prix unit. Prix Total H.T 

Mélaminé Blanc 

Chant 8/10 

Cadre sapin 

Crémaillère à visser 

Crémaillère à encastrer 

Taquet aluminium 

TOTAL 

Matériaux / Quincailleries Surface / ML Prix unit. Prix Total H.T 

Mélaminé Blanc 

Chant 8/10 

Pied vérin 

Embase de pied vérin 

Vis relieuse 

Tourillon strié

TOTAL

Question 2.2   Solution 1    Question 2.2  Solution 2 
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Question 2.3  Solution 1 Question 2.3   Solution 2 DR4

Pièces Surface en 
m² 

Coût du 
sciage 

Coût du 
placage 
de chant 

Coût de 
l’usinage 
sur CN 

Coût de la 
palettisation 
des pièces 

Coût / poste 

Pièces Surface en 
m² 

Coût du 
sciage 

Coût du 
placage 
de chant 

Coût de 
l’usinage 
sur CN 

Coût du 
montage des 

modules 

Coût de la 
palettisation 
des modules 

Coût / poste

Coût de la fabrication

Coût de la fabrication

Opérations Temps 
pour un 
placard 

Coût 
horaire 

Coût total 

Coût de la pose

Opérations Temps 
pour un 
placard 

Coût 
horaire 

Coût total 

Question 2.4 
Question 2.4

Coût de la pose

Question 2.5 
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Question 3.1 

Question 3.2 
Hauteur d’un vantail coulissant : 
Largeur d’un vantail coulissant : 

Largeur de passage :

Ha
ut

eu
r d

e 
pa

ss
ag

e 
: 

3 :  

1 :  

LÉGENDE 

1 : Largeur de passage 

2 : Hauteur de passage 

3 : Largeur de la 
réservation du châssis 

4 : Hauteur de la 
réservation du châssis 

2 
:  

4 
:  

   DR5
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Question 3.3 - (plan technique de la porte coulissante) 

Vue de face Détail 1 

A A 

COUPE AA 

Détail 1 en vue de face

Porte en chêne massif : 
- montants et traverses : 100 x 40 mm ; 
- panneaux de remplissage épaisseur 22 mm ; 
- verre feuilleté épaisseur 6 mm. 

   DR6

Vantail avec boîtier serrure 

Détail 2 
avec boitier serrure

Détail 2 en vue de face
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Question 3.4    DR7
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Question 4.1 

Question 4.2 - (extrait du planning de production à compléter) 

Question 4.2 - Calcul du temps de fabrication

OPÉRATIONS Temps pour l’ensemble des placards  Nombre de 
personne(s)

Sciage 5,5 m² x 20 = 110 m²  

110/20 = 5,5 h 

1 

Plaqueuse de chants   11 m x 20 = 220 m 

220/30 = 7,33 h 

1 

Usinage sur commande 
numérique 

4 pièces x 20 = 80 

80 x 4 = 320 min = 5,33 h 

1 

Palettisation des pièces  0,5 h x 20 = 10 h 2

Temps TOTAL 5,5 + 7,33 + 5,33 + 10 = 28,16 h

 

Question 4.3 
Dates de commandes au plus tard : 

- Panneaux :  

- Chevrons :  

- Crémaillères : 
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(s) 
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Question 4.4     Planning à modifier 

Légendes des sous-tâches de la pose du revêtement de 
sol souple (couleur des cases à définir en fonction de 

votre code couleur) : 

Représente le planning initial 
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Question 5.1     

Question 5.2 
Surface de dalles textiles : 

Surface de parquet : 

Question 5.3 
Nbre de colis pour les dalles textiles : 

Nbre de colis pour le parquet : 

Question 5.4 

Zone Parquet Zone Parquet 

Zone sol textile 
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Ech : 25 mm = 1 m 


