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CONSIGNES AUX CANDIDATS 

 
 
 
REMARQUES RÉGLEMENTAIRES 
 
L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé. 
 

 
 

Tous documents, autres que ceux fournis, sont formellement interdits. 
 
 

Le sujet comporte 12 pages numérotées de 1/12 à 12/12 
 

Assurez-vous qu’il est complet 
 
 

Documents Dossier de base  DB 

Documents réponses  DR 

Documents techniques  DT 

 
 

Pour une meilleure lisibilité, utiliser les documents numérisés. 
 

 
 
 
 
NOTA  
 
Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité toutes les questions. 
 
Les questions peuvent être traitées séparément. 
 
Tous les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 Support papier Support numérisé 

Documents Réponses DR1 à DR8 et DR10 DR9 
Documents Techniques DT1 à DT11 

 
DOSSIER ÉTUDES 

N° Études Activités Temps conseillé Barème 
Étude 1 Planification 1 h 00 / 50 
Étude 2 Réalisation des voiles et planchers 1 h 00 / 50 
Étude 3 Réalisation des longrines 1 h 00 / 50 
Étude 4 Sécurité et traitement des déchets  1 h 00 / 50 

Total = 4 h 00 / 200 
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N° des 
tâches Nature des tâches G.O. Durée des 

tâches (j) 
Dates de 

début 
Dates de 

fin 
26 Commande matériels : consoles pignons    

27 Livraison matériels : consoles pignons    

28 R+1 – voiles + prémurs    

29 R+1 – planchers/ balcons/ escaliers    
 
 Valeurs des murs porteurs du 1er étage : 
 

 Quantité de murs à réaliser :    Q MURS R+1 = ……………. m 
 

 Cadence journalière de production :   C MURS R+1 = …………….m/j 
 
 
 Valeurs du plancher du 1er étage : 
 

 Quantité de plancher à réaliser :    Q PLANCHER R+1 = …………… m² 
 

 Cadence journalière de production :   C PLANCHER R+1 = …………… m²/j 
 
 
 Calcul de la cadence journalière de production du plancher R+1 : …………………………………………... 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Données complémentaires : 

 

- La livraison des matériels de coffrage en consoles pignons (tâche n° 27) a été retardée de 3 jours 
ouvrés en raison d’une indisponibilité sur le parc matériels du fabricant Outinord. 

- La réalisation des balcons est effectuée par une équipe indépendante de l’équipe Planchers. 
 
  Rôle des consoles pignons (CP) : ………………………………………………………………………................ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tâches en retard : ……………………………………………………………………………………………………... 
 
 Solution pour rattraper le retard : …………………………………….…………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
 
 Effectif de l’équipe Planchers :     ……………….  
 
 Nombre de zones de planchers à réaliser sur cet étage : ………………. zones 
 
Durée d’une seule zone de plancher :    ………………. jours/zone 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Question 1.1 : Compléter le tableau et les valeurs correspondant aux travaux Gros-Œuvre (R+1). 
   Calculer la cadence journalière de production du plancher R+1. 

DB8 
DT1 
DR1 Critères : Les réponses sont exactes. 

Question 1.2 : Donner le rôle du matériel des consoles pignons. 
    Localiser les consoles pignons dans la construction. 
    Identifier les tâches qui seront touchées par le retard de cette livraison, y compris   
                         celles des étages supérieurs. 
                         Proposer une solution pour remédier au retard. 

DB8 
DT1 
DT2 
DT3 
DR1 

Critères : Les réponses sont exactes et les solutions sont pertinentes. 

Question 1.3 : Donner l’effectif de l’équipe Planchers, le nombre de zones de planchers R+1 à  
                         réaliser et la durée pour effectuer une seule zone. 

DB8 
DT1 
DT3 
DR1 

 Critères : Les réponses et les plannings à case sont exactes. 

Question 1.4 : Identifier les phases correspondant à la mise en œuvre de la zone 2. 
   Repérer les zones de travail dans le planning journalier de l’équipe Planchers en  
                        vous appuyant du plan de cycle du 1er étage. 

DB8 
DT1 
DT3 
DR1 
DR2 

 
Critères : Les réponses et le planning à case sont exacts. 

ÉTUDE 1 : PLANIFICATION 
c 

Le chef de chantier vous demande de gérer le matériel de coffrage pour le plancher 1er étage et sa livraison, ainsi que de gérer l’équipe Planchers en élaborant les plannings journaliers. 

DR1 TOTAL :    / 30 
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 Identification des phases correspondant à la mise en œuvre de la zone 2 : 
 
 
 
 
 
 
 

7 8 9 

S : 68,26 m² 
 
 
 
 
 
 
 Repérage des zones de travail dans le planning journalier détaillé ci-dessous des jours J10 et J11 pour la 
réalisation du plancher R+1 : 
 

Planning journalier Équipe PlanchersJ9 
Horaire                8H00         9H00    10H00     11H00      12H00     13H00    14H00     15H00    16H00 
Disponibilité Grue     

Pa
us

e 
dé

je
un

er
     

Équipes 

Effectif         
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 

Planning journalier Équipe Planchers J10 
Horaire                8H00         9H00       10H00       11H00        12H00       13H00        14H00       15H00       16H00 
Disponibilité Grue     

Pa
us

e 
dé

je
un

er
     

Équipes 

Effectif         
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 

Planning journalier Équipe Planchers J11 
Horaire                8H00         9H00       10H00       11H00        12H00       13H00        14H00       15H00       16H00 
Disponibilité Grue     

Pa
us

e 
dé

je
un

er
     

Équipes 

Effectif         
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR2 TOTAL :    / 20 

Passage 
Gaines 

électriques 

Coffrage Zone 4 
Réception 
Matériels 
Coffrage 

Ferraillage Zone 1 Bétonnage Zone 2 

Coffrage Zone 4 

Réception 
Armatures 

Passage 
Gaines 

électriques 
Ferraillage Zone…….. Bétonnage Zone…….. Réception 

Armatures 

Coffrage Zone …….. 
Réception 
Matériels 
Coffrage 

Coffrage Zone …….. 

Passage 
Gaines 

électriques 

Coffrage Zone …….. 
Réception 
Matériels 
Coffrage 

Ferraillage Zone ……. Bétonnage Zone ……. 

Coffrage Zone …….. 

Réception 
Armatures 

 
………………………….. 

 
………………………….. 

 
………………………….. 

 
………………………….. 
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Linéaire des murs porteurs avec la maquette numérique BIM : 
 

Remarque : Vérifier les longueurs finies des différents types de murs. 
 

Murs porteurs en béton armé Unités Quantités 

Voiles 
Extérieurs (façades et pignons), ép. 18 cm  m 

Intérieurs (refends), ép. 18 cm m 

Prémurs Intérieurs, ép. 18 cm m 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 2.1 : Effectuer le linéaire des murs porteurs à réaliser de la zone B.  DB8 
DB14 
DR3 Critères: Les calculs (arrondis au 1/100ème)  

ÉTUDE 2 : RÉALISATION DES VOILES ET PLANCHERS 
 

Votre chef de chantier vous demande d’organiser la réalisation des murs banchés de la zone B du niveau R+1. 

DR3 TOTAL :    / 20 

Zone A Zone B 

 

EXTRAIT DU PLAN DU 1er ÉTAGE 

 

Échelle indéterminée 

Zone A Zone B 

REFEND 

REFEND 
REFEND 

PR
EM

U
R

 
PR

EM
U

R
 

VO
IL

E 
IN

T.
 

VO
IL

E 
IN

T.
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Repérage des voiles du jour 11 sur l’extrait du plan du 1er étage ci-contre. 
 
Désignation du type de coffrage sur l’extrait du plan du 1er étage ci-contre. 
 

  Il existe plusieurs manières de coffrer les voiles : 
 

-  LL : voile libre 

-  RR : voile raccordé des deux côtés 

-  BB : voile bloqué des deux côtés 

-  BL : voile bloqué d’un côté et libre de l’autre 

-  BR : voile bloqué d’un côté et raccordé de l’autre 

-  RL : voile raccordé d’un côté et libre de l’autre 

 
  À savoir : Selon le type de voile à réaliser le coffrage pourra ou non  
  dépasser. 

 
 

Inventaire des mannequins pour le jour 11 : 
 
 
 
 
 

Références Nombre Dimensions : L x H (en m) Épaisseurs (en m) 

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 2.2 : Entourer les voiles à réaliser le jour 11 sur le DR4. 
   Désigner le type de coffrage en fonction des voiles à coffrer sur le DR4. 
   Inventorier les mannequins à utiliser pour le jour 11. 

DB8 
DT3 
DR4 

Critères : Les réponses sont exactes. 

Zone A Zone B 

DR4 TOTAL :    / 14 

 

EXTRAIT DU PLAN DU 1er ÉTAGE 

 

Échelle indéterminée 

BB
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Données complémentaires : 

 

- La hauteur standard d'une banche est de 2,85 m. 
 
- La largeur standard d'une banche est 2,40 m (240). Il y a aussi à disposition des largeurs de 1,20 m 
  (120) et de 0,60 m (60). 
 

 
- L’entreprise possède des coffrages spéciaux : 
 

o Coffrage d’angles de 0,90 m de côté (A90). 

o Règle de correction mobile (RCM) de 2 à 7 cm. 

o Règle de correction fixe (RC) de 5 cm. 

o Béquille sans pied (SP) de 15 et 28. 

 
 

- Des consoles pignons (CP) sont prévues en périphérie des façades et des pignons. 
 
 
 Inventaire des matériels de coffrage Voiles B07 de chez Outinord : 

 
 

Désignations Quantités 

Banches 240 

Banches 120 

Banches 60 

Coffrage d’angle A90 

RCM (règle de correction mobile réversible 

SP15 

SP28 

RC 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 2.3 : Effectuer un inventaire des matériels en banches pour le jour 11. 
DB8 
DT3 
DT4 
DR5 Critères : Les quantités sont exactes. 

DR5 TOTAL :    / 16 
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Données complémentaires : 
 

- L’entreprise a choisi pour le poste de fabrication foraine des longrines le matériel de coffrage en 
batterie du fabricant SATECO (moule pour poutres et longrines). 

- Le coffrage en batterie est constitué de 2 moules et sa longueur est de 10,00 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cycle complet de pose des longrines de rive :   ………………… jours 
 
 Cadence moyenne de pose des longrines de rive :   ………………… m /j 
 
 Longueur du moule :       ………………… m  
 
 Vérification de respecter la cadence de fabrication : 
 
     OUI 
 
     NON 
 
   Justification : ……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 

Données complémentaires  
 

-  L’étude est limité aux longrines de rive de section 40 x 80 cm. 
 
 Dépenses en matériaux : 
 

  - Le coût du béton livré sur chantier par camion toupie (BPE) est de 98 €/m3. 

  - La perte en béton est de 5 %. 

  - Le ration d'acier est de 31 kg/m de longrine avec une perte de 3 %. 

  - Le coût des aciers façonnés est de 1,37 €/kg. 

 Dépenses en matériels SATECO : 

  - Le coût de coffrage est estimé à 74,85 €/m de longueur de coffrage. 

 Dépenses Main d’œuvre (MO) : 

  - Le temps unitaire de la MO est de 0,415 h/m de longrine. 

  - Le déboursé horaire MO est égal à 24,17 €/h. 

Compléter le tableau DSU de 1,00 m de longrine sur le tableur Excel dans le document numérisé DT7 
info et reporter les valeurs dans le tableau ci-dessous. 

 

 
 
 

  

Question 3.1 : Donner le cycle complet et la cadence de pose des longrines de rive 
                        (en périphérie du bâtiment). 
   Vérifier que le matériel SATECO permet de respecter la cadence de fabrication. 

DB6 
DT5 
DT6 
DR6 Critères : Les valeurs sont exactes et la réponse de vérification est cohérente. 

Question 3.2 : Déterminer le déboursé sec unitaire de longrines (DSU). DB6 
DT6 
DT7 
DR6 

Critères : Les calculs sont exacts, arrondis au 1/100ème. 

Déboursé Sec Unitaire (DSU) de 1 m de Longrine 
Code Désignation U Q P.U. Pertes Q eff Matériaux Matériels MO 

1 Béton    

2 Ferraillage         

3 Coffrage         

4 Main 
d'œuvre         

 Total   

     Totaux  

ÉTUDE 3 : RÉALISATION DES LONGRINES 
 

Le service méthode de l’entreprise vous demande la faisabilité ainsi que le chiffrage des coûts du « poste préfabrication chantier ». Vous ferez  le choix économique par rapport à des longrines livrées préfabriquées. 

DR6 TOTAL :    / 30 
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Données complémentaires : 
 

- La longueur total de longrines de rive de section 40 x 80 cm est de 75,60 m. 
 

- Temps unitaires (TU) pour la réalisation des longrines :  
 

 
 

Longrines de 40 cm de large 

Désignation des éléments Temps unitaires 

Coffrage 0,080 h/m 

Ferraillage 0,106 h/m 

Bétonnage 0,120 h/m 
 
 
 Compléter le tableau du crédit d’heures global des longrines sur le tableur Excel dans le document 
numérisé DT7 info et reporter les valeurs dans le tableau ci-dessous. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Données complémentaires : 
 

- Après calcul, l’entreprise dispose d’un crédit d’heures de 28 heures. 
 

- Le travail effectif sur chantier est de 7h / j. 
 

- Le délai imparti pour réaliser les longrines de rive est de 4 jours. 
 
Nombre d’exécutant(e)s pour réaliser les longrines dans le délai imparti : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
Données complémentaires : 

 

- La longueur totale de longrines de rive de section 40 x 80 cm est de 75,60 m. 

- Le coût des longrines préfabriquées en usine est de 215 €/m et leur transport est de 400 € par 

trajet. Pour ce chantier, 3 trajets sont nécessaires pour livrer l’ensemble des longrines 

préfabriquées en usine. 

- Nous prendrons comme valeur de DSU (déboursé sec unitaire) de 1,00 m de longrine fabriquée 

sur chantier égal à 230 €/m. 

 
DSU Usine = ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DSU Chantier = …………………… 
 
Choix le moins onéreux (case à cocher) :  DSU Usine 
         
 

DSU Chantier 
 

 
 
 
 
 

 
 

Question 3.3 : Calculer le crédit d’heures (besoins en M.O) et le nombre d’exécutants pour  
              réaliser les longrines. 

DB6 
DT7 
DR7 Critères : Les résultats sont exacts. 

Crédit d'heures globales pour réaliser les longrines 
Code  Désignation U  Q   T.U.   Crédit d'heures  

1 Coffrage     

2 Ferraillage     

3 Bétonnage     

      Total  

Question 3.4 : Calculer le nombre d’exécutants pour réaliser les longrines. DB6 
DR7 Critères : Les calculs sont exacts. 

Question 3.5 :   Calculer le DSU Usine. 
  Choisir le mode de fabrication des longrines le moins onéreux en comparant la 

   production sur chantier et en usine. 
DB6 
DR7 

Critères : La réponse est exacte. 

DR7 TOTAL :    / 20 
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Données complémentaires : 

 

- Les douilles sur les prémurs sont déjà intégrées et positionnées lors de la fabrication. 

- Le mur existant (façade flamande en maçonnerie de brique apparente) sert d’about de coffrage 

au prémur N° W109 / 012. 

 Inventaire du matériel de stabilisation des prémurs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Distance de fixation des douilles au sol : ……………….. cm. 
 
 Identification des prémurs et localisation des arrêts de béton sur la perspective ci-dessous : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Imprimer leDR9 info et l’agrafer page 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 4.1 : Quantifier le matériel de stabilisation des prémurs. 
    Donner la distance de fixation. 
    Identifier les prémurs et localiser des arrêts béton. 

DB8 
DT8 
DT9 
DR8 Critères : Les quantités sont exactes. La distance de fixation est exacte. L’identification des prémurs 

et la localisation des arrêts de béton est correct. 

Niveaux Désignations Quantités 

R+1 

Étais tirant-poussant TPS 300  

Boulons fixations sol et prémur  

Douilles sol  

Question 4.2 : Élaborer une fiche de sécurité afin de gérer au mieux la mise en œuvre des   
    prémurs. 

DB8 
DT10 
DR9 Critères : Les risques prévisibles et les préventions sont correctement positionnés. 

ÉTUDE 4 : SÉCURITE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS 
 

Votre chef de chantier vous demande de gérer la réalisation des prémurs du 1ER étage depuis la pose jusqu’au coulage. Il vous demande également de gérer les déchets sur chantier. 

DR8 TOTAL :    / 20 
Arrêt Béton 

W109/012 

 

…………….

…………….

 

…………….

 

…………….

…………….

…………….

…………….
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DR9 TOTAL :    / 15 

Important : 
Avant 
d’imprimer 
votre DR9, 
compléter votre 
matricule et 
enregistrer. 

DR9 info à agrafer au-dessus de cette ligne 
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Données complémentaires : 

- Gravats 
- Palettes 
- Cartons 
- Lampes 
- Bétons 
- Polystyrène 
- Terres polluées 
- Bois non traité 
- Sables 
- Aciers 
- Ciment 
- Enrobée (sans goudron) 
- Plastiques d’emballage 
- Tuyaux PVC 

 
 Répartition des déchets suivants selon leur catégorie : 
 

 
 Documents de traçabilité des déchets envisagés pour ce chantier : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Question 4.3 : Répartir sur chantier le tri sélectif des déchets ? 
    Indiquer les différents documents de traçabilité des déchets. DT11 

DR10 
Critères : Les réponses sont exactes. 

Déchets inertes Déchets non dangereux non inertes Déchets dangereux 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

DR10 TOTAL :    /15 
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SOMMAIRE DOSSIER TECHNIQUE 
N° DT Documents techniques numérisés Nombre de page
DT1 Planning Gros-Œuvre Objectif 1  
DT2 Consoles pignons CP3C Outinord 2 
DT3 Plan de cycle R+1 et PH R+1 1 
DT4 Banches B07 Outinord 13 
DT5 Plan de cycle des longrines de rives 1 
DT6 Coffrage batterie SATECO  2 
DT7 Feuille de calculs Excel DSU et CH Longrine 1 
DT8 Plan de stabilisation Prémurs R+1 et R+2 1 
DT9 Vue en élévation et en 3D Prémurs R+1 1 

DT10 Code de bonnes pratiques Prémurs 2 
DT11 Guide du Tri des déchets FFB 7 


