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ÉPREUVE E2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION

Sous-épreuve E22 : Préparation d’une réalisation


 (
DOSSIER SUJET/RÉPONSES
)

Ce dossier comporte 10 pages numérotées de page 1/10 à 10/10.
Les réponses seront portées intégralement sur ce document. Ils seront agrafés à une copie d’examen par le surveillant. L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.
Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre composition, citer votre nom ou celui d’un camarade ou celui de votre établissement.

Notation :

Temps conseillé
	Thème 1 : étude de prix
	60 mn

	Thème 2 : le plancher chauffant
	30 mn

	Thème 3 : réalisation d’un planning
	30 mn
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THÈME 1 : ÉTUDE DE PRIX	


Contexte :

Dans le cadre de la fabrication de la panoplie de raccordement entre le module hydraulique de la PAC et le ballon tampon, vous devez déterminer le coût des matériaux nécessaires.


Vous disposez :

· D’un bon de commande à compléter	(DSR page 3/10)
· Du schéma de la pièce à réaliser	(DT2 page 3/10)
· Des tarifs des matériaux	(DT3 à DT5 page 4/10 à 6/10)
· On prendra une TVA égale à 20%
· Pour calculer le prix HT du client, vous devez prendre le prix HT du bon de commande, et l’augmenter de 49% (correspondant à la marge + main d’œuvre)




	Vous devez :

1. Compléter le bon de commande inventoriant l’ensemble des matériaux nécessaires à l’installation, la quantité, le code (référence), le tarif unitaire HT ainsi que le tarif HT total.

2. Calculer le prix de vente total HT facturé au client.

3. Calculer le montant de la TVA et le montant TTC de la panoplie.
	Réponses p.3/10

p.4/10 p.4/10



Document Réponses Thème 1 :

1. Compléter le bon de commande inventoriant l’ensemble des matériaux nécessaires à l’installation, la quantité, le code (référence), le tarif unitaire HT ainsi que le tarif HT total.

	N°
	Matériaux
	Quantité
	Code
	Tarif unitaire HT
	Tarif HT Total

	1
	Manchon à souder mâle 8243 GCU Ø42- 1’1/2
	6
	P621194
	8.54
	51.24

	2
	Union 3 pièces droit mâle femelle 8341 GCU Ø42- 1’1/2
	6
	P621159
	24.78
	148.68

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	Té réduit cuivre FFF 5130 Ø 42-28-42
	3
	P616427
	62.23
	186.69

	6
	Manchon à souder mâle 8243 GCU Ø 42- 1’1/4
	1
	P621338
	28.54
	28.54

	7
	Union 3 pièces droit mâle femelle 8341 GCU Ø 42 1’1/4
	1
	P621405
	48.83
	48.83

	8
	Té égal FFF 5130 Ø 16
	1
	P616104
	1.78
	1.78

	9
	Coude 90° Grand rayon FF Ø 16
	1
	P616024
	1.54
	1.54

	10
	Manchon à souder mâle 8243 GCU Ø 16-3/4’
	4
	P621184
	2.10
	8.4

	11
	Robinet à boisseau Ø 3/4'
	1
	ROB3/4
	19.97
	19.97

	12
	Manchon à souder Femelle 16- 1/2’
	2
	P621200
	1.54
	3.08

	13
	Flexible 1’1/2 FF longueur 800mm
	
	
	
	

	14
	Thermomètre industriel 0/ +120°C 1/2
	
	
	
	

	15
	Soupape de sécurité 3 bars 3/4
	
	
	
	

	16
	Vanne de réglage STAD-32 taraudée Ø 1’1/4
	
	
	
	

	17
	Vanne à boisseau FF 1’1/2
	
	
	
	

	18
	Purgeur automatique latéral Ø 3/8’
	1
	C311053
	10.72
	10.72

	19
	Filtre à tamis + purge Ø 1’1/2
	
	
	
	

	20
	Réduction MF 5243 Ø 28-16
	3
	P616231
	8.23
	24.69

	21
	Tube cuivre écroui Ø 42 (en mètre)
	8
	
	8.56
	

	22
	Tube cuivre écroui Ø 16 (en mètre)
	1
	
	6.04
	

	23
	Vanne à boisseau FF 3/4
	1
	
	15.62
	15.62

	24
	Réduction MF 3/4-3/8
	1
	P621083
	2.72
	2.72

	Total
	



2. Calculer le prix de vente total HT facturé au client.


	Réponse :

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................




3. Calculer le montant de la TVA et le montant TTC de la panoplie.


	Réponse :

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................



THÈME 2 : LE PLANCHER CHAUFFANT	


Contexte :


Dans le cadre de l’installation du circuit plancher chauffant, vous devez établir la chronologie des étapes de pose de celui-ci.


Vous disposez :

· D’un extrait du CCTP	(DT1 page 2/10).
· Du plan de calepinage du plancher chauffant	(DT8 page 9/10).
· Tubes et accessoires de pose du plancher chauffant	(DT6 page 7/10)
· Du guide de pose d’un plancher chauffant	(DT7 page 8/10)





	Vous devez :

4. Compléter la vue en coupe du plancher chauffant à l’aide des propositions ci-dessous.

5. Qu’est-ce qu’un pas pour la pose d’un plancher chauffant ?

6. Quel « pas » doit-on respecter pour la pose du plancher chauffant dans la grande salle ?

7. Quelle longueur de couronne complète de PER, faut-il commander pour réaliser le plancher chauffant, dans chaque zone de la grande salle ?

8. Lister chronologiquement les différentes étapes de pose du plancher chauffant.
	Réponses p.6/10

p.6/10 p.6/10

p.6/10


p.7/10



Document Réponses Thème 2

4.  (
Plaque de plâtre
Tube PER DN 16
Isolation périphérique
)Compléter la vue en coupe du plancher chauffant à l’aide des propositions ci- dessous.





	

	

	

	

	







 (
Chappe liquide
) (
Dalle à plots isolante
) (
Résistance
)

 (
Dalle plane isolante
)  (
Tube PER DN20
)  (
Dalle béton
)

5. Qu’est-ce qu’un pas pour la pose d’un plancher chauffant ?

	Réponse :
......................................................................................................................................



6. Quel « pas » doit-on respecter pour la pose du plancher chauffant dans la grande salle ?

	Réponse :
......................................................................................................................................



7. Quelle longueur de couronne complète de PER, faut-il commander pour réaliser le plancher chauffant, dans chaque zone de la grande salle ?
	
	Longueur PER (couronne complète)

	Zone 1
	120 m

	Zone 2
	

	Zone 3
	

	Zone 4
	

	Zone 5
	

	Zone 6
	




8. Lister chronologiquement les différentes étapes de pose du plancher chauffant



	
	
Raccorder le tube PER sur le collecteur retour
	

	
	
Nettoyer le sol sur lequel le plancher chauffant va être posé
	

	
	
Poser l’isolant périphérique le long des cloisons
	

	
	
Dérouler le tube PER en commençant par la zone 1 tout en respectant le pas.
	

	
	
Raccorder l’arrivée d’eau sur le collecteur aller ainsi qu’un tuyau de vidange sur le retour afin de rincer les circuits
	

	
	
Poser les plaques sur toute la surface de la pièce
	

	
	
Utiliser des agrafes pour faire tenir le tube.
	

	
	
Répéter les étapes précédentes pour chaque zone
	

	
	
Monter le circuit en pression afin d’obtenir 6 bars
	[image: ]

	
	
Raccorder le tube PER sur le collecteur de départ
	[image: ]

	
	Mettre en eau pour rincer les circuits jusqu’à évacuation totale de l’air et des impuretés éventuelles
	[image: ]

	
1
	
Mise en place du collecteur aller et retour
	
[image: ]



THÈME 3 : RÉALISATION D’UN PLANNING	


Contexte :


Dans le cadre de la rénovation de la salle des fêtes de Parigné, vous devez établir le planning de votre équipe pour le lot Plomberie, Chauffage et Ventilation.


Vous disposez :

· Du planning d’intervention global.	(DT9 page 10/10)
· Du calendrier 2023	(DSR page 10/10)

· Total d’heures pour réaliser le lot Plomberie, Chauffage et Ventilation : 1200 heures.
· Des conditions de travail de votre équipe d’intervention dans l’entreprise :
· Équipe de travail comprenant deux techniciens et un apprenti.
· Horaire journalier de travail d’un ouvrier du lundi au vendredi inclus est : 08h00-12h00 le matin et 13h30-17h30 l’après midi
· Le temps de travail d’un apprenti est équivalent à un mi-temps technicien.
· Congés annuels : du lundi 31 juillet 2023 au soir au vendredi 25 août 2023 inclus.
· Un tiers (1/3) au minimum, de la totalité du travail à effectuer, doit être réalisé avant le début des congés annuels de votre équipe.

	Vous devez :

9. Déterminez le temps total d’heures travaillées pour réaliser le chantier.

10. Calculer le nombre total de jours nécessaires pour réaliser le chantier.

11. Calculer le nombre total de jours travaillés de votre équipe pour réaliser le chantier.

12. Planifier l’intervention de votre équipe sur le calendrier 2023, en entourant en bleu les congés et en vert les jours travaillés. Justifier votre réponse.
	Réponses p.9/10 p.9/10 p.9/10

p.10/10



Document Réponses Thème 3 :

9. Déterminer le temps total d’heures travaillées pour réaliser le chantier.


	Réponse :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................




10. Calculer le nombre total de jours nécessaires pour réaliser le chantier.


	Réponse :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................




11. Calculer le nombre total de jours travaillés par votre équipe pour réaliser le chantier.


	Réponse :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................



12. Planifier l’intervention de votre équipe sur le calendrier 2023, en entourant en bleu les congés et en vert les jours travaillés. Justifier votre réponse.


	Réponse :

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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