
 

Note : 

 
 Académie : Session : 

D
A

N
S

 C
E

 

C
A

D
R

E
 

Examen : Série : 

Spécialité/option : Repère de l’épreuve : 

Épreuve/sous épreuve : 

NOM : 
(en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) 

Prénoms : 
 
N° du candidat 

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) 
Né(e) le : 

  

N
E

 R
IE

N
 

É
C

R
IR

E
 

APPRÉCIATION DU CORRECTEUR 

 

 
 

 
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

ÉTUDE ET RÉALISATION D’AGENCEMENT 

 
SESSION 2023 

 
 

E.2 - ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE ET ARTISTIQUE 
Sous épreuve E.23  

 Préparation de chantier 

 
Durée : 3 heures – Coefficient : 2 

 

 
DOSSIER SUJET 

 

Ce sujet comprend 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6. 
 
 

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé. 
Le candidat s’assurera, avant de composer, que le sujet est complet. 

Le candidat compose directement sur le sujet qui est rendu dans son intégralité en fin d’épreuve. 

 

 Thèmes Temps 
conseillé 

Notes 

Thèmes 
no 

Lecture dossiers « technique » et « ressources » 10 min   

no 1 Calcul de temps  40 min  / 50 

no 2 Quantitatif 50 min  / 50 

no 3 Durée des tâches 30 min  / 40 

no 4 Planification 50 min  / 60 

   TOTAL    / 200 

   Note    / 20 
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THÈME no 1 : calcul de temps de main d’oeuvre DOCUMENTS À CONSULTER : 
DR 2/3 et DR 3/3, DT 9/15 à DT 13/15 

Mise en situation   
Votre entreprise est responsable de la mise en œuvre des agencements, des finitions (peinture et vernis) du faux-plafond et du sol pour les salles de classe E1 à E6 et des zones de 
circulation 2 et 3, afin de planifier le chantier. 
 
Question 1.1 :  

- quantifier les différents agencements à mettre en œuvre ; 
- calculer les temps de main d’œuvre (M.O.) en heure dans le tableau ci-dessous ; 

- calculer le total de la main d’œuvre pour l’agencement. 

Réponse 1.1 
 

Désignation des tâches 
 

Unités 
 

Quantités 
 

Temps en h 
 

Main d’œuvre en h 

 
TRAVAUX PRÉPARATOIRES  

Ens 4 1 4,00 
Approvisionnements - Sécurité - Protections  

4h avec un ouvrier 

Total travaux préparatoires 4,00 

AGENCEMENTS  

U  0,20  
Pose d'étagères sur crémaillères placards type 1 et 2 (il faut prévoir 5 unités (U) d’étagères par caisson) 
1 U par étagère suivant plans 

 

Pose portes coulissantes de placards 3 vantaux / finition mélaminée 
1 U par placard suivant plans U  0,90  
 

Pose portes coulissantes de placards 2 vantaux / finition mélaminée 
1 U par étagère suivant plans U  0,90  
 

Pose meuble bas et plan de travail de type 1 et 2 
1 U par classe U  2,50  
 

Pose étagère haute sur meuble évier de type 1 
Suivant repérage sur plan pour chaque classe U  1,00  
 

Pose tableau de classe triptyque 4,00 x 1,20 m de hauteur 
1 U par classe U  1,00  
 

Pose système mural d'accrochage pour câbles de suspension 
10 m par classe m  0,10  
 

Pose tablette sur allège et habillage de linteau en bois massif  
8 m par classe m  0,25  
 

Pose de plinthes en BER (bois exotique rouge) de 100 x 10 mm 
16 m par classe m  0,14  
 

Pose de champlats et moulures en sapin  
30 m par classe m  0,04  
 

 

Total de la main d’œuvre en agencement 
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Réponse 2.1 (voir DT 11/15 pour les hauteurs) 
 
Nota :  

- ne pas calculer les surfaces à peindre des doublages et des placards… On estime cette surface à 250m². Il faudra l’ajouter à la surface des cloisons et des murs 
d’allèges ci-dessous ;  

- arrondir à deux chiffres après la virgule. 

 
Noter les détails des calculs 

 

- surface de toutes les cloisons et des murs d’allèges à peindre ; 
 
 
 
 
 

- surface des cloisons en CLT bois en vernis mat ; 
 
 
 
 
 
 

- surface du FP (faux-plafond délimité en trait fort sur le plan, DT 10/15) ; 
 
 
 
 
 
 

- relever et additionner les surfaces du sol (délimité en trait fort sur le plan, DT 10/15) ; 
 
 
 
 
 
 

- surface faïence en grès cérame de section 15 x 30 au droit des appareils sanitaires (au-dessus du plan de travail des meubles de type 1). 
 
 

 

THÈME no 2 : quantitatif des travaux de peinture, vernissage, faux plafond, sol et faïence 
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Question 2.1  
Calculer les surfaces à peindre, les surfaces à vernir, la surface du faux-plafond, la surface du sol et les surfaces de faïence, pour la zone comprenant les classes E1 à E6, les 
circulations 2 et 3. Voir détail sur plan DT 10/15. 

DOCUMENTS À CONSULTER : 
DR 2/3 et DR 3/3, DT 9/15 à DT 13/15 
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  THÈME no 3 : durée des tâches DOCUMENTS À CONSULTER : 
DR 2/3 à DR 3/3 
 

Question 3.1 :  
- calculer les temps de main d’œuvre (M.O.) dans le tableau ci-dessous ; 
- calculer le temps total de la M.O. ; 
- convertir le temps total de la M.O. en heures, minutes et secondes. 

 
Les quantités inscrites dans le tableau ci-dessous sont données afin de ne pas reprendre vos résultats de la question 1.2. 
 

Réponse 3.1  
 

Désignations des tâches 
 

Unités 
 

Quantités 
 

Temps 
en h 

 
Main d’œuvre 

en h 
TRAVAUX DE FINITION 

m² 450   Application d'un enduit de lissage en une couche 
sur toutes les surfaces à peindre 

Application en une couche de peinture d'impression  
sur toutes les surfaces à peindre m² 450   

Application en deux couches de la peinture acrylique 
satinée  
sur toutes les surfaces à peindre 

m² 900   

Application du vernis mat en deux couches sur les 
cloisons CLT bois m² 440   
sur toutes les surfaces à vernir 

 
Total temps de M.O. des travaux de finition  

 
 

FAUX-PLAFOND 
Pose du FP en dalles de 600 x 1 200 mm 
sur toute la surface délimitée en rouge sur le 
plan 

m² 510   

 
Total temps de M.O. des faux-plafond 

 
 

SOL 
Pose du linoléum U4 P3 (9db) en lés sur le sol 
sur toutes les surfaces inscrites sur le plan m² 470   

 
Total temps de M.O. du sol 

 
 

FAIENCE 
Pose de la faïence en grès cérame de 15 x 30 en 
simple encollage 
Meuble de type 1 

m² 5   

 
Total temps de M.O. de la faïence 

 
 

Nettoyage 
1h par classe h 6   

 
Total temps de M.O. du nettoyage 
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Calculer le temps total de la M.O. :     
 

 
 
 

Convertir le temps total de la M.O. en heures, minutes : 
Détailler les calculs 
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THÈME no 4 : planification des tâches – Agencement de la zone des classes E1 à E6 DOCUMENTS À CONSULTER : 
DR 2/3 et DR 3/3, DT 9/15 et DT 10/15 
 

Question 4.1  
Calculer la durée en jour pour chaque tâche en fonction des commentaires et 
observations du tableau ci-dessous. 
 

 
 Réponse 4.1  
 

Rep 

Besoins 
de la 

tâche en 
nombre 
de jours 

Commentaires / observations 
Durée en jours à 

calculer 

A 3 Prévoir deux ouvriers 1,5 

B 0,5 
Livré par le magasinier avant la fin de 

la tâche A 
 

C 3 Prévoir deux ouvriers  

D 1 Prévoir deux ouvriers  

E 3 Prévoir deux ouvriers  

F 2 Prévoir deux ouvriers  

G 1 Prévoir deux ouvriers  

H 5 Prévoir deux ouvriers  

I 5 Prévoir deux ouvriers  

J 2 Prévoir deux ouvriers  

K 2 Prévoir deux ouvriers  

L 16 Prévoir quatre ouvriers  

M 1,5 
Prévoir un ouvrier pour les tâches 

M, N, O, P, car le deuxième ouvrier 
est en formation 

 

N 0,5  

O 1  

P 1  

Q 13 
La pose du linoléum est effectuée par 
un sous-traitant pendant les 3 jours 

du week-end de la Toussaint 
 

R 2 Prévoir deux ouvriers  

S 1 Prévoir deux ouvriers  

T 1 Prévoir deux ouvriers  

 

Question 4.2  

 
Compléter le diagramme de Gantt sur le document DS 6/6 à l’aide des durées en jours 
que vous venez de calculer dans le tableau ci-avant. 
 
Colorier en rouge les cases, soit par case entière ou par demi-case. 

 
 
Attention :  

- le week-end de la Toussaint a lieu le samedi 30 octobre, le dimanche 31 octobre et 
le lundi 1er novembre ; 

- les autres week-ends ne sont pas ouvrés. 
 
 

 

Mise en situation  
La durée des tâches, leur chronologie et leur antériorité pour l’ensemble du 
chantier ont été définies. Il est important de prendre en compte les commentaires 
et observations. L’entreprise est constituée de deux ouvriers. 
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Zone des classes  

E1 à E6 
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Rep  Désignation de la tâche Durée 
(nb 

jours) 

Durée 
calcu-

lée 

                                

A Application des bandes à joints  3                                  
B Approvisionnements des 

matériaux  
0,5  

                                

C Enduit de lissage en une couche 3                                  
D Pose des chants plats et 

moulures 
1  

                                

E Application peinture d’impression 3                                  
F Pose des meubles bas de type 1 

et 2 + plans de travail  
2  

                                

G Pose de la faïence au-dessus du 
plan de travail des meubles 
types 1 et 2 sur les 3 côtés 

1  
                                

H Application peinture acrylique 
satinée 1ère couche 

5  
                                

I Application peinture acrylique 
satinée 2ème couche  

5  
                                

J Pose des tablettes sur mur 
d’allège et linteau en bois massif 

2  
                                

K Application du vernis mat sur 
mur CLT et sur les tablettes 

1 
 

 
                                

L Pose du faux-plafond en dalle de 
600 x 1 200 mm 

16 
 

 
                                

M Pose des 60 étagères sur 
crémaillères pour les 12 placards 
(meubles type 1 et 2) 

1,5  
                                

N Pose étagères hautes sur 
meuble de type 1 

0,5  
                                

O Pose des tableaux triptyques 1                                  
P Pose système mural 

d'accrochage pour câbles de 
suspension 

1  
                                

Q Pose du revêtement de sol en 
linoléum 

13  
                                

R Pose des plinthes en BER + 
vernis mat 

2  
                                

S Pose des portes coulissantes 3 
vantaux et 2 vantaux pour 8 
placards 

1  
                                

T Nettoyage du chantier et 
réception 
 

1  
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Réponse 4.2  


