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Contexte général : en tant que technicien(ne), pour la préparation et la mise en œuvre de la structure bois, il est demandé d’étudier différentes particularités de ce chantier. 
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Thème n°1 – PRÉPARATION DE LA FABRICATION  
 
Afin de préparer la planification de la construction. il est nécessaire d’évaluer les temps de préfabrication des principaux sous-ensembles. L’entreprise utilise des documents de référence pour l’usinage et le montage. 
 
1.1 - Calcul des surfaces : façade NORD. SUD. EST et solivage 
 
Déterminer la surface de la façade NORD :                           

Déterminer la surface de la façade SUD :                            

Déterminer la surface de la façade EST :                           

Déterminer la surface du solivage :                           

 

1.2 - Calcul des temps de préfabrication et de montage 
 

Calculer les temps de préfabrication et de montage des sous-ensembles murs d’ossature extérieure, charpente et solivage. 
Nota : Ne pas compléter les zones grisées 
 
 

SOUS-
ENSEMBLES 

Sous-ensemble détails 

Temps de fabrication des murs Temps des ouvertures Temps total de 
fabrication des 

murs et 
ouvertures en 

min.pour 2 
ouvriers 

Temps total en 
h. arrondi à 

l'entier 
supérieur pour 

2 ouvriers 

Temps total en 
h. arrondi à 

l'entier 
supérieur pour 

2 ouvriers 

Surface en m² 
par mur 
arrondi à 
l'entier 

supérieur 

Temps moyen de fabrication 
en min. pour 1 ouvrier Nombre 

d'ouvrier 

Temps total de 
fabrication en 
min. pour 2 

ouvriers  

Nombre 
d'ouverture par 

mur 

Temps par 
ouverture en 

min. 

Temps total 
en min. 

Cadence 
min/m² 

Temps total 
en min. 

MURS 
EXTERIEURS 

Mur façade OUEST 55.9 55 3074.5 2 6149 5 30 150 6299 104.98 105 

Mur façade NORD            

Mur façade SUD            

Mur façade EST            

TOTAL MURS   

 
 

Sous-ensemble 
Sous-ensemble 

détails 

Nombre de 
sous-

ensemble 

Nombre de 
pièces par 

sous-
ensemble 

Nombre de 
pièce total 

Temps de fabrication Temps de manutention Temps de 
montage par 

sous-
ensemble en 
min. pour 1 
équipe de 2 

ouvriers 

Temps total 
fabrication. 

manutention et 
montage en 

min. 

Temps total 
fabrication. 

manutention et 
montage en h. 

Temps total 
en h. arrondi 

à l'entier 
supérieur 

Temps 
moyen 

d'usinage 
par pièce en 

min. 

Temps total 
d'usinage en 

min. 

Temps de 
manutention 

pour 1 ouvrier 
en min. 

Nombre 
d'ouvriers 

Temps total de 
manutention 

pour 2 ouvriers 
en min. 

CHARPENTE 
(Partie 1) 

Demi-ferme de 
noue 

2 10 10 8 80 4 2 80 60 220 3.67 4 

Ferme              

Ferme boiteuse             

TOTAL CHARPENTE (usinage + Manutention + Montage)  

 
 
 
 



NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE 

 

Examen : Baccalauréat professionnel Technicien Constructeur Bois   Session 2023  Épreuve : E.2 – S/E E.22  CODE ÉPREUVE : 2306-TCB T 22 1     DOSSIER SUJET Page 3 / 6 

Thème n°1 – PRÉPARATION DE LA FABRICATION  
 
Afin de préparer la planification de la construction. il est nécessaire d’évaluer les temps de préfabrication des principaux sous-ensembles. L’entreprise utilise des documents de référence pour l’usinage et le montage. 
 
 

Sous-ensemble 
Sous-ensemble 

détails 
Nombre de 
pièce total 

Temps de fabrication Temps de manutention 

Temps total 
fabrication et de 
manutention en 

min. 

Temps total 
fabrication et 

manutention en h. 

Temps total  
 en h. 

arrondi à 
l'entier 

supérieur 

Temps moyen 
d'usinage par 
pièce en min. 

Temps total 
d'usinage en 

min. 

Temps moyen de 
manutention d'une 

pièce pour 1 
ouvrier en min. 

Temps total de 
manutention pour 1 

ouvrier en min. 

Nombre 
d'ouvrier sur 

le poste  

Temps total de 
manutention pour 2 

ouvriers en min. 

CHARPENTE 
(Partie 2) 

Chevrons. Coyaux. 
Noues de coyaux 

86 4 344 2 172 2 344 688 11.47 12 

Pannes           

TOTAL CHARPENTE (Usinage + Manutention)  

 
 

Sous-ensemble 
Sous-ensemble 

détails 
Nombre de 
pièce total 

Temps de fabrication Temps de manutention 

Temps total 
fabrication et de 
manutention en 

min. 

Temps total 
fabrication et 

manutention en h. 

Temps total  
 en h. 

arrondi à 
l'entier 

supérieur 

Temps moyen 
d'usinage par 
pièce en min. 

Temps total 
d'usinage en 

min. 

Temps moyen de 
manutention d'une 

pièce pour 1 ouvrier 
en min. 

Temps total de 
manutention pour 1 

ouvrier en min. 

Nombre 
d'ouvrier sur 

le poste  

Temps total de 
manutention pour 2 

ouvriers en min. 

SOLIVAGE 

Solives 70 8 560 4 280 2 560 1120 18.67 19 

Entraits           

Murailières           

TOTAL CHARPENTE (usinage + manutention)  

  

TOTAL APPENTI + BALCON (usinage + montage)  Heures entières :                     15 heures 

 

TOTAL MURS EXTÉRIEURS + CHARPENTE + SOLIVAGE + APPENTI + BALCON Heures entières :                          heures 

 
1.3 - Contrôler la faisabilité avec les moyens humains impartis  
 

L’entreprise a prévu une réalisation (murs extérieurs, charpente, solivage) en 4 semaines, avec 2 équipes de deux personnes travaillant 35 heures/semaine.  
Pour une optimisation de la machine de taille à commande numérique, les équipes travaillent en deux/huit (une équipe travaille de 6h à 13h. une autre équipe de 13h à 20h).  
L’entreprise estime un temps total de fabrication et de montage de 530h. 
 
Est-il réalisable de fabriquer et monter la maison dans les délais des 530h, avec 2 équipes de deux personnes travaillant 35h/semaine en deux/huit ? Justifier votre réponse. 
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Thème n°2 - ÉTUDE DU LEVAGE DU PAVILLON 
 
Afin de gérer au mieux les moyens humains et matériels du chantier, il est nécessaire de connaître le processus de levage du pavillon pour affecter les moyens de l’entreprise.  
 
2.1 Établir le processus de levage du pavillon 
 
Pour plus de clarté dans l’élaboration du processus de levage. Classer dans l’ordre chronologique toutes les phases de levage du début jusqu’à la fin du chantier. Les différentes phases de travail du levage sont données à titre 
indicatif dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous. 
Indiquer pour chaque phase le(s) outil(s) de contrôle(s) utilisé(s). 

 
 
 
 

Récapitulatif des différentes phases de travail Processus de levage (ordonné) Outil(s) de contrôle(s) 

Pose de l’appentis. Contrôle de la maçonnerie et implantation et tracés des lisses d’ancrages. Mètre. décamètre. 

Pose des faîtages.   

Pose des fermes 1, 2 et 3.   

Pose des murs en ossature bois du RDC.   

Contrôle de la maçonnerie et Implantation et tracés des lisses d’ancrages.   

Pose des lisses de chaînage du RDC (Rez-de-chaussée).   

Pose des lisses basses d’ancrage.   

Pose des murs pignons en ossature bois.   

Pose des solives du plancher d’étage.   

Pose de la couverture et des fenêtres de toit.   

Pose des consoles support et des sablières de l’auvent.   

Pose des coyaux. entretoises et des fourrures de noues en saillie.   

Pose des fourrures sur la saillie de pannes et pose des chevrons de rives.   

Pose des pannes sablières et intermédiaires.   

Pose du balcon.   

Pose de la ferme tronquée.   

Pose des lisses de chaînage des murs de l’étage.   

Pose des demi-fermes de noues.   

Pose des panneaux de toiture Knauf.   

Pose des murs de l’étage en ossature bois.   

Pose des entraits porteurs et de leurs poteaux.   
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Thème n°3 - ÉTUDE DE FABRICATION DES PANNEAUX DE TOITURE 
 
Afin de réduire au maximum les opérations sur chantier, l’entreprise décide de réaliser la fabrication des panneaux de toiture en atelier. 
 
3.1 Rechercher les angles de coupes sur la face et le chant des panneaux de toiture de la noue 
 
À l’aide du plan de débit du panneau de toiture l, rechercher et calculer les angles de coupe en degré (°) du panneau. Détailler vos calculs : 
 
La valeur de l’angle de coupe en degré (°) sur la face du panneau :           
 
La valeur de l’angle de coupe en degré (°) sur le chant du panneau :           
 
 
 
3.2 Déterminer l’angle d’inclinaison de la scie pour la coupe de pied d’un panneau de toiture de la noue 
 
À l’aide des valeurs des angles de coupe sur la face et le chant du panneau trouvé précédemment, renseigner le tableau Excel « Coupe à deux biais » mis à disposition dans les documents ressources et reporter les valeurs dans 
le tableau ci-dessous : 
 

Vue de face du panneau de toiture Vue de profil du panneau de toiture  

Largeur du panneau en mm. Angle de coupe sur la face en ° Épaisseur du panneau en mm. Angle de coupe sur le chant en ° Angle d’inclinaison de la scie 

     

 
3.3 Proposer une machine électroportative adaptée 
 
Rechercher les capacités de coupe nécessaire pour la scie : 
 

- Épaisseur du panneau de toiture en mm :         

- Angle d’inclinaison en degré (°) pour le réglage de la scie :         

- Capacité de coupe nécessaire en mm :         

 
Indiquer le nom et la référence de la machine électroportative capable d’effectuer les coupes à deux biais des panneaux de toiture :                  
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Thème n°4 - SÉCURITÉ 
 

Afin d’assurer la mise en sécurité des personnels lors de l'installation des fourrures de compensation des panneaux de toiture en rive de toit et des coyaux les plus longs (coyaux sur consoles), il est nécessaire de déterminer une 
solution adaptée. L’entreprise ne dispose pas d’échafaudage pour cette étape du chantier. 
4.1 - Choisir et justifier une solution de protection collective et/ou individuelle en rive au-dessus du balcon 
 
Symboliser sur les vues A et B ci-dessous, le nombre et l’emplacement des éléments. Lister les équipements et références choisies et indiquer la/les références du/des produit(s). La longueur du chevron de rive est de 4.945 m 
 
Justification :                            

 
Liste de matériel : référence produit et quantité. 
                          

                          

                          

                           

 

 
 

Vue A Vue B 
4.2 - Choisir un moyen d’accès aux coyaux sur console et justifier une solution de protection collective et/ou individuelle en rive 
 
Symboliser sur la vue A, l’emplacement du moyen d’accès à mettre en œuvre. Lister les équipements et références choisies et indiquer la/les références du/des produit(s). 
 
Justification :                          

                           

Liste de matériel : référence produit                       
                          

                          

                           


