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Thème n°1 : ETUDE ET PREPARATION DE CHANTIER Total Thème   /22 
 

Question 1.1:  
 
Identifier à l’aide des informations à votre dispos ition, à quelle période se situe l’achèvement de la  mise en œuvre du lot « charpente / Couverture » du  chantier « Jenzat ». 
 

 
 
Question 1.2:  
 
Rechercher la durée totale de préfabrication en ate lier du lot « Charpente / Couverture » relatif au c hantier « Jenzat ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 1.3 :  
 
Caler la préfabrication dans le planning de l’entre prise. 
 

L’entreprise DUBOIS à un effectif de 9 personnes réparties en 3 équipes. Vous êtes embauché en CDD de 6 mois comme chef d’équipe de l’équipe 3  en remplacement d’une personne en 
Accident du travail. Ce CDD peut déboucher sur un CDI car l’ouvrier, à quelques mois de la retraite, ne reprendra sans doute pas. 
Chaque équipe se compose d’un chef d’équipe, d’un ouvrier poseur et d’un ouvrier grutier.  
Chaque équipe suit son chantier de A à Z, de la préparation de fabrication à la mise en œuvre sur chantier.  
Les 3 membres d’une même équipe réalisent indifféremment les opérations de préfabrication et de pose mais seuls les grutiers peuvent conduire et piloter les engins de levage.  
Les ouvriers peuvent exceptionnellement basculer dans une autre équipe pour les besoins de l’entreprise. 
 

 
Equipe 1 : Préfabrication a l’atelier :                                                 Mise en œuvre sur chantier : 
 
 
Equipe 2 : Préfabrication a l’atelier :                                                Mise en œuvre s ur chantier : 
 
 
Equipe 3 : Préfabrication a l’atelier :                                               Mise en œuvre su r chantier : 
 

 

Elément Volume ou surfaces Temps  pour une unité de  référence Temps de préfabrication des éléments, (Heure et 100 ème d’Heure).  

Solivage 9.5 m³ 0.4 m³ / h  

Murs 56 m² 2.2 m² / h  

Fermes /liens 3.1 m³ 0.2m³ / h  

Pannes / Noues/chevrons 10.7 m³ 0.4 m³ / h  

Durée totale de préfabrication (en jours entiers, 1  jour = 8H00)   
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Question 1.31 :  

Rappel :  
Sur le planning ci-dessous, indiquez par des flèches  à vos couleurs :   
 

• La période à laquelle vous allez réaliser la préfabr ication  des 
éléments de charpente et  
d’ossature bois de votre chantier « Jenzat ».  
 
Remarque : il ne peut pas y  avoir qu’une équipe à l’atelier en même temps. 
 
Flécher sur le planning vos jours de préfabrication  et justifier ci-dessous votre proposition : 

 
 
 
 

• La période à laquelle vous allez réaliser la mise en  œuvre sur chantier  des éléments de charpente et d’ossature bois du chantier « Jenzat ».   
 
Remarque : l’engin de levage de l’entreprise est automatiquement affecté à l’équipe 2 lors de ses chantiers de mise en œuvre. 
 
Flécher sur le planning vos jours de Mise en œuvre et Justifier ci-dessous vôtre proposition : 

 
 
 

 
Extrait : « Planning de Travail des équipes » : 

 

 AVRIL 2013 MAI 2013 JUIN 2013 
 Semaine 16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 
 L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 
                                                   
Chantier 
BALMONT 

                                                  

Chantier 
BIBOP 

                                                  

Chantier 
PROCE 

                                                  

Chantier 
JENZAT 

                                                  

Chantier 
PRADE 

                                                  

Chantier 
LEGO 

                                                  

Chantier 
CITY 
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Question 1.4 : 
 

Le grutier de votre équipe est indisponible  le Lundi, Mardi et Mercredi de la semaine 24. 
 
En sachant que vous devez garder :   (pour une équipe complète de 3 personnes) 
 

• 3 jours pour la mise en place de la couverture (contre-littelage, pare-pluie, lattage, pose et découpes des tuiles). 
• 2 jours pour la pose du bardage sur l’ossature bois. 
• 1 jour pour la pose des bandeaux, rives et sous-faces de toit. 

 
• Que ces dernières étapes doivent être réalisées impérativement dans cet ordre technologique. 

 
• Que la présence d’un grutier est impérative pour la mise en place de la couverture.  

(Mise en place d’une nacelle pour approvisionnement des tuiles et évacuation des débris de découpes des tuiles sur les noues). 
 
Le chantier doit être terminé à l’issue de la semaine 24 sous peine d’une pénalité journalière de 500 €.  
 
Le coût d’un ouvrier grutier intérimaire est estimé à 300€ par jour.  
 
Le coût d’un ouvrier qualifié intérimaire est estimé à 100€ par jour.  

 
 
Question 1.41 :  
 

Proposez à votre chef d’entreprise une nouvelle orga nisation temporaire du travail qui ne modifierai pa s le planning de travail des équipes et qui entrain erai un minimum de perturbation 
dans l’entreprise pour un coût minimum. Justifiez vo tre proposition. 

 
  

 

 
 
Question 1.5 :  
 

Déterminer quel sera le coût de cette proposition p our l’entreprise. 
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Question 2.1 :  
 

Donner la fonction de la Croix de Saint-André dispo sée entre les deux fermes du toit principal. 
 

 
 
Question 2.2 :  
 

Il est prévu que l’ensemble composé des deux fermes reliées par la croix de Saint-André soit transporté assemblé.  
 

Rechercher l’encombrement de cet ensemble . (Consulter le « Dossier Technique »). 
 

 
La longueur de l’ensemble :  
 
La largeur de l’ensemble :  

La hauteur de l’ensemble :  

Question 2.3 :  
 

On donne (voir ressources fichier « Itinéraire ») l’itinéraire que doit emprunter l’entreprise située à Montmarault  ainsi que des informations concernant le véhicule utilisé pour le transport, 
(voir ressources « Camion »).  
Au vu de l’itinéraire que doit suivre le transporteur, de l’encombrement et du respect du code de la route (doc ressource « Itinéraire » et « Transport »). 

 
Question 2.31:  

 
Vérifier que l’ensemble composé des deux fermes rel iées par la Croix de Saint-André  peut être transpo rté par l’itinéraire prévu avec une autorisation pr éalable dite  
de « transport exceptionnel ». Justifier vôtre répo nse . 
 

 
 

 
Il est prévu que l’ensemble composé des deux fermes reliées par la Croix de Saint-André soit levé en une seule fois. Cet ensemble présente un volume de 3.1 m³. 

 
Question 2.32 :  
 

Déterminer la masse de cet ensemble.  (Consulter le « Dossier Technique »). 
 

 
 
 
 

Thème n°2 : ETUDE DU TRANSPORT SUR CHANTIER ET PREP ARATION DU LEVAGE. Total Thème /24 
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8m. 
G1 G2 

 
Au vu des résultats obtenus, de la position de l’engin ( MRT 1440) de levage qui est au plus près avec une distance entre son centre de gravité G2  et le centre de gravité G1 de l’ensemble à lever de 8 m, de la 
hauteur à lever qui avoisine les 8m et des caractéristiques de l’engin de levage (voir doc ressource « Manuscopic »), et que celui-ci n’est pas équipé de treuil ni de potence.  
 
Question 2.33 :  
 

Vérifier que ce dernier soit apte à lever l’ensembl e Fermes et Croix de Saint-André. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Question 2.34:  
 

Après analyse de la situation, effectuer vos consta tations, proposer et justifier d’une mise en œuvre à adopter pour lever ces éléments tout en réduisant  au maximum les délais et les 
interventions sur site. 
 
L’engin de levage de l’entreprise (MRT 1440) se doit d’assurer toute mise en œuvre sur chantier dans un rayon de déplacement géographique de 40 km.  
Au-delà de cette distance, l’entreprise fait appel à une société de location de matériel. 
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Thème n°3 -  ETUDE DU LEVAGE ET PLANIFICATION DU LE VAGE Total Thème / 24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Information relative à la question 3.1 ci-après : 
 
Situation de départ  pour le lot « Charpente/Couver ture » : 

 
 
 
 
 
Question 3.1 :  
 

Compléter le tableau ci-dessous en ordonnançant les  différentes phases de la mise en œuvre du chantier  « Jenzat »  
 

Taches à réaliser Ordre Contrôle à effectuer lors de cette 
tâche Liste des moyens nécessaires à la tâche Moyen de sécurité disponible dans 

l’entreprise pour cette tache 

Contrôle de la maçonnerie 1 Dimensions, planéité, rectitude, niveau. Décamètre, niveaux laser, règle, théodolite,  E.P.I.  

 2    

 3    

 4    

 5    

Listing des différentes phases pour la Mise en œuvr e du lot Charpente/Couverture du chantier « Jenzat » . 

Levage faitage et lien sur toit principal Levage Fermes avec Croix de Saint-André Levage des pannes de noues 

Nettoyage, rangement divers, repli chantier. Pose du bardage Mise en place du platelage 

Mise en place muraillères et solives Pose de l’échafaudage Levage pannes courantes sur pénétration biaise 

Levage des arbalétriers de noues Pose de la couverture Contrôle de la maçonnerie 

Mise en place des fourrures de noues Mise en place du pare-pluie Levage pannes courantes sur garage 

Mise en place des chevrons et empannons Implantation des lisses basses Dépose de l’échafaudage 

Mise en place des lisses de chainage Levage murs étage Levage pannes courantes sur toit principal 

Mise en place des chevrons de rive biais Levage des pannes sur oriel Levage des murs Ossature Bois du Rez de chaussée 

Mise en place du contre lattage Pose des bandeaux, rives et sous-face  

  / 24 
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 6    

 7    

 8    

 9    

 10    

 11    

 12    

 13    

 14    

 15    

 16    

 17    

 18    

 19    

 20    

 21    

 22    

 23    

 24    

 25    

 26    
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Thème n°4 : SECURITE ET ECHAFAUDAGE Total Thème / 30 
 
 
Question 4.1 :  
 

Choisir un moyen technique associé à la mise en œuv re. 
 
 
 

Question 4.11 :  
 

Rechercher la charge d’exploitation des planchers d e l’échafaudage de l’entreprise  (Modèle CH 49 « Altracier » Largeur 65 de chez Altrad Mefran ). 
 

 
 
 

Question 4.12 :  
 

Donner la « Classe de l’échafaudage » pour l’exploi tation des planchers d’échafaudages requis pour ce chantier. 
 

 
 
 

Question 4.13 :  
 

Déterminer l’écartement maximal autorisé entre le m ur du bâtiment et l’échafaudage, afin de ne pas êtr e obligé de rajouter un garde-corps intérieur ainsi  qu’une plinthe. 
 

 
 
 
 
 
Question 4.2: 
 

Déterminer par quelle catégorie d’ouvriers peuvent être installés ou démontés les échafaudages. 
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Question 4.3:  
Positionner en représentant en simple ligne sur la vue du Pignon Nord, en suivant la documentation tec hnique de l’échafaudage, les différents éléments do nt vous avez besoin pour échafauder la 
totalité du mur pignon. (voir exemple document « mo dèle » en ressources). Légender votre schéma à l’ai de de couleurs et de repères. 

 
 

  / 6 
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Question 4.4:  
 

Quantifier le nombre d’éléments nécessaires pour le  montage total et en toute sécurité de l’échafaudag e du pignon Nord (Echafaudage non bâché, non recouv ert ; sol stable) en complétant 
le tableau ci-dessous  : 

 

Référence : 
Eléments : 

Nombre : Référence : Eléments : Nombre : 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Question 4.5:  
 

Donner la ou les solutions pour stabiliser votre  é chafaudage suivant ces deux étapes :  
 

• Avant la mise en œuvre de la partie basse du Mur Pignon jusqu’au 1er niveau (Rez de Chaussée). 
 

 
 

• Puis pour stabiliser l’échafaudage lors de la 2ème phase de mise en œuvre de ce Mur Pignon (Etage). 
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Question 4.6:  
 

Etablir le processus de mise en œuvre de cet échafa udage et associer les moyens de contrôle et de sécu rité. 
 

 

Niveaux Taches à réaliser Ordre  Liste des moyens de contrôle Moyen de sécurité 
disponible dans l’entreprise. 

Départ : Mise en place des vérins de niveau Réf. 1745. 1 Décamètre, Niveaux, Théodolite. 
Tenue de travail, chaussures 
de sécurité, Casques. 
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