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CONSIGNES AUX CANDIDATS 

NOTA 

Les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale 

Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité  toutes les questions 

Les questions peuvent être traitées séparément 

Tous documents, autres que ceux fournis sont formellement interdits 

DE Documents d’études 

PE Pièces écrites 

PG Pièces graphiques 

DR Documents réponses 

DT Documents techniques 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN DU BATIMENT 
ORGANISATION ET REALISATION DU GROS ŒUVRE 

EPREUVE E 2 - UNITE U 21 
Préparation et organisation de travaux 

SOMMAIRE 

Support papier Support numérisé 

DOCUMENTS REPONSES DR1, DR2, DR4 à DR10 DR3 (imprimé par 
le candidat) 
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN DU BATIMENT 
ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE 

EPREUVE E 2 - UNITE U 21 
Préparation et organisation de travaux 

DOSSIER ETUDES

N° ETUDES ACTIVITES BAREME

ETUDE 1 Etude du cantonnement et de la base vie 

ETUDE 2 Etude de l’escalier droit préfabriqué 

ETUDE 3 Etude du voile banché 

ETUDE 4 Etude du mur de clôture 

ETUDE 5 Etude du plancher dalle pleine 

Total = 
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Renseignements Techniques fournis par l’entreprise 

Durée du chantier gros œuvre prévu : 16 mois. 

Nombre d’ouvriers prévus : 24 au maximum. 

Tous les ouvriers prendront leurs repas sur place. 

Travaux insalubres. 

Cantonnement de la base de vie : 

- 1 Bureau conducteur de travaux (15 m² minimum). 

- 1 Bureau chef de chantier (15 m² minimum). 

- 1 Salle de réunion (30 m² minimum). 

- 2 Vestiaires (15 m² minimum chacun). 

- 2 Réfectoires (15 m2 minimum chacun). 

- Sanitaires (WC, Douche, Lavabo). 

Réseaux d’alimentations : 

AEP : Alimentation en eau potable à partir du point d’eau de la base de vie. 

EDF : Câblage à partir du coffret électrique de la base vie. 

EU   : Evacuation vers le réseau existant chemin des Mimosas.

Question 1.1 

Etude de la base de vie 

Aménagement des locaux Rep Référence 
Dimensions 
(extérieures) 

Quantité 

Bureau Conducteur de 
travaux 

1 NG 603 6,400 x 2,983 1 

Bureau Chef de chantier 2 NG 603 6,400 x 2,983 1 

Salle de réunion 3 
    NP 612 
Ou NP 613 

6,235 x 4,983 
6,400 x 4,983 

1 

Vestiaire(s) 4 NG 603 6,400 x 2,983 2 

Réfectoire 5 NG 603 6,400 x 2,983 2 

Equipement des locaux 

WC 3 

Douche(s) 3 

Lavabos 3 

Solution n°1 

Sanitaires 6 MS 200 1,140 x 1,580 3 

Solution n°2 

Sanitaires 6 MS 101 1,140 x 0,820 1 

Sanitaires 6 MS 400 1,582 x 0,830 1 

Sanitaires 6 MS 100 1,140 x 1,580 1 

* repère légende DR2

DR1

TOTAL DR1 
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Question 1.2   à apprécier suivant réponses des candidats 

Question 1.3  

TOTAL DR2 

DR2

Légende 

Rep Désignation Codes 
Hachures 

2 Bureau chef de 
chantier 

B CC 

3 Salle de réunion SR 

4 Vestiaire(s) V 

5 Réfectoire(s) R 

6 Sanitaires S 

1 Bureau conducteur de 
travaux 

B CTX 

7 Eaux usées EU 

8 Alimentation EDF EDF 

9 Alimentation AEP 
(Eau potable) 

AEP 

M
S

 

2
0

0
 

M
S

 

2
0

0
 

M
S

 

2
0

0
 

M
S

 

2
0

0
 

M
S

 

2
0

0
 

M
S

 

2
0

0
 

Exemple de représentation bungalow : 

Bungalow 

Sanitaires 

15 m2 
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Question 2.1 

Calcul du centre de gravité de l’escalier en complétant le tableau ci-contre, 
en utilisant la décomposition des surfaces représentées : 

CALCUL DU CENTRE DE GRAVITE

R
ep

èr
e

S.d Y S.d X
Surface d Y d X

( en cm²) ( en cm ) ( en cm )

S1 473,20 210,00 126,75 99372,00 59978,10

S2 236,60 205,33 112,66 48581,08 26655,36

S3 473,20 182,00 109,85 86122,40 51981,02

S4 236,60 177,33 95,76 41956,28 22656,82

S5 473,20 154,00 92,95 72872,80 43983,94

S6 236,60 149,33 78,86 35331,48 18658,28

S7 473,20 126,00 76,05 59623,20 35986,86

S8 236,60 121,33 61,96 28706,68 14659,74

S9 473,20 98,00 59,15 46373,60 27989,78

S10 236,60 93,33 45,06 22081,88 10661,20

S11 473,20 70,00 42,25 33124,00 19992,70

S12 236,60 65,33 28,16 15457,08 6662,66

S13 473,20 42,00 25,35 19874,40 11995,62

S14 236,60 37,33 11,27 8832,28 2666,48

S15 473,20 14,00 8,45 6624,80 3998,54

∑= 5441,80 ∑= 624933,95 358527,08

∑ S = 5441,80 cm²

∑ S . dY = 624933,95 cm
3

∑ S. dX = 358527,08 cm
3

XG = 114,84 cm

YG = 65,88 cm

R
ep

èr
e

S.d Y S.d X

DR3 

TOTAL DR3 

(document informatisé) 
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Question 2.2 

Calcul la longueur de la chaine AC en prenant Xg = 115,00 cm  Ecart admis en tenant compte des arrondis : 
 0,5 mm sur les longueurs et 0,2° sur les angles 

Calcul de AD : 

METHODE1 : α 1 = sin-1 (1.01/2.97 ) = 19,881° - AD = 2,97 x sin 19,881 = 2,79 m 
METHODE2 : AD = (2,97²- 1,01²)1/2 = 2,79m 

Calcul de AB : 
Indiquer  sur la coupe AEC les cotes manquantes. 

2,79 – 1,18 = 1,61 m 

Calcul de AC : 

METHODE1 : α 2 = tan-1 (0,95/1,61 ) = 30,543° - AC = 1,61 / cos 30,54  = 1,87 m 
METHODE2 : AC = (1,61²+0,95²)1/2  = 1,87m 

Question 2.3 

Calcul de α 1 :  (dans le triangle rectangle AED)

Suivant détail calcul ci-dessus    19,881° 

Calcul de α 2 :  (dans le triangle rectangle ABC)

Suivant détail calcul ci-dessus    30,543° 

Calcul de α  :

19,881 + 30,543 = 50,424° < 60° 

Angle d’écartement des élingues confirmé :     oui non (cocher la bonne réponse) 

  DR4

TOTAL DR4 

α 

α 1 α 2 

7
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m
 

101 cm 224-115-14=95cm 

(Cotes en cm) 
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Question 3.1 

Longueur voile V10 = 10,50 m 
+ 

Hauteur  voile Etage R+2 =  2,85 m 

Question 3.2 

L’entreprise ne dispose que de banches avec compas de 2400x2800. 
Dans le cadre du chantier, le complément de matériel devra être loué.  Vous 
devez, en fonction des contraintes, quantifier l’ensemble du matériel 
nécessaire. 

Caractéristiques 
matériel Choix 

matériel 
(oui/non)

Quantités      
(détailler les calculs)

Désignation 
Longueur 

B
Hauteur 

A 

Souhausses 
2400 1500 Non 

Banches 
2400 2800 Oui 10,50/2,40 = 4,2 = 5 banches 

X 2faces = 10 banches  

Rehausses 
2400 500 Oui 10 réhausses 

Total Hauteur composition 
des banches 

3300 

Question 3.3 

  DR 5 

TOTAL DR5 

Voile 
V10 
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Question 3.4 

Représentation des réservations à intégrer dans les banches. 
Cotation d’implantation des mannequins et des réservations. 
Nota : la première face de banche est posée sur le platelage. 

Question 3.5  
Quantitatif du volume  béton du voile V10 

Désignation Longueur Largeur épais. TOTAL + TOTAL - unité Quantités 

Béton voile V10 10,50 2,85 29,93 

déduire porte  palière 2,10 0,80 1,68 

   déduire VH/VB   2x ( x 0,10²) / 4 0,02 

déduire réservation clim. 0,50 0,20 0,10 

29,93 1 ,80 

0,18 28,13 m3 5,063 

Pour le volume béton il est admis que les petites réservations ne soient pas prises en compte. (soit un volume de 5,085 m3) 

DR6 

TOTAL DR6 

ECHELLE 1/50ème 

2
,8

5
 

80 4,30 5,40 

10,50 

2
,1

0
 

100 

2
,4

0
 

51 

4
0
 

56 

100 

1,41 

2
,4

0
 

500X200 

Emprise banches 12,00 x 3,30 

75 75 
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Question 4.1 Question 4.2 

Longueur de grillage maille 50X200 galvanisé de hauteur 1,50m nécessaire pour réaliser les clôtures 
de type C. (calcul sous forme de tableau) 

Question 4.3 

Volume de béton nécessaire pour réaliser le mur de clôture du type A 
(ne pas prendre en compte la partie semi circulaire du mur voir PG13) 

DR7 

TABLEAU N°1 

Types des clôtures 

Désignation 
Clôtures 

Type A Type B Type C Type D Type E 

Fondation 

Plot (dimensions 
en cm) 

35x35x35 40x40x40 

Semelle filante 
(section en cm) 

20x50 30x30 15x50 

Type de grillage et hauteur (m) 
Plastifié 

de 1,00m 

Plastifié ou  
galvanisé 
de 1,50 m 

Galvanisé 
de 1,50 m 

Galvanisé 
de 2,00 m 

Type de mur ou appareillage 
Béton 

banché 
Blocs 

Américain 
Moellons 

Epaisseur du  mur (cm) 40 20 40 

TABLEAU N°2 

Type de clôture Type A Type B Type C Type D Type E 

Cour1 x 

Cour2 x 

Cour3 x 

Cour4 x x 

Cour5 x x 

Cour6 x x 

Cour7 x x 

Cour8 x x 

Cour9 x x 

Nombre Longueur (m) Longueur totale 

5 3,76 18,80 

1 5,41  5,41 

1 2,62  2,62 

Linéaire nécessaire de grillage de Type C 26,83 m 

Désignation Calculs Longueur (m) 
Epaisseur 

(m) 
Hauteur 

(m) 
Volume 

MA1 12,83 

MA2  2,01 

MA3 √ (15,302+ 0,372) 15,30 

MA4 60,14 – (0,40x2) 59,34 

MA5 17,80 

Total 107,28 m 0,40 m 1,80 m 77,242 m3 

TOTAL DR7 
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La réalisation de l’ensemble des  clôtures du type B du bâtiment A comprend : 

- Des murs de blocs américains courants pour l’embase des clôtures type B 
- Des murs de blocs américains splités flutés  

- Nombre de blocs nécessaires pour réaliser les clôtures de type B ; les calculs se font par 
rang de blocs. 

- Quantité de mortier nécessaire pour réaliser les clôtures de type B, la consommation est de  
2,1 litres par m² (pour tous blocs) 

- Quantité de béton nécessaire pour les murs de clôture de type B, la consommation de béton 
est de 50 litres par m² (pour tous blocs) 

- Temps unitaire (T.U) pour réaliser 1,00 m de longueur de mur de clôture de Type B 
Temps unitaire (T.U.) de pose pour les blocs américains courants : 0,5h/m² 
T.U. de pose pour les blocs américains splités flutés : 0,7h/m² 
T.U de mise en place du béton de remplissage : 0,2h/m2 de maçonnerie 

Question 4.4 

Question 4.5 

DR8 

Calcul de la surface des murs et du nombre de blocs splités flutés  

Blocs splités 
flutés 

Hauteur 
m 

Longueur 
m 

Surface 
m2 

Nombre de blocs : Reste à 
compenser 

avec les 
joints 

Blocs 
20x20x40 

Blocs 
20x20x20 

Cour 1 0,40 19,28 7,71 

Rang 
1 47 2 8 cm 

Rang 
2 

48 8 cm 

Cour 2 0,40 19,44 7,78 

Rang 
1 

48 1 4 cm 

Rang 
2 48 1 4 cm 

Cour 3 0,40 19,28 7,71 

Rang 
1 

47 2 8 cm 

Rang 
2 48 8 cm 

Total 58,00 23,20   286 6 

Calcul de la surface des murs et du nombre de blocs standards  

Blocs courants 
Hauteur 

m 
Longueur 

m 
Surface 

m2 

Nombre de blocs : Reste à 
compenser 
avec les 
joints 

Blocs 
20x20x40 

Blocs 
20x20x20 

Cour 1 0,20 19,28 3,86 48 8 cm 

Cour 2 0,20 19,44 3,89 48 1 4 cm 

Cour 3 0,20 19,28 3,86 48 8 cm 

Total 58,00 11,61 144 1 

Temps unitaire pour 1,00 m de mur de clôture de type B 

Désignation 
Hauteur 

(m) 
Longueur 

(m) 
Surface 

(m) 
T.U. 

(h/m2) 
Durée 
(h/m) 

Blocs courants 0,20 1,00 0,20 0,5 0,10 

Blocs splités 
flutés 

0,40 1,00 0,40 0,7 0,28 

Béton de 
remplissage 

0,60 1,00 0,60 0,2 0,12 

Total 0,50 

Durée totale pour réaliser les 58,00 m de clôtures de type B du bâtiment A 

Durée (h) = 0,50 x 58,00=29,00 h 

TOTAL DR8 
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Question 5.1 

Question 5.2 

 DR9 

Total DR 9 

69 
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Question 5.3 

Recherche des cotes HO et des épaisseurs du plancher. (voir PG7) 

Question 5.4 

Pour la suite des calculs, l’épaisseur de plancher à prendre en compte entre les files D et E  sera 
de 18,5 cm (épaisseur moyenne) 

- Calcul de la surface de plancher d’épaisseur 18 cm (cotes Hors Œuvres) : 

(10,50 x 11,68) + (5,57x 5,52) + (5,91 x 10,50)  =  215, 44 m² 

- Calcul de la surface de plancher d’épaisseur moyenne de 18,5 cm (cotes Hors Œuvres): 

(11,68 x 2,40) + (5,91 x 2,40)  =  42,22 m² 

Question 5.5 

La surface plancher prise en compte pour le calcul du volume béton est de 215,00 m² pour les 
dalles d’épaisseur 18 cm et de 42,00 m² pour les dalles d’épaisseur 18,5 cm. 

Calcul du volume total de béton nécessaire pour la réalisation des planchers : 

- Volume de béton des planchers d’épaisseur 18 cm : 

215,00 x 0,18 = 38,700 m3 

- Volume de béton des planchers d’épaisseur 18,5 cm : 

42,00 x 0,185  = 7,770 m3 

- Volume total de béton nécessaire pour la réalisation des planchers de la zone d’épaisseur 18 cm et 
de la zone d’épaisseur moyenne de 18,5 cm : 

38,700 m3  + 7,770 m3 = 46,470 m3

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

 Le Temps Unitaire (TU) du coulage et du réglage du béton de la dalle pleine est de 1,35 h/m3

 On considère que pour les zones étudiées la quantité de béton à couler est de 46,500 m3

 La durée prévue au planning pour le coulage et le réglage du béton du plancher est d’une journée

 L’horaire journalier d’un ouvrier est de 7h par jour

Question 5.6 

Détermination du nombre d’ouvriers nécessaire pour réaliser le plancher 

1, 35 x 46,500 / 7,00 = 8,967 soit  9 ouvriers 

Question 5.7  
Avec une équipe de 7 ouvriers 

Calcul du nombre d’heures supplémentaires par ouvrier : 

1,35 x 46,500 / 7 = 8,968 h 

8,968 – 7,00 = 1,968 h par ouvrier 

DR10

Total DR 10 


