	CONSIGNES AUX CANDIDATS


NOTA 

Les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale

Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité  toutes les questions

Les questions peuvent être traitées séparément

	REMARQUES REGLEMENTAIRES
Calculatrice autorisée, conformément à la circulaire n°99-186 du 16/11/99




Tous documents, autres que ceux fournis sont formellement interdits

	DE
	Documents d’études

	PE
	Pièces écrites

	PG
	Pièces graphiques

	DR
	Documents réponses

	DT
	Documents techniques


Ce sujet comporte 23 pages, numérotées 1/23 à 23/23.

Assurez-vous qu’il est complet.
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	DOSSIER ETUDES

	N° ETUDES
	ACTIVITES
	BAREME

	ETUDE 1
	Etude du cantonnement et de la base vie
	

	ETUDE 2
	Etude de l’escalier droit préfabriqué
	

	ETUDE 3
	Etude du voile banché
	

	ETUDE 4
	Etude du mur de clôture
	

	ETUDE 5
	Etude du plancher dalle pleine
	

	
	Total =
	

	
	





BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION et REALISATION du GROS œuvre 
	ETUDE N° 1

	

	Situation : Vous êtes chargé de l’étude de l’installation des bungalows  nécessaires à ce chantier ainsi que leurs
                  aménagements sur la base de vie.

	

	Documents : 
	Support papier
	Support numérisé

	-Fiche contrat 
-Plan d’installation de chantier 
-Réglementation, cantonnements, contraintes chantier 

-Document technique bungalow de chantier 
-Document réponse 


	DE1
PG10
DT1
DT2
DR1, DR2

	DT1
DT2

	

	On vous demande
	Critères d’évaluation
	Barème

	
Sur DR1 :

1.1 Déterminer les types et le nombre de bungalows et sanitaires nécessaires à la base vie du chantier.


Sur DR2 :

1.2 Schématiser et repérer les différents bungalows et sanitaires sur la zone base vie.

1.3 Tracer les différents raccordements de réseaux nécessaires (EDF, AEP, EU) de la base vie.
	Les types, le nombre de bungalows et sanitaires sont exacts.
Le repérage et la représentation des bungalows et sanitaires sont satisfaisants.

Les positionnements des réseaux sont judicieux.


	

	
	
	


            DE1
Renseignements Techniques fournis par l’entreprise

Durée du chantier gros œuvre prévu : 16 mois.
Nombre d’ouvriers prévus : 24 au maximum.
Tous les ouvriers prendront leurs repas sur place.
Travaux insalubres.

Cantonnement de la base de vie : 

· 1 Bureau conducteur de travaux (15 m² minimum).
· 1 Bureau chef de chantier (15 m² minimum).
· 1 Salle de réunion (30 m² minimum).
· 2 Vestiaires (15 m² minimum chacun).
· 2 Réfectoires (15 m2 minimum chacun).
· Sanitaires (WC, Douche, Lavabo).
Réseaux d’alimentations :

AEP : Alimentation en eau potable à partir du point d’eau de la base de vie.
EDF : Câblage à partir du coffret électrique de la base vie.
EU   : Evacuation vers le réseau existant chemin des Mimosas.
[image: image6.emf]Question 1.1
Etude de la base de vie

	Aménagement des locaux
	Rep *
	Types
	Dimensions
(extérieures)
	Quantité

	Bureau Conducteur de travaux
	1
	
	
	

	Bureau Chef de chantier 
	2
	
	
	

	Salle de réunion
	3
	
	
	

	Vestiaire(s)
	4
	
	
	

	Réfectoire
	5
	
	
	

	Equipement des locaux 
	
	
	
	

	WC
	
	
	
	

	Douche(s)
	
	
	
	

	Lavabos
	
	
	
	

	Sanitaires
	6
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* repère légende DR2
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Question 1.2














Question 1.3














EXTRAIT DU PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER (voir PG 10)
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BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION et REALISATION du GROS œuvre
	ETUDE N° 2

	

	Situation : Votre entreprise a décidé de pré-fabriquer l’escalier intérieur du 1er étage. Vous devez étudier la manutention de cet élément.



	

	Documents : 
	Support papier
	Support numérisé

	-Fiche contrat 
-Extrait plan de coffrage du plancher haut du 1er étage

-Renseignements complémentaires
-Document réponse 

-Document réponse 


	DE2

PG7

DE3
DR4


	DR3



	

	On vous demande
	Critères d’évaluation
	Barème

	Sur DR3 :

2.1 Déterminer le centre de gravité de l’escalier préfabriqué à partir de la feuille de calcul du tableur.

Imprimer le DR3 complété.

Sur DR4 :
2.2 Calculer la longueur de la chaîne AC pour la manutention de l’escalier en respectant les différentes étapes et indiquer les cotes sur la coupe dans le plan AEC.
2.3 Calculer la valeur de l’angle α, angle d’écartement des élingues  et vérifier la condition α < 60°

	Les valeurs sont exactes et les unités sont respectées.

Les étapes sont respectées et les valeurs sont exactes.

La longueur est exacte (arrondie au cm)

La valeur de l’angle α est exacte au degré supérieur.


	

	
	
	

	

	


DE2
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Centre de gravité de l’escalier 
Vous utiliserez la décomposition des surfaces et les dimensionnements représentés ci-après :
[image: image15.emf]
[image: image16.jpg]a. Dimension standard de la gamme NG

Type Longueur ext. | Largeur ext. Surface int.
NG 302 3,300m 2483 m 7,05 m?
NG 303 3,300 m 2,983 m 8,55 m?
NG 402 4,820m 2483 m 10,58 m?
NG 403 4,820 m 2,983 m 12,84 m2
NG 695 6,235 m 2483 m 13,94 m?
NG 602 6,400 m 2483 m 14,29 m2
NG 603 6,400 m 2983 m 17.32 m?
NG 902 9,450 m 2483 m 21.45m?
NG 903 0,450 m 2,983 m 26 m2

b. Dimension a demande la gamme NP:

Type Longueur ext. Largeur ext. Surface int.
NP 612 6,235 m 4983 m 3042m
NP 613 6,400 m 4,983 m 31,26m’
NP 912 9,450 m 4,983 m 46m
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DE3
Question 2.2












Calcul de la longueur de la chaîne AC en prenant Xg = 115 cm
[image: image18.emf]
[image: image19.emf]
L’escalier est suspendu en A par l’intermédiaire des élingues AF et AH de longueurs 3,00 m. Les brins de chaines étant réglables, on doit déterminer la longueur de l’élingue AC. 

On donne :

FH = 80 cm




AE = 297 cm

Calcul de AD :

Calcul de AB :

Indiquer  sur la coupe AEC les cotes manquantes.

Calcul de AC :

[image: image20.emf]
Question 2.3













Calcul de α 1 :  (dans le triangle rectangle AED)
Calcul de α 2 :  (dans le triangle rectangle ABC)
Calcul de α  :  
(Angle d’écartement des élingues confirmé :     (oui
(non (cocher la bonne réponse)
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BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION et REALISATION du GROS œuvre
	ETUDE N° 3

	

	Situation : Vous devez étudier la réalisation du voile banché V10  au niveau du R+2 de la  zone Est du bâtiment A.


	

	Documents : 
	Support papier
	Support numérisé

	-Fiche contrat 

-Plan des façades du bâtiment A 

-Extrait Plan RDC ; R+1 

-Extrait Plan R+2 ; R+3 

-Extrait Plan Coupe A-A du Bâtiment A

-Extrait plan BET coffrage  du voile V10

-Document technique Banche  

-Documents Réponses 

             
	DE3

PG3

PG4

PG5

PG6

 PG11

DT3

DR5, DR6

	PG11


	

	On vous demande
	Critères d’évaluation
	Barème

	Sur le DR 5 

3.1 Donner les caractéristiques dimensionnelles du voile V10.
3.2 Quantifier le matériel nécessaire pour  la réalisation des voiles banchés, sur la base des contraintes techniques du voile V10.
3.3 Réaliser le croquis de positionnement  des banches (représentation des banches, abouts et mannequins).

Sur le DR 6

3.4 Représenter et coter les réservations et le mannequin de la porte  à intégrer dans le voile.
3.5 Quantifier le volume de béton à commander pour le coulage du V10.
	Les dimensions sont exactes

Les résultats sont exacts

L’échelle est respectée
Le schéma est clair et respecte la légende
Les réservations et les cotes  sont correctes.
Le volume est exact

	

	
	
	


DE4
Question 3.1














Longueur voile V10 = _ _ _ _ _ _ _

Hauteur  voile Etage R+2 =  _ _ _ _ _ _ _

Question 3.2













L’entreprise ne dispose que de banches avec compas de 2400x2800. Dans le cadre du chantier, le complément de matériel devra être loué.  Vous devez, en fonction des contraintes, quantifier l’ensemble du matériel nécessaire.

	
	Caractéristiques matériel
	Choix matériel        (oui/non)
	Quantités                   (détailler les calculs)

	Désignation
	Longueur
B 


	Hauteur
A
	
	

	Souhausses


	
	
	
	

	Banches 


	
	
	
	

	Rehausses


	
	
	
	

	Total Hauteur composition des banches
	
	
	


Question 3.3
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                                                                 DR 5
Question 3.4












Représentation des réservations à intégrer dans les banches

Cotation d’implantation des mannequins et des réservations.

Nota : la première face de banche est posée sur le platelage.
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Question 3.5











/  1 point

Quantitatif du volume béton du voile V10

	Désignation
	Longueur
	Largeur
	Ht / épais.
	TOTAL +
	TOTAL -
	unité
	Quantités
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DR6
BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION et REALISATION du GROS œuvre
	ETUDE N° 4

	

	Situation :   Vous êtes chargé de déterminer le temps nécessaire pour la réalisation d’un mur de clôture du bâtiment A

	

	Documents : 
	Support papier
	Support numérisé

	      -Fiche contrat 
      -Détails des clôtures du bâtiment A 

      -Détails des différents types de clôture 
      -Document technique 

      -Extrait CCTP 
      -Document réponse 

      -Document réponse 
	DE5
PG12
 PG13 à  PG14
DT4
PE1
DR7
DR8
	

	

	On vous demande
	Critères d’évaluation
	Barème

	
Sur DR7 
4.1 Compléter le tableau N° 1 des différents types de clôtures et repérer les clôtures sur le tableau N° 2.
4.2 Calculer la longueur de grillage maille 50x200 galvanisé  de hauteur 1,50m nécessaire pour réaliser les clôtures de  type C.
4.3 Calculer le volume de béton nécessaire pour réaliser le mur de clôture du type A.

Sur DR 8
4.4 Calculer le nombre de blocs pour la réalisation des clôtures du type B du bâtiment A. 
4.5 Déterminer le temps de réalisation de l’ensemble des clôtures du type B du bâtiment A.

	Les réponses sont exactes

Les calculs sont exacts

1% près

Les calculs sont justes

Les calculs sont justes
	

	
	
	


DE5
	TABLEAU N°1

	Types des clôtures

	Désignation
	Clôtures

	
	Type A
	Type B
	Type C
	Type D
	Type E

	Fondation
	Plot (dimensions en cm)
	
	
	
	
	

	
	Semelle filante (section en cm)
	
	
	
	
	

	Type de grillage et hauteur (m)
	
	
	
	
	

	Type de mur ou appareillage
	
	
	
	
	

	Epaisseur du  mur (cm)
	40
	20
	
	40
	

	


Question 4.1












	TABLEAU N° 2 (cocher)

	Type de clôture
	Type A
	Type B
	Type C
	Type D
	Type E

	Cour 1
	
	
	
	
	

	Cour 2
	
	
	
	
	

	Cour 3 
	
	
	
	
	

	Cour 4
	
	
	
	
	

	Cour 5
	
	
	
	
	

	Cour 6
	
	
	
	
	

	Cour 7
	
	
	
	
	

	Cour 8
	
	
	
	
	

	Cour 9
	
	
	
	
	


Question 4.2












Longueur de grillage maille 50X200 galvanisé de hauteur 1,50m nécessaire pour réaliser les clôtures de type C. (calcul sous forme de tableau)

	Nombre
	Longueur (m)
	Longueur totale

	
	
	

	
	
	 

	
	
	 

	Linéaire nécessaire de grillage de Type C
	
	m


Question 4.3












Volume de béton nécessaire pour réaliser le mur de clôture du type A

Ne pas prendre en compte la partie semi circulaire couronnement du mur (voir PG13)
	Désignation
	Calculs
	Longueur (m)
	Epaisseur (m)
	Hauteur (m)
	Volume

	MA1
	
	
	
	
	

	MA2
	
	 
	
	
	

	MA3
	
	
	
	
	

	MA4
	
	
	
	
	

	MA5
	
	
	
	
	

	Total
	
	m
	
	m
	1,80
	m
	
	m3
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DR7
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La réalisation de l’ensemble des  clôtures du type B du bâtiment A comprend :
· Des murs de blocs américains courants pour l’embase des clôtures type B

· Des murs de blocs américains splités flutés 

· Nombre de blocs nécessaires pour réaliser les clôtures de type B ; les calculs se font par rang de blocs.
· Quantité de mortier nécessaire pour réaliser les clôtures de type B, la consommation est de  2,1 litres par m² (pour tous blocs)

· Quantité de béton nécessaire pour les murs de clôture de type B, la consommation de béton est de 50 litres par m² (pour tous blocs)
· Temps unitaire (T.U) pour réaliser 1,00 m de longueur de mur de clôture de Type B

     
Temps unitaire (T.U.) de pose pour les blocs américains courants : 0,5h/m²

T.U. de pose pour les blocs américains splités flutés : 0,7h/m²

T.U de mise en place du béton de remplissage : 0,2h/m2 de maçonnerie
Question 4.4











	Calcul de la surface des murs et du nombre de blocs américains lisses                        

	Blocs courants
	Hauteur

m
	Longueur

m
	Surface

m2
	Nombre de blocs

	Reste à compenser avec les joints

	
	
	
	
	Blocs

20x20x40
	Blocs

20x20x20
	

	Cou r1
	0,20
	19,28
	3,86
	48
	
	8 cm

	Cour 2
	
	
	
	
	
	

	Cour 3
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	


	Calcul de la surface des murs et du nombre de blocs splités flutés

	Blocs splités flutés
	Hauteur

m
	Longueur

m
	Surface

m2
	Nombre de blocs


	Reste à compenser avec les joints

	
	
	
	
	Blocs

20x20x40
	Blocs

20x20x20
	

	Cour 1
	
	
	
	Rang 1
	
	
	

	
	
	
	
	Rang 2
	
	
	

	Cour 2
	
	
	
	Rang 1
	
	
	

	
	
	
	
	Rang 2
	
	
	

	Cour 3
	
	
	
	Rang 1
	
	
	

	
	
	
	
	Rang 2
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	


Question 4.5












	Temps unitaire pour 1,00 m de mur de clôture de type B

	Désignation
	Hauteur (m)
	Longueur (m)
	Surface 

(m)
	T.U.
(h/m2)
	Durée
(h/m)

	Blocs courants
	
	
	
	
	

	Blocs splités flutés
	
	
	
	
	

	Béton de remplissage
	
	
	
	
	

	Total
	


	Durée totale pour réaliser les 58,00 m de clôtures de type B du bâtiment A 

	Durée (h) 
	


[image: image32.emf]Tableau inventaire matériels:

Peau de coffrage 21 mm

Contre plaqué (250 X 125)

a découper (234 X 125)

Contre plaqué (250 X 125)

a découper (234 X 57)

Contre plaqué (250 X 125)

a découper (225 X 125)

Contre plaqué (250 X 125)

a découper (225 X 57)

Contre plaqué (250 X 125)

a découper (109 X 125)

Contre plaqué (250 X 125)

a découper (109 X 57)

Matériels de coffrage Observation Quantités
Etais Alu
Téte décintrable
Poutrelle primaire 90
Nombre de
Poutrelle primaire 170 contre plaqué
. (250 X 125)
Poutrelle primaire 230 de 21 mm 4
Poutrelle secondaire 170 commander
—_











DR8
BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION et REALISATION du GROS œuvre
	ETUDE N° 5

	

	Situation : Vous êtes chargé d’organiser la réalisation de la dalle pleine du plancher haut du 1er étage du      bâtiment A entre les files 1 à 6 et les files A à E.

	

	Documents : 
	Support papier
	Support numérisé

	- Fiche contrat 
- Extrait plan de coffrage du plancher haut du 1er étage 
- Document technique Coffrage dalle Ischebeck « TITAN HV »
- Document réponse 

- Document réponse 

	DE6
PG7
DT5
DR 9
DR 10
	

	

	On vous demande
	Critères d’évaluation
	Barème

	
Sur DR9
5.1 Vous devez finaliser le plan de calepinage coffrage « TITAN HV »du plancher  haut du 1er  étage du bâtiment A entre les files 1 à 2 et les files A à D, ainsi que les cotations.
5.2 Faire l’inventaire du matériel nécessaire pour la réalisation du plancher.

Sur DR10
5.3 Rechercher et reporter les cotes HO (Hors Œuvres) et les épaisseurs du plancher.

5.4 Calculer les surfaces du plancher.
5.5 Calculer le volume total de béton nécessaire pour la réalisation du plancher.
5.6 Déterminer les besoins en main d’œuvre pour réaliser le plancher.
5.7 Pour la réalisation du plancher avec 7 ouvriers, déterminer le cas échéant le nombre d’heures supplémentaires à effectuer par ouvrier.

	Le choix du matériel est adapté à la situation et les cotes sont exactes
Les réponses sont exactes
Les cotes sont exactes 
Les calculs sont exacts

Les calculs sont exacts
Les calculs sont exacts
Les calculs sont exacts
(100° d’heure près)
	

	
	
	


    DE6
[image: image33.bmp]Question 5.1
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Question 5.2














Question 5.3













Recherche des cotes HO et des épaisseurs du plancher. (Voir PG7)

Question 5.4













Pour la suite des calculs, l’épaisseur de plancher à prendre en compte entre les files D et E  sera de 18,5 cm (épaisseur moyenne)
- Calcul de la surface de plancher d’épaisseur 18 cm (cotes Hors Œuvres) :

- Calcul de la surface de plancher d’épaisseur moyenne de 18,5 cm (cotes Hors Œuvres):

Question 5.5












La surface plancher prise en compte pour le calcul du volume béton est de 215,00 m² pour les dalles d’épaisseur 18 cm et de 42,00 m² pour les dalles d’épaisseur 18,5 cm.

Calcul du volume total de béton nécessaire pour la réalisation des planchers :

- Volume de béton des planchers d’épaisseur 18 cm :

- Volume de béton des planchers d’épaisseur 18,5 cm :

- Volume total de béton nécessaire pour la réalisation des planchers de la zone d’épaisseur 18 cm et de la zone d’épaisseur moyenne de 18,5 cm :

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

( Le Temps Unitaire (TU) du coulage et du réglage du béton de la dalle pleine est de 1,35 h/m3
( On considère que pour les zones étudiées la quantité de béton à couler est de 46,500 m3
( La durée prévue au planning pour le coulage et le réglage du béton du plancher est d’une journée

( L’horaire journalier d’un ouvrier est de 7h par jour 

Question 5.6













Détermination du nombre d’ouvriers nécessaire pour réaliser le plancher :
Question 5.7













Avec une équipe de 7 ouvriers
Calcul du nombre d’heures supplémentaires par ouvrier :

DR10
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

EPREUVE E 2 - UNITE U 21

Préparation et organisation de travaux


	DOSSIER TECHNIQUE

	N° DT
	Documents
	Support papier
	Support numérisé

	DT1
	Réglementation et cantonnement
	x
	x

	DT2
	Bungalows de chantier
	x
	x

	DT3
	Banche : Panneaux SATECO
	x
	

	DT4
	Blocs Américains
	x
	

	DT5
	Coffrage de dalle Ischebeck TITAN
	x
	





L’entreprise est tenue de mettre à disposition de ses salariés une base de vie de composition et de qualité conforme à la réglementation. Celle-ci doit notamment comprendre :


■ Des réfectoires : 1,25 m² / personne

■ Des vestiaires : 1,25 m² / personne


■ Des bureaux en nombre suffisant.

■ Et tout autre module demandé par la maitrise d’œuvre. Il convient d’abriter les circulations entre bungalows pour protéger les ouvriers des intempéries. 
La base vie sera située proche des réseaux d’alimentations, du point de regroupement et sur une aire plane.












DT2



DT3






















DT5
      





TOTAL DR1      		  











DR1





Légende





Rep





Désignation





Codes


Hachures





2





Bureau chef de chantier





B CC





3





Salle de réunion





SR





4





Vestiaire(s)





V





5





Réfectoire(s)





R





6





Sanitaires





S





1





Bureau conducteur de travaux





B CTX





7





Eaux usées





EU





8





Alimentation EDF





EDF





9





Alimentation AEP


(Eau potable)





AEP





Exemple de représentation bungalow :








Bungalow








Sanitaires 





15 m2





DR2





TOTAL DR2      		  











1/3





×





2/3





1/3





2/3





S2





Y





O





X





dX  - distance CdG S2 / axe OX





dY - distance CdG S2 / axe OY





Ex. (6x16,9)+(2/3x16,9) = 112,66cm





EXEMPLE DE CALCUL  dX et dY





135.2





α





α 1





α 2





TOTAL DR4      		  











(Cotes en cm)





ECHELLE 1/100ème








Voile


V10





2400





TOTAL DR5      		  











ECHELLE 1/50ème








Emprise banche 12,00 x 3,30





75








75








TOTAL DR6      		  











TOTAL DR7      		  
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TOTAL DR8      		  











DR9       





ECHELLE 1/50ème








Total DR 9         





Total DR 10           





Réglementation cantonnements








Renseignements complémentaires








(1)





(1)





(2)





(2)





DT1








Système de rampes équivalent ( nombre de robinets


	1 robinet pour 10 travailleurs  disponibles sur le lavabo.


1 cabinet pour 10 travailleurs





Modèle de bungalows et sanitaires de chantier





BANCHES : Panneaux SATECO





Blocs Américains





Appareillage





Blocs splités flutés





Mur multiple de 0,20 m





20 01





20 01





20 





03 





20 01





Détail des joints





2 lits de mortier : largeur 30mm épaisseur 10mm





DT4





-Peau de coffrage en contreplaqué de 21 mm


  


- Entraxe des poutrelles secondaires : 45 cm 





(





Disponible





Sur commande ; Délai attente de 10 jours





(





Primaire 0,90 m : sur commande ; délai attente de 15 jours
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