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Refonte du site de Palaiseau (91) – Station de pompage

BIM Retours d’expérience
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EIFFAGE Génie Civil Sud-Ouest (EGCSO) – THIEBLEMONT Mathieu



La station de pompage de Palaiseau  (91)
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Refonte du site de Palaiseau (91)
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Photo architecturale du projet – Les Ateliers Monique LABBE



Les acteurs
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Maîtrise d’ouvrage :
SEDIF

Maîtrise d’œuvre : 
ARTELIA

Les Ateliers Monique LABBÉ, architectes

Exploitation :
VEDIF 

Contrôle technique :
SOCOTEC

Coordination sécurité :
DEGOUY Coordination SPS



Le Groupement
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Hydraulique et Réservoirs

Sud-Ouest



Vue d’ensemble 3D
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Modélisation par BIM Caraïbes



La station de pompage
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Modélisation par ARCADIS Marseille



Utilisation et organisation du BIM sur le 
projet
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Deux axes d’utilisation

Etudes d’exécution

- Modélisation structure

- Modélisation second-œuvre

- Extraction plan 2D

Etudes méthodes

- PIC

- Carnet de phasage

- Carnet de repérage SOE

- Carnet de calepinage
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Organisation des études
Coordinateur 

Etudes Travaux

BET Structure 

- 1 BIM Modeleur
- 1 Ingénieur structure
- 1 Chef de projet

BET Méthodes 

- 1 Ingénieur Méthode/BIM 
Manager



Retour d’expérience – Etudes méthodes
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Le carnet de phasage – Extrait 1

Modélisation par BIM Caraïbes
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Le carnet de phasage – Extrait 2

Modélisation par BIM Caraïbes
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Le carnet de phasage – Retour d’expérience

- Anticipation des clashs

- Optimisation du planning

- Préparation de chantier simplifiée

- Prévention des risques

- Briefing de poste

AvantagesInconvénients

- Investissement de temps 
préparation

- Prise en compte des cadences

- Complexité de reprise en phase 
travaux



Pour aller plus loin
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Perspectives d’évolution

A l’échelle EGCSO

A l’échelle du projet
- Développement du 4D

- Mise en place du 5D

- Développement de l’utilisation du 
BIM sur les projets de génie civil
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Merci pour votre attention

Avez-vous des questions ?


