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	LYCEE JEAN MOULIN, ANGERS 

INITIATION CYPEPROJECT  
SITUATION DE TRAVAUX

1. Ouvrir le fichier

· [image: ]Ouvrir le budget Logements 11 et 12.dbd (Répertoire 08 situation de travaux)

· Pour commencer les situations de travaux, cliquer sur le bouton de la barre d’outils Métrés/décomptes.
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2. Configuration du projet 

· Cliquer sur Décomptes puis dans le menu déroulant sélectionner Données décompte….
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· Compléter les données du décompte selon les informations ci-dessous (Identiques aux renseignements complémentaires de l’exercice : Décomptes logements 11 et 12)

[image: ]Informations concernant le projet :
· Date limite de remise de l’offre : 15 juin 2020
· Date d’attribution du marché : 15 juillet 2020
· Date de formalisation de l’offre : 30 juillet 2020
· Date de début : 01 octobre 2020
· Date de fin : 31 décembre 2020
· Coefficient d’écart du prix de l’offre : 1.0000
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3. 1er Décompte : Situation du 30 octobre 2020

· [image: ]Sélectionner le chapitre 01.01 Terrassements en rigoles et/ou trous isolés

[image: ]





[image: C:\Users\sdjeb\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8F827880.tmp]
Pour l’instant il n’y a pas de quantité décomptée. 
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· Dans le fenêtre Unités d’ouvrage nous retrouvons l’ouvrage élémentaire (Concept) sa quantité et son coût (Coût de production).

· [image: ]Cliquer sur la quantité 22.933 m3 puis cliquer sur Décomptes – Certifier chapitre par pourcentrage de métré…
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· Compléter le pourcentage d’avancement (100 %) Par rapport au total du budget
[image: ]







· Cliquer sur Accepter
[image: C:\Users\sdjeb\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8F827880.tmp]
Les quantités décomptées sont indiquées pour la situation et depuis l’origine des décomptes. Ici les volumes sont identiques car nous avons réalisé 100% des travaux.
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Rappel : Le prix du décompte ne correspond pas au prix de vente mais uniquement au coût de production, cependant  il est possible de rendre visible le prix (DS)

· [image: ]Cliquer droit puis sélectionner Colonnes visibles…
[image: ]
[bookmark: _GoBack]
· Puis cocher Prix

· Puis cliquer sur Accepter
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Le prix (DS) apparaît avant le prix du décompte (Coût de réalisation). 
Ici sur notre exemple les frais de chantier sont de 3% soit  27.52 € x 1.03 = 28.35 €
· [image: ]Cliquer sur Ouvrages de fondations 




· Puis sélectionner Couche de béton de propreté 
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· Cliquer sur Décomptes puis sélectionner Certifier unité d’ouvrage par pourcentage de métré
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·  Compléter le pourcentage d’avancement (100%) Par rapport au total du budget
[image: ]








[image: C:\Users\sdjeb\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8F827880.tmp]
Si les avancements des ouvrages élémentaires sont identiques, il est possible de modifier tout le chapitre dans ce cas il faut sélectionner Certifier chapitre par pourcentrage de métré

· Renouveler les étapes du dessus pour les semelles de fondations qui sont réalisées à 100%.



[image: C:\Users\sdjeb\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8F827880.tmp]Nous allons clôturer notre situation de travaux

[image: ]
· Cliquer sur Décomptes puis sélectionner Fermer décompte…
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· [image: ]Modifier la date du décompte (30 octobre 2020)


· Puis cliquer sur Accepter



4. 2ème Décompte : Situation du 30 novembre 2020

· Indiquer les pourcentages d’avancement selon les renseignements complémentaires.
[image: C:\Users\sdjeb\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8F827880.tmp]
Il possible d’indiquer une quantité réalisée au lieu d’un pourcentage, pour notre exercice nous avons coulé 1.500 m3 de béton pour les poteaux et les poutres.



· [image: ]Sélectionner l’ouvrage élémentaire Poteau, poutre, chaînage rampant…


· [image: ][image: ]Dans la partie Détail de décompte à l’origine en cours (n°2) modifier la quantité totale décomptée à l’origine en indiquant le volume réalisé de 1.500 m3
Cette quantité apparaît aussi dans la partie Unités d’ouvrage
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[image: C:\Users\sdjeb\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8F827880.tmp]
Nous allons clôturer la situation de travaux du mois de novembre 2020


· [image: ]Cliquer sur Décomptes puis sélectionner Fermer décompte…

· Modifier la date du décompte (30 novembre 2020)
[image: ]




· Puis cliquer sur Accepter









5. Modifier l’avancement d’un décompte fermé 
[image: C:\Users\sdjeb\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8F827880.tmp]
Supposons que nous nous sommes trompés dans l’avancement d’un décompte avant de transmettre notre situation au maître d’œuvre.

Pour notre exemple : Nous n’avons pas réalisé les sommiers.
[image: ]

[image: ]
· Cliquer sur Décomptes puis sélectionner Décompte fermés…

· [image: ]Cocher Editable pour le décompte n° 02, cliquer sur Accepter  puis de nouveau sur Accepter




· Sélectionner l’ouvrage élémentaire : Sommier béton pour fixation…
[image: ]

· Dans la partie détail de décompte à l’origine en cours (n° 3) cliquer sur Décompte puis sélectionner Décompte fermé
[image: ]



[image: ]
· Vérifier que 2 est affiché (N° du décompte)
· Modifier la quantité A l’origine 3.000 par 0.000
[image: ][image: ]
· Dans la colonne QuantPartDécomptée apparaît la quantité 3.000
[image: ]
· [image: ]Dans la partie détail de décompte à l’origine fermé n°2 cliquer sur Décompte puis sélectionner Décompte 

[image: C:\Users\sdjeb\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8F827880.tmp]Vous pouvez réaliser le décompte n° 3 selon les renseignements comlémentaires.
Pour vérifier, imprimez le décompte n° 2 (Voir aperçu ci-dessous), le montant est de 0.00 €, les sommiers ne sont pas décomptés.
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6. 3ème Décompte : Situation du 31 décembre 2020
[image: C:\Users\sdjeb\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8F827880.tmp]
Nous allons achever notre chantier au mois de décembre, tous les ouvrages élémentaires sont terminés. 
      Il est possible de vérifier si les travaux sont réalisés en partie ou en totalité en 
      comparant les quantités et les quantités décomptées depuis l’origine.

[image: ]

· Renouveler les étapes précédentes pour indiquer le pourcentage d’avancement (100 %) pour tous les ouvrages élémentaires.
· Dalles 50 x 50 cm en béton de gravillons lavés.

· Pour les ouvrages des structures, sélectionner dans la partie de droite Ouvrages des structures
[image: ]
· [image: ]Cliquer sur Décomptes puis sélectionner  Certifier chapitre par pourcentage de métré…

· [image: ]Ecrire 100% dans le Pourcentage à certifier puis cliquer sur Accepter



[image: C:\Users\sdjeb\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8F827880.tmp]
[image: ]Les pourcentages d’avancement sont indiqués pour l’ensemble du chapitre.

[image: C:\Users\sdjeb\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8F827880.tmp][image: ]Nous allons clôturer notre situation de travaux


· Cliquer sur Décomptes puis sélectionner Fermer décompte…

· Modifier la date du décompte (31 décembre 2020) 

· Puis cliquer sur Accepter
[image: ]

7. Impression de la situation n° 02 du mois de novembre 2020

· Cliquer sur Fichier  Imprimer puis sélectionner Imprimer récapitulatif…

· [image: ]Dans la partie récapitulatifs sélectionner Décompte et dans la partie nom sélectionner Décompte avec retenue












· Cocher Fichier PDF puis cliquer sur Imprimer

· [image: ]Sélectionner le décompte que vous souhaitez imprimer : 2

· Indiquer le pourcentage de retenue de garantie : 5 % 


· Indiquer le nom du maître d’œuvre : Stéphane BERTRAND

· Puis cliquer sur Accepter





·  Pour choisir le répertoire de sauvegarde de votre fichier cliquer sur l’icône 
[image: ]



· Sélectionner le répertoire de sauvegarde puis renommer votre fichier Décompte n° 02 avec retenue
[image: ]







· [image: ]Cliquer sur Enregistrer puis cliquer sur Accepter




· Pour ouvrir votre fichier PDF généré, cliquer sur Oui

[image: C:\Users\sdjeb\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8F827880.tmp]
Dans la partie haute de notre décompte nous retrouvons les informations concernant les données de notre decompte, le n° et le mois de notre situation. Puis les quantités réalisées pour le compte du mois de novembre.
[image: ]













Sur la dernière page nous retrouvons le récapitulatif de notre situation :

Le montant de chaque ouvrage élémentaire réalisé et le montant global HT. 
Attention le montant correspond :
au coût de réalisation x la quantité réalisée pour le mois

[image: ]	Le montant des Frais généraux et des bénéfices

	Le montant TTC des travaux pour le mois de novembre et le montant de la retenue de garantie

La déduction de la situation précédente pour calculer le montant des travaux réalisés au titre
du mois.















8. [image: ] Exporter un récapitulatif des décomptes :

· Cliquer sur Décomptes puis sélectionner Décomptes fermés…


[image: C:\Users\sdjeb\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8F827880.tmp]
Nous retrouvons les 3 décomptes avec le montant partiel de chaque situation ainsi que le montant cumulé HT. 

[image: ]








· [image: ]Cliquer sur Exporter 

· Sélectionner le répertoire de sauvegarde

· Nommer votre fichier : Décomptes fermés
[image: ]









· Puis cliquer sur Enregistrer      puis cliquer sur Accepter

· Dans votre répertoire de sauvegarde, ouvrir votre fichier Décomptes fermés.csv

[image: ]


9. Coefficient d’écart de prix et coefficient de révision de prix
[image: Afficher l’image source]

Sauf erreur de ma part, le fait d’écrire le coefficient de révision au moment de fermer le décompte n’est pas pris en compte.
[image: ]

Le montant selon le pourcentage d’écart du prix de l’offre reste inchangé


[image: ]


Nous pouvons, uniquement, lors de la création de notre décompte informer un coefficient qui s’apparente à un coefficient d’actualisation.

Exemple : Nous prendrons un coefficient d’actualisation de 1.008 















Il faut reprendre l’ensemble du didacticiel  

· Cliquer sur Décomptes puis dans le menu déroulant sélectionner Données décompte…

· Compléter les informations concernant le projet et indiquer le coefficient d’actualisation (Calcul du coefficient réalisé selon les conditions du CCAP)
[image: ]

[image: ]Coefficent d’écart du prix de l’offre








· Refaire les différents décomptes selon les renseignements complémentaires.

· Cliquer sur Fichier  Imprimer puis sélectionner Imprimer récapitulatif…

· [image: ]Dans la partie récapitulatifs sélectionner Décompte et dans la partie nom sélectionner Décompte avec retenue


· Laisser coché Vue préliminaire






· [image: ]Sélectionner le décompte que vous souhaitez imprimer : 3

· Indiquer le pourcentage de retenue de garantie : 5 % 

· Indiquer le nom du maître d’œuvre : Stéphane BERTRAND

· Puis cliquer sur Accepter










Dans l’en-tête de notre fichier, nous retrouvons le coefficient d’écart prix de l’offre 1.008
[image: ]


Dans la partie Résumé Liste des décomptes chiffrés  N° 3, l’écart de 1.008 est pris en compte. Notre montant TTC des travaux est actualisé.
[image: ]
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Construction de 14 logements Page 3
Résumé Liste de décomptes chiffrés N° 2 MOIS DE NOVEMBRE 2020
1 TERRASSEMENT GROS OEUVRE 18.509,97
1.1 Terrassements en rigoles et/ou trous isolés 650,15
1.2 Ouvrages de fondations 2.347,01
1.3 Ouvrages en infrastructure .. 4.415,23
1.4 Dalles et dallages en beton armé coulés sur terre -plein . 3.068,42
1.5 Ouvrages des structures 8.029,16
Total .... 18.509,97
Total des codts directs imputables au chantier 18.509,97
16% Frais généraux .. 2.961,60
6% Bénéfice industriel 1.110,60
Somme 22.582,17
Pourcentage d'écart du prix de I'offre (1) 22.582,17
Total .. 22.582,17
TVA 20 % 4.516,43
Retenue de garantie 925,50
Total liquide a I'origine 26.173,10
Total liquide dans décompte précédent . 3.724,10
Total liquide mois actuel ...... 22.449,00

Le montant des ouvrages exécutés pendant la période correspondant a ce décompte augmente a la quantité de VINGT-DEUX

MILLE QUATRE CENT QUARANTE-NEUF EUROS
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& [z @ 1= |[Fouilic en cranchées ou en rigoles pour Fondations Jusqu'a une profondenr 4 .01 m selon plan burean d'Ecudes soit une haureur G5 0.51 @ ] (B[ zen
[Code [ Ca]SS|GD [Unte |Résumé | Guanite| __ Prx| __ Codt] _Wontant| Coutde revientd Prixde vented]_ontantvente
@ ocENENT B O “Canstruction de 14 logements T000 2533324 2614508 2514508 30328293 31896998 31896998
@01 e O TERRASSEMENT GROS OEUVRE 1000 2538324 2614508 2614508 20328293 31896998 31896998
& 01.01 gz O Terrassements en rigoles etiou trous isolés 1000 63112 650,15 650,15 754174 793,183 793,183
= ATFO50 ® & & ™ Fouile en tranchées ou en rigoles pour fondations jusqua une profondeur de 1.01 m selon plan bureau d'études soit une hauteur de 0.81 m 22933 27520 2835 650,15 32,886 34,587 793,184
|
& 01.02 g O Ouvrages de fondations 1000 227867 234701 234701 2722532 2863352 2863352
@ GFo010 T & & ™  Couche de béton de propreté et nivellement des fonds de fondations, de 5 cm dépaisseur, de béton C12/15, prét 3 femplol et coulage depuis e camion, dans le fond de fexcavation préalablementréalis 20015 5980 616 17873 7,146 7515 218084
B GFF010 T & &% ™  Semele fiante de fondation, en béton amé, réalisée en excavation préalable, avec béton G25/30 prét & femploi, et coulage depuis le carion, et acier Fe E 500, avec une quantité appromatve de 100k 5467 316470 32595 178202 wens 397671 2174068
@cF20 B & & ™  Semelle defondation en béton massif réalisée avec béton G12115 prét a lemploi et coulage depuis le camion. 033 125650 12942 4349 s0127  157.892 66,315
@GFo00 B & & ™  Longine deliaison en béton armé, réalisée avec béton C25/30 prét a femplol, et coulage depuis le camion, et acier Fe E 500, avec une quantté approdmative de 60 kg/ne. Comprend e fildeferalier et 1301 255800 26347 34277 05625 21433 418,185
|
@ 0103 e O Ouvrages en infrastructure 1000 428658 441523 441523 5121667 5386581 5385581
@ GuBo20 T & & ™ Murporteur de 20 cm dépaisseur en magonnerie armée de blocs 3 bancher en béton & revéti, 500X200x200 mim, placée avec du morter de ciment industriel, couleur grise, M7, fourni en viac,fenforcé | 40810 105040 10819 441523 125500 131992 5386585
|
0104 ' O Dalles et dallages en béton armé coulés sur terre-plein 1000 320572 330170 330170 3820072 4028074 4028074
@ GBoot0 B & & ™ Dallage en béton armé de 10 cm dépaisseur,réalisé avec béton G20125 prét 3 Templol, et coulage & 1a pompe, treilis SOUGE PAF G 2001200 mm en acier Fe E 500 comme armature de répartiion, placé 94880 31400 3234 308842 7518 20455 3743471
B9GBD020 B % m2  Dalles 50x50 cm en béton de gravillons lavés sur chape maigre avec garmissage des joints au mortier 2050 100 M3 23328 12143 13823 284607
|
@ 0105 e O Ouvrages des structures 1000 1498105 1543099 1543099 17899948 18625808 18825808
@ GMBot0 T @ & ™ Murporteur de 20 cm dépaisseur en maconnerie de blocs creux de béton, 3 revétir 500x2001200 MM, avec des Joints de 10 mm dépaisseur, posés avec du morter de ciment 226140 28580 2044 665756 34,150 35917 9738326
@ cuBotoc T & & ™ Murporteur de 20 cm dépaisseur en maconnerie de blocs pleins de béton, 3 revétir 500x2001200 mm, avec des Joints de 10 MM dEpaisseur, posés avec du morter de ciment 67050 30520 4081 273631 7380 49788 3338299
@cHB010 B & & m  Chainage vertcal, e blocs dangle en béton, de couleur grise, 500¢150x200 mm, placés avec du mortier de cment avec renfort de béton de remplissage confectionné Sur le chantier coulage avec des ™ 68240 25030 2578 175023 29,905 31452 2145257
@Bt B & £ m  Linteau de 20 cm dépaisseur, en magonnerie renforcée de blocs “U en béton, 5001200X250 mm, mis en place avec du mortier de ciment avec renfort de béton de femplissage confectionné surle chanti 26,100 25100 2585 67480 29988 31537 823116
@cHB020 B & & m  Chainage horizontal, e blocs “U' en béton, 5002001250 mm, mis en place avec du mortier d ciment avec renfortde béton de remplissage confectionné sur le chantier, oulage avec des moyens manu 100400 22680 2336 234534 27,008 28499 2861320
@ococoto & & ™  Poteau, poutre, chainage rampant de Section rectangulaire ou carrée en béton armé, de section variable (Voir plan BA), réalisé avec béton confectionné sur le chantier, colage avec des moyens manuels 2536 414620 42706 108302 495300 521013 1321289
BG0os001 B £ U Sommieren béton pourfixation des éléments de charpente et de plancher 3000 s6s80 S8 74s4 67,605 71102 213305
|
®
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mortier de ciment industriel, couleur grise, M-5, fourni en vrac; avec renfort de béton de remplissage confectionné sur le
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