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Exemples de chantiers 
Année Intitulé 

2015 Redistribution électrique dans un laboratoire de physique-chimie 

2014 Changement de luminaires dans une salle de classe 

2012-13-14 Amélioration de l’éclairage dans un couloir 

2012 Modification du circuit d’éclairage dans une salle de classe 

2011 Câblage multimédia d’une salle de classe 

2011 Câblage multimédia d’une salle à l’internat 

2011-12 Installation / remplacement d’une canalisation préfabriquée 

2010 Installation de convecteurs électriques dans la salle du conseil 

2010 Modification des tables de physique appliquée 

2010 Installation d’un départ de pompe déporté 

2008-09 Mise à niveau d’armoires électriques 

2008 Déplacement d’un système industriel 
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Bilan des chantiers réalisés 

•  Des chantiers divers, variés et authentiques 

• Participation à la démarche des lycées éco-responsables 

•  Travail collaboratif : 

« Chantier BTS ET »  « Projet de spécialité STI2D » 

•  Les difficultés : 
• Épuisement des chantiers en interne 
• Financement des chantiers 
• Maintenance des réalisations 

Cette année, réalisation d’un chantier dans un autre EPLE :  
• Zéro financement 
• Convention d’action signée entre les EPLE 

Épreuve de 
chantier 



Lycée Jean De Lattre de Tassigny 

Épreuve de 
chantier 

Formation à 
l’épreuve 

Organisation de 
l’épreuve 

Évaluation de 
l’épreuve 

Formation à l’épreuve de chantier 

Entraînement à la planification 
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 Planification du chantier à l’aide du 
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 Guide d’accompagnement réalisé en 
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 Outils d’analyse des 
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Les outils de planification : 

•MS Project  payant 

•GANTT Project  gratuit 

•MindView  payant 

 Logiciel recommandé dans les EPLE 
pour le bac STI2D 
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Encadrement  et suivi du chantier 

•  Sensibilisation à la sécurité sur les 
chantiers 

 Analyse des risques 
 PPSPS 

• Formation à l’habilitation électrique  

 BC, B2V, BR (validation des tests 
théoriques) 

 Certaines tâches pratiques validées lors 
du chantier 
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Encadrement  et suivi du chantier 

• Chantier  « Équipement de prises de 
courant dans l’atelier » 

 Suivi de l’avancement du chantier à 
l’aide du logiciel ‘’MS Project 2003’’  

 Guide d’accompagnement réalisé en 
2008 
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Nombre de chantiers à réaliser 

En considérant un nombre de 4 ou 5 pilotes par chantier, voici une 
répartition possible selon le nombre d’étudiants dans la classe : 
 

Effectif 
de la classe 

Nombre de 
chantiers 

Nombre de 
chantiers  
4 pilotes 

Nombre de 
chantiers  
5 pilotes 

12 

3 

3 0 

13 2 1 

14 1 2 

15 0 3 

16 à  19 4 

20 à 24 5 

25 à 30 6 
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Phase préparatoire 

L’épreuve de chantier nécessite une phase préparatoire 
réalisée par l’équipe pédagogique : 

• Étude, conception des schémas  

• Choix, commande et réception du matériel 

•  Identification des points de vigilance  

•  Rédaction du cahier des charges 

•  Organisation de l’épreuve de chantier  
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Les contraintes d’organisation 

Un pilote ne peut être ouvrier sur son propre chantier 

• Vivier suffisant permettant le changement 
d’ouvriers 

• Participation éventuelle des étudiants de 1ère 
année 

Au moins un changement d’ouvrier pendant chaque 
période de pilotage 

Les ouvriers découvrent le chantier et leurs tâches 
seulement le jour de la réalisation 
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Ramassage des fichiers MS Project 
 

 
Analyse des planifications 

+ choix  

Finalisation de 
la planification 
retenue + 
préparation 
des fiches 

Ramassage 
du dossier 

de chantier 
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Les critères d’évaluation : 

Planification du chantier 

  Décomposition du chantier en tâches 

  Estimation de la durée des tâches 

  Ordonnancement des tâches 

 Utilisation des  ressources 

 Durée du chantier 

 Affectation des ressources  

 Temps de travail des ressources 

  Sur-utilisation des ressources 

  Durée d’inactivité des ouvriers 

  Le découpage du chantier en tâches 
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Zone en sur-utilisation 

Il faut revoir sur le 
diagramme de GANTT 
l’attribution de cette 
ressource aux instants 
concernés 

200% 

100% 

En cas de sur-
utilisation, le nom de 
la ressource est en 
rouge, y compris 
dans le tableau des 
ressources 
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Marge :  
Retard autorisé sur une tâche sans 
rallonger la durée du chantier 

Chemin critique en rouge :  
Chemin sur lequel tout retard 
sur une tâche se répercute 
immédiatement sur la date de 
fin de chantier 

 

Deux niveaux de 
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Évaluation de 
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Les grilles nationales (CCF1, CCF2 et CCF3) valent 
copie d’examen. 
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Évaluation de 
l’épreuve 

Les grilles nationales (CCF1, CCF2 et CCF3) valent copie 
d’examen. 

Pour chaque CCF, il existe une grille académique qui remplit 
automatiquement la grille nationale. 

Les 3 grilles sont regroupées dans un fichier Excel. 

Au final, pour une classe de 24 étudiants (ex : 5 chantiers) : 

• 24 fichiers Excel (un fichier par candidat) 

• 24 x 3 CCF = 72 grilles académiques à compléter 

• 72 grilles nationales complétées automatiquement 
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Suggestion: 

Un seul fichier Excel par chantier, comportant une seule 
grille d’évaluation, commune aux pilotes, pour les 3 CCF. 
Cette grille remplit automatiquement les grilles nationales 
pour tous les pilotes du chantier. 

Exemple, pour une classe de 24 étudiants (ex : 5 chantiers) : 

• 5 fichiers Excel (un fichier par chantier) 

• 1 grille x 5 chantiers  = 5 grilles à compléter 

• 72 grilles nationales complétées automatiquement 
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Pondération modifiable 
selon le critère évalué 

Nom des pilotes  
sur le chantier 

Appréciation du critère 
comprise entre 0 et 5  

(ou lettre E à A) 

Ensemble des critères 
classés par compétence 
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Évaluation de 
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Onglet 
Base 

Onglet  
Grille 

d’évaluation 
commune 

Onglet  
Grilles nationales 

CCF1, CCF2 et CCF3 
Pilote 1 

Onglet  
Grilles nationales 

CCF1, CCF2 et CCF3 
Pilote 2 

Onglet  
Grilles nationales 

CCF1, CCF2 et CCF3 
Pilote 3 


