Tutoriel chantier SUPER U


Architecture Chantier 1  et  Ressources
Extrait du fichier Super U (sous Mindview)
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	1. Problématique
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	Présentation du chantier et des activités qui le compose.   



	
	
	

	2. Organisation chantier

	


	
	Documents préparatoires du chantier à compléter par l’ensemble des participants du chantier. 



	


schéma de répartition TGBT avant modification.pdf
schéma de répartition TGBT après modification.pdf

	
	Plan d’implantation des activités à réaliser dans l’atelier.  

Documents utilisés en liaison avec maths/sciences pour les calculs de compensation réactive.

	
	
	

	3. Planning chantier

	Le planning est réalisé avec le logiciel GanttProject (http://www.ganttproject.biz/).

Base de temps du planning : 1 jour sur le planning correspond à 1 heure élève



	Planning chantier Super U 2017.pdf
Planning chantier Super U 2017.gan

	
	Décomposition dans le temps des étapes de la réalisation de chaque activité.   



	
	
	


	4. Activités


	4.1 Activité 1 : Départ Bureaux

	


	
	Documents de guidance de l’activité à réaliser et détail des critères d’évaluation. 

	


	
	Documents préparatoires de l’activité à compléter par les 2 participants. 

	


	
	Fichier correction.

	
	
	

	4.2 Activité 2 : Canalis Boulangerie

	


	
	Documents de guidance de l’activité à réaliser et détail des critères d’évaluation. 

	


	
	Documents préparatoires de l’activité à compléter par les 2 participants. 

	


	
	Fichier correction.

	
	
	

	4.3 Activité 3 : Installation condensateurs

	


	
	Documents de guidance de l’activité à réaliser et détail des critères d’évaluation. 

	


	
	Documents préparatoires de l’activité à compléter par le participant. 

	


	
	Fichier correction.

	
	
	

	4.4 Activité 4 : Mise en service

	


	
	Documents de guidance de l’activité à réaliser et détail des critères d’évaluation. 

	


	
	Documents préparatoires de l’activité à compléter par les participants. 

	4.5 Evaluations

	
	
	

	Extrait de cerise Evaluation situation 1
	
	Evaluations des 3 réalisations. 


Extrait de cerise Evaluation situation 2 



 HYPERLINK "Chantier%201/Evaluations/extrait%20de%20cerise%20eval%20situation%203.doc" 

Extrait de cerise Evaluation situation 3


	5. Ressources : Dossier 1 


	5.1 TGBT

	

	       5.1.1 Implantation 

	Avant modification
	
	implantation_tgbt_avant extension.pdf


	Modification à réaliser
	
	implantation_après extension.pdf


	      5.1.2 Schéma de raccordement

	Avant modification
	
	schéma raccordement tgbt.pdf


	Modification à réaliser
	
	schéma raccordement tgbt après extension.pdf


	     5.1.3 Schémas électriques

	Avant modification
	
	schéma_tgbt_avant extension.pdf


	Modification à réaliser
	
	schéma_tgbt_après extension.pdf


	5.2 Documents d’habilitation

	Autorisation de travail pour chaque participant.
	
	autorisation de travail chantier super U.pdf

	
	
	

	Corrigé
	
	Corrigé des autorisations de travail

	
	
	

	5.3 Documents constructeurs et fournisseurs

	
	
	

	      5.3.1 Canalis

	Extrait catalogue Schneider
	
	canalis KNA.pdf


	Notice de montage
	
	AAV16007-05.pdf


	Fiche produit fixation
	
	KNB160ZF1_document.pdf


	     5.3.2 Condensateurs

	Document du condensateur à installer
	
	7979 9903 A Condensateurs triphasé.pdf


	Document constructeur 
	
	doc_209041_cosys.pdf


	     5.4 Bon de livraison

	


	
	Bon de livraison complet pour les activités du chantier. 
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FICHE PREPARATION ACTIVITE 1

























 Réaliser un croquis succinct de l’installation à réaliser en y intégrant les éléments de fixation et de jonction :







Décomposer l’activité en étapes selon le calendrier (cocher l’unité de temps) :







Libellé de l’étape 







Nombre :







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







heures







jours







semaines







mois







Préparation du chantier (réaliser un croquis, lister les tâches, 



Recenser le matériel et consommables, organiser le recyclage, 







Analyser les conditions de travail et faire une demande d’intervention







 







 







 







 







 







 







 







 







Organisation du poste de travail (Sortir le matériel, les consommables et outils nécessaires à la réalisation du chantier.)



A partir de l'autorisation de travail, mettre en sécurité la zone de travail.







Nettoyage du chantier (Nettoyer le chantier.



Ranger l'outillage.







Recycler les déchets).







Réalisation (Réaliser le travail demandé en respectant les consignes.



Implantation des fixations du chemin de câble.







Pose du chemin de câble.



Passage du câble d'alimentation depuis le TGBT.



Raccordement sur le départ prévu.)







 Disjoncteur  







 Câbles 5G2.5







 Fixation murale type équerre 







Angle pour chemin de câble







 Chemin de câble 







 







Désignation 







Référence 







Quantité 







Unité







 







Poids (kg) 







Poids (kg) 







 







 







 







unitaire 







 







 







 







total







 Recenser le matériel et le consommable nécessaire pour effectuer l’activité :







MATERIELS ET CONSOMMABLES NECESSAIRES A L’EQUIPE







 Cheville 







 Plastique emballage de câble 







 Chute de chemin de câble 







 Chute de câble 







 Vis 







     DECHETS PRODUITS PAR L’ACTIVITE







 







Nature du déchet







 







Quantité estimée







Lieu de stockage







 







Destination finale







 Lister la nature et la destination finale des déchets produits lors de la réalisation l’activité :







Adopter les bonnes postures. Se renseigner auprès du CHSCT ou à la méecine du travail.







Manipuler les charges lourdes à deux. Utiliser un monte-charge si nécessaire. 







 Sécuriser le travail en haute par l’utilisation d’une nacelle 







Facteurs à l’origine  







de mauvaises  







conditions de travail







 Bruit







 Mauvais éclairage







  Mauvaises conditions 







climatiques







  Produits dangereux  







et risques physiques







 Risques d’accidents







  Encombrement du  







poste de travail et  







des circulations







  Port manuel de charges







  Efforts physiques







  Mauvaises postures







 







 







Déplacements 







 







)







avec ou sans charge







(







  Difficultés de 







 







communication







 







 







Coactivité







Priorité







5







 à 







1







Mesures à adopter







     Cocher au Plus 5 facteurs vous Paraissant à l’origine de mauvaises conditions de travail :











CONDITION DE TRAVAIL
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ACTIVITE 3

Modification dans le TGBT :



L’augmentation de la puissance réactive doit être compensé par le rajout d’une batterie de condensateur. Le dimensionnement de cette batterie est réalisé par le bureau d’étude.

Travail demandé :

Fiche organisation du chantier:


En concertation avec tous les participants du chantier et avec l’aide des documents dans le dossier « organisation de chantier », on vous demande :


· De détailler succinctement les tâches attribuées à chaque intervenant. 


· De relever, dans le DOSSIER 1, les documents nécessaires à la réalisation de vos activités. 

· De compléter, pour chaque intervenant, sa qualification et son habilitation.  

· D’organiser, à partir du diagramme de Gantt mis à votre disposition, le travail des intervenants sur les séances d’atelier. 

Fiche préparation activité 3:


On vous demande de :


· Surligner au feutre fluorescent, sur les nouveaux schémas du TGBT, la modification à réaliser. Représenter par un croquis succinct les éléments à raccorder.

· Décomposer votre activité en étapes selon le calendrier (cocher l’unité de temps).

· Recenser le matériel et le consommable nécessaire pour effectuer votre activité.

· Lister la nature et la destination finale des déchets produits lors de la réalisation la tâche.

· Cocher au plus 5 facteurs vous paraissant à l’origine de mauvaises conditions de travail.

Réalisation :


Après avoir fait valider votre préparation par l’enseignant, on vous demande de :

· Vérifier la conformité du matériel livré et préparer vos outils nécessaires au chantier.


· Réaliser la pose du matériel et le câblage de la modification en respectant les normes en vigueur.


· Informer votre responsable de la fin des travaux.


Evaluation activité 3 - préparation des opérations de réalisation, de mise en service : 


T 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple 


C11 : Compléter les documents liés aux opérations

· Élaborer le dossier de réalisation, de mise en service, de maintenance pour une opération simple 


Le dossier des opérations (schémas, matériels, équipements et outillages, choix de matériels éco-construits …) est constitué et complet 


T 1-3 : vérifier et compléter si besoin la liste des matériels électriques, équipements et outillages nécessaires aux opérations 


C11 : Compléter les documents liés aux opérations

· Recenser les matériels électriques, équipements et outillages nécessaires 


La vérification des matériels, équipements et outillages est réalisée 


T 1-4 : répartir les tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du planning des autres intervenants 

C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte

Prendre connaissance du planning d’exécution de l’ensemble des intervenants 


Les interactions avec les autres intervenants présents sur le chantier sont identifiées 


Activité - réalisation 

T 2-1 : organiser le poste de travail 


C2 : Organiser l’opération dans son contexte 

· Analyser l’environnement de travail et les conditions de réalisation 


Les contraintes propres au poste de travail sont prises en compte 


T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques 


C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable 

· Façonner les canalisations et les supports 


Les matériels électriques sont posés conformément aux prescriptions et aux règles de l’art 


Les règles de sécurité sont respectées 


		T 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques 

C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable 

· Câbler et raccorder les matériels électriques 


Les câblages et les raccordements sont conformes aux prescriptions et aux normes en vigueur, dans le respect des règles de l'art 


T 2-4 : gérer les activités de son équipe 

C12 : Communiquer entre professionnels sur l’opération

· Répartir les activités entre les équipiers électriciens 


 La répartition des activités entre les équipiers électriciens est optimisée 
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[image: image4.emf]Fiche ORGANISATION du chantier

































		

		SCEANCE 1

		SCEANCE 2

		SCEANCE 3

		SCEANCE 4



		Apprenant A

		préparation

		

		

		

		



		Apprenant B

		préparation

		

		

		

		



		Apprenant C

		préparation

		

		

		

		



		Apprenant D

		préparation

		

		

		

		



		Apprenant E

		préparation

		

		

		

		





INFORMATIONS GENERALES







Détail du chantier







Nom du client







Adresse du chantier







Responsable du chantier







 







Détailler succinctement les activités attribuées à chaque intervenant :







DETAIL ET ATTRIBUTION DES TACHES







Activité 1 :







Activité 2 :







Activité 3 :







Activité 4 :







Relever, dans les DOSSIER 1,2,3, les documents nécessaires à la réalisation de vos activités : 







DOCUMENTS NECESSAIRES







Titre du document 







Destinataire (équipe, personne)







COMPOSITION DE L’EQUIPE







Nom des équipiers







Equipements individuels fournis







Qualification\ Statut







Formation\Habilitation







Compléter, pour chaque intervenant, sa qualification et son habilitation : 







B1V                     (



BR                       (



BC                       (







Ouvrier               (



Chef d’équipe     (







B1V                     (



BR                       (



BC                       (







Ouvrier               (



Chef d’équipe     (







B1V                     (



BR                       (



BC                       (







Ouvrier               (



Chef d’équipe     (







B1V                     (



BR                       (



BC                       (







Ouvrier               (



Chef d’équipe     (







Ouvrier               (



Chef d’équipe     (







B1V                     (



BR                       (



BC                       (







B1V                     (



BR                       (



BC                       (







Ouvrier               (



Chef d’équipe     (







PLANNING DES ACTIVITES







A partir du diagramme de Gantt mis à votre disposition, organiser le travail des intervenants sur les séances           d’atelier :  1 Jours sur le diagramme correspond à une heure
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Distrib-elec

19/07/2017

N° de la facture 2680

		Facturer à

		Adresse de livraison



		Client

Deville Elec

N° réf. client

Chantier Super U

Adresse

Rue Ampère
63500 Issoire

Téléphone

0925931204



		Destinataire

Deville Elec

Adresse

Rue Ampère
63500 Issoire

Téléphone

0925931204





		Date de paiement

01/10/2017

Vendeur

Distrib-Elec

Modalité de paiement

A réception



		Date de livraison

01/09/2017

Mode de livraison

transporteur

Modalité de livraison

Commande complète sur chantier







		Quantité.

		N° d’article

		Description

		Prix unitaire

€ TTC

		Remise     30%

		Total 

€ TTC



		1

		KNA40ED4303

		Canalis KNA Elément droit  3m           3L+N+PE 40A

		150,40

		105,28

		105,28



		1

		KNA 63 AB4

		Canalis KNA                     Unité d’alimentation 63A

		90,65

		63,46

		63,46



		3

		KNB 25 CF5

		Canalis KN    Connecteur 25A pour fusibles NF

		69,79

		48,85




		146,56



		4

		KNB160ZF1

		Fixations pour KN 40A 160A

		4,27

		2,99




		11,96



		24 m

		GEWMV 66161  

		tige filetée M6

		2,77

		1,94




		46,54



		60m

		GEWMV 50421

		Chemin de câble 3m          Mavil BFR30   100x30

		10,19

		7,13




		427,98



		60m

		GEWMV 65110

		Cornière de séparation Mavil

		6,54

		4,58

		274,68



		3

		GEWMV 52421 

		Coude 90° 100 BFR30 EZ

		26,30

		18.41

		55,23



		10

		GEWMV 51140

		Suspente centrale 

		13,15

		9,21

		92,05



		5

		GEWMV 51949

		Griffe de terre

		9,84

		6,89

		34,44



		40

		GEWMV 51110

		Eclisses automatiques BFR

		5,34

		3,74

		149,52



		100 

		GEWMV 51103

		Fixation universelle       BFR60 Z275

		3,23

		2,26

		226,10



		1

		Socomec 


7979 2001

		Batterie de condensateur    2.5 KVAR Tri 400V

		162,29

		113,60

		113,60



		1

		Siemens


3rt1617-1ap03

		Contacteur condensateurs

		62,34

		43,64

		43,64



		50

		SCHNSYTRV22 

		BORNE VISSEE, PASSANT, 2 POINTS, 2,5MM2,

		0,58

		0,41

		20,30



		200 m

		CBP01360825

		Câble U-1000 R2V 5G2.5

		1,34

		0,94

		187,60



		100m

		CBP01272041

		Câble HO5V-K 0,75MM2 ROUGE

		0,08

		0,06

		5,60



		100m

		CBP01272031

		Câble HO5V-K 0,75MM2 IVOIRE

		0,08

		0,06

		5,60



		100m

		CBP01272042

		Câble HO5V-K 0,75MM2 VIOLET

		0,08

		0,06

		5,60



		100m

		CBP01272035

		Câble HO5V-K 0,75MM2 BLEU FONCE

		0,08

		0,06

		5,60



		100m

		CBP01272080

		Câble HO7V-K 2.5MM2     NOIR

		0,23

		0,16

		16,10



		100m

		CBP01272075

		Câble HO7V-K 2.5MM2    BLEU CLAIR

		0,23

		0,16

		16,10



		100m

		CBP01272084

		Câble HO7V-K 2.5MM2 VERT/JAUNE

		0,23

		0,16

		16,10



		1000

		LEG037662

		Embout de câblage        section 0,75 MM² - BLEU

		0,07

		0,05

		49,00



		480

		LEG037666 

		Embout de câblage        section 2,5 MM² - GRIS

		0,07

		0,05

		23,52



		100

		
LEG032030 

		Collier COLRING                     Dent intérieure polyamide 6/6 - L 2,4  - L 95 - incolore

		0,04

		0,03

		2,80



		200

		
LEG031913 

		Collier protégé UV COLSON Dent extérieure - L 9 - L 185 - Noir

		0,14

		0,10

		19,60



		5

		LEG098026

		PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE - IP68 - PG 29 - RAL 7001

		2,71

		1,90

		9,49



		2

		SCHA9F77440

		ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 4P 40A COURBE C

		141,01

		98,71

		197,41



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Total de la remise

		



		

		

		

		

		Sous-total

		



		

		

		

		

		T.V.A.

		



		

		

		

		

		Total

		2371,45







Nous vous remercions de votre confiance.

Distrib-elec

63500 Issoire  |  materielelectrique.com | 
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FICHE PREPARATION ACTIVITE 3

















 Surligner au stabilo, sur les nouveaux schémas, la modification à réaliser. Représenter par un croquis succinct les éléments à raccorder :











Décomposer l’activité en étapes selon le calendrier (cocher l’unité de temps) :







Libellé de l’étape 







Nombre :







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







heures







jours







semaines







mois







 Préparation du chantier 







 







 







 







 







 







 







 







 







Nettoyage du chantier 







 Réalisation 







 Organisation du poste de travail 







Embout de câblage  







Fil 0,75 mm2  











Fil 2,5 mm2  







Contacteur







 Batterie de condensateur 







 







Désignation 







Référence 







Quantité 







Unité







 







Poids (kg) 







Poids (kg) 







 







 







 







unitaire 







 







 







 







total







 Recenser le matériel et le consommable nécessaire pour effectuer l’activité :







MATERIELS ET CONSOMMABLES NECESSAIRES A L’EQUIPE







 Plastique emballage de câble 







 Chute de câble 







     DECHETS PRODUITS PAR L’ACTIVITE







 







Nature du déchet







 







Quantité estimée







Lieu de stockage







 







Destination finale







 Lister la nature et la destination finale des déchets produits lors de la réalisation l’activité :







Facteurs à l’origine  







de mauvaises  







conditions de travail







 Bruit







 Mauvais éclairage







  Mauvaises conditions 







climatiques







  Produits dangereux  







et risques physiques







 Risques d’accidents







  Encombrement du  







poste de travail et  







des circulations







  Port manuel de charges







  Efforts physiques







  Mauvaises postures







 







 







Déplacements 







 







)







avec ou sans charge







(







  Difficultés de 







 







communication







 







 







Coactivité







Priorité







5







 à 







1







Mesures à adopter







     Cocher au Plus 5 facteurs vous Paraissant à l’origine de mauvaises conditions de travail :











CONDITION DE TRAVAIL
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ACTIVITE 4

La livraison :

Le chef d’équipe assurera la transmission des informations liées à la réalisation.


La première phase de la livraison doit permettre de vérifier la conformité de l’installation, de configurer l’installation, d’attester du bon fonctionnement des équipements.


La deuxième phase de la livraison nécessite d’expliquer aux clients en des termes clairs et compréhensifs les nouvelles fonctionnalités de son installation lors d’une démonstration commentée.


Travail demandé :

Fiche préparation activité 4:


On vous demande :


· D’effectuer une vérification visuelle afin de valider la conformité des réalisations

· De vérifier la continuité des mises à la terre 

· De vérifier l’absence de court-circuit


· De vérifier l’isolement


· De vérifier les tensions


· De vérifier l’ordre des phases


· De réaliser les essais


Evaluation activité 4 - préparation des opérations de réalisation, de mise en service : 


T 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation 


C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation 

· Réaliser les contrôles normatifs, règlementaires et spécifiques aux prescriptions 


Les contrôles (visuels, caractéristiques …) sont réalisés 


Les mesures (électriques, dimensionnelles, …) sont réalisées 


Les essais adaptés sont réalisés 


Les grandeurs contrôlées sont correctement interprétées au regard des prescriptions 


T 3-2 : participer à la réception technique et aux levées de réserves de l’installation 

C7 : Valider le fonctionnement de l’installation 

· Participer à la réception de l’installation 

Les aspects techniques de l’installation sont présentés aux maîtres d’ouvrage ou donneurs d’ordre 
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		Tâche professionnelle liée au niveau d’habilitation       

		B1V





		Tâche N° 2 : Exécuter des opérations d’ordre électrique (dont des mesures de grandeurs électriques) en zone de voisinage renforcé BT (zone4)





Condition de réalisation de la tâche

Ouvrage concerné : 


Système TGBT.


Lieu : 


Atelier d’électrotechnique.


Travail à effectuer : 


Vous devez réaliser la mise en service des trois activités réalisés.

· Activité 1 : Installation d’une batterie de condensateur (Élève 1)


· Activité 2 : Installation d’un canalis boulangerie (Élèves 1, 2 et 3)


· Activité 3 : Installation chemin de câble départ bureaux (Élèves 1, 4 et 5)


Contraintes d’exploitation:


L’installation sera déconsignée par le chargé de consignation (Élève 1) après avoir réalisé les vérifications hors tensions de mise en service des trois chantiers terminés.

Documents ressources : 


( Schéma d’implantation des constituants dans l’armoire électrique.


( Schéma de câblage de l’ouvrage.


( Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité basse tension hors tension (UTE 18-540)


( Dossier technique


Nom :.............................................................................


Prénom :.........................................................................


Classe :...........................................................................


Année scolaire :..............................................................


Validation de la tâche

Date :...........................                                     Le professeur  :.......................


Signature :.......................

1. Vérifications visuels
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2. Vérification des continuités de mise à la terre.
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3. Vérification absence de court-circuit
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4. Vérification isolement
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5. Déconsignation 


6. Vérification de tension
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7. Vérification de l’ordre des phases
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8. Essais
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FICHE PREPARATION ACTIVITE 3















 Surligner au feutre fluorescent, sur les nouveaux schémas du TGBT, la modification à réaliser. Représenter par un croquis succinct les éléments à raccorder :







Décomposer l’activité en étapes selon le calendrier (cocher l’unité de temps) :







Libellé de l’étape 







Nombre :







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







heures







jours







semaines







mois







 







 







 







 







 







 







 







 







 







Désignation 







Référence 







Quantité 







Unité







 







Poids (kg) 







Poids (kg) 







 







 







 







unitaire 







 







 







 







total







 Recenser le matériel et le consommable nécessaire pour effectuer l’activité :







MATERIELS ET CONSOMMABLES NECESSAIRES A L’EQUIPE







     DECHETS PRODUITS PAR L’ACTIVITE







 







Nature du déchet







 







Quantité estimée







Lieu de stockage







 







Destination finale







 Lister la nature et la destination finale des déchets produits lors de la réalisation l’activité :







Facteurs à l’origine  







de mauvaises  







conditions de travail







 Bruit







 Mauvais éclairage







  Mauvaises conditions 







climatiques







  Produits dangereux  







et risques physiques







 Risques d’accidents







  Encombrement du  







poste de travail et  







des circulations







  Port manuel de charges







  Efforts physiques







  Mauvaises postures







 







 







Déplacements 







 







)







avec ou sans charge







(







  Difficultés de 







 







communication







 







 







Coactivité







Priorité







5







 à 







1







Mesures à adopter







     Cocher au Plus 5 facteurs vous Paraissant à l’origine de mauvaises conditions de travail :











CONDITION DE TRAVAIL
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FICHE PREPARATION ACTIVITE 2















 Réaliser un croquis succinct de l’installation à réaliser en y intégrant les éléments de fixation et de jonction :







Décomposer l’activité en étapes selon le calendrier (cocher l’unité de temps) :







Libellé de l’étape 







Nombre :







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







heures







jours







semaines







mois







 







 







 







 







 







 







 







 







 







Désignation 







Référence 







Quantité 







Unité







 







Poids (kg) 







Poids (kg) 







 







 







 







unitaire 







 







 







 







total







 Recenser le matériel et le consommable nécessaire pour effectuer l’activité :







MATERIELS ET CONSOMMABLES NECESSAIRES A L’EQUIPE







     DECHETS PRODUITS PAR L’ACTIVITE







 







Nature du déchet







 







Quantité estimée







Lieu de stockage







 







Destination finale







 Lister la nature et la destination finale des déchets produits lors de la réalisation l’activité :







Facteurs à l’origine  







de mauvaises  







conditions de travail







 Bruit







 Mauvais éclairage







  Mauvaises conditions 







climatiques







  Produits dangereux  







et risques physiques







 Risques d’accidents







  Encombrement du  







poste de travail et  







des circulations







  Port manuel de charges







  Efforts physiques







  Mauvaises postures







 







 







Déplacements 







 







)







avec ou sans charge







(







  Difficultés de 







 







communication







 







 







Coactivité







Priorité







5







 à 







1







Mesures à adopter







     Cocher au Plus 5 facteurs vous Paraissant à l’origine de mauvaises conditions de travail :











CONDITION DE TRAVAIL
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FICHE PREPARATION ACTIVITE 2

























 Réaliser un croquis succinct de l’installation à réaliser en y intégrant les éléments de fixation et de jonction :







Décomposer l’activité en étapes selon le calendrier (cocher l’unité de temps) :







Libellé de l’étape 







Nombre :







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







heures







jours







semaines







mois







Préparation du chantier (réaliser un croquis, lister les tâches, 



Recenser le matériel et consommables, organiser le recyclage, 







Analyser les conditions de travail et faire une demande d’intervention







 







 







 







 







 







 







 







 







Nettoyage du chantier (Nettoyer le chantier.



Ranger l'outillage.







Recycler les déchets).







Réalisation (Réaliser le travail demandé en respectant les consignes.



Implantation des fixations du chemin de câble.







Pose du chemin de câble.



Passage du câble d'alimentation depuis le TGBT.



Raccordement sur le départ prévu.)







Organisation du poste de travail (Sortir le matériel, les consommables et outils nécessaires à la réalisation du chantier.)



A partir de l'autorisation de travail, mettre en sécurité la zone de travail.







 Disjoncteur  







 Câbles 5G2.5







 Fixation murale type équerre 







Angle pour canalis







 Canalis







 







Désignation 







Référence 







Quantité 







Unité







 







Poids (kg) 







Poids (kg) 







 







 







 







unitaire 







 







 







 







total







 Recenser le matériel et le consommable nécessaire pour effectuer l’activité :







MATERIELS ET CONSOMMABLES NECESSAIRES A L’EQUIPE







 Cheville 







 Plastique emballage de câble 







 Chute de canalis







 Chute de câble 







 Vis 







     DECHETS PRODUITS PAR L’ACTIVITE







 







Nature du déchet







 







Quantité estimée







Lieu de stockage







 







Destination finale







 Lister la nature et la destination finale des déchets produits lors de la réalisation l’activité :







 Sécuriser le travail en haute par l’utilisation d’une nacelle 







Manipuler les charges lourdes à deux. Utiliser un monte-charge si nécessaire. 







Adopter les bonnes postures. Se renseigner auprès du CHSCT ou à la méecine du travail.







Facteurs à l’origine  







de mauvaises  







conditions de travail







 Bruit







 Mauvais éclairage







  Mauvaises conditions 







climatiques







  Produits dangereux  







et risques physiques







 Risques d’accidents







  Encombrement du  







poste de travail et  







des circulations







  Port manuel de charges







  Efforts physiques







  Mauvaises postures







 







 







Déplacements 







 







)







avec ou sans charge







(







  Difficultés de 







 







communication







 







 







Coactivité







Priorité







5







 à 







1







Mesures à adopter







     Cocher au Plus 5 facteurs vous Paraissant à l’origine de mauvaises conditions de travail :











CONDITION DE TRAVAIL
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ACTIVITE 2 


Installation du canalis du départ « boulangerie » :

La distribution d’un nouveau départ pour la boulangerie se fait par chemins de câble perforés. Afin de disposer de plusieurs points de raccordement électrique et d’éviter les câbles d’alimentation au sol dans la cuisine de la boulangerie, le client valide le choix du bureau d’étude d’installer un canalis. Cette tâche nécessitant deux personnes, votre équipier et vous êtes désigné pour réaliser cette activité.

Travail demandé :

Fiche organisation du chantier:


En concertation avec tous les participants du chantier et avec l’aide des documents dans le dossier « organisation de chantier », on vous demande :


· De détailler succinctement les tâches attribuées à chaque intervenant. 


· De relever, dans le DOSSIER 1, les documents nécessaires à la réalisation de vos activités. 

· De compléter, pour chaque intervenant, sa qualification et son habilitation.  

· D’organiser, à partir du diagramme de Gantt mis à votre disposition, le travail des intervenants sur les séances d’atelier. 

Fiche préparation activité 2:


En concertation avec votre équipier, on vous demande de :


· Réaliser un croquis succinct de l’installation à réaliser en y intégrant les éléments de fixation et de jonction.

· Décomposer votre activité en étapes selon le calendrier (cocher l’unité de temps).

· Recenser le matériel et le consommable nécessaire pour effectuer votre activité.

· Lister la nature et la destination finale des déchets produits lors de la réalisation la tâche.

· Cocher au Plus 5 facteurs vous paraissant à l’origine de mauvaises conditions de travail.

Réalisation :


Après avoir fait valider votre préparation par l’enseignant, on vous demande de :

· Vérifier la conformité du matériel livré et préparer vos outils nécessaires au chantier.


· Réaliser la pose du matériel et le câblage de la modification en respectant les normes en vigueur.


· Informer votre responsable de la fin des travaux.


Evaluation activité 2 - préparation des opérations de réalisation, de mise en service : 


T 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple 

C11 : Compléter les documents liés aux opérations

· Élaborer le dossier de réalisation, de mise en service, de maintenance pour une opération simple 


Le dossier des opérations (schémas, matériels, équipements et outillages, choix de matériels éco-construits …) est constitué et complet 


T 1-3 : vérifier et compléter si besoin la liste des matériels électriques, équipements et outillages nécessaires aux opérations 


C2 : Organiser l’opération dans son contexte

· Recenser les matériels électriques, équipements et outillages nécessaires 


Le bon d’approvisionnement ou bon de commande est complété 


T 1-4 : répartir les tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du planning des autres intervenants


C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte 

· Prendre connaissance du planning d’exécution de l’ensemble des intervenants 


Les interactions avec les autres intervenants présents sur le chantier sont identifiées 


Activité - réalisation 

T 2-1 : organiser le poste de travail 


C2 : Organiser l’opération dans son contexte 

· Analyser l’environnement de travail et les conditions de réalisation 


Les contraintes propres au poste de travail sont prises en compte 


T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques 


C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable 

· Façonner les canalisations et les supports 


Les matériels électriques sont posés conformément aux prescriptions et aux règles de l’art 


Les règles de sécurité sont respectées 


[image: image3.png]






_1556020200.doc
[image: image1.jpg]Liberté « Egalzte * Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE
DE L’EDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE
LA RECHERCHE





[image: image2.png]



BAC PRO métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

       Version du 28  avril 2016 






Page 1/2



ACTIVITE 1

Installation du chemin de câble du départ « TD Bureaux et mail normal » : 

La distribution du nouveau câble du départ « TD Bureaux et mail normal », est posée sur des chemins de câble perforés, placés dans le plafond technique où l’on considère que la température ambiante maximale est de 35°C. Le bureaux d’étude préconise un câble U 1000 AR2V 4G 95 de 92m. Une modification du chemin de câble existant nécessite l’installation de 16 m de chemin de câble supplémentaire. Cette tâche nécessitant deux personnes, votre équipier et vous êtes désigné pour réaliser cette activité. 

Travail demandé :

Fiche organisation du chantier:


En concertation avec tous les participants du chantier et avec l’aide des documents dans le dossier « organisation de chantier », on vous demande :


· De détailler succinctement les tâches attribuées à chaque intervenant. 

· De relever, dans le DOSSIER 1, les documents nécessaires à la réalisation de vos activités. 

· De compléter, pour chaque intervenant, sa qualification et son habilitation.  

· D’organiser, à partir du diagramme de Gantt mis à votre disposition, le travail des intervenants sur les séances d’atelier. 

Fiche préparation activité 1:


En concertation avec votre équipier, on vous demande de :


· Réaliser un croquis succinct de l’installation à réaliser en y intégrant les éléments de fixation et de jonction.

· Décomposer votre activité en étapes selon le calendrier (cocher l’unité de temps).

· Recenser le matériel et le consommable nécessaire pour effectuer votre activité.

· Lister la nature et la destination finale des déchets produits lors de la réalisation la tâche.

· Cocher au Plus 5 facteurs vous paraissant à l’origine de mauvaises conditions de travail.

Réalisation :


Après avoir fait valider votre préparation par l’enseignant, on vous demande de :

· Vérifier la conformité du matériel livré et préparer vos outils nécessaires au chantier.


· Réaliser la pose du matériel et le câblage de la modification en respectant les normes en vigueur.


· Informer votre responsable de la fin des travaux.


Evaluation activité 1 - préparation des opérations de réalisation, de mise en service : 


T 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple 

C11 : Compléter les documents liés aux opérations

· Élaborer le dossier de réalisation, de mise en service, de maintenance pour une opération simple 


Le dossier des opérations (schémas, matériels, équipements et outillages, choix de matériels éco-construits …) est constitué et complet 


T 1-3 : vérifier et compléter si besoin la liste des matériels électriques, équipements et outillages nécessaires aux opérations 


C2 : Organiser l’opération dans son contexte

· Recenser les matériels électriques, équipements et outillages nécessaires 


Le bon d’approvisionnement ou bon de commande est complété 


T 1-4 : répartir les tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du planning des autres intervenants

 C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte 


· Prendre connaissance du planning d’exécution de l’ensemble des intervenants 


Les interactions avec les autres intervenants présents sur le chantier sont identifiées 


Activité - réalisation 

T 2-1 : organiser le poste de travail 


C2 : Organiser l’opération dans son contexte 

· Analyser l’environnement de travail et les conditions de réalisation 


Les contraintes propres au poste de travail sont prises en compte 


T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques 


C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable 

· Façonner les canalisations et les supports 


Les matériels électriques sont posés conformément aux prescriptions et aux règles de l’art 


Les règles de sécurité sont respectées 
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FICHE PREPARATION ACTIVITE 1















 Réaliser un croquis succinct de l’installation à réaliser en y intégrant les éléments de fixation et de jonction :







Décomposer l’activité en étapes selon le calendrier (cocher l’unité de temps) :







Libellé de l’étape 







Nombre :







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







heures







jours







semaines







mois







 







 







 







 







 







 







 







 







 







Désignation 







Référence 







Quantité 







Unité







 







Poids (kg) 







Poids (kg) 







 







 







 







unitaire 







 







 







 







total







 Recenser le matériel et le consommable nécessaire pour effectuer l’activité :







MATERIELS ET CONSOMMABLES NECESSAIRES A L’EQUIPE







     DECHETS PRODUITS PAR L’ACTIVITE







 







Nature du déchet







 







Quantité estimée







Lieu de stockage







 







Destination finale







 Lister la nature et la destination finale des déchets produits lors de la réalisation l’activité :







Facteurs à l’origine  







de mauvaises  







conditions de travail







 Bruit







 Mauvais éclairage







  Mauvaises conditions 







climatiques







  Produits dangereux  







et risques physiques







 Risques d’accidents







  Encombrement du  







poste de travail et  







des circulations







  Port manuel de charges







  Efforts physiques







  Mauvaises postures







 







 







Déplacements 







 







)







avec ou sans charge







(







  Difficultés de 







 







communication







 







 







Coactivité







Priorité







5







 à 







1







Mesures à adopter







     Cocher au Plus 5 facteurs vous Paraissant à l’origine de mauvaises conditions de travail :











CONDITION DE TRAVAIL
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CHANTIER « RENOVATION DU SUPER U DE PLEUVEN »

Le chantier « L’hypermarché « super U » de Pleuven» se base sur l’épreuve de technologie E2 du bac pro ELEEC session septembre 2011. 


Lien : http://eduscol.education.fr/sti/concours_examens

Contexte :

Suite à un projet de changement d’enseigne, l’hypermarché « super U » de Pleuven, a décidé de créer une galerie marchande composés de commerces indépendants, il désire par ailleurs fournir à ses clients un service de boulangerie et de pâtisserie traditionnelle de 232 m² intégré à sa surface de vente de 3500m². D’autre part le développement du service achat et l’augmentation du nombre d’employés a amené une refonte de ses bureaux et vestiaires, avec création d’une salle de réunion.

Mise en situation


Votre entreprise est retenue pour réaliser la distribution en énergie de la nouvelle installation. Le dossier technique réalisé par votre bureau d’études préconise de maintenir le TGBT existant en y apportant quelques modifications. (Voir synoptique de l’installation électrique) :


· Le départ « TD Bureaux et MAIL normal », passe d’une puissance de 101 à 207 kW (le cos total du départ passe alors à 0,88).  (MAIL correspond à la galerie marchande)

· Création d’un départ pour la boulangerie pour 157 kW avec un cos=0,88.

· Rajout d’une batterie de condensateur pour compenser la nouvelle puissance réactive.

L’ensemble de la distribution électrique est réalisé soit par câbles, soit par canalisations préfabriquées de type Canalis. La distribution câblée est posée sur des chemins de câble perforés, placés dans le plafond technique. 



Le propriétaire du super U exige que le chantier soit organisé de tel sort que :


· Le client ne soit pas gêné par les travaux,


· Les intervenants respectent la propreté dans le supermarché,


· Les intervenants respectent des règles de sécurité,


· Les travaux soient réalisés dans les règles de l’art.

Organisation du chantier

Notre plateau technique servira de support à la réalisation du chantier. Le schéma d’implantation du TGBT et des différents départs ainsi que les schémas électriques (dans le dossier 1) vous permet d’appréhender les activités de réalisation attendu.  


Le chantier du super U peut se décomposer en quatre activités :

· Activité 1 : Installation du chemin de câble du départ « TD Bureaux et mail normal »,

· Activité 2 : Installation du Canalis du départ « boulangerie »,

· Activité 3 : Modification dans le TGBT,

· Activité 4 : livraison au client.  

Ce chantier sera réalisé par cinq équipiers. Un chef d’équipe désigné contribuera au bon déroulement du chantier, Il s’assurera de la présence des matériels électriques, outillages et équipements collectifs. Il organisera aussi la répartition des tâches entre les équipiers en fonction du planning sur le chantier.[image: image3.png]






