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Matériel non représenté sur le schéma 

 Désignation 

2 Kit radio Atlantic Guillot 

8 Purgeur d’air Flamco Flexvent 3/8 

10 Vanne 2V ESBE DN 25 
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Extrait du planning de réalisation du GROUPE SCOLAIRE ZAC ECO - QUARTIER 

 
Constitution des équipes présentent sur le chantier 

 

 Constitution des équipes 
Spécialité 

des équipes 
Autres compétences 

Affectation des 

équipes 

Equipe 1 2 personnes Plomberie 
+ 20% du temps en tant 

que Chauffagiste 

Traitement des 

locaux 

Equipe 2 3 personnes 
Plomberie / 

Chauffage 
 

Distribution de 

chaleur 

Equipe 3 2 personnes 
Metteur au 

point 
 

Essais et mise en 

service 

Equipe 4 2 personnes Electricien 
+ 20% du temps en tant 

que Metteur au point  

Régulation / 

Electricité / 

Essais et Mise en 

service 

Equipe 5 3 personnes Chauffage 
+ 20% du temps en tant 

que Plombier 

Production de 

chaleur 

 

Les jours fériés de la période 
 

 1er Janvier :  Jour de l'An 
 2 avril :   Pâques 
 1er mai :   Fête du Travail 
 8 mai :   Victoire 1945 
 10 mai :   Ascension 
 21 mai :   Pentecôte 

 14 juillet :   Fête Nationale 
 15 août :   Assomption 
 1er novembre :  Toussaint 
 11 novembre :  Armistice 1918 
 25 décembre :  Noël 

 

 

 
 
Tableau des tâches déjà réalisées sur le chantier (données en pourcentage) 

 

Tâche à réaliser Total 

Production de chaleur 70 % 

Distribution de chaleur 60 % 

Traitement des locaux 50 % 

Régulation 65 % 

Electricité 40 % 

Essais et mise en service 0 % 

 
 
 
  

Lot n°4 CVCD Durée Début  Fin 
             en jours  Du  Inclus 
           

Production de chaleur 80 19/09/17 22/12/17 
          

Distribution de chaleur 90 26/10/17 19/02/18 
          

Traitement des locaux 130 10/11/17 13/04/18 
          

Régulation 60 11/04/18 25/06/18 
          

Electricité 50 06/06/18 10/08/18 
          

Essais et mise en service   13/08/18 28/08/18 
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N°  DESIGNATION  DES OUVRAGES U 

Etat des 
 stocks 

sur 
chantier 

Quantités 
nécessaire 
pour finir le 

chantier 

Temps donné pour 
finir les tâches   

(en jours) 

  GROUPE SCOLAIRE         
4.1 PRODUCTION DE CHALEUR GROUPE SCOLAIRE         

  Générateur       7 
  Chaudière gaz à condensation Atlantic Guillot ens 0 1   
  Marque: VARMAX TWIN         
  Puissance kW:550 (2-3 piquages)         
  KIT RADIO Atlantic Guillot U 0 2   
  

 
        

  Réseau primaire       8 
  Vannes d'isolement U 4 4   
  Tube acier noir y compris raccords et supports         
  DN25 ml 43 40   
  DN32 ml 67 62   
  DN50 ml 28 26   
  DN65 ml 52 45   
  DN100 ml 85 75   
  Calorifugeage des tuyauteries + Coquilles PVC m2 70 60   
  Soupapes de sécurité avec échappement par tube U 2 2   
  Aquastat et pressostat manque d'eau U 1 1   
  Filtre à tamis INOX pour eau à bride U 2 2   
  FILTRE A BOUES Atlantic Guillot U 0 1   
  MAG'NET 14 AVEC COFFRET DE CONTRÔLE         
            

  Traitement eau de ville       7 
  Remplissage en eau de ville mI 14 12   
  Filtre à tamis U 1 1   
  Compteur volumétrique à impulsion U 1 1   
  DN 20 U 5 5   
  Disconnecteur hydraulique U 1 1   
  Manchette témoin démontable U 1 1   
  SOUS-TOTAL 4.1 PRODUCTION DE CHALEUR        22 

4.2 DISTRIBUTION DE CHALEUR         
  Panoplies Eau chauffage GROUPE SCOLAIRE         
            

  CTA GS:         
  Pompes à débit variable y compris accessoires: U 1 1   
  Marque: SALMSON PRIUX DOUBLE         
  Débit m3/h:……..12……..HMT:…….9……         
            
  Manchons antivibratoires U 2 2   
  Vanne trois voies de régulation SIEMENS VXG 44 U 1 1   
  DN 32 -16         
  SERVOMOTEUR  24 V  pour vanne 3 voies 61.03 SAS ens 0 1   
  Thermomètres U 2 2   
  Manomètre monté en différentiel U 1 1   
            

  Vannes d'équilibrage: U 1 1   
  Marque: IMI         
  Type: STAD         
  DN 32         
  Compteurs de calories pour chauffage: U 1 1   
  Marque: SAPPEL         
  Type: 10 m3/H         
  DN 40         

  Sous total       3,5 

      

N°  DESIGNATION  DES OUVRAGES U 

Etat des 
 stocks 

sur 
chantier 

Quantités 
nécessaire 
pour finir le 

chantier 

Temps donné pour 
finir les tâches   

(en jours) 

  UTA GS         
  Pompes à débit variable y compris accessoires: U 1 1   
  Marque: SALMSON PRIUX DOUBLE         
  Débit m3/h:…………6,5……………HMT:………7………         
            

  Manchons antivibratoires U 2 2   
  Vanne trois voies de régulation SIEMENS VXG 44 U 0 1   
  DN 25 -10         
  SERVOMOTEUR  24 V  pour vanne 3 voies 61.03 SAS ens 1 1   
  Thermomètres U 2 2   
  Vanne de vidange U 2 2   
  Manomètre monté en différentiel U 1 1   
            

  Vannes d'équilibrage: U 1 1   
  Marque: IMI         
  Type: STAD         
  DN 20         
            

  Compteurs de calories pour chauffage: U 1 1   
  Marque: SAPPEL         
  Type: 6 m3/H         
  DN 32         

  Sous total       5,5 

  Radiateurs Basse Température GS:         
  Pompes a debit variable y compris accessoires: U 0 1   
  Marque: SALMSON PRIUX DOUBLE         
  Débit m3/h:…………6,5……………HMT:………7………         
            

  Manchons antivibratoires U 2 2   
  Vanne trois voies de régulation SIEMENS VXG 44 U 1 1   
  DN 25 -10         
  SERVOMOTEUR  24 V  pour vanne 3 voies 61.03 SAS ens 1 1   
  Thermomètres U 2 2   
  Vanne de vidange U 2 2   
  Manomètre monté en différentiel U 1 1   
            

  Vannes d'équilibrage: U 1 1   
  Marque: IMI         
  Type: STAD         

  
DN 25 

 

 
        

  Compteurs de calories pour chauffage: U 0 1   
  Marque: SAPPEL         
  Type: 6 m3/H         
  DN 32         

  Sous total       3 

  Panneaux rayonnants         
  Pompes à débit variable y compris accessoires: U 1 1   
  Marque: SALMSON PRIUX DOUBLE         
  Débit m3/h:…………6,5……………HMT:………7………         
            

  Manchons antivibratoires U 2 2   
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N°  DESIGNATION  DES OUVRAGES U 

Etat des 
 stocks 

sur 
chantier 

Quantités 
nécessaire 
pour finir le 

chantier 

Temps donné pour 
finir les tâches   

(en jours) 

  Vanne trois voies de régulation SIEMENS VXG 44 U 1 1   
  DN 25 -10         
  SERVOMOTEUR  24 V  pour vanne 3 voies 61.03 SAS ens 1 1   
  Thermomètres U 2 2   
            

  Vannes d'équilibrage: U 1 1   
  Marque: IMI         
  Type: STAD         
  DN 25         
            
  Compteurs de calories pour chauffage: U 1 1   
  Marque: SAPPEL         
  Type: 6 m3/H         
  DN 32         

  Sous total       7 

  Réseaux Eau chauffage GROUPE SCOLAIRE         
  CTA Hall + Salles d'activités:         
  Tube acier noir T1, DN 32 ml 40 30   
  Tube acier noir T1, DN 20 ml 190 180   
            

  Purgeur d'air FLAMCO U 0 4   
  FLEXVENT 3/8         
            

  Vannes d'équilibrage: U 0 1   
  Marque: IMI         
  Type: STAD         
  DN 32         

  Sous total       4,5 

  CTA Administrations         
  Tube acier noir T1, DN 25 ml 45 35   
  Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25 U 2 2   
            

  Vannes d'équilibrage: U 0 1   
  Marque: IMI         
  Type: STAD         
  DN 32         

  Sous total       3,5 

  UTA GS         
  Tube acier noir T1, DN 20 ml 460 450   
  Tube acier noir T1, DN 15 ml 170 150   
  Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20 U 20 20   
            

  Vannes d'équilibrage: U 1 1   
  Marque: IMI         
  Type: STAD         
  DN 20         

  Sous total       3 

  Radiateurs Basse Température GS:         
  Tube acier noir T1, DN 32 ml 80 75   
  Tube acier noir T1, DN 25 ml 70 60   
  Tube acier noir T1, DN 20 ml 260 250   
  Tube acier noir T1, DN 15 ml 245 230   
  Tube PER, DN 10 int ml 450 420   
  Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25 U 6 6   
  Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20 U 8 8   

  Sous total       3 

N°  DESIGNATION  DES OUVRAGES U 

Etat des 
 stocks 

sur 
chantier 

Quantités 
nécessaire 
pour finir le 

chantier 

Temps donné pour 
finir les tâches   

(en jours) 

  Panneaux rayonnants GS         
  Tube acier noir T1, DN 25 ml 30 25   
  Tube acier noir T1, DN 20 ml 107 102   
  Tube acier noir T1, DN 15 ml 40 30   
  Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25 U 2 2   
            

  Vannes d'équilibrage: U 1 1   
  Marque: IMI         
  Type: STAD         
  DN 25         

  Sous total       2 

  SOUS-TOTAL 4.2 DISTRIBUTION DE CHALEUR        35 

4.3 TRAITEMENT DES LOCAUX         
            

4.3.2 Hall & Salles d'activités         
  CTA 1 Hall & Salles d'activités ens 1 1   
  débit variable         
  récupérateur à plaques         
            

  RESEAU AIR NEUF         
  Pièges à son  u 1 1   
  Gaine rectangulaire en tôle acier galvanisé + Plenum + Grille kg 155 152   
  Calorifuge m² 28 25   
            

  RESEAU SOUFFLAGE         
  Pièges à son  u 1 1   
  Gaine rectangulaire en tôle acier galvanisé kg 459 452   
  Gaine circulaire en tôle acier galvanisé         
  250 ml 65 62   
  Calorifuge m² 80 75   
  Registres de réglage u 1 1   
  Boîtes à débit variable  u 4 4   
  Clapets coupe feu y compris FC/DC/Fusible u 2 2   
            

  RESEAU EXTRACTION         
  Calorifuge m² 79 73   
  Registres de réglage u 2 2   
  Boîtes à débit variable u 4 4   
  Sonde CO² u 4 4   
  Clapets coupe feu y compris FC/DC/Fusible u 2 2   
            

  PANOPLIE EAU CHAUDE CTA         
  Purges, vidanges réseaux eau chaude ens 1 1   
  Vannes d'isolement, vannes d'équilibrage réseaux eau chaude ens 1 1   
            
  TERMINAUX DE CHAUFFAGE         
  Radiateurs en acier, y compris accessoires : U 15 15   
  Accessoires: Robinet de vidange/Purgeur/Cache tuyauterie U 15 15   
            

  
Vannes de zone deux voies avec servomoteur réseaux de 

chauffage 
u 0 1   

  Marque : ESBE         
  DN : 25         
  Sonde de température d'ambiance U 1 1   

  
Sous total-4.3.2:Zone Hall & Salle d'activités 

 
        

  SOUS-TOTAL 4.3 TRAITEMENT DES LOCAUX       63 
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N°  DESIGNATION  DES OUVRAGES U 

Etat des 
 stocks 

sur 
chantier 

Quantités 
nécessaire 
pour finir le 

chantier 

Temps donné pour 
finir les tâches   

(en jours) 

4.4 GTB          
            
  Régulation  Chaudière ens       
  Régulation CTA 1 ens       
  Régulation CTA 2 ens       
  Régulation CTA 3 ens       
  Régulation CTA 4 ens       
  Régulation CTA 5 ens       
  Régulation CTA 6 ens       
  Régulation CTA 7 ens       
  UTA ens       
  Régulation extracteurs  ens       
  Régulation des terminaux ens       
  Bus de terrain entre les terminaux ens       
            

  
Matériel (sondes, câblage, etc.) nécessaires à la 
régulation et GTB 

ens       

  SOUS-TOTAL REGULATION 4.4 - GTB       14,5 
            

4.5 ELECTRICITE           
            
  Armoire électrique sous-station ens       
  Armoire électrique Administration ens       
  Armoire électrique Hall & Salles d'activités ens       
  Armoire électrique Office/cuisine ens       
            
  Raccordements des terminaux et équipements isolés ens       
            
  SOUS-TOTAL 4.5 ELECTRICITE        33 

4.6 ESSAIS ET MISE EN SERVICE         
            
  Essais d'étanchéité des réseaux hydrauliques ens       
  Essais d'étanchéité des réseaux aérauliques ens       
  Essais de circulation des fluides et équilibrage ens       
  Essais de fonctionnement ens       
  Essais électriques ens       
  Essais régulation, sécurité, alarmes ens       
  Mesures acoustiques ens       
  Essais de désenfumage ens       
            
  Mise en service générale des équipements ens       
  Mise en service de la régulation ens       

  SOUS-TOTAL 4.6 ESSAIS ET MISE EN SERVICE       28 
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