[bookmark: _GoBack]1 – ETUDE DU LOT 8 « CLOISON DOUBLAGE »  SUR MURS OSSATURES BOISDossier Travail 


Votre entreprise de plâtrerie peinture souhaite répondre à l’appel d’offre pour le lot n°08 « Cloisons – Doublages ». L’étude portera plus particulièrement sur les cloisons de doublage.

Objectifs : compléter le devis en réponse à l’appel d’offre
	

Question1 :   repérer les ouvrages de l’article 8.2 des cloisons de doublage pour le Rdc uniquement.
DT1 à DT9
DR1
DT pour Document Technique
DR pour Document Réponse

Question 2 : représenter en coupe horizontal le détail C repéré sur le plan du RDC (DT3) faisant apparaitre les différents éléments composant le doublage de la paroi du mur extérieur en ossature bois et la jonction avec la cloison. Détailler l’ensemble des composants représentés dans le tableau de repérage.

DT1 à DT9
DR2

Question 3 : effectuer l’avant-métré pour l’article 8.2.1 « Doublages courants » pour le RDC uniquement.

DT1 à DT9
DR3

Question 4 : à partir des données fournisseurs et entreprise, calculer le Déboursé Sec (DS) d’1m² de cloison de doublage sur ossature bois pour parement courant. Vous détaillerez et justifierez vos calculs. Vous présenterez vos résultats sous forme de tableau.

DT10, DT11
Feuille de copie


Question 5 : à partir de l’extrait de la série de prix « Batiprix », déterminer le DS d’1m² de cloison de doublage.

DT12
Sur Feuille de copie


Question 6 : comparer les résultats des DS obtenus aux questions 4 et 5. Choisir celui que vous utiliserez pour la réalisation du devis. Justifiez votre choix.

Sur Feuille de copie

Pour la suite de l’étude, on prendra pour l’article 8.2.1 un DS= 30€ /m²

Question 7 : à partir des données économiques de l’entreprise, justifier la valeur du coefficient de prix de vente (KPV) = 1,2196. En déduire le Prix de Vente Hors Taxe (PVHT).

DT10
Sur Feuille de copie


Question 8 : compléter le devis fourni.

DR4AFE4ETE

2 – ETUDE DU LOT N°9 « PLAFONDS SUSPENDUS »

Votre entreprise a été retenue pour la réalisation du marché du lot n°10 « plafonds suspendus » et vous êtes en charge de la préparation de ces travaux.


Objectifs : préparer l’intervention du chantier pour la pose des faux-plafonds suspendus.

	
2.1 Analyse préparatoire

Question 9 : effectuer un repérage des différents plafonds suspendus et modulaires à mettre en œuvre.

DT2 à DT9
DR5

Question 10 : effectuer un choix technico-économique des dalles de faux plafond en fonction des contraintes de performances exigées dans le CCTP. Pour chaque type, proposer une gamme en justifiant votre choix sur le produit retenu.

DT 9, DT13 à DT17
Sur feuille de copie


2.2 Réalisation d’un bon de commande

Question 11 : effectuer l’avant-métré pour l’article 9.2 « plafond suspendu ».

DT2 à DT9
DR6

On prendra pour la suite une quantité à mettre en œuvre de 60m²

Question 12 : compléter le tableau « préparation bon de commande »

DT18
DR7

Question 13 : en déduire les quantités à commander.

DT10
DR8

Question 14 : établir le bon de commande.

DT10
DR9


2.3 Préparation de l’intervention

Question 15: en fonction du planning général TCE et des contraintes d’interfaces et de co-activité avec les autres lots notamment, déterminer le nombre d’ouvrier optimisé et la durée à prévoir pour chaque tâche.

DT18, DT19
DR10AFE4ETE

Question 16 : établir le planning d’exécution correspondant. Vous optimiserez votre planification notamment en nombre d’ouvrier.  

DT18, DT19
DR10

Question 17: proposer un calepinage du plafond modulaire de la salle de repos de l’étage. Mettre en évidence les différents éléments constituant le faux plafond à l’aide d’une légende appropriée.

DR11



3- ETUDE DU LOT N°11 « CARRELAGE-FAIENCE »

Les travaux ont été réalisés conformément au contrat initial. Vous souhaitez effectuer une analyse globale de l’affaire.


Objectifs : vérifier la rentabilité du chantier réalisé et mettre à jour des ratios significatifs pour de futurs chantiers


Question 18 : actualiser le montant du devis fourni initialement en réponse à l’Appel d’Offre.

DT21, DT22
Sur feuille de copie

Question 19 : calculer le déboursé horaire de main d’œuvre utilisé pour cet affaire. Vous calculerez dans un premier temps les heures productives par mois puis vous déterminerez les déboursés mensuels d’ouvriers et le déboursé horaire moyen.

DT23a, DT23b
DR12

On prendra pour la suite déboursé horaire moyen de 24,00 €/h

Question 20 : calculer le coût des Déboursés Secs (DS) matériaux et main d’œuvre des renseignements concernant le chantier réalisé par l’entreprise.

DT24a, DT24b, DT24c
Sur feuille de copie

Question 21 : calculer les Frais de Chantier (FC) imputable au chantier et en déduire le pourcentage des FC par rapport au DS.

DT24b
Sur feuille de copie

Question 22 : calculer le pourcentage des Frais Généraux (FG) à partir du compte d’exploitation général 2015 de l’entreprise et en déduire le coût des FG imputable au chantier.

DT24c
Sur feuille de copie
AFE4ETE

Question 23 : calculer le Coût de Revient (CR) de l’affaire. Le CR comprend les Déboursés Secs (DS), les Frais de Chantier (FC), les Frais Généraux (FG) et le coût de revient de la sous-traitance.

DT23b, DT24a, DT24b et DT24c
Sur feuille de copie


Question 24 : comparer le Prix de Vente Hors Taxe (PVHT) actualisé et le CR. En déduire la marge en montant et en pourcentage. Conclure quant à la rentabilité de l’affaire.

Sur feuille de copie

Question 25 : afin d’établir les meilleures prévisions pour des chantiers ultérieurs de revêtement de carrelage, on vous demande de calculer pour la faïence (code 128) :

· les ratios de matériaux
· les temps unitaires


DT21,DT23b, DT24a, DT24b
Sur feuille de copie

AFE4ETE
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