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Tâches Durée 

Disponibilités Semaine ......... 

DELAFOY 

Antoine 

MICHEL 

Louis 

VOLFONI 

Paul 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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Jour férié 

BR B1V B2/BC 

Balisage / 

Consignation 
 X X X                             

Déconnexion   X X                             

Dépose matériel    

X 
                             

Implantation 

armoire 
   

X 
                             

Pose nouveau 

matériel 
 

 

X 

 

X 
X                             

Pose tapis  X X 
 

X 
                            

Pose câbles     

X 
                            

Raccordement  
 

X 

 

X 
                             

Déconsignation/ 

Libération 

zone/Nettoyage 
 X X 

 

X 
                            

Essai (sécurité)  
 

X 
                              

Essai (variateur)  
 

X 
                              

Livraison au 

client 
3h    

X 
                         X X X 

 

 

Consignes / conseils :  

 Le dernier jour étant férié, la livraison au client devra être faite l’après-midi du dernier jour ouvrable (voir tableau).  

 Les tâches figurent dans l’ordre chronologique et correspondent aux 2 travaux : Mise en conformité machine et ajout variateur.  

 Il faut tenir compte de la durée des tâches précisées sur les fiches de travail et du nombre d’intervenants possibles.  

 Certaines tâches peuvent être effectuées simultanément, si cela paraît logique et ne remet pas en cause la sécurité.  

 Une tâche est effectuée par le même nombre d’intervenants du début à la fin.  


