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Note : 

Pour traiter ce sujet, il est mis à disposition un dossier technique de format A3 et des ressources installées sur un poste de travail informatique. 
 

DOSSIER SUJET 
Compétences 

Évaluées 
Ressources informatiques sur poste de travail (noms des fichiers) Page Barème 

Contexte générale : en tant que technicien, pour la préparation et la mise en œuvre de la structure bois, il est demandé d’étudier différentes particularités de ce chantier. 

Thème n°1 – RÉCEPTION DE DALLE C2.5 
Extrait du DTU 31.2 
Plan du support béton 

2 /20 

Thème n°2 – VÉRIFICATION DES CAPACITÉS DE LEVAGE C1.2 
Fiche technique chariot télescopique rotatif 
Propriétés mécaniques BM et LC 
Nomenclature des murs et pièces maitresses 

3,4 et 5 /30 

Thème n°3 – ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ 
C2.4 

Schématisation des éléments d’échafaudage 
Plan échafaudage façade Nord Est 
Extrait catalogue Comabi 
Extrait notice de montage Comabi 
Fiche technique Ducato 

6 /25 

Thème n°4 – PLANIFICATION 
 

C1.3 
 

Organisation des équipes 7 et 8 /25 

 

Total /100 

Note / 20 
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Avant de livrer et poser les murs d’ossature, il est nécessaire de vérifier le support béton. 
 
 

1.1 Tolérances d'exécution 
 

Rechercher les tolérances d'exécution du support : 
 

• Longueur et largeur :  ±   cm 

• Équerrage :    ±  cm mesuré sur 10 m  

• Niveau :    ±  cm sur une longueur de 10 mètres, soit une pente maximum de      

• Planéité :    ±  mm par mètre linéaire  

 
 
 
 
 
 
 
1.2 Conformité du support 
 
À partir du tableau, vérifier la conformité du support .  (L’entrée EFGH a été vérifiée conforme (dimensions, équerrage, altitude)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Relevé de chantier en cm 
Cote sur plan en cm ou cotes 

calculées en cm 
Tolérance 

associée en cm 
Conformité de la 

longueur 
Différence d’altitudes sur 

chantier en cm 
Différence d'altitude 

admise en cm 
Conformité du niveau 

AB = 1326       

BD = 713 713 ± 1 OUI 0,3 0,7 OUI 

DH =973       

AD = 1503       

BH =1205,5       

HI =60,5    / / / 

IJ =733       

AJ =371       

AI =819,5       

A

B
C

E

F
G

H
I

J

+0,0

+1,5

+1,8D

+1,0
+1,0

+0,3

Arrondi au mm 
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Pour réaliser le levage en toute sécurité, il faut vérifier les capacités de levage de l’entreprise avec ce chantier. 
 

2.1 Identification des murs et des menuiseries 
 
Nommer les murs ci-contre et renseigner la dimension des menuiseries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Calcul du poids des murs et des pièces maitresses de charpente 
 
Calculer le poids des murs ou pièces maitresses de charpente. 
 
Les réservations et décrochements sont négligés. 
Les longueurs sont arrondies au cm. 
Les murs sont levés nus (sans bardage ni isolation), menuiseries posées.  
 
On donne :  - poids forfaitaire des murs : 24 kg/m². 

 - poids supplémentaire des menuiseries 28 kg / m².  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

POIDS DES PANNEAUX 

 

POIDS des PIECES MAITRESSES DE CHARPENTE 

Mur  
Poids en kg, 

arrondi à 
l'unité 

Calcul qui justifie le résultat 
Pièce maitresse de solivage ou de 

charpente 

Poids en kg, 
arrondi à 

l'unité 
Calcul qui justifie le résultat 

M07 256 1,91 x 2,85 x 24 + 0,6 x 0,75 x 28 P0 :  C24   14 x 14 x 2,6 mL 21 0,14 x 0,14 x 2,6 x 420 

M08   L0 :  GL24h  14 x 32 x 5 mL 103 0,14 x 0,32 x 5 x 460 

M09   B01 : GL24h  14 x 44 x 5 mL   

M12   B02 : GL24h  14 x 48 x 7 mL   

M13   S1 :  GL24h  14 x 32 x 5,6 mL   

M14   F1 :  GL24h  14 x 32 x 9,5 mL   

60 x 75

180 x 80 180 x 80

M ____

M 07

___x ___
M ____

M _____ M ______

M _____
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Pour réaliser le levage en toute sécurité, il faut vérifier les capacités de levage de l’entreprise avec ce chantier. 
 

2.3 Vérification des capacités de levage 
 
 Repérer la position des murs et pièces maitresses étudiées précédemment. (Compléter le dessin si nécessaire). 
 

 
 
  Eléments 

à lever 

M07 

M08 

M09 

M12 

M13 

M14 

P0 

L0 

B01 

B02 

S1 

F1 

accès

Terrain B
412 m2 env.

Ch
em

in
  d

u 
 R

oc
he

r 

véhicules

accès piéton gravier
terrasse bois

stationnement couvert

portail

clôture grillagée sur limite

5m

faitage = 334.14 NGF
faitage = 336.66 NGF
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Pour réaliser le levage en toute sécurité, il faut vérifier les capacités de levage de l’entreprise avec ce chantier. 
 
  
L'entreprise dispose d'un chariot télescopique rotatif MRT 2150 avec treuil 5t pour le levage. 
 
Remarque pour le calcul de hauteur sous crochet : dans la position indiquée sur le plan de masse précédemment l’engin de levage se trouve 1,00m au-dessus du niveau de la dalle du rez de chaussée et le système d’élingage 
nécessite 1,50m sous crochet. 
 
Rechercher les distances et hauteurs de levage. 
Rechercher les capacités de levage correspondantes. 
Vérifier la faisabilité de levage. 
  

ETUDE DE L'ENGIN DE LEVAGE 

Eléments 
à lever 

Distance de levage 
en m 

Hauteur crochet de levage 
en m 

Rappel des poids à lever 
en kg 

Capacité de levage de l’engin en kg selon 
la distance et la hauteur sous crochet 

Levage possible 
ou non 

Solutions envisagées si levage impossible 

M07       

M08       

M09       

M12       

M13       

M14       

P0   21    

L0 12 3,5 103    

B01       

B02       

S1       

F1       
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L’entreprise doit organiser et mettre en sécurité la zone d’intervention sur le chantier, il faut préparer l’échafaudage pour la façade Nord-Est. 
 
3.1 Quantitatif de matériel 
 
Quantifier les éléments d’échafaudage nécessaires pour mettre en sécurité la façade Nord-Est. 
Rechercher les poids unitaires de chaque élément et calculer le poids total des éléments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Livraison sur chantier 
 
L’équipe chargée de l’échafaudage du chantier dispose comme d’un camion plateau (modèle : Ducato 35 Light 290 140 multijet II SCR). 
Rechercher la charge utile avec conducteur :     kg  
Le véhicule permet-il de transporter en un seul voyage tous les éléments nécessaires pour la façade Nord Est ?    OUI   NON 
  

Désignation Réf. fabricant Nombre 
 

Poids unitaire en kg Poids en kg 

Cadre en H 2m (Acier) R3 9 15,9 143,1 

1/2 cadre 1m (Acier) R40 9 10 90 

Cadre 2m asymétrique (Acier) R4 0 13 0 

Cadre de départ en U 1,2m R1    

Cadre de rattrapage de niveau en U avec fourreaux 0,7m R2    

Socle à vis fixe, débattement 0,65m RCM14F    

Socle à vis articulé, débattement 0,65m RCM14    

Manchon de départ 0,2m M368 14 2 28 

Diagonale verticale 3x2m RCM30    

Longeron 3m MS300    

Longeron 0,8 support de plancher 0,8m RC438 0 3 0 

Garde-corps sécurit'up 3m FUSIO 300-C1    

Lisse latérale 3m RCM630    

Lisse d'extrémité 0,8m RCM608    

Echelle d'accès RCM48    

Plinthe acier 3m PC300    

Plinthe acier 0,8m PC080    

Plancher acier 3x0,36m R14AC CS 3000x360    

Plancher à trappe 3x0,73m R08-CTE 3000x730    

Console C08 avec manchon 0,4 C08-E400 8 3,3 26,4 

Collier orientable RCM230 2 1,2 2,4 

Barre à crochet et piton d'ancrage BA110 2 4 8 

Goupille RCM12 46 0,2 9,2 

Cale de pied   28 5,8 162,4 

Montant acier 2m M4200 0 10,4 0 

Montant acier 1m M4100 8 6 48 
     
   Poids Total en kg  
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Pour réaliser sa planification, l’entreprise étudie les temps et les contraintes de ce chantier. 
 

4.1 Ordonnancement des tâches, assignation des équipes et des moyens : 
 
Déterminer en respectant l'organisation habituelle de l'entreprise la ou les antériorités des tâches, l'équipe et l'engin de levage si nécessaire. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.2 Planning : 
 
 
Compléter le planning page 8/8. 
 
Positionner l'intervention des équipes sur le calendrier : en noir équipe gros-œuvre-maçonnerie, en bleu l'équipe A, en vert l'équipe B, sachant que l'équipe B commence le 22 avril. 
 
Indiquer la date à laquelle l'engin de levage peut être renvoyé :              
 
Indiquer la date de fin pour le lot Couverture / Isolation :               
 
 
 
  

Tâche Durée (jour) Antériorité Equipe assignée 
Engin de 
levage 

Pose SteicoSpecial RDC 2    

Levage Charpente RDC 2    

Démontage échafaudage sur stationnement 0,5    

Levage ossature RDC 2  Lisses de pose RDC A OUI 

Bardage R+1 2    

Levage Porteuse balcon 0,5  Levage ossature RDC A OUI 

Levage charpente stationnement 2    

Approvisionnement Tuiles R+1 0,5    

Solivage/plancher R+1 1    

Approvisionnement Tuile + Couverture station. 1    

Couverture RDC 2    

Isolation + parement int. 6    
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Pour réaliser sa planification, l’entreprise étudie les temps et les contraintes de ce chantier. 
 

 


