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ÉLÉMENTS DE CORRECTION 

SESSION 2022 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES 

 
 

ÉPREUVE E2 – ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION 
 

Sous-épreuve E22 - Préparation d’une installation 
 
 
 
 

 

 
Ce dossier comporte 8 pages numérotées de page 1/8 à page 8/8 

 
 

Les réponses seront portées intégralement sur ce document. 
Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre composition, citer 

votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre établissement. 
Ces documents ne porteront pas l’identité du candidat, 

ils seront agrafés à une copie d’examen par le surveillant. 
L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé. 

 
 
 

Présentation : 
 

Temps 
conseillé 

PARTIE 1 : ETUDE DU BLOC SANITAIRE PMR 60 mn 

PARTIE 2 : ETUDE DU PLANNING DE CHANTIER 40 mn 

PARTIE 3 : HYGYENE ET SECURITE 20 mn 
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Partie 1 - Étude du bloc sanitaire 

Contexte : 

 

Vous devez sélectionner une partie des équipements sanitaires (lavabos, …), ainsi que les 
matériaux (raccords, tubes, …) nécessaires à la mise en œuvre d’un des blocs sanitaires 
permettant l’accès aux Personne à Mobilité Réduite. 

Vous disposez : 
 D’un extrait du CCTP « Lot Plomberie Sanitaire » (DT p.2/15) 
 D’extraits de la norme NF P 99-611 pour l'équipement PMR (DT p.3 à 5/15) 
 D’un extrait de l’arrêté du 30 novembre 2005 sur la distribution d’ECS (DT p.6/15) 
 D’un plan simplifié du bloc sanitaire (DT p.7/15) 
 D’un plan de la zone d’intervention du bloc sanitaire PMR (DT p.8/15) 
 Des extraits de catalogue d’équipements sanitaires PMR (DT p.9 à 12/15) 
 De l’extrait catalogue raccords et tubes multicouches NICOLL Fluxo (DT p.13/15) 

 
Information : pour permettre le transfert d'une personne en fauteuil roulant sur la cuvette des 
WC, il faudra assurer un espace latéral libre de 800 mm minimum entre le lavabo et le cabinet 
d’aisance. Pour cela, le lavabo ne doit pas dépasser une largeur de 700 mm. 

 
Vous devez : 

Compléter le tableau des fournitures DR1 page 3/8 : 

a) A partir de l’extrait du catalogue DT p.9 et 10/15, en tenant compte des 
exigences citées ci-dessus et du CCTP DT p.2/15, sélectionner le lavabo 
PMR rectangulaire en céramique blanc avec trop plein. 

b) A partir de l’extrait du catalogue DT p.11/15, sélectionner le système de vidage 
complet équipé d’un siphon décalé et d’une bonde à grille en laiton chromé. 

 
c) A partir de l’extrait du catalogue DT p.1215, sélectionner le mitigeur 

thermostatique, électronique à déclenchement infrarouge avec alimentation 
par piles 6V et réglage de la température latéral qui équipera le lavabo. 

 
d) A partir du plan de la zone d’intervention du bloc sanitaire PMR DT p.8/15, 

identifier les différents diamètres des tubes multicouches puis compléter le 
schéma détaillé de la partie à réaliser puis à l’aide de l’extrait du catalogue 
Nicoll Fluxo DT p.13/15, compléter le tableau des fournitures. 

 
e) A partir de l’extrait du catalogue Nicoll Fluxo DT p.13/15 et du schéma détaillé 

de la partie à réaliser p.4/8. Sélectionner les raccords pour tubes 
multicouches correspondants aux liaisons R1, R2, R3 et R4 et compléter le 
tableau des fournitures. 

 
f) Calculer le montant total HT, la TVA et le montant TTC des fournitures. 

Réponses 
DSR 

 
p.3/8 

 
 

p.3/8 
 
 
 

p.3/8 
 
 

p.3/8 et 
p.4/8 

 
 
 

p.3/8 
 
 

p.3/8 
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Document Réponse DR1 partie 1 : questions a, b, c, d, e, f. 

Tableau à compléter : (de la partie à réaliser pour un seul bloc sanitaire PMR) 
 

Repère Désignation 
Diamètre ou 
dimension 

Référence 
Prix Unitaire 

HT (€) 
Qté 

Montants total 
HT (€) 

Equipements sanitaires  

 Lavabo PMR 650 / 555 mm V2016701 269,23 1 269,23 

 Système de vidage  00029900017 79,14 1 79,14 

 Mitigeur thermostatique infra- 
rouge 

 
492006 532,37 1 532,37 

Tuyauterie  

 Tube multicouche Fluxo 26x3 FLEM4L26 5,28 1 barre 21,12 

 Tube multicouche Fluxo 20x2 FLEM4L20 3,27 1 barre 13,08 (3,27x4) 

 Tube multicouche Fluxo 16x2 FLEM4L16 2,16 1 barre 8,64 (2,16X4) 

Raccords  

R1 liaison avec raccord 
diélectrique 

Manchon à sertir droit avec 
écrou tournant à visser F 

26 x 3/4" FLMT2620F 14,24 1 14,24 

R2 Liaison 3 tubes 
multicouche 

Té à sertir réduit 20 x 26 x 20 FLT202620 19,64 1 19,64 

R3 Liaison 3 tubes 
multicouche 

Té à sertir réduit 20 x 16 x 20 FLT201620 12,78 1 12,78 

R4 Liaison avec le mitigeur Manchon à sertir mâle fixe 16 x 3/8" FLM1612M 4,68 1 4,68 

 
Montant total HT 974,92 

974,92 x 20/100 = 974,92 x 0,2 
Montant de la TVA 20% 194,98 

974,92 + 194,98 ou 974,92 x 1,20 
Montant total TTC 1169,90 
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Document Réponse DR2 partie 1 : 

Schéma détaillé de la « partie à réaliser » du bloc sanitaire PMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repère Information 

 
R1 

Liaison avec raccord diélectrique 
(chauffe-eau) 

 
R2 

 
Liaison 3 tubes multicouches 

 
R3 

 
Liaison 3 tubes multicouches 

 
R4 

Liaison avec le robinet sur le 
flexible du mitigeur (lavabo) 

 
 
 

PM
R 
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Partie 2 - Étude du planning de chantier  
 

Contexte : 
 

Vous devez étudier un extrait du planning TCE (Tous Corps d’Etat) afin de pouvoir affecter dans 
les temps impartis, l’ensemble des personnels à la réalisation du lot « PLOMBERIE-CVC ». 

 
Vous disposez : 

 
 D’un extrait du planning TCE. (DT p.14/15). 
 D’un temps de travail de 2800 heures pour réaliser l’ensemble des travaux pour le lot 

« PLOMBERIE-CVC ». 
 Le temps de travail légal en France est de 35 h/semaine (du lundi au vendredi) 

 
Vous devez : 

 
 

a) Identifier et relever le n° de lot « PLOMBERIE-CVC » à partir du planning 
TCE DT p.14/15 

 
 

b) Identifier et relever la date de début et de fin de chantier pour la tâche « 
Pose des équipements sanitaires » à partir du planning TCE DT p.15/16 

 
 

c) Calculer pour le lot « PLOMBERIE-CVC » le nombre de jours puis le 
nombre de semaines prévues au planning pour effectuer l’ensemble des 
tâches à partir du planning TCE DT p.15/16 

 
 

d) Calculer le nombre de personnes qu’il faudra mettre à disposition pour 
effectuer les 2800 heures de travaux en respectant les délais. 

Réponses 
DSR 

 
p.7/8 

 
 
 

p.7/8 
 
 

p.7/8 
 
 
 

p.7/8 
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Document Réponse   partie 2 
 

a) Identifier et écrire le n° de lot « Plomberie CVC ». 
 

 Réponse : 

Lot N° 21 

 
b) Identifier et écrire la date de début et de fin de chantier pour la tâche « Pose des 
équipements sanitaires ». 

 
 Réponse : 

Début : du 27 / 08 / 2019 
 

Fin : du 16 / 09 / 2019 

 
c) Calculer, pour le lot « PLOMBERIE-CVC », le nombre de jours puis le nombre de 

semaines complètes prévues au planning pour effectuer l’ensemble des tâches 
 

 Réponse : 

Nombre total de jours prévus : 197 jours 
Calculs : 
102 + 15 + 5 + 60 + 15 

 
 

Nombre de semaines complètes prévues : 39,4 soit 40 semaines 
Calculs : 
197 jours / 5 jours par semaine = 39,4 

 
d) Calculer le nombre de personnes qu’il faudra mettre à disposition pour effectuer les 
2800 heures de travaux en respectant les délais. 

 
 Réponse : 

Nombre de semaines pour effectuer les 2800 heures : 80 semaines 
2800 h / 35h (par semaine) = 80 

 
Nombre de personne pour effectuer les 2800 heures en respectant les délais : Il faut 

2 personnes pour respecter le délai de 40 semaines (197 jours). 

Calculs : 
80 (sem.) / 40 (sem. pour une personne) = 2 personnes 
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Partie 3 - Hygiène et sécurité  
 

Contexte : 
 

Afin de limiter le risque de brûlure aux points de puisages, vous devez installer un appareil de 
protection sur la distribution d'eau chaude sanitaire. 
Vous devez également assurer un niveau de sécurité lors de votre intervention grâce aux EPI 
(équipements de protection individuel) 

 
 
Vous disposez : 

 
 D’un extrait de l'arrêté du 30 novembre 2005 relatif aux installations de distribution d'eau 

chaude sanitaire (DT p.6/16). 
 D’un document relatif aux EPI Equipement de Protection Individuel 

 

 
Vous devez : 

 
 

a) Nommer l'appareil de sécurité (non représenté) permettant de limiter la 
température de distribution d’ECS à 50°C aux points de puisages. 

 
 

Identifier et cocher tous les Equipements de Protection Individuel à partir du 
document sur les EPI DT p.15/15. Compléter le tableau en indiquant les 
fonctions des EPI. 

Réponses 
DSR 

 
p.8/8 

 
 
 

p.8/8 
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Document Réponse    partie 3 
 

a) Nommer, d’après vos connaissance, l'appareil de sécurité (non représenté) permettant de 
limiter la température de distribution d’ECS à 50°C aux points de puisages. 

 Réponse : 

Mitigeur thermostatique 

 
b) Identifier et cocher tous les Equipements de Protection Individuel nécessaires lors de votre 

intervention pour la pose des appareils sanitaires. Complétez le tableau ci-dessous 
 

Case à 
cocher Désignation Fonction 

 
Lunettes de 

soudure ou sur- 
lunettes 

Protège contre les projections, éclats et intensité lumineuse 

 Masque de type 
P3 

Protège contre les poussières et produits dangereux 

X Casque Obligatoire sur ce chantier. Protège des chutes d’objets et 
des chocs 

X Chaussures de 
sécurité 

Protège contre les chutes d’objets et les 
perforations 

 Harnais complet Protège lorsque la protection collective n’est pas suffisante 
(travail en hauteur) 

 Gants de soudure Protège contre les blessures et la chaleur 

X Gants de 
manutention 

 
Protège les mains contre les blessures 

X Bleu de travail Protège le corps et la peau 

 Bouchons d’oreille Protège du bruit 

 


