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IMPORTANT : 

 

Dès la distribution du DOSSIER REPONSE, assurez - vous que l’exemplaire qui 
vous a été remis est conforme au sommaire + barème récapitulatif ci - dessus. 

 Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de 

salle. 

 

A l’issue de l’épreuve E2 - U.22, vous remettrez les documents de ce DOSSIER 
REPONSE repérés DR : 1 / 7 à DR : 7/ 7, aux surveillants de salle, afin qu’ils 

soient agrafés ensemble, dans une copie d’examen règlementaire. 

Baccalauréat Professionnel 
 

AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT 
 

Session 2022 

E.2 : Epreuve d’analyse et de préparation 

U.22 : Préparation et suivi d’une mise en œuvre sur chantier 

Durée : 4 Heures  

              
 

Coefficient : 2  
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Etude 1 : AVANT- METRE 

- Contexte de l’étude : Vous êtes chargé de réaliser la pose de doublage 

120+13 PLACOMUR et les CLOISONS STILL 72/48 dans les pièces chambre 1, 
chambre 2, chambre 3, le séjour et la cuisine du logement B102 de 
l’établissement “Habitat familial”. 

 

Question 1.1 :  

 

On donne : DT6/12, DT 7/12, DT 9/12, DT 10/12  

On demande : *Etablir l’avant métré du doublage thermique Placomur et des cloisons 
still 72/48 pour la ch1, ch2, ch3, le séjour et la cuisine du logement 
B102 . 

*HSP 2.50 m   

On exige : Une démarche cohérente, le tableau est correctement utilisé 

Les calculs sont exacts (deux chiffres après la virgule) 

5% d’erreurs admises en plus.   

 

 

EXEMPLE POUR  LA CHAMBRE 1, LA CHAMBRE 2 ET LE SEJOUR DU LOGEMENT B101. 

 

REF Désignations 

 et  

calculs 

Nombre 

 Parties 

 semblables 

Longueurs 

ou 

Périmètres 

m 

Largeurs 

m 

Hauteurs 

 ou 

Epaisseurs 

m 

Surfaces en m² 

Auxiliaire 

+ ou  - 

Partielle Définitive 

E
x
 :

 P
la

c
o

m
u

r 
1

2
0
+

1
3

  
B

 1
0
1
 

3.76 + 0.07+ 
3.01+ 0.07+ 
3.50 + 0.09 

       10.50     2.50    26.25   

A Déduire        

Porte fenêtre 1  2.40 2.20 5.28    

Fenêtre 1  1.00 1.00 1.00    

Fenêtre 1  1.10 1.75 1.92    

      8.20    

                                                  Surface totale placomur 120+13  B101   18.05   

  

         

           

 
         

 

 

Tableau 1  

 

 

Tableau 2 

 

 

 

REF Désignations  

Et 

 calculs 

Nombre  

parties  

semblables 

Longueurs 

ou 

Périmètres 

m 

Largeurs 

m 

Hauteurs 

 ou 

Epaisseurs 

m 

Surfaces en m² 

Auxiliaire 

+ ou  - 

Partielle Définitive 

P
la

c
o

m
u

r 
1

2
0
+

1
3

  
B

 1
0
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

        

        

        

        

                                                Surface totale placomur 120+13  B102   

REF Désignations  

et  

calculs 

Nombre  

Parties 

 semblables 

Longueurs 

ou 

Périmètres 

m 

Largeurs 

m 

Hauteurs 

ou 

Epaisseurs 

m 

Surfaces en m² 

Auxiliaire 

+ ou  - 

Partielle Définitive 

C
lo

is
o

n
 s

ti
ll
 7

2
/4

8
  
B

 1
0

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

        

        

        

        

                                                            Surface totale cloison still  B102  

Total : ……… / 10Pts 
 

Total : ………. / 10Pts 
 

Total Etude 1:   ……. / 20Pts 
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Etude 2 : QUANTITATIF et BON de COMMANDE 

- Contexte de l’étude :Vous êtes chargé de réaliser le quantitatif matériaux 

puis le bon de commande des ouvrages PLACOMUR 120+13 et des CLOISONS 
STILL 72/48 

Question 2.1 : 

On donne : DT 6/12, DT 9/12, DT 10/12, RS 2/5, RS 3/5 

On demande : *Quantifier les besoins en matières d’œuvres nécessaires à la réalisation 
et établir le bon de commande pour les pièces ch1, ch2, ch3, séjour et 
cuisine du logement B102 ?  

*NB / Vous prendrez comme références les surfaces suivantes : 

         Placomur = 55 m²       Hauteur 2. 50 m 

         Cloison Still = 45 m²   Hauteur 2.50 m 

*Compléter les tableaux  

On exige : Les matières d’œuvres, les quantités/m², les quantités, les 
conditionnements, et les approvisionnements sont exacts 

Les tableaux sont correctement utilisés.  

Tableau 1 

 

REF Matières  Unités Q/m² Surface 
à traiter 

Quantités 

utiles 

Conditionnement Bon de 
commande 

A Livrer 

  
  
  

P
la

c
o

m
u

r 
1

2
0
+

1
3
  

  
  
 B

 1
0
2
 

Mortier 

MAP 

 

      

 

Complexe 
doublage 

 

      

 

Bande à 
joint 

 

      

 

Enduit 

 

      

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 

 

REF Matières  Unités Q/m² Surface 
à traiter 

Quantités 

utiles 

Conditionnement Bon de 
commande 

A Livrer 

C
lo

is
o

n
 s

ti
ll
 7

2
/4

8
  
  

B
 1

0
2

 

Isolant M² 1.05 45  m² 47.25 m² Rouleau de 5 m² 
10 

rouleaux  

 

Rail 

 

      

 

Montant 

 

      

 

Vis TRPF 13 

 

      

 

Plaque de 
placo plâtre 

 

      

 

Vis TTPC 25 

 

      

 

Bande pour 
joint 

 

      

 

Enduit 
bande à joint 

 

      

 

 

 

 

 

 Total : ………. / 10Pts 
 

Total :  ……… / 20Pts 

 

 
 

    Total Etude 2:  ……../ 30Pts 
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Etude 3 :  MODE OPERATOIRE 

 

- Contexte de l’étude :Vous êtes chargés de réaliser une CLOISON STILL 

72/48 Placostil  

Question 3.1 : 

 

 

N° Opérations Renseignements techniques Matières 
outillages 

Sécurité 

   1 Préparer Les matériaux et matériels outillages 

pour réaliser la cloison  

 EPI  gants tenue 
de travail  
chaussures de 
sécurité  

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

On donne : DT 6/12, DT 10/12, DT 10/12, RS 4/5. 

On demande : De rédiger le mode opératoire pour la mise en œuvre de la cloison STILL 
72/48 mise en place dans le logement B102 ?   

NB : (sol : dalle de béton, plafond : Dalle de béton ) 

On exige : Le mode opératoire est explicite (sur les règles de mise en œuvre)    

L’ordre des tâches est cohérent.   

Les EPI sont mentionnés.  

L’outillage est mentionné.   

N° Opérations Renseignements techniques Matières 
outillages 

Sécurité 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Total Etude 3 : ……. /   20Pts 
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Etude 4 : PLANIFICATION 

- Contexte de l’étude : Planification des travaux de finition pour le              
logement B102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On donne : DT 6/12, DT 11/12, RS 5/5  

On demande : D’effectuer l’estimation des temps de réalisation pour les travaux de 
finition du logement B102 et de compléter le planning du mois de 
juillet ? 

NB / Vous prendrez comme références les surfaces suivantes : 

Smurs = 194 m²       Splafonds = 77 m²        Sboiseries = 26 m² 

 

On exige : Les temps de réalisation sont en adéquation avec ceux définis sur le 
planning prévisionnel 

                                               Tableau prévisionnel  MOIS DE JUILLET 

           Jours L M M J V  L M M J V  L M M J V  L M M J V  L M 

    Dates 2 3 4 5 6  9 10 11 12 13  16 17 18 19 20  23 24 25 26 27  30 31 

Ouvrages Temps 
unitaires 

Quantités 

m² 

Total 

Heures 

NB 
ouvriers 

 

Enduit sur murs et plafonds.    3                           

                              

Ponçage des murs et 
plafonds. 

   2                           

                              

Impression sur les murs et 
plafonds. 

   4                           

                              

Pose de la toile de verre.    4                           

                              

Peinture mate sur plafond         
(2 couches) 

   4                           

                              

Peinture satinée sur les murs   
(2 couches) 

   4                           

                              

Peinture brillante sur les 
boiseries (2 couches) 

   2                           

Conditions de réalisation : 
 

Les travaux débuteront le lundi 2 juillet par les enduits sur les murs et plafonds. 
Le nombre d’ouvriers affectés par ouvrage est indiqué dans le tableau 
prévisionnel. 
Les ouvriers travaillent 5 jours par semaine et 7 heures par jour. 
Le calcul du temps unitaire global de chaque ouvrage sera arrondi à l’heure 
supérieure. 
Les ouvrages peuvent être planifiés à la demi-journée. 

  Total Etude 4 :            / 20 Pts 

Total Etude 4 : ……. /   20Pts 
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Etude 5 : ETUDE DE PRIX 

- Contexte de l’étude : Vous avez en responsabilité, la réalisation du 
lot carrelage (faïence sur les murs de la salle de bain) pour le 

logement B102. 

 

Question 4.1 : Calculer le prix de vente HT  

 

On donne : DT 6/12, DT 11/12, RS 5/5 

On demande : -Etablir le prix de vente unitaire HT du lot carrelage 30/60 pour les 
murs de la salle de bain 

-Calculer le prix de vente total HT du lot carrelage 30/60 pour les murs 
de la salle de bain  surface 7.41 m² 

On exige : Le prix de vente HT total est exact, les valeurs sont arrondies à deux 
chiffres après le virgule. 

 

  

   

MAIN D’OEUVRE Temps unitaire Unités Cout horaire Total 

 Kit indispec  Heure   

Application colle 
en pate double 
encollage 

 Heure   

Pose carrelage 
30/60 

 Heure   

Pose listel 10/30  Heure   

Réalisation des 
joints sur faïence 

 Heure   

  Total DS Main D’œuvre : 

  

MATIERE 
D’OEUVRE 

Quantités pour 1 
m² 

Unités Prix unitaire TOTAL 

Kit indispec  Kg   

Carrelage 30/60  U   

Colle faïence 
pâte double 
encollage 

 Kg   

Listel 10/30  U   

Joint faïence   Kg   

  Total DS Matière d’œuvre : 

 

 

Question 4.2 : Calculer LE PRIX DE REVIENT de la MATIERE D’ŒUVRE, en appliquant le 
coefficient des frais généraux 

DEBOURSE SEC X COEFFICIENT (FG) sur matière d’œuvre = PRIX DE REVIENT 

 

………………………….X…………………………………………...=……………………………€/m² 

 

Question 4.3 : Calculer LE PRIX DE REVIENT de la MAIN D’ŒUVRE  en appliquant le 
coefficient des frais généraux 

DEBOURSE SEC X COEFFICIENT (FG) sur main d’œuvre= PRIX DE REVIENT 

 

…………………………..X…………………………………………..=…………………………….€/m² 

 

Question 4.4 : Calculer LE PRIX DE REVIENT TOTAL (MATIERE D’ŒUVRE +MAIN 
D’ŒUVRE ) 

 

PRIX DE REVIENT  matière d’œuvre + PRIX DE REVIENT main d’œuvre = PRIX DE 
REVIENT TOTAL 

 

……………………….....+……………………………………………=……………………………€/m² 

 

Question 4.5 : Calculer le PRIX DE VENTE UNITAIRE HT 

 

PRIX de VENTE TOTAL X COEFFICIENT BENEFICE = PRIX DE VENTE UNITAIRE HT 

 

…………………………….X……………………………….=……………………………………….€/m² 

 

Question 4.6 : Calculer LE PRIX DE VENTE TOTAL HT 

SURFACE TOTALE X PRIX DE VENTE UNITAIRE HT = PRIX DE VENTE HT 

 

…………………………….X………………………………..=……………………………………….€ 

 

 

 

 

   Total Etude 5 :              / 20 Pts 
Conditions d’implantation  
La pose de la faïence est prévue comme suivant : 
 
1/ Pose verticale de la faïence sur toute la hauteur hors zone d’implantation de la 
baignoire et uniquement au droit de la baignoire (la pièce entière n’étant pas 
concernée). 
 
2/ Pose horizontale du listel à une hauteur de 1 m75 (le dessous du listel) du niveau 
0.00. 
 
3/ Le départ sur les retours de faïences sera en carreaux pleins et alignés à la zone 
d’implantation de la baignoire, les chutes seront donc concentrées dans les angles 
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Etude 6 : CALEPINAGE  

- Contexte de l’étude :Vous avez la responsabilité de poser la faïence 
et le listel mural au niveau de la baignoire dans la salle de bain du 
logement B102.          

 

 

 

 

 

 

 

On donne : DT 11/12 

On demande : Représenter à l’échelle 1/20ème, le calepinage de la faïence en pose 
verticale et du listel en pose horizontale . 

On exige : L’échelle est respectée 

Le calepinage est conforme pour la réalisation.  

 

Zone Baignoire 

              1 

 

Zone Baignoire 

              2 

 

Zone Baignoire 

              3 

0
.5

5
 m

 

2
.5

0
  
m

 

0.80 m 0.80 m 2.20 m 

         ± 0.00 

  Total Etude 6 :          / 20 Pts 

 

2.20 m 

Nota : Les cotations sont exprimées en mètres. 

  Le développé des murs recevant la faïence est réalisé à l’échelle 1/20ème .  

Vue en plan salle de bains 
Logement B102 (sans 

échelle) 

Conditions d’implantation  
La pose de la faïence est prévue comme suivant : 
 
1/ Pose verticale de la faïence sur toute la hauteur au-dessus de la baignoire. 
 
2/ Pose horizontale du listel à une hauteur de 1 m75 du sol (le dessous du listel). 
 
3/ Sur la zone baignoire 2, tracer l’axe du mur puis démarrer le calepinage de chaque 
côté de cet axe. 
 
4/ Au niveau des retours de baignoire (zone 1 et 3), les coupes seront concentrées au 
niveau des angles rentrant. 
 


