Mise en situation professionnelle: en phase de préparation de chantier a J-2 mois des
terrassements, et suite a un probléme de disponibilité et d’'un possible décalage du montage de la

grue a tour, il est nécessaire de confirmer le maintien ou le changement de grue.

Problématique : quelle grue choisir ? quels matériels de levage choisir ?

Données complémentaires :

Compétence évaluée : choisir des matériels, matériaux et outillages.

OLa grue prévue par le service des méthodes est la grue POTAIN MDT 219 J10
- Elle ne pourra étre livrée et montée que 2 semaines apres la date prévue

Activité 1.2 : Effectuer le choix de la grue. Pour cela, calculer les colts de location des
fournisseurs A et B.

- Ce report aura une incidence sur I'avancement au planning Justifier votre choix. DR1
® Le service Méthode propose au chantier une grue POTAIN MDT 249 J12 Criteres d’évaluation : Le choix est justifi¢ au regard des colts. Les calculs (arrondis au DR2
- Elle pourra étre montée a la date prévue au planning 1/100°™) exacts.
- Elle est disponible pour la durée du chantier
La charge maximale en bout de fleche prévue est de 4,5 t.
Données complémentaires :
Activité 1.1 : Comparer et valider les caractéristiques des 2 grues a tour. DT1 Durée d’affectation de la grue a tour : 26 semaines suivant planning réalisation G.O
DT2 Rappel : Montage Grue MDT 219 J10 décalé de 2 semaines
Criteres d’évaluation : La différence entre les matériels est énoncée. DRA1
Le choix est justifié au regard des codts. Colit de location (en valeur € )
LOUEUR A - OFFRE 1 LOUEURB - OFFRE 2
CHOIX DE LA GRUE POTAIN MDT 219 J10 POTAIN MDT 249 J12.
Transport ForFait 1050 /transport FF | 1300 Transports A+R
POTAIN MDT 219 J10. POTAIN MDT 249 J12.
Montage FF 2300 FF 1800
Mature / Caractéristiques
fature | Caractéristioues | [l c2s [@]1,60 x 1,60 Location | Hebco 855 Hebdo 825
Contrdle AIF FF 1250 FF 1150
Distance « entre axes »
patins pieds de grue | ~ -—--—-—-—--- |  ——T~————- Démontage | FF 1800 FF 1850
. Matériel
Chargemaxi | 0 imputable FF 2450 FF 2200
Remise % 8 % 12
commerciale
Chargea3om. | 0 ___
Chargea45m. | 0 ___
Hauteur maxi sous
crochet |  ——Ff7—7— |  —o——————=
X (m) Hauteur sous crochet
’ utile chantier
79,86 — 51,86 (valeurNGF) | 0 0—TT T T T T T T T T~
Les caractéristiques des 2 grues, sont-elles compatibles : (1 OUI 0 NON DR1
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COUT LOCATION GRUES

1- Colt de location de la grue MDT 219 J10 3- Choix de la grue que vous affecterez sur chantier :

grue MDT 219 J10: OO OuUl L[INON
Désignation U Qtés Prix Unitaire Total H.T.

Transport FE A grue MDT 249 J12: O OUl [INON

Montage PRl | _____ | —_—____ 4- Justification :

Location Hebdo 26-2=24 | 0 e e e e e e e e
Contrdle AIF | FF | ______ e - o ___
Démontage | FF | ______ SRR (- ol

Matériel F
imputable | | —-—————— | —————— | —T———— .

VALIDATION DES ELINGUES
TOTAL HT avant remise , . L
—————— Donnée complémentaire :
. . L’entreprise dispose de 3 jeux d’élingue 2 brins réglables sur chantier : chaines D.10/D.12/ D.8
Remise commerciale __ % | _
TOTAL H.T. (en Euros) | _
Activité 1.3 : Effectuer le choix de I'élingue par rapport aux disponibilités du chantier et
I ition du Centre de Gravité DB15
a position du Centre de Gravité. DR3 info
2- Codut de location de la grue MDT 249 J12 Critéres d’évaluation : Le choix est justifié au regard des exigences de réalisation DR2
Désignation U Qtés Prix Unitaire Total H.T. 4
8

Transport FF T __ © |10

Montage FE

Location Hebdo | ¢+ 0

~ n
Contréle AIF FE ~

. 3
Démontage FE

Matériel
imputable T e e e I T pep

TOTAL HT avantremise | 1 2
Remise commerciale . % | 18 ]
TOTALH.T. (enEuros) | __ ETUDE LEVAGE POUTRE L 567
Longueur 1,65 m DR2
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ATTENTION FICHIER EXCEL A IMPRIMER ET A AGRAFER

LIMITE BAS DE PAGE DU FICHIER EXCEL A IMPRIMER ET A AGRAFER

\ DR3 info

Projet
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Mise en situation professionnelle : en phase de démarrage de chantier, la grue a tour est programmeée pour son | Problématique : quelles seront les coordonnées d’implantation ? la grue
installation. La zone d’'implantation de la grue a été définie. Il est nécessaire d’implanter les massifs M1 a M4 pour la | est-elle vérifiée altimétriquement par rapport au batiment existant ?
réalisation des fondations de la grue a tour et vérifier 'environnement extérieur au chantier.

Compeétence évaluée : Préparer son activité dans I'’environnement du chantier.

Activité 2.1 : Définir la zone d’'implantation de la grue a tour. Pour cela, transformer les
coordonnées rectangulaires en polaires des points a implanter.

. ! ! DR4
% Point : : .. . Critéres d’évaluation : Le projet d’installation du poste tient compte de I'exactitude des
de station | | Alignement de référgnce A coordonnées polaires (tolérances : 1/1008™e sur les distances, 1/1000%™ sur les angles).
0
| | : pts X (m) Y (m) a (gr) d (m)
M1 M2 M1 1,75 1,75 50,000 2,47
_______________________ J.L,Q)j(l,QQ._._._,_._‘_._,_._‘_._,_.__._,_.__._,_.__1_;1_3.9?5.1_,99‘._._,_._‘_._,_.__._,_.__._,_.__._,_._X_ M2 1,75 6,25 - -
M3 6,25 1,75 | ___ 1
' M4 6,25 625 | | _______ | _______
FORMULES tan ' (opp fadj) | MYP=opp/(sin q)
| | o hyp? = opp? + adj?
I i To}
i i . X = opp
| | ~ Y = adj
: : Activité 2.2 : Calculer les diagonales pour controler les équerrages et valider
M3 M4 I'implantation. DR4
] 1"':2'0‘)'!(‘1"'0‘0"‘ _________________________________________ _1131022(3.109 ________________________ | I A Critéeres d’évaluation : Le projet d’installation est vérifié suivant les valeurs de contrble
; ; (les distances sont exactes a 0,005 prés).
I I Contrble Pts Calcul Distances
M1/M4 | __
; ZONE EMPRISE GRUE A TOUR 8,00x8,00
1,75 | 4,50 | M3/M2 | e
< > >
DR4
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Activité 2.3 : Vérifier la hauteur du batiment existant située sous le rayon d’action de la

grue a tour afin de valider la hauteur sous crochet de la grue a tour. DT3 P h 2 =
RS ase 2 .

Criteres d’évaluation : Les calculs sont posés, les calculs intermédiaires sont corrects.
La hauteur valide la hauteur sous crochet prévue.

A calcul :

Donnée complémentaire :
HSC crue = 28,00 m.

BATIMENT
EXISTANTBATIM
ENT

V=0.000 gr

Az

h2pt

CALCUL DES ANGLES A; et A,

Calculde A; Calculde A,
A Vi= 54,981 gr Vo= ________
A, =100.000 — 54,981 A=
A, = 45,019 gr Ap=_

CALCUL DE LA HAUTEUR DU BATIMENT H.bat

< -_._.___Plgnvisée horizontal V=100.000gr _ Valeurs relevées sur terrain
Angle verticaux Distance Détail calcul h h
A (engr) D.bat (enm) ( Dxtan A) (enm)
h1vat |A; 45,019 gr 23,52 m 23,52 x tan 45,019 20,10
h2pse (A, | |
Carnet de
levé terrain H.pbat =\ _
7z
V1 =54,981 - e aprr e g
V2 = 103,54§rg,. P h aS e 1 - I eve La Hauteur Sous Crochet de la Grue est vérifiée (justifiery:
D.bat = 23,52 m
- oul [ NON O
DR5
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Mise en situation professionnelle : en phase de terrassement des massifs de grue, la présence d’anciens ouvrages B.A. doivent étre | Problématique : quelles sont les protections adaptées ?
démolis. L’intervention d’engins et de matériels spécifiques va générer des nuisances sonores. Le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé) prévoit un contréle acoustique des séquences de travail a fort niveaux sonores admissibles.

Compétence évaluée : Traiter les déchets et protéger 'environnement.

Activité 3.1 : Estimer I'exposition sonore totale de I'activité en vous aidant de la calculette. ACt'V'.te 3"2 : Dgflnlr .Igs Protgcuons Inq|V|dueIIes ContI:e le Br’wt qui- permettent une
DT4 exposition a une intensité acoustique donnée pour une durée donnée. DR6
Criteres d’évaluation : Le choix des techniques tient compte de leur niveau de nuisance. DTS5 Criteres d’évaluation : Le choix du matériel tient compte de leur niveau de nuisance. Les
Les niveaux acoustiques des matériels sont correctement relevés. DR6 choix des protections sont adaptés pour la référence acoustique « satisfaisante ».
La valeur du niveau sonore total est correcte.
Données complémentaires :
Données complémentaires : Pour des raisons de sécurité, I'intensité acoustique retenue est de 110 dB(A)
Zone terrassement de réalisation des massifs de la grue a tour Durée d’exposition : 8 Heures
- Ladurée: 8 heures Tranche d’exposition satisfaisante comprise entre 70 et 75 dB(A)
- Le matériel prévu pour I'intervention est :
1 Pelleteuse sur pneu - puissance P < 55 kW - durée 5 h 30’
2 Chargeuse sur pneu - puissance P < 55 kW - durée 3 h 20’ v
3 Marteau piqueur - masse m <15 Kg - durée 3 h 15’ d8 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

4 Compresseur (assimilé groupe puissance hydro) P <55 kW - durée 3 h 15’

WHTY TR o TR < 2y et vy A o

] | ex B >repisk B | actapmbia insuffisarillieur-r*
PUISSANCE ACOUSTIQUE (EN DB) DES MATERIEL acceptable acceptable
Repere Matériel engagé Niveau Admissible '
dB(A)) Niveau d'atténuation requis idéal : 38 dB
1 Pelleteuse sur pneu - puissance P <55 kW 101
2 | Chargeuse sur pneu - puissance P <55 kW L 35
3 Marteau piqueur - masse m <15 Kg L
4 Compresseur (assimilé groupe puissance hydro) - P < 55 kW L
ESTIMATION DE L’EXPOSITION SONORE TOTALE D’UNE TACHE
Les résultats sont a reporter dans le tableau ci-dessous sur la base des valeurs de données
« matériel engagé » et des résultats établis par la feuille de calcul Excel.
Repére Nature de tache Durée | Niveau de bruit matériet | === @-—-———-——-— - == ————————————————————
en h. en dB(A) R 0909090909090 - e e e e
1 Terrassement 5,5 101 Pelleteuse surpneuy | = ————— ==~~~ = - - —————
2 Terrassement e L
3 Démolition o e
4 | _______ e e Compresseur | @ -
Niveau d’exposition quotidienne Lexsh=
DR6
Interprétaton: .~~~
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Mise en situation professionnelle : en phase de réalisation des voiles intérieurs du niveau R+2 du Péle Santé et suite a
I'absence du compagnon professionnel le jour J2, le chef de chantier vous demande de le remplacer et d’organiser les

activités dans le cadre de la réalisation des voiles.

Problématique : quelle organisation a mettre en ceuvre dans le cadre de la

réalisation des voiles ?

Compétence évaluée : organiser le poste de travail.

EXTRAIT DE PLAN DES VOILES INTERIEURS DU JOUR 2

Activité 4.1 : Préparer la réalisation des voiles intérieurs du niveau R+2 Pdle Santé pour le DB9
jour 2 en fonction des moyens affectés en repérant les éléments de la légende | DB15 V523
sur I'extrait de plan. DT6
- e . , . e DR7
Critéres d’évaluation : L'organisation permet de respecter I'objectif fixe. DRS
Donnée complémentaire : V545
- Les voiles V532 et V541 ont été coulés en jour 1. V547
Xl %
/‘ V554b V524
LEGENDE ¥
. r
Repérage des voiles coulés le jour 1 (|
. / V546 VL
Repérage des voiles du jour 2 Hacht_Jres ou coulelur a
choisir par le candidat V548
Repérage des voiles libres VL
. —
Repérage des voiles bloqués VB
Repérage des boitiers d’attentes voile BA e
(du type Stabox) BA
BA s
| N
+
\ V550
V554a A
V533
V532
BA V549
DR 7
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Ai 60.47
B @200 B @200
Ai 60.66 Ai 60.66
SN N S S s|s| o 2,800 50.920b
® > > < D) 60,920b ’
\, Z \ Y
_'@_' Al “'@'_ S \_“_
B @ 200
Ai 60.72
=
= g g S 2
« S o o ~ -0,010
N = c c -0,010
58,110b
58,110b
A\ 4
v \ 4 v \4 \ 4
0,500
1,670 1,025 1,960 1,025 1,025 (0,495 >
7,600 0,375 . .
NOMBRE ET DIMENSIONS DES OUVERTURES ET RESERVATIONS VOILES INTERIEURS JOUR 2
TABLEAU DES OUVERTURES ET RESERVATIONS
Repéres Nombre Hauteur Largeur @ diamétre Epaisseur
(m) (m) (m) (m)
A 1 0,400 0,20
B
C
DR 8
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Activité 4.2 : Organiser le poste de travail pour que I'équipe puisse travailler en toute

sécurité en complétant les tableaux ci-apres.

DT7

Critéres d’évaluation : Le poste de travail est maintenu propre et exempt de tout matériau. DR9
La gestion des déchets est intégrée.

DT8

Données complémentaires :

Informations sur la zone de travail

- Matériaux en déchets sur la zone de travail : treillis soudé, aciers HA, polystyréne,

planches de coffrage, bastaings, béton, cartons, contreplaqué de type COFFREX

souillé d’huile de décoffrage, gaines électriques

RENSEIGNEMENTS TABLEAUX

TABLEAU DE LA DANGEROSITE D’UNE ZONE DE TRAVAIL MAL NETTOYEE

Risques d’une zone de
travail mal nettoyée :

Accidents constatés :

Exemples de
conséquences humaines: |———f————"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"————

- Utilisation sur zone de travail de bennes passe-porte SECASOL
Benne de 500 | pour les Déchets Inertes TABLEAU DU CLASSEMENT DES DECHETS PRODUITS
Benne de 300 | pour les Déchets Dangereux SUR LE CHANTIER SELON LEUR NATURE
Benne de 800 | pour les Déchets Industriels Banals
Type de déchets
Désignation DI DIB DD
Benne Benne Benne
5001 8001 3001
Béton X
Treillis soudés
Planches de coffrage
Gaines électriques
Polystyréne
Aciers HA
Bastaings
Contreplaqué souillé (béton, huile de
décoffrage)
Cartons
DR 9
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Activité 4.3 : Vérifier |a disponibilité des matériels, outillage et équipements de sécurité DT9
en fonction des moyens affectés en complétant les 3 tableaux ci-apreés.

DT10

Critéres d’évaluation : Le matériel est opérationnel et en adéquation avec la tache a| DT11
réaliser. Les équipements de sécurité sont vérifiés.

DR10

Données complémentaires :

Informations du service des méthodes.

Une bande de contreplaqué, de 10 mm d’épaisseur, de 200 mm de largeur et de longueur des
trains de banches, sera placée sous les banches pour atteindre la hauteur de coulage de 2,81 m
Banches B8000 Evolution y compris accessoires, (abouts aluminium, cénes plastiques, ...)

Talonnettes plastiques M 20 + pointes

Mannequins métalliques

Blocs magnétiques du type BATAIMANT 14 (4 aimants par mannequin)

Réservations en polystyréene
Outillage divers

PIRL plateforme individuelle roulante

RENSEIGNEMENTS TABLEAUX

TABLEAU DES OUTILLAGES DISPONIBLES

Désignation

Désignation

Aiguille vibrante électrique

Grattoir a banche

Auge

Lunette de chantier

Burin

Métre

Chasse-cone

Pince a talon (barre a mine)

TABLEAU DES MATERIELS DISPONIBLES

Repére V524

V546

Longueur

7,575 m

0,500 m Total

Désignation

Nombre

Talonnettes plastiques. M 16 + pointes

Talonnettes plastiques. M 18 + pointes

Talonnettes plastiques. M 20 + pointes

Banches 2800 x 2,500

Banches 2800 x 1250

Banches 2800 x 625

N Ol O o ©O| ©

O O O ©O| ©

Entretoises

NN O O

Cobnes plastiques longueur 16 cm

Cbnes plastiques longueur 18 cm

Cbnes plastiques longueur 20 cm

Abouts aluminium magnétiques largeur 16 cm.

Abouts aluminium magnétiques largeur 18 cm.

Abouts aluminium magnétiques largeur 20 cm. 2

Mannequins métalliques 1,025 x 2,105

Mannequins métalliques 0,950 x 2,100

Blocs magnétiques du type BATAIMANT 14

Clé a cliquet Pioche
TABLEAU DES PIRL (plateformes individuelles roulantes) DISPONIBLES
Cordeau PIRL X
e Hauteur de travail 2,81 m.
Cord st Pulvérisateur pour huile de e La nature des travaux est considérée comme travaux d’entretien.
ordeau a tracer décoffrage e Utilisation extérieure.

Coupe boulons Rallonge électrique X F4 XT5 XT9

Fer universelle Tenaille russe

Fil & plomb aimanté Truelle de cimentier DR 10
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Activité 4.4 : Répartir les activités. DT12

Critéres d’évaluation : La répartition des moyens humains tient compte des qualifications et PR“
compétences et des moyens disponibles. info

REPARTITION DES ACTIVITES, NIVEAUX POSITIONS ET COEFFICIENTS

ATTENTION FICHIER PDF A IMPRIMER AU FORMAT A3 ET A AGRAFER

LIMITE BAS DE PAGE DU FICHIER PDF A IMPRIMER AU FORMAT A3 ET A AGRAFER

DR 11

Projet
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Mise en situation professionnelle : en phase d’organisation de la réalisation des voiles intérieurs du niveau R+2 du | Problématique : quels sont les besoins dans le cadre du coulage des voiles du
Pble Santé, il est nécessaire de prévoir les besoins dans le cadre du coulage des voiles du jour J1. jour J1?

Compétence évaluée : quantifier les besoins pour I'équipe.

Activité 5.1 : Quantifier le volume béton des voiles intérieurs du R+2 logements, en vous | DB9

aidant de la maquette, du plan R+2 et de la feuille de calculs DT13. B?;g
Criteres d’évaluation : Les quantités calculées sont suffisantes pour la phase des travaux. DR12

RENSEIGNEMENTS TABLEAU

QUANTITATIF BETON DES VOILES INTERIEURS DU R+2 LOGEMENTS
NON COMPRIS EMPRISE VOLUME DALLE EP 0,25 M
Repérage des Volume béton Repérage des Volume béton
. 3 . 3 V547
voiles (m°) voiles (m°) V545 V526
V523 V546
V524
V524 V547 V572
V526 V548
V534
V554b V548

V531 V549

V532 3,215 V550

V533 V551

V554a V550

V534 V554a

V541 2,315 V554b V533

V545 V572

Total 1 (Mm3) Total 2 (m3)

Volume total béton=(m3) |  _________
DR 12
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Activité 5.2 : Estimer les besoins en main d’ceuvre pour le coulage des voiles pour le jour RENSEIGNEMENTS TABLEAUX

J1 en complétant les tableaux ci-contre. DB14
DR13

Critéres d’évaluation : Les besoins estimés sont adaptés a la réalisation des taches. TABLEAU DU VOLUME BETON A COMMANDER POUR LE JOUR J1

ET DES CARACTERISTIQUES BETON

Données complémentaires :
Volume béton voile 3.215 m? Béton N° 3
Informations du service des méthodes V 532 ’
Voiles a couler le jour 1 :V 532 et V 541 . . Résistance
. . Volume béton voile 2,315 m? caractéristique FC 28
Pertes béton liées au coulage 4 % V 541 En MPA (cyl/cube)
. . I 3
Temps unitaire du coulage béton 0,95 h/ m Volume béton des 2 Cranularits
Durée prévue du coulage béton 2 h 00 voiles
Horaire journalier 7 h 00 / jour Volume des pertes béton Consistance
4%
PLANNING JOURNALIER J1 EQUIPE VOILES V 532 et V 541 i
Volume total béton y
Horaires 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00  15h00 16h00  17h00 compris pertes
8o Volume béton a commander
= ] %) - .- 3 y =
Temps % %% % : % g (arrondir au demi-m° supérieur)
d'utilisation | & & & g = =
Grue & 29 58 = 2 .
§*a E o § TABLEAU DU CREDIT D’HEURES ET
a ) i : DU BESOIN DE MAIN D’OEUVRE POUR LE COULAGE DES VOILES
3 5 : Coulage voiles vibration ;Rangement
i Décoffrage voiles coulées la veille, mise en place des : % ; : bétongréglage banches et nettoyage
Equipe banches, tragcage des ouvertures, mise en des : < ‘Réglage des: ) . ‘matériel. - - -
Voiles armatures, pose des mann;:uin: et des! réservations, : o © banches : apfesu\??;?e?:;tterﬁi‘g en ‘Préparation Volume béton commande par le chef de chantier 6,000 m?
fermeture banches ; . : :journée du
3 3 : armatures lendemain.
TU coulage béton 0,95 h/m?3
Calcul crédit d’heures pour le coulage
PLANNING COULAGE DES VOILES R+2 LOGEMENTS
Jours Repérage voiles Temps prévu pour le coulage des voiles 2,00 h
J1 V532 V541
Calcul du besoin main d’ceuvre nécessaire au
J2 V524 V546 coulage des voiles
J3 V534 V548 V554a V554b
J4 V531 V547 V549
J5 V523 V526 V533
J6 V545 V550 V551 V572
DR 13
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Activité 5.3 : Prévoir les livraisons des camions toupies béton pour le coulage des voiles

en complétant les tableaux ci-apres.

DR14

Critéres d’évaluation : La continuité de la tache est assurée.

Données complémentaires :
Grue POTAIN MTD 249 J12

LIVRAISON DES CAMIONS TOUPIES

Benne FE 1016 a tuyau et & entonnoir de 1000 | Volume d’un camion toupie. 6,000 m?
Masse béton frais 2300 daN / m® Volume de béton frais a livrer. 7,500 m3
Masse totale de la benne a tuyau FE 1016 avec 1000 | de béton frais 2592 kg ] .
Nombre de camions toupie a commander.
Temps d’un cycle de grue pour le vidage d’'une benne FE 1016 de 1000 | est de 11 min _ _ _
) ] . Temps de préparation (manceuvre du camion-
Volume de béton commandé : 6,500 m toupie pour arriver sous la grue, mise en 10 min
Volume de béton frais livré : 7,500 m3, (d0 au foisonnement du béton) place de la goulotte) de la 1° toupie.
Camion toupie de 6,000 m3 maximum de béton frais Heure d’arrivée de la 1° toupie de 6 m*
Heure du début du coulage béton des voiles 14 h 00 :Ieur_e du début du vidage béton de la 1 14 h 00
oupie.
Heure prévue, suivant planning journalier, de fin de coulage du béton des voiles 16 h 00 P -
Nombre de cycles pour vider la 1¢™ toupie.
Temps d’un cycle de grue pour le coulage 11 min
d’une benne de 1000 I.
RENSEIGNEMENTS TABLEAUX .
Temps pour vider la 1°™ toupie.
Heure fin d’utilisation 1° toupie.
) Temps de préparation 2™ toupie (manceuvre
TEMPS D’'OCCUPATION DE LA GRUE du camion-toupie pour arriver sous la grue, 10 min
Nombre de cycles pour couler les voiles 8 cycles mise en place de la goulotte).
p - Heure d’arrivée de la 2°™¢ toupie de 1,5 m3.
Temps d’un cycle de grue pour le vidage 11 min ‘
d’une benne de 1000 | Heure du début du vidage béton de la 2°™¢ 15 h 10
Temps d’utilisation de la grue pour couler toupie.
I'ensemble des voiles Nombre de cycles pour vider la 2¢™e toupie.
Temps d’utilisation 2°™¢ toupie.
Heure fin d’utilisation 2°™¢ toupie.
La continuité de I’exécution de la tache est- .
. " R Oui Non
elle assurée ? (bonne réponse a entourer).
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