Chronologie de taches pour réaliser le voile V524
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1) Décrocher les barrettes et
enlever les abouts de voile. Clé
a cliquet.

2) Desserrer et sortir les
entretoises. Clé a cliquet.

3) Desserrer et dégager les
tiges a oeil et effacer les
targettes d’affleurement pour
séparer les banches. Clé a
cliquet.

4) Relever les béquilles pour
décoller les faces coffrantes.

5) Accrocher le palonnier et
évacuer le train de banches.

6) Nettoyer et huiler le train de
banche hors de la zone de
coffrage. Grattoir a banche,
pulvérisateur avec huile de
décoffrage.

7) Placer le train de banches a
'emplacement du voile a couler
et affiner le réglage. Pince a
talon.

8) Régler I'aplomb en agissant
sur les béquilles et le niveau en
agissant sur les verins.
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9) Placer et aligner les autres
trains de banches.

10) Régler I'aplomb et le niveau.
Ensuite affleurer les targettes et
serrer les tiges a ceil. Fil a
plomb aimanté et clé a cliquet.

11) Tracer le niveau + 1,00 m et
tracer les ouvertures, abouts de
voile et réservations pour placer
les mannequins, coffrages
d’about. Lunette de chantier,
metre et cordeau a tracer.
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12) Régler la hauteur et la
verticalité en agissant sur les
vérins et mettre les blocs
magnétiques. Clé a cliquet.

13) Poser et régler les abouts
de voile.

14) Pose des gaines et boitiers
électriques par I'électricien.

15) Placer les armatures.
(Treillis  soudés, chainages
d’about de voile, boites

d’attentes, ...) Coupe boulons,
tenaille russe, PIRL.

16) Passer les entretoises et les
repousser a la longueur des
cones.
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17) Rapprocher les banches et
régler la surface coffrante contre
les cbnes. Pince a talon.

18) Placer et aligner les autres
trains de banches. Affiner le
réglage d’aplomb. Fil & plomb
aimanté.

19) Affiner le réglage de
niveau. Ensuite affleurer les
targettes et serrer les tiges a ceil
Clé a cliquet.

20)
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Passer et serrer

entretoises. Clé a cliquet.
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21)
barrettes d’about de banche.

Fixer et régler les

22) Contréler I'aplomb. Fil a
plomb aimanté.

23) Contréler
Cordeau.

I'alignement.
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24)

Couler le béton.
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25) Déverser

le béton par
couches et vibrer en suivant le
remplissage. Aiguille vibrante
électrique, rallonge électrique.

26)  Vérifier
lalignement.  Fil
aimanté, cordeau.

a

'aplomb et

plomb

27) Placer les armatures de
reprise de bétonnage et nettoyer
les banches, la benne a béton, la
zone de travail. Truelle de
cimentier, balai, grattoir,...




