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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
 

TECHNICIEN DU BÂTIMENT 
ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS ŒUVRE 

 
ÉPREUVE E 3 – UNITÉ U 32 

Mise en œuvre 

 
Perspective de l’ouvrage à réaliser. 

 
 

 
À partir du "Dossier Activités" fourni, le candidat met en œuvre ses connaissances et ses 
savoir-faire pour : 
 

 -  organiser et préparer les postes de travail; 
 -  respecter les règles d'hygiène et de sécurité; 
 -  réaliser les opérations de mise en œuvre. 
Pour cela, on donne :  

 
Ressources techniques mises à disposition 

 

Désignation 
Nature du support 

Papier Numérique 
pdf ifc 

Dossier activités X X  
- Plan d’exécution de l’ouvrage  P9/11 X X  
- Plan du coffrage du poteau      P10/11 X X  
- Plan d’armatures du poteau     P10/11 X X  

Maquette 3D de l'ouvrage   X 
Maquette 3D Armatures du poteau   X 
Maquette 3D Coffrage du poteau   X 
 
 

Code d’accès aux ressources numériques : FR67
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Votre entreprise  de Gros Œuvre a obtenu le marché de travaux concernant la réalisation de 24 
logements en accession sociale : LE BOIS HABITÉ n° 08 situé  à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN dans 
l’agglomération de l’Eurométropole de Strasbourg pour le compte de l’ HABITAT DE L'ILL. 
L’étude porte sur la réalisation d’un support signalétique de rue qui se situe à l’entrée de la copropriéte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La société d’Architecture située à Strasbourg a projeté la création d’un support signalétique de rue dans 
le projet d’aménagement paysagé de la copropriété. 
Ce support signalétique est composé d’un muret en forme de « L » en maçonnerie de blocs de béton 
manufacturés, d’un poteau en béton armé et d’une poutre (celle-ci sera non réalisée dans l’épreuve) 
ainsi qu’un dallage ceinturé de briques apparentes. 
 

 POTEAU en BÉTON ARMÉ. 
- Coffrage et réservation, armature et coulage. 
- Béton : Dosage 350 kg/m3 de CEM II 32.5R. 
- Classe de consistance S3. 

 
 MACONNERIE BBM 500 x 150 x 200. 

- Humidification préalable des éléments. 
- Pose des éléments à bain soufflant de mortier : épaisseur 1 cm environ. 
- Le premier lit de mortier règlera l’horizontalité du support. 
- Appareillages à joints décalés suivant les Règles de l’Art. 
- Hourdage au mortier de ciment. 
- Garnissage des joints particulièrement soignés pour les faces ne recevant pas d’enduit. 
- Liaisonnement des murs en BBM par harpage. 
- Chaînage vertical avec mise en place d’armature PN 4108 x 8 ou CH4-10. 

 
 MACONNERIE BRIQUE TERRE CUITE PLEINE 220 x 105 x 65. 

- Maçonnerie des briques pleines apparentes 220 x 105 x 65 posées à la verticale sur les boutisses. 
- Pose en ligne droite et en pose courbe. 
- Le mortier de pose : mortier bâtard dosé à 175 kg de ciment et 175 kg de chaux par mètre cube de sable sec. 
- Les joints seront réguliers d’épaisseur constante, ils seront jointoyés de type creux et d’aspect lisse plat. 

 
 DALLAGE. 

- Ravoirage (fond de forme) en sable 0/5 compacté sur une hauteur de 180 mm.  
- Chape de mortier de ciment dosée à 350 kg/m3 finition brute talochée. 

 
 RÉSEAUX ENTERRÉ. 

- Pose d’une gaine TPC Ø 40 pour réseau d’électricité. 
 

 COUVERTINE en béton.  
- Dimension 1000 x 250 x 50. 
- Forme du chapeau : 2 pentes. 
- Pose sur maçonnerie de BBM. 
- Les éléments seront posés sur un lit de mortier. 
- Humidification préalable des éléments. 
- Les éléments d’angle seront découpés à 45° et seront posés suivant le plan. 
- Joint mini de 5 mm entre couvertine. 
- Remplissage des joints au mortier.

SITUATION DE L’OUVRAGE DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE 

ZONE D'ÉTUDE 
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Tâche Jour 
Examen 

Compte à rebours : 17 :00 :00 
T1. Temps 00:15:00 1 Temps cumulé : 00:15:00 

Descriptif de la tâche : 

ANALYSE DES DOCUMENTS : 
Sous tâches : 

T1.1 Lire les pièces écrites. Temps estimé : 00:05:00 

T1.2 Lire les pièces graphiques. Temps estimé : 00:10:00 

Pièces écrites : 

 

Pièces graphiques : 

 
 
 
 

Examen 
Compte à rebours : 16:45:00 

MODE OPÉRATOIRE ET TEMPS CONSEILLÉS. 
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Tâche Jour Examen 

T2. Temps 07:40:00 1 Temps cumulé : 07:55:00 Compte à rebours : 09:05:00 
Descriptif de la tâche : POTEAU EN BÉTON ARMÉ : 

Sous tâches : 
T2.1 Tracer au sol l’implantation du poteau. Temps estimé : 00:10:00 
T2.2 Coffrer le poteau. Temps estimé : 04:00:00 
T2.3 Confectionner le châssis d’armature du poteau. Temps estimé : 03:00:00 
T2.4 Poser la gaine TPC Ø 40 pour réseau électrique. Temps estimé : 00:10:00 
T2.5 Bétonner le poteau. Temps estimé : 00:20:00 

    
Pièces graphiques :                  

 

 

 
Tâche Jour Examen 

T6. Temps 00:05:00 1 Temps cumulé : 08:00:00 Compte à rebours : 09:00:00 
Descriptif de la tâche : NETTOYAGE DU POSTE DE TRAVAIL : 

Sous tâches : 
T6.1 Nettoyer l’ensemble du poste de travail, gestion des déchets, … Temps estimé : 00:05:00 

Pièces graphiques :                  

 

 

 
 
 
 

Point de référence A 

Implantation du muret 

Gaine TPC 

T2.1 

T2.2 

T2.3 

T2.4 

T2.5 

Ligne de référence 

T2.4 

Muret en BBM 

T2.2 

T2.3 

T2.5 

Ligne de référence 
 

Ligne de référence 

Point de référence A 

T2.3 

T2.1 

T2.4 

VUE DES ARMATURES VUE DU COFFRAGE 

Examen 
Compte à rebours : 09:05:00 

 

Examen 
Compte à rebours : 09:00:00 
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Tâche Jour  
T2. Temps 00:10:00 2 Temps cumulé : 00:10:00  08:50:00 

Descriptif de la tâche : POTEAU EN BÉTON ARMÉ : 
Sous tâches : 

T2.6 Décoffrer le poteau. Temps estimé : 00:10:00 
    
    
    
    
    

Pièces graphiques :                  

 

 

 
 

Tâche Jour Examen 
T3. Temps 04:40:00 2 Temps cumulé : 04:50:00 Compte à rebours : 04:10:00 

Descriptif de la tâche : MAÇONNERIE DU MURET : 
Sous tâches : 

T3.1 Tracer au sol l’implantation du muret. Temps estimé : 00:10:00 
T3.2 Maçonner en blocs de béton manufacturés (500 x 150 x 200) le muret . Temps estimé : 03:55:00 
T3.3 Positionner la gaine TPC. Temps estimé : 00:05:00 
T3.4 Positionner les armatures en attente chaînage vertical. Temps estimé : 00:10:00 
T3.5 Bétonner le chaînage vertical. Temps estimé : 00:20:00 

    
Pièces graphiques :                  

 

 

 
 
 

Examen 
Compte à rebours : 04:10:00 

Examen 
Compte à rebours : 08:50:00 

 

Ligne de référence 
 

Point de référence A 

Implantation du muret 

Gaine TPC 

Point de référence A 

Ligne de référence 
 

Muret en BBM 

Gaine TPC 

Point de référence A 

Ligne de référence 
 

T3.1 

T3.4 

T3.5 

Gaine TPC T3.3 

T3.2 

Point de référence A 

Gaine TPC 

Poteau en béton armé Chaînage vertical  
 

Ligne de référence 
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Tâche Jour Examen 
T4. Temps 02:05:00 2 Temps cumulé : 06:55:00 Compte à rebours : 02:05:00 

Descriptif de la tâche : DALLAGE : 
Sous tâches : 

T4.1 Tracer au sol l’implantation des rives de dallage courbe et rectiligne. Temps estimé : 00:15:00 
T4.2 Maçonner la rive de dallage courbe en brique pleine (220 x 105 x 65). Temps estimé : 01:00:00 
T4.3 Maçonner la rive de dallage rectiligne en brique pleine (220 x 105 x65). Temps estimé : 00:50:00 

    
    
    

Pièces graphiques :                  

 

 

 
 

Tâche Jour Examen 
T6. Temps 00:05:00 2 Temps cumulé : 07:00:00 Compte à rebours : 02:00:00 

Descriptif de la tâche : NETTOYAGE DU POSTE DE TRAVAIL : 
Sous tâches : 
T6.2 Nettoyer l’ensemble du poste de travail, gestion des déchets, … Temps estimé : 00:05:00 

Pièces graphiques :                  

 

 

 
 
 
 

Examen 
Compte à rebours : 02:00:00 

Ligne de référence 
 

Point de référence A 

Implantation passant par 
la base du poteau et 

perpendiculaire au muret. 

Gaine TPC 

Point de référence A 

Ligne de référence 
 

Gaine TPC 

R= 685 mm 
T4.1 

Muret en BBM 

T4.2 

T4.3 

Centre de la courbe 

R= 685 mm 

Muret 

T4.3 

T4.2 

Calage à l’arrière des 
briques 

Poteau 

Implantation passant par 
la base du poteau et 

perpendiculaire au muret. 

Calage à l’arrière des 
briques 

Examen 
Compte à rebours : 02:05:00 

 



Projet : RÉALISATION D’UN SUPPORT SIGNALÉTIQUE DE RUE 
Baccalauréat Professionnel TB ORGO Épreuve E.3 – U32 Coefficient : 3 Session : 2306-TBO P 32 1 Durée : 17 h Page 7 / 11 

 

Tâche Jour Examen 
T4. Temps 01:25:00 3 Temps cumulé : 01:25:00 Compte à rebours : 00:35:00 

Descriptif de la tâche : DALLAGE : 
Sous tâches : 

T4.4 Ravoirage en sable 0/5 compacté sur 180 mm de haut. Temps estimé : 00:15:00 
T4.5 Mettre en place la bande résiliente. Temps estimé : 00:03:00 
T4.6 Mettre en place le film plastique de protection. Temps estimé : 00:02:00 
T4.7 Chape de mortier de ciment (1/3 de la hauteur soit 15 mm). Temps estimé : 00:10:00 
T4.8 Mise en place du Treillis. Temps estimé : 00:10:00 

T4.9 Chape de mortier de ciment (2/3 de la hauteur soit 35 mm) finition 
brute talochée. Temps estimé : 00:45:00 

Pièces graphiques :                                         VUE EN PLAN 

 

 

 

 
Tâche Jour Examen 

T5. Temps 00:30:00 3 Temps cumulé : 01:55:00 Compte à rebours : 00:05:00 
Descriptif de la tâche : POSE DE COUVERTINES: 

Sous tâches : 
T5.1 Tracer / Débiter les éléments de couvertine en béton. Temps estimé : 00:15:00 
T5.2 Maçonner les éléments de couvertine en béton. Temps estimé : 00:15:00 

    
    
    
    

Pièces graphiques :                  VUE EN PLAN 

 

 

 
 
 

Examen 
Compte à rebours : 00:35:00 

 

Ligne de référence 
 

Point de référence A 

Gaine TPC 

T4.4 

T4.5 

T4.6 

T4.7 T4.8 
T4.9 

T4.9 

T4.5 

T4.5 

T4.2 

T4.3 

Poteau 

Muret en BBM 

T4.3 

T4.2 T4.9 

Point de référence A 

Ligne de référence 
 

T4.1 

Centre de la courbe 

Ligne de référence 

T5.2 

Examen 
Compte à rebours : 00:05:00 

 

T5 
Poteau 

Muret 

Dallage Ligne de référence 

Point de référence A 
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Tâche Jour Examen 
T6. Temps 00:05:00 3 Temps cumulé : 02:00:00 Compte à rebours : 00:00:00 

Descriptif de la tâche : NETTOYAGE DU POSTE DE TRAVAIL : 
Sous tâches : 
T6.3 Nettoyer l’ensemble du poste de travail, gestion des déchets, … Temps estimé : 00:05:00 

Pièces graphiques :                  

 

 

Examen 
Compte à rebours : 00:00:00 
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Vue de droite Vue de face Vue de gauche Vue arrière 

Vue de dessus Vue isométrique 

NOTA : 
* échelle du plan : indéterminée 
* cotation en millimètre (mm) 

PLAN D’EXÉCUTION DE L’OUVRAGE 
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NOTA : 
* La stabilité du coffrage  
* échelle du plan : indéterminée 
* cotation en millimètre (mm) 

Vue isométrique 

Vue isométrique éclatée 

Tableau des nomenclatures des pièces 

PLAN DU COFFRAGE DU POTEAU 
PLAN D’ARMATURES DU POTEAU 

NOTA : 
* échelle du plan : indéterminée 
* cotation en millimètre (mm) 

Tableau des nomenclatures des aciers 

Vue isométrique Vue de face Coupe 1-1 

Coupe 2-2 

NOTA : 
* La stabilité et le réglage de l’aplomb du coffrage sera assuré par des bastings et des planches qui 
ne sont pas représentés sur les plans. À l’initiative du candidat. 
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N° MATRICULE CANDIDAT :  Projet  : RÉALISATION D’UN SUPPORT SIGNALÉTIQUE DE RUE

CRITÈRES D'ÉVALUATION INDICATEURS DE PERFORMANCE N.E 0 1 2 3

1 Implanter les fouilles
L’implantation, les dimensions, les altitudes et les pentes sont 
matérialisées et conformes au plan. X

2 Organiser le terrassement et guider un engin
La signalisation et le balisage sont mis en place.
L’utilisation des moyens est optimisée. X

3 Différencier les natures de terrains Les déblais et remblais sont gérés rationnellement. X
4 Réaliser une protection de paroi de fouille La sécurité des personnes est assurée. X
5 Terrasser et régler manuellement les fouilles et le lit de pose Le lit de pose est plan, homogène et garantit l’assise du composant. X

6 Poser, assembler, coller, sceller les canalisations, les regards, 
les siphons et les accessoires

La mise en oeuvre des composants respecte les DTU, avis techniques et 
prescriptions des travaux. X

7 Contrôler l’étanchéité et l’écoulement L’écoulement et l’étanchéité sont assurés. X
8 Participer au remblaiement et compactage et poser le 

grillage avertisseur.
La mise en oeuvre des matériaux de remblaiement respecte les 
prescriptions des travaux. X

Le type de mortier utilisé  correspond à l’usage et à l’aspect demandé. Mélange  homogène. Plasticté adaptée à la maçonnerie de blocs

Les caractéristiques du mortier sont conformes aux prescriptions et 
adaptées à l’utilisation.

Respect du dosage 350 kg/m3

La quantité préparée est adaptée. Minimiser les pertes (inférieure à 10 litres)

L’ouvrage réalisé est conforme au dossier d’exécution. Position de l’ouvrage par rapport au poteau est respecté : 585 mm  ± 5 mm
L'équerrage du muret  ± 5 mm/ 1 m,
L'équerrage entre le muret et le poteau  ± 5 mm/ 1 m. 

L’appareillage est respecté. Croisements  respectés (pas de coup de sabre). Epaisseur des joints constants

La mise en oeuvre des dispositions constructives particulières est 
contrôlée. X
L’ouvrage réalisé est conforme au dossier d’exécution.

La cote de hauteur du muret est respectée : 810 mm ,  ± 5 mm
Calepinage régulier de la maçonerie de brique pleine.

La mise en oeuvre des dispositions constructives particulières est 
contrôlée.

Le nettoyage en pied du chaînage est réalisé
Le calage à l'arrière de la maçonnerie de brique est réalisé.

La mise en oeuvre des matériaux est conforme aux D.T.U et avis 
techniques. Aplomb ± 5 mm, Planéité ± 5 mm/1 m, Niveau ± 5 mm/1 m.
Les matériaux restant apparents sont exempts de toutes salissures et 
traces.

Aucune trace de mortier sur la brique

4
Réaliser le jointoiement et/ou rejointoiement et assurer la 
protection de l’ouvrage pendant la durée du chantier Le jointoiement et/ou le rejointoiement respectent les prescriptions. Joints affleurés, réguliers et remplis.

 g   ,   
Bonne répartition des raidisseurs et un serrage correct.

Le coffrage répond strictement aux exigences fixées pour l’ouvrage. Respect du plan de montage. 

Le coffrage permet d’obtenir l’élément défini. Dimensions ( 200 x300x 810 )  ± 5 mm.

2 Mettre en oeuvre des blocs à bancher Les règles de mise en oeuvre sont respectées. X
3 Monter les différents éléments et accessoires des coffrages 

outils
Le coffrage est positionné, stabilisé réglé et aligné.
Le mode opératoire de montage est respecté. X         
conformes aux données. Le positionnement de la gaine TPC Ø40mm en partie basse est conforme au plan, la 

sortie en partie  haute du poteau est centrée :  ± 5 mm.

Le maintien en position des réservations et inserts est vérifié. Le maintien en position de la gaine TPC Ø40 est correct

La mise en oeuvre des dispositions constructives particulières est 
contrôlée.

hauteur 600 mm  et pente de  20 mm 
Le mode opératoire de décoffrage est respecté.

Absence de coup, rectitude des arêtes.

Le résultat obtenu correspond aux prescriptions.
Epiderme uniforme et homogène, les dimensions sont respectées  ± 5 mm, l'aplomb 
est respecté ± 5 mm.

6 Nettoyer, ranger et entretenir le coffrage après utilisation Le coffrage est réutilisable. Absence de laitance sur les bois, pointes rabattues ou enlevées.

7 Réaliser un châssis d’armatures Les armatures sont conformes aux plans.
Débit des aciers et façonnage des HA conforme au plan ± 5 mm
Les cadres sont conformes en dimension et en équerrage  ± 3 mm 
Rigidité du châssis d'armatures.

8 Mettre en place une armature dans le coffrage Les armatures et les cales d’enrobage sont correctement positionnées. Cales  posées aux bons endroits et en nombre suffisant.

9 Préparer manuellement ou mécaniquement un béton
Le béton est homogène et sa composition correspond aux 
caractéristiques prescrites.

Homogénéité du mélange, dosage à 350 kg/m³, plasticité adaptée.

10 Assurer l’acheminement du béton
Le moyen de transport sur chantier garantit les caractéristiques du 
béton.

Pas de ségrégation du béton.

Le maintien en position des armatures est contrôlé.
Respect de l'enrobage et conformité au plan des armatures.

La procédure de bétonnage est respectée. 
Humidification du support, béton vibré par couche d'environ 50 cm, temps de vibration 
respecté.

L’ouvrage est conforme aux prescriptions (résistance, forme, aspect, 
teinte).

Aspect de surface uniforme, sans bullage excessif. Rectitude des arêtes.

La mise en oeuvre des dispositions constructives particulières est 
contrôlée.

La partie biaise située en haut du poteau est exempt de nid d'abeilles.

1 Préparer les surfaces d’appui (nettoyage, calage…)
Les points d’appui sont réglés et permettent la pose des éléments. X

2 Mettre en place et prérégler les étaiements Les plans d’étaiements sont respectés. X           
des charges. X
Le calepinage ou le plan de pose est respecté. X
Les éléments sont stabilisés en phase provisoire. X    

X
La continuité est assurée en planéité et aspect. X
Les clavetages sont conformes aux plans d’exécution. X

Les ouvrages sont conformes aux plans et aux critères d aspect.
La finition de la chape "talochée brute" est régulière, homogène
L'équerrage des convertines sont ± 2 mm 

Les réalisations sont conformes aux DTU et avis techniques
Les épaisseurs des différentes couches du dallage sont respectées,
La planéité est conforme ± 3 mm 

La mise en oeuvre des dispositions constructives particulières est 
réalisée.

Le positionnement du treillis ( 1/3, 2/3 ) est respecté.
Continuité et bon emplacement de la bande résiliente,
Le serrage en dessous des couvertines doivent être réalisé.

2
Réaliser la finition des ouvrages :
- en ragréage
- en réparation

Les consignes d’utilisation des produits sont respectées. X

Note sur 20  :

1

Réaliser les ouvrages de finition :
- seuils et appuis de fenêtres
- chapes et enduits
- chaperons et couvertines

3

Fabriquer, assembler et mettre en place un coffrage 
traditionnel :
- coffrage perdu
- coffrage « pièce unique »
- coffrage réutilisable

1

3

Manutentionner et poser les éléments préfabriqués

Réaliser tous types d’ouvrages en maçonnerie :
- brute ou apparente
- droite ou courbe
- mixte (brique+pierre, …)
- hourdée, collée, …

67,40%

Attention : Les compétences grisées seront à évaluer en cours d'épreuve par un formateur de la spécialité et/ou un professionnel.

Note brute obtenue par calcul automatique (attention si le taux de couverture des compétences est inférieur à 60%, la note n'est pas recevable) :
Taux pondéré de compétences et indicateurs évalués :

Préparer en qualité et en quantité le mortier nécessaire à 
l’exécution de la tâche

Préparer l’appareillage des maçonneries apparentes

0,0  /20
/20

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Mettre en place les réservations et inserts

4
Régler, aligner et liaisonner les éléments

C 3.11 Réaliser les finitions d’un ouvrage

11

Mettre en oeuvre un BFC ou un BPE, des bétons à propriétés 
spécifiques :
- coulage
- vibration
- dressage
- surfaçage
- protection (bâche, cure…)

C 3.10 Poser des éléments préfabriqués

5 Décoffrer un élément en béton

C 3.7 Réaliser des ouvrages enterrés

C3.8 Réaliser des ouvrages en maçonnerie

4

C 3.9 Réaliser des ouvrages en béton armé
1

2

Niveau de maîtrise de 
la compétence 

évaluée
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BAC PRO Technicien du bâtiment : Organisation et Réalisation du Gros-Œuvre

ÉPREUVE U32: mise en œuvre
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