
1,1 Avant!métré

N° Désignation, calculs U Q

1 Surface de bac acier

Longueur entre files 6 et 11

5 x 6 40 + 0 15 ! 0 50 = 31 65

Correction Partie 1

5 x 6,40 + 0,15 ! 0,50 = 31,65

Longueur entre files B et K

0,15 + 7 x 6,40 + 2,90 + 6,05 + 0,40 = 54,3

1718,60

à déduire

Soit surface enveloppe 

Verrière : 2,55 x 38,40 !97,92

Ouverture technique : 2,60 x 2,13 !5,538

ensemble m² 1615,14

1,2 Détermination de l'effectif

Pose de bac acier, compris toutes sujétions : 0,30 h/m²Pose de bac acier, compris toutes sujétions : 0,30 h/m

Pose de costières de rive : 0,20 h/ml

Pose de closoirs : 0,15 h/ml

Couronnement de costières : 0,10 h/ml

Crédit horaire de Main d'œuvre :

Q TU

Bac acier 1620,00 0,30 486,00

Costières 231,00 0,20 46,20

Couronnement costières 231,00 0,10 23,10

Closoirs 231,00 0,15 34,65

589,95

Durée max. des travaux de couverture bac acier : 1 mois (voir planning)

soit 21 x 7 = 147 heuressoit 21 x 7 = 147 heures

Effectif moyen à prévoir :

589,95/147 = 4,01326531

Soit 4 ouvriers
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2,1 Nombre de modules à mettre en œuvre :

42/0,136 = 308,823529 soit 309 modules

2,2 Surface de modules à mettre en œuvre

Dimension d'un module : 5,49 x 0,395

Correction Partie 2

Dimension d un module : 5,49 x 0,395

Surface = 2,17 m²

Soit au total : 309 x 2,17 = 670,53 m²

2,3 Surface de toiture nécessaire

27 m² par kWc, 42 kWc à installer

27 42 1134 ²27 x 42 = 1134 m²

2,4 Voir document ci!joint (DR)

2,5 Voir document ci!joint (DR)
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Cadence : TU

14 h pour 32 modules : 0,44 h/module

3,1 Sous détail de prix pour 1 module de 136 Wc

Fourniture et pose d'un module Soprasolar Cell 136 Wc y compris câblage et onduleur (U)

Correction Partie 3

Fourniture et pose d'un module Soprasolar Cell 136 Wc, y compris câblage et onduleur (U)

Désignation U Q CU CT

Soprasolar Cell 136 u 1 480,00 480,00

Onduleur u 136 1,20 163,20

MO h 0,44 23,00 10,12

Total DS 653,32

Soit pour un kWc : 4 803,82 €

3,2  Détermination du coefficient de vente

Bilan année précédente

Chiffre d’Affaires global 

(HT) (CA(HT))

3 206 007,23 €
%

Frais Généraux (FG) 632 548,74 € % du CAHT 19,73%Frais Généraux (FG) 632 548,74 € % du CAHT 19,73%

Frais d’opération (Fop) 38 112,65 € % du CAHT 1,19%

Bénéfice Net (B&A) 109 564,49 € % du CAHT 3,42%

Frais de Chantier(FC) 85 760,19 €  % des DS 3,66%

Déboursés Secs (DS) 2 340 021,16 €

K = 1,3701

(P é é éd t )(Pour année précédente)

Nouveau K, bénéfice espéré 5% du PVHT

K = 1,0366 / (1!0,1973!0,0119!0,05)

K = 1,3993

3,3 Pour l'ensemble des 42 kWc

DS

U Q CU PT

kWc 42 4 803,82 € 201 760,59 €

Soit un PVHT de : 201 760,59 € x 1,3993 = 282 323,59 €

Autre approche :

Nombre de modules nécessaires :

42/0,136 = 308,8 soit 309 modules

PVHT = 309 x 653,32 x 1,3993

PVHT = 282 484,92 €
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Vérification : 92 modules pour une zone de

deux travées de 6,40 m.

46 modules sur une travée de 6,40 m.

Au total, 7 travées de 6,40 m.

Nombre de modules Soprasolar Cell 136

nécessaires : environ 310.

7 x 46 = 322, c'est suffisant.

PROPOSITION DE CALEPINAGE DES MODULES PV SOPRASOLAR CELL 136

Réponse à question 2.5

8

8 368
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