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Plan d’implantation initial de la zone à étudier     Echelle non normalisée 
 

 
 

Plan d’implantation modifié de la zone à étudier     Echelle non normalisée   
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Plan d’implantation en coordonnées polaires    Echelle non normalisée          DE3 



Projet : Résidence Ilot DEGAS 

Bac Professionnel TB ORGO Epreuve E.2 – U21 
Coefficient : 2 

Session 1306-TBO T21 Durée : 4 h Page : 9/30 
 

 

   Détail du plan des fondations du noyau central 
 

Echelle non normalisée 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions des semelles 
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Tableau de classifications des salariés du bâtiment 
 

NIVEAUX ET 
POSITIONS 

Contenu de 
l'activité 

Autonomie et 
initiative Technicité 

Formation, 
adaptation et 
expérience 

Niveau I: 
Ouvrier 

d’exécution 
position 1 

Exécution de travaux 
élémentaires à partir 

de directives 
précises. 

 

Réduite.Contrôle 
régulier. 

 

Sans mise en oeuvre de 
connaissance particulière. 

Simple adaptation 
aux conditions de 

travail de son 
environnement. 

Niveau I: 
Ouvrier 

d’exécution 
position 2 

Exécution de travaux 
sans difficultés 

particulières à partir 
de directives simples. 

Autonomie limitée 
aux travaux 

simples de sa 
spécialité. 

Contrôle fréquent. 

Acquise par pratique ou 
apprentissage. 

Niveau de 
formation 

professionnelle ou 
expérience acquise 

à la position 1. 

Niveau II : 
Ouvrier 

professionnel 
 

Position 1 

Organise les travaux 
courants de sa 

spécialité, à partir de 
directives générales. 

Autonomie sur les 
travaux courant 
de sa spécialité. 

Contrôle ponctuel. 

Bonne maîtrise de sa 
technique. Connaissance et 
respect des contraintes liées 

à l'environnement. 

Diplôme 
professionnel 

reconnu (niveau  V) 
ou technicité 
acquise par 

expérience au 
niveau 1 ou par 

formation 
spécifique 

Niveau II : 
Ouvrier 

professionnel 
 

Position 2 

Organise les travaux 
courants de sa 

spécialité, à partir de 
directives. 

Possibilités d'aides. 

Autonomie dans 
la réalisation de 
son travail. Est 
responsable de 

sa bonne 
exécution. 

Contrôle de 
bonne fin. 

Respect des règles de l'art.  

Analyse et prise en compte 
des contraintes liées à 

l'environnement. 

Diplôme 
professionnel 

reconnu (niveau IV) 
au ou spécifique ou 
expérience acquise 

à la position 
précédente. 

Niveau III : 
Ouvrier 

compagnon 
ou chef 
d’équipe 

 

Organise les travaux 
de la spécialité et 
ceux des aides 

appelés 
éventuellement à 

l'assister. 

Autonomie dans 
la spécialité. 

Rend compte à 
son hiérarchie. 

Réalise des travaux 
complexes de sa spécialité et 
a une certaine connaissance 

des techniques connexes. 

Diplôme 
professionnel 

reconnu (niveau IV) 
ou formation 
spécifique ou 

expérience acquise 
au niveau II. 

Niveau IV : 
Ouvrier 

compagnon 
ou chef 
d’équipe 

 

Responsable du bon 
déroulement du 

mode opératoire des 
travaux qu'il réalise 

ou conduite et 
animation d'une 

équipe permanente. 

Autonomie et 
imitative très 
larges. Rend 
compte à la 

maîtrise. 

Réalise les travaux les plus 
délicats. Haute technicité. 

Connaissance de techniques 
connexes. Transmission de 

son expérience. Tutorat. 

Diplôme 
professionnel 
reconnu ou 
formation 

spécifique et/ou 
expérience acquise 

au niveau III. 

 
 
 
 
 

 
 

Renseignements complémentaires : 
 
 
 
Organisation : 
 

Temps de travail par jour 7h. 
 

Les tâches sont réalisées de façon continue. 
 

 Les salariés travaillent par deux au minimum par tâche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temps unitaires d’entreprise : 
 
 Mise en œuvre de béton de propreté épaisseur 5 cm : 0,35 h / m 
 
 Mise en œuvre de béton de fondation 0,50 m × 0,20Ht : 0,600 h/ m

3
 

 
 Mise en œuvre de béton de fondation 0,50 m × 0,30 Ht : 0,675 h/ m

3
 

 
 Mise en œuvre de béton de fondation 1,00 m × 0,30 Ht : 0,854 h / m

3
 

 
 Mise en œuvre de béton de fondation 1,00 m × 0,40 Ht : 0,934 h/ m

3
 

 
 Mise en œuvre de béton de fondation 1,00 m × 0,50 Ht : 1,052 h/ m

3
 

 
 Mise en œuvre de ferraillage de fondation avec un ration 40 Kg/m² : 0,0183 h/kg 
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Extrait du planning main d’œuvre gros-œuvre 
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Mur matricé coulé en place Solution N°1 

 
 
 
 

Mur matricé préfabriqué Solution N°2 
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Mur matricé préfabriqué solution N°3 

 
 

Extrait de la vue en plan des murs matricés du parking 
 

 
 
 

Echelle non normalisée   
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Phases de pose d’un mur préfabriqué 
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Extrait du planning Gros-Œuvre 

DESIGNATION : 
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L’environnement 
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Classement des déchets 
 

 

Production de déchets de chantier 
 

 
 

Informations complémentaires 
 
 
La place sur le chantier étant limité, on a : 
 

1 Benne de 7 m
3
 pour les gravats 

 
1 Benne de 7m

3
 pour les bois 

 
1 Benne de 2 m

3
 pour les cartons 

 
1 Benne de 1,5 m

3
 pour les emballages souillés 

 
 
Surface de SHOB (Surface Hors Œuvre Brute) = 7109 m² 
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Déchets Inertes ou DI Les déchets Industriels 
banals (D.I.B) 

Les déchets Industriels 
spécials ou dangereux (D.I.B) 

Ordures ménagères 


