Durée du chantier

: 8 mois

COTES D’ ARMOR HABITAT - CONSTRUCTION DE 8 LOGEME NTS LOCATIFS
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TERRASSEMENTS

Implantation, décapage et fouilles

GROS - EUVRE

fondations et soubassements

élévations et refends

dallage rez-de-chaussée

planchers étage

refend étage avec rampannage

surbaux

préparations avant pose des menuiseries

METALLERIE

ossature balcons et paliers

GROS - EUVRE

coulage collaborants

CHARPENTE

ossature bois

charpentes celliers

bardage

charpente paliers et balcons

COUVERTURE

habitations et des celliers

couverture balcons et paliers

bardage zinc

MENUISERIES

extérieures

GROS - EUVRE

enduits extérieurs, évacuation EP

PLOMBERIE

réseaux en dalle

tubes avant platrerie

ELECTRICITE

réseaux en dalle

==

Gaines avant platrerie

télévision et ventilation

MENUISERIES

appro huisseries

PLATRERIE

platre projeté

plafonds rdc

isolation & pose membrane

PARAT|ON

CHARPENTE ossature bois

contre-chevronnage

ler test d'étanchéité a l'air

PLATRERIE

doublages, plafonds & cloisons Séches

bandes et jointoiement des plaques

PLOMBERIE :

tubes et raccordements

ELECTRICITE Chauffage, TV et ventil

gaines et raccordements

REVETEMENTS SOLS

chapes

MOIS DE PRE

faiences

MENUISERIES intérieures

plinthes bois et amgt. placards

PEINTURES

préparations et peintures

REVETEMENTS SOLS SOUPLES

ragréage de sol et collage du PVC

GROS - EUVRE

déplacement cantonnement

murets extérieur et enduits

nettoyage des abords, nivellements

bordurettes et enrobés

ESPACES VERTS

METALLERIE

pose des garde-corps et claustras

PLOMBERIE

pose des éléments sanitaires

mise en service

ELECTRICITE

pose des matériels (luminaires,...)

(consuel + mise en service)

2eme test d'étanchéité a I'air

RECEPTION

Atelier TROIS-ARCHITECTES 31, avenue Charles de Gaulle CARHAIX-PLOUGUER 29270. Téléphone 02 98 93 03 21. Fax 02 98 99 14 72




