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COORDINATEUR O.P.C                        

COORDONATEUR S.P.S 

       62 avenue du Tertre Notre-Dame 

           22000 Saint Brieuc 

             /  02.96.52.11.39 

                    06.15.22.40.53 

                     jl.web@orange.fr 
  Siret 437 491 202 00010 ape 742C 

 

WEBER Jean Lou 
 

                                                                                                                             Saint Brieuc le 8 Février  2015 

 

 

 

                  Plan    

                     Général de    

                                    Coordination 
 

 

 

1) RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DU CHANTIER 

 

A / PRESENTATION DU PROJET 

 

Situation géographique : Commune de PLAINTEL   22940 

Adresse : Lotissement « Les Rochettes »  rue de l’Emeraude 

Dénomination de l’opération : Construction de 8 logements intermédiaires 
 

Nature de l’opération : niveau 2 

 

Description sommaire des ouvrages : Bâtiment (R+1) avec ossature bois à l’étage 

                                                             Toiture zinc, accès par escalier métallique 

                                                              Balcons ossatures métalliques 

 

Mode de consultation                    A O 

Mode de passation des marchés    Groupement d’entreprises 

Type des marchés                          Public 
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B / PRESENTATION DES INTERVENANTS 

 

Maître d’ouvrage.            : Côtes d’Armor Habitat 

                                           : 6 rue des Lys   BP 55   22440   Ploufragan 

                                           : . 02 96 94 12 41    02 96 78 25 91    contact@cotesdarmorhabitat.com 

 

Maître d’œuvre                : Atelier TROIS-ARCHITECTES 

                                           : 31 avenue Charles de Gaulle   29270   Carhaix Plouguer 

                                           : . 02 98 93 03 21    02 98 99 14 72    trois-architectes@orange.fr 

 

 

C / DESIGNATION DES ENTREPRISES PAR LOTS 

 

N° des LOTS LOTS    ENTREPRISES EFFECTIFS 

 

01 

Terrassement Gros Œuvre  

VRD, Enduits, Espaces verts 

 

  

 

02 

Murs et charpentes bois 

Bardage, Menuiseries 

 

  

 

03 

Couverture zinc 

 

 

  

 

04 

Cloisons sèches 

Isolation, Plâtrerie 

 

  

 

05 

Revêtements des sols 

Faïence 

 

  

 

06 

Peinture 

 

 

  

 

07 

Electricité, Téléphone, 

Télévision, VMC 

 

  

 

08 

Plomberie, sanitaires, 

Chauffage GAZ 

 

  

 

09 

Serrurerie, métallerie 

 

 

  

 

D / RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 

Déclaration préalable : OUI      

Permis de démolir       : NON      

Permis de construire   : OUI 

 

Désignation du lot auquel incombe la demande d’arrêter auprès de la DDTM 22 

 service technique, etc. : Lot GROS ŒUVRE 

 

Durée globale des travaux    : 8 MOIS       Début du chantier   : 1 er Semestre 2015 
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E / RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 

DDTM 22       : 3 place du Général de Gaulle   22000  Saint Brieuc 

                         : Tél 02 96 62 70 22    Fax 02 96 62 10 85 

 

MAIRIE          : Place du Général de Gaulle   22940  Plaintel 

                         : Tél. 02 96 32 52 52 

 

ERDF-GRDF       : Services techniques 2 rue Pierre et Marie Curie   22190  Plérin 

                               : Tél. 02 96 79 99 78   Fax 02 96 79 99 04 

 

TELECOM     : ZI des Châtelets   22440  Ploufragan 

                          : Tél 02 96 01 19 19    Fax 02 96 78 57 00 

 

SAMU                   : Tél.  15        

 

POMPIERS          : Tél.  18 ou 112 (portable) 

 

HOPITAL                      : Centre hospitalier de Saint Brieuc  10 rue Marcel Proust   22000  Saint Brieuc 

                                         : Tél. 02 96 01 71 23 

 

OPPBTP                         : Comité régional 18,20 rue Bahon Rault   35000   Rennes 

                                         : Tél.  02 99 38 29 88    Fax  02 99 63 33 45 

 

D.I.R.E.C.C.T.E            : Place Allende   22000   Saint Brieuc 

 (Inspection du Travail)   : Tél. 02 96 62 65 65  

 

CARSAT                        : 236 rue de Châteaugiron   35000   Rennes 

                                         : Tél.  02 99 26 74 74     Fax  02 99 26 74 98 

 

PREFECTURE             : 11 Place du Général de Gaulle    22000    Saint Brieuc 

                                         : Tél 02 96 62 44 22 

 

CONSEIL GENERAL : 9 rue du Parc   22000   Saint Brieuc 

                                         : Tél 02 96 62 62 22 

 

 

 

 
Il incombe à chaque entreprise d’établir toutes les demandes d’autorisations nécessaires à la réalisation de  

ses travaux, DICT, Demande d’arrêtés, Autorisations concessionnaires 

LES COPIES DEVRONT ETRE TRANSMISES AU SPS (par Mail) 

 

 

Chaque entrepreneur est rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à la proximité 

dus à un manque de protection ou de signalisation 

 

Chaque entrepreneur doit le respect des exigences réglementaires concernant la production des travailleurs 

contre les chutes 

 

Le Maitre d’Ouvrage doit rédiger une DECLARATION PREALABLE (art L.235.2 du Code du Travail) 

Il devra la transmettre à l’Inspection du Travail, à l’OPPBTP et à la CARSAT 

1 exemplaire devra être affiché sur le chantier et une copie transmise au SPS (par Mail) 
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2) CONTRAINTES DUES À L’ENVIRONNEMENT 

 

A / SOUS SOL 

 Aucun câble non consigné ou non identifié comme tel ne doit être sectionné 

 Réseau GAZ 

B / NATURE DU SOL 

Terrain naturel 

C / CONFIGURATION DU TERRAIN 

Sans Objet 

D / TRAVAUX EN SOUS OEUVRE 

Sans Objet 

E / AERIENNES 

Vérification de la présence de lignes électriques, de grues sur les parcelles voisines…etc. 

F / ACCES 

Par la route départementale  

Mettre en place d’une signalisation temporaire réglementaire 

Sortir au pas du chantier 

G / ZONE DE DEPLACEMENT 

Sans Objet 

H / PROTECTIONS COLLECTIVES 

Sans Objet 

I / CHANTIER VOISIN 

Vérification des contraintes pouvant pénaliser la marche normale du chantier (grues, engins…etc.) 

J / PRESENCES ETRANGERES AU CHANTIER 

Isoler complètement le chantier pour interdire l’accès aux personnes étrangères à celui-ci 

K / GESTION DES DECHETS 

Dans le PPSPS, les entreprises devront préciser l’estimatif de la nature, du poids et le site agréé pour le  

   stockage : En fin de chantier, les entreprises devront attester de la nature, du poids et du site de stockage  

   de leurs déchets     (Pièces Jointes n°1 D, 1 E) 

L / DIAGNOSTIQUE AMIANTE 

Sans Objet 

 

M / DECOUVERTE DE MATERIAUX AMIANTES SUR LE SITE 

 

En cas de découverte d’éléments amiantés, il est impératif d’appliquer la législation en vigueur 

 

A savoir : Qualification du personnel (ex : travaux en sous section 4 ou autres) 

               : Mode opératoire ou plan de retrait suivant la nature des éléments ou le volume 

 

Pièces à fournir au SPS : La copie du plan de retrait accepté, le récépissé de la mise en stockage de  

                                            l’amiante et la copie de la certification de l’entreprise 

 

3) ORGANISATION DU CHANTIER 

 

A / PLANNING CHANTIER:  Voir phasage du Maître d’œuvre 

    1/ CLOTURER LE CHANTIER avec base de vie complète (cabane et WC) 

    2/ TERRASSEMENT 

    3/ EMPIERREMENT DES ACCES 

    4/ FONDATIONS ET REALISATION DE LA DALLE RDC 

    5/ ETANCHEITE DES PARTIES ENTERREES, REALISATION DES RESEAUX EXTERIEURS ET 

        REMBLAIS DES PIEDS DE MURS (pose des échafaudages et faciliter l’accès au bâtiment) 

    6/ ELEVATION 

    7/ OSSATURE BOIS DE L’ETAGE  Etc 
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B / PRECONISATIONS POUR L’EMPLOI DE CERTAINS MOYENS D’EXECUTION 

 

Pour la mise en place des gardes corps provisoires, il faut que le GROS ŒUVRE réalise des réservations 

    dans les dalles des étages devant toutes les fenêtres et ouvertures qui n’ont pas d’allège  

    (à 30 CM de la maçonnerie) en tenant compte de l’épaisseur du doublage   (Pièces Jointes n°4 B, 17 E) 

    Les gardes corps resteront en place jusqu’à la pose des fenêtres. Cette opération devra se faire en  

        utilisant impérativement en utilisant un harnais et une longe reliés à un ancrage ou un dispositif  

        spécial anti chute fenêtres et travaux sans gardes corps                                 (Pièces Jointes n°8 D, 8 E) 

 

Le lot GROS ŒUVRE mettra en place 2 escaliers d’accès à l’étage provisoires jusqu’à la pose des  

    escaliers métalliques définitifs.                                                                              (Pièces Jointes n°4 B, 24 C) 

Le lot SERRURERIE posera les escaliers métalliques le plus tôt possible dans le planning afin de ne pas 

    accroître les risques de chute de hauteur (Les gardes corps provisoires sont souvent manquants et non 

    remis en place) 

 

Le lot GROS ŒUVRE devra mettre en place des gardes corps périphériques sur toute la dalle de l’étage 

    de type  « grimpant »  afin qu’ils restent jusqu’à la pose des ossatures bois    (Pièce Jointe n°9
 
E) 

 

Le lot OSSATURE BOIS devra utiliser impérativement un harnais +longe +ancrage pour enlever les 

    gardes corps périphériques et poser les ossatures bois à la grue                       (Pièces Jointes n°36 A, 36 B) 

 

Le lot OSSATURE BOIS devra mettre en place d’ 1 barre d’échelle à crochets pour sécuriser l’accès à  

    l’antenne TV  avec une fixation traversante (à travers l’ossature ) 

                                                        (dimensions de la barre en pièce jointe)           (Pièce Jointe n°4 A, 6 E) 

 

Le lot COUVERTURE devra mettre en place 4 crochets de sécurité toiture pour sécuriser les  

    interventions de courtes durées sur les sorties toitures Echelle de toit + Harnais + longe  

                                                                                                                                 (Pièces Jointes n°4 A, 6 A, 6 B) 

 

Le lot attributaire devra réaliser un plan des sécurités toitures et le faire valider par la MOE et le SPS 

                                         La Pièce Jointe n°4 A n’est qu’un schéma de principe 

 

SECURITE ANTICHUTE CHANTIER Application impérative de la  (Pièce Jointe n°6G) 

 

C / MODES CONSTRUCTIFS ENVISAGES 

Parties d’ossature en BA coulées en place ou préfabriquées Prévoir des arrimages pour le levage (P J n°21) 

Pour sécuriser les intervenants de la pose des gardes corps, il est impératif d’utiliser des EPI anti chutes  

    réglementaires   (Pièces Jointes n°8 A, 8 B)  

Utilisation d’une grue à montage rapide (Pièce Jointe n°26 D) ou un chariot élévateur (P J n°14 E1, 14 E2) 

 

D / SUGGESTION D’INTEGRATION A L’OUVRAGE DES MOYENS DE PREVENTION 

ACCES ANTENNE TV    soit 1 barre d’échelle 

A l’aide d’une échelle standard sécurisée par la barre de sécurité d’échelle à crochets  (Pièce Jointe n°4 A, 6 E) 

ACCES SORTIES TOITURE   soit 4 ancrages sécurités toitures 

A l’aide d’une échelle de toit, d’un harnais et d’une longe                                        (Pièces Jointes n°4 A, 17 D) 

 

E / ENNONCE DES RISQUES ET SUGGESTIONS SUR LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 

 

TERRASSEMENT 

   ChuteBalisage des zones de travaux 

   AccidentNeutraliser les zones d’évolution des engins 

                      Le chantier devra être entièrement clôturé avant le début des travaux et équipé des WC 

   Réseau GAZ   (attention quand on arrive sur les filets avertisseurs jaunes) 
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GROS OEUVRE 

   Chariot élévateurEcrasementIl est impératif qu’il soit équipé d’un klaxon de recul (P J n°14 E1,14 E2) 

   GrueBalisage de la zone de giration du pied de grue pour en interdire impérativement l’accès (P J n°26 D) 

   Chute de hauteurMise en place de gardes corps provisoires devant toutes les ouvertures de l’étage et de 

                                         2 escaliers provisoires pour l’accès à l’étage jusqu’à la pose des escaliers métalliques  

                                         définitifs par le lot SERRURERIE 

 

MENUISERIES EXTERIEURES, INTERIEURES 

    Charges Attention aux T.M.S  (Feuille Jointe n°1 F) 

                     Prévoir les moyens de manutention adaptés aux poids des éléments à mettre en place (P J n°18 B) 

    HauteurPrévoir toutes les sécurités anti chute réglementaires adaptées aux différentes hauteur de travail 

 

COUVERTURE 

    ChuteMettre en place les gardes corps périphériques avant de commencer à travailler s’ils sont absents  

                     en utilisant les barres d’échelles pour accéder à la toiture     (Pièces Jointes n°4 A, 6 E, 17 E) 

   Application impérative de la  (Pièce Jointe n°6 G) 

 

CHARPENTE ET OSSATURES BOIS  (travail à l’échelle interdit) 

   ChuteUtiliser un moyen de levage pour les pièces lourdes (zone déplacement empierrée, stable et nivelée) 

                 Utilisation des EPI anti chute réglementaires  (Pièces Jointes n° 8 A, 8 B) 

            Intervention en employant un échafaudage roulant (Pièce Jointe n°9 D) et balisage de la zone de travail 

 Il est impératif d’appliquer les principes de sécurités anti chute (Inspection du Travail) (P Jointe n°6 G) 

  Pose ossature boisL’entreprise devra assurer une sécurité anti chute irréprochable et mettre en place  

                                       des contreventements efficaces sur les panneaux en attente de fixation complète 

 

BARDAGE  

  ChuteUtilisation d’un échafaudage de pied ou d’une nacelle élévatrice (zone en pied des murs nivelé,  

                    stabilisé et balisée)       (Pièces Jointes n°9 A, 9 B, 9 D, 14 C1, 14 C2, 14 C3) 

 

CLOISONS, FAUX PLAFONDS 

    ChuteLe travail à l’escabeau est interdit, il faut utiliser une plate forme individuelle roulante et  

                      travailler toujours à la bonne hauteur            (Pièces Jointes n°18 A, 18 B) 

 

ELECTRICITE 

    ElectrocutionIl est impératif de travailler hors tension et d’interdire l’accès au TGBT aux 

                                 personnes non habilitées 

    Chute Le travail à l’escabeau est interdit, il faut utiliser une plate forme individuelle roulante et 

                       travailler toujours à la bonne hauteur          (Pièces Jointes n°18 A, 18 B) 

                   Les interventions sur la toiture devront se faire en utilisant les sécurités toitures existantes, 

                       barres d’échelles, harnais et longe,      voir (Pièces Jointes n°4 A, 4 B) 

 

PLOMBERIE, VENTILATION 

   Chute Le travail à l’escabeau est interdit, il faut utiliser une plate forme individuelle roulante et 

                      travailler toujours à la bonne hauteur           (Pièces Jointes n°18 A, 18 B) 

                  Pour les interventions en toiture, il est impératif d’utiliser les sécurités toitures ou d’en mettre 

                     en place si absentes 

   Charges Attention aux T.M.S  (Feuille Jointe n°1 F) 

                     Prévoir les moyens de manutention adaptés aux poids des éléments à mettre en place (P J n°18 B) 

   Présence réseau GAZ 

    Les interventions devront se faire hors pression et hors tension électrique 

 

TOUS LES LOTS 

Remettre en place les gardes corps s’ils sont absents avant de commencer à travailler (P Jointes n°2, 17 E) 

Toujours travailler à la bonne hauteur   (Pièce Jointe n°18 A, 18 B) .Il faut utiliser les plates formes  

  individuelles roulantes car le travail à l’escabeau est interdit 

Utiliser les bonnes protections individuelles suivant le travail à faire    (Pièces Jointes n°8 F, 8 G, 8 H) 
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F / LOCAUX ET INSTALLATIONS COMMUNES  

Installés pendant toute la durée du chantier : WC en place avant le démarrage du chantier 

 

Maintenus en place et entretenus pendant toute la durée du chantier par l’entreprise G O 

Après le départ de celle-ci, une fois par semaine (mini) un nettoyage complet et un réassortiment des 

produits consommables devront être assurés par l’entreprise de GO ou une entreprise de nettoyage et 

les coûts engendrés seront inclus dans le compte prorata 

 

Chaque entreprise doit être vigilante à la présence des protections collectives, elle doit les mettre en place  

si elles sont absentes et les remettre si elle les a enlevées 

 

Installations en fonction de la législation en vigueur 

LES VESTIAIRES DOIVENT ETRE NETTOYES TOUS LES JOURS 

LES PRODUITS ET MATERIELS SALISSANTS OU DANGEREUX NE DOIVENT PAS Y ETRE  

ENTREPOSES 

Sanitaires raccordés sur réseaux,1 WC et 1 urinoir pour 20 personnes 

                                                    1 douche pour 10 personnes 

                                                    1 lavabo pour 5 personnes 

Salle de réunion, Vestiaires équipés Eclairés, chauffés et ventilés avec 1,25 M2 par personne 

Réfectoiresièges, tables (revêtement imperméable), chauffe gamelles et réfrigérateur 

L’ensemble des installations sera pourvu d’extincteurs adaptés à la nature des différents risques 

PREVOIR UN WC ET UN VESTIAIRE POUR LES FEMMES PRESENTES SUR LE CHANTIER 

LES SANITAIRES DOIVENT ETRE TENUS EN ETAT CONSTANT DE PROPRETE ET ETRE 

    POURVUS EN CONSOMMABLES (savon, essuie-mains, papier hygiénique) 

LES LOCAUX COMMUNS DOIVENT AVOIR DE L’EAU A TEMPERATURE REGLABLE 

IL EST RAPPELE QUE LE LOGEMENT EST INTERDIT SUR LE CHANTIER 

IL EST RAPPELE QUE LE TRAVAIL CLANDESTIN EST INTERDIT 

LA CONSOMMATION D’ALCOOL, DE CANNABIS ET DE PSYCHOTROPES EST INTERDITE 

                                                             (Pièce Jointe n°32) 

 

Les locaux seront raccordés au réseau d’alimentation des fluides par le lot GROS OEUVRE 

Le coordonnateur indique les déménagements éventuels dus au bon avancement des travaux 

Les entreprises devront confirmer leur besoin en surface avant l’installation du chantier 

Téléphone installé et maintenu en service jusqu’à la fin des travaux par le lot GROS OEUVRE 

Présence impérative d’un portable par entreprise 

Eclairage du chantier  
Au moins 50 lux pour les zones du chantier 

Au moins 250 lux pour les postes de travaux ponctuels 

Au moins 300 lux pour les postes spécifiques 

Au moins 10 lux pour les cheminements piétons (aux installations de chantier) 

Des zones de stockage, des zones de circulation extérieuresDans le cas de travail de nuit ou décalé 

Des zones de circulation intérieuresà la charge du lot ELECTRICITE 

 

Clôture du chantier 

Constitution de la clôture Grille type héras avec colliers de sécurité lourds et cadenas de fermeture de l’entrée 

                                                              (Pièces Jointes n°15 A, 15 B) 

Plan de clôture réalisée par le lot GROS OEUVRE 

Pendant sa présence sur le chantier et ensuite le lotELECTRICITE  (surveillance) 

Plan d’installation à fournir au SPS avant le démarrage des travaux  

Signalisation   (Pièce Jointe n°15 A) 

Mise en place de panneaux (chantier interdit au public, port du casque obligatoire) 

Mise en place de panneaux (interdiction de stationner devant l’entrée du chantier) 

Circulations et accès  

Viabilité des accès assurée par le lot GROS ŒUVRE 

Signalisation temporaire sur la route d’accès au chantier à la charge du lot GROS OEUVRE 
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    Mettre en place une signalisation claire et compréhensive (Pièce Jointe n°15 A) 

    Implanter les bases de vie, les zones de travaux, les aires de livraison et de stockage 

       des matériels et matériaux en tenant compte du flux de circulation 

    Déterminer les zones de travaux et les aires d’évolution et de circulation en fonction du flux des produits et  

       des matériaux qui doivent circuler 

    Limiter les déplacements des piétons 

    Donner des consignes pour les intervenants sur le chantier 

 

Installation d’une zone de nettoyage 

    De la toupie de béton après livraison  Des godets et des chaussettes de manutention du béton 

    De tous matériels salis par le béton 

Les déchets seront récupérés avant de les transférer vers une décharge appropriée 

 

Protection contre l’incendie 

Il sera nécessaire de mettre en place des extincteurs appropriés à chaque zone et à chaque travail 

Dans les locaux affectés au personnel, dans les bureaux, dans les locaux de stockage, prés des postes de travail  

particuliers et sur chaque site occupé 

Chaque entreprise doit avoir ses propres extincteurs 

Permis de feu délivré par le Maître d’ouvrage 

Pour les lots Sans Objet 

Protections collectives assurées par le lotGROS OEUVRE 

L’entreprise désignée aura à sa charge la fourniture, la mise en place et la maintenance des protections  

collectives pendant toute la durée du chantier. 

    Chaque entreprise qui arrive sur le chantier doit remettre en place les gardes corps manquants avant  

    de commencer à travailler (hauteur entre 1 m et 1,10 m, ils comportent au moins une plinthe de butée  

    de 10 à 15 cm, une main courante et une lisse intermédiaire à mi hauteur 

LES RESERVATIONS EN CREUX AU NIVEAU DES DALLES (Risque de chutes, de blessures aux  

chevilles et aux jambes) doivent être sécurisées (platelage, balisage …etc.)  (Pièce Jointe n°2) 

 

Protections individuelles    (Pièces Jointes n°8 F, 8 G, 8 H) 

Toutes les entreprises veilleront à ce que leurs personnels soient équipés et utilisent les équipements de  

protection individuelle adaptés à leur activité. Est obligatoire sur le chantier : 

LES CASQUESChutes de matériaux, de matériels ou anti bruit pour travaux : 85 dba 

LES CHAUSSURES DE SECURITEEcrasement des pieds ou perforation de la semelle 

LES LUNETTESProjections de liquides ou travaux de sciage 

LES VETEMENTSAdaptés aux travaux à réaliser 

LES MASQUESAnti poussière ou spécifique FP3 pour produits dangereux 

LES PROTECTIONS SPECIFIQUES POUR LE RETRAIT DE L’AMIANTE 

LES HARNAIS DE SECURITETravaux en hauteur sans protections collectives 

Protection de l’environnement 

Les déchets devront être récupères et mis en décharge adaptée (Feuilles n°1 D, 1 E) à remplir avec le  

   PPSPS et en fin de chantier au moment de la réception 

 

LE TRAVAIL SUR UN ESCABEAU EST INTERDIT IL FAUT UTILISER DES MATERIELS  

   CONFORMES A LA LEGISLATION (TEL QUE LA PLATE FORME INDIVIDUELLE ROULANTE    

     Il faut toujours travailler à la bonne hauteur            (Pièces Jointes n°18 A, 18 B) 

 

LES ECHELLES D’ACCES DOIVENT ETRE SECURISEES ET DEPASSEES D’UN METRE LE   

    NIVEAU SUPERIEURE 

Ne dresser une échelle que lorsque la stabilité est assurée 

Descendre toujours face à l’échelle, barreau par barreau 

Avoir de préférence les mains libres. Utiliser par exemple un sac à outils porté en bandoulière 

Ne jamais augmenter sa portée 
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Elévation du personnel 

Par échelles sécurisées  

Par escaliers provisoires pour l’accès à l’étage 

Nacelle élévatrice, PEMP       (Pièces Jointes n°14 C1, 14 C2, 14 C3) 

Vérifier que la résistance au sol est suffisante 

S’assurer de la mise en place des stabilisateurs et du bon calage de l’ensemble 

Veiller au respect des consignes données par le constructeur, à savoir la hauteur de travail, le déport  

    horizontal maximum autorisé, la charge maximale admissible, la déclivité du sol ainsi que la vitesse du vent  

    maximum autorisée 

Respecter les vitesses et s’assurer du bon état des pneumatiques 

A jour des vérifications périodiques effectuées par un organisme agrée. 

Les rapports de vérification et les registres seront à disposition (R.J) 

Co-activité entre entreprises différentes 

La superposition des postes de travail est à éviter dans la mesure du possible 

La Maîtrise d’Œuvre et l’OPC veilleront à décaler dans le temps et dans l’espace la tache de chaque  

    entreprise afin de supprimer les risques engendrés par cette co-activité 

 

EMPLOI DE TRAVAILLEURS INTERIMAIRES 

Les entreprises ont exactement le même devoir envers le personnel intérimaire qu’envers leurs propres salariés 

Les conditions de travail, et pour celles qui relèvent de la sécurité, ils dépendent en réalité et en droit, de  

    l’entreprise qui les utilise 

L’entreprise utilisatrice est seule responsable des conditions d’exécution du travail 

L’entreprise utilisatrice doit assurer l’accueil de l’intérimaire en lui fournissant une formation appropriée en  

    matière de sécurité, principalement sur la circulation des personnes et la conduite à suivre en cas d’accident 

L’entreprise a l’obligation de formation renforcée pour les postes à risques 

L’entreprise doit fournir les équipements de protection individuelle normalisés 

Elévation des matériaux 

Palans, monte charges, chariot élévateur  (Pièces Jointes n°14 A, 14 E1, 14 E2) 

Le personnel affecté en hauteur à la réception des charges ne doit pas être amené à se pencher au dessus  

    du vide 

GRUES     (Pièce Jointe n°26 D)        

S’ASSURER QU’IL EST POSSIBLE DE METTRE LA GRUE EN GIROUETTE SANS RISQUE  

    POUR L’OPERATEUR ET POUR L’ESPACE BALAYE 

IL EST INTERDIT DE LAISSER UNE CHARGE EN SUSPENSION À LA GRUE, LE SOIR APRES  

    LE TRAVAIL (y compris les élingues, palonniers,…etc.), ET IL FAUT RAMENER LE CROCHET AU  

    PLUS PRES DU FUT 

BALISAGE DU PIED DE LA GRUE AFIN DE NEUTRALISER LA SURFACE DE ROTAION DES  

    CONTREPOIDS (cisaillement entre les contrepoids et les pattes de la grue) 

L’ANEMOMETRE DOIT ETRE POSITIONNE AU PLUS HAUT ET NE PAS ETRE ABRITE 

SAUF PRESCRIPTIONS PLUS CONTRAIGNANTES DU FABRICANT, UNE ALARME (dans la  

    cabine et à l’extérieur) DOIT SE DECLENCHER LORSQUE LES VENTS ATTEIGNENT 50 km/h,  

    PUIS UNE ALARME DES 72 km/h 

Vérification obligatoire (rapport et factures des réparations effectuées) 

                                            (carnet de maintenance présent sur le chantier) 

Accessoires de levage     (Pièce Jointe n°26 E) 

Vérification du bon état, d’une utilisation strictement conforme à leur destination 

    Respecter toujours la charge maximale d’utilisation et les conditions d’utilisation déterminées par le  

    fabricant (élingues, palonniers, pinces auto serrantes, ventouses aimants …etc. et composants tels que  

    crochets, oreilles, ou manilles) 

     (AVANT LE DEMARRAGE DE LA GRUE OU DE L’APPAREIL DE LEVAGE) 

Manuelle 

Charge maxi occasionnelle 55 KG Se mettre à plusieurs (sangles, ventouses, etc.) 

Charge maxi autorisée 35 KG 

A jour des vérifications périodiques effectuées par un organisme agrée  (pour les matériels concernés) 

Les rapports de vérification et les registres seront à disposition (R.J) 
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

A la première mise en service de l’appareil dans l’entreprise 

A la remise en service lors d’un changement de site ou de configuration (Grue à tour) 

Vérification périodique tous les 6 mois 

CES MATERIELS NE DOIVENT PAS TRANSPORTER DE PERSONNES 

MISE EN PLACE D’UNE ZONE DE SECURITE AUTOUR DE L’APPAREIL 

                           (AUCUN PASSAGE SOUS LES CHARGES) 

 

RENOUVELLEMENT DES VISITES DE CONTROLE DU MATERIEL 

3 MOIS   Nacelles déplacées manuellement 

6 MOIS   Grues   Chariots élévateurs   Engins de terrassement équipés pour le levage 

6 MOIS   Monte charges de chantier 

12 MOIS Palans, vérins, crics et treuils ; Accessoires de levage (élingues, chaînes, câbles palonniers etc.) 

MOINS DE 12 MOIS (au moment de leur utilisation) E P I anti chute 

 

RISQUES DE BASCULEMENT DES ENGINS DE LEVAGE 

Les petits engins de levage utilisés par les couvreurs, type monte matériaux ou grue potence de  

    terrasse, peuvent comporter des risques de basculement/renversement. Les causes sont multiples 

   : contrepoids insuffisant, absence de fin de course, absence de stabilisateur ou encire colisage hors  

    gabarits. Après avoir listé les caractéristiques des charges à lever et organisé l’opération de levage, 

    l’utilisation de l’engin sera choisie et conditionnée en fonction de ces facteurs (Pièce Jointe n°14 A) 

    Vérifier que le matériel choisi est approprié aux travaux à effectuer, qu’il peut être utilisé en toute  

        sécurité, qu’il est installé et peut être utilisé conformément à la notice d’instruction du constructeur 

    Vérifier que le personnel l’utilisant a été formé au levage et notamment à l’élingage 

    Respecter si nécessaire le nombre et la position des contrepoids prévus dans la notice d’instruction 

    Procéder aux essais de bon fonctionnement de l’appareil installé 

    Baliser la zone d’approvisionnement (déviation de la circulation, barrières,…) 

    Aménager des recettes (acrotères, arrivée) 

 

CAS DE LOCATION DE MATERIELS 

Faire appel à une entreprise de location spécialisée dans le type de matériel recherché 

Vérifier systématiquement le bon état des matériels et le bon fonctionnement des organes de sécurité 

Une aide à la prise en main de certains matériels (PEMP, engins de chantier…) peut être nécessaire 

Veiller à ce que le matériel loué soit utilisé conformément aux prescriptions du fabricant et du loueur 

Vérifier la présence du mode d’emploi, des prescriptions de sécurité et du carnet d’entretien de l’appareil ou  

    de l’engin. Consulter ces documents avant toute utilisation 

    Veiller à ce que leur contenu ait bien été compris par les utilisateurs 

 

LA CONDUITE DES ENGINSCertificat d’aptitude à la conduite en sécurité d’engins de chantier et de  

                                                         levage (CACES)    (Pièces Jointes n°25 A, 25 B) 

Quelques engins concernés 

    Les grues à tour, les grues mobiles, les plates-formes élévatrices mobile du personnel 

    Les chariots automoteurs de manutention, les pelles et mini pelles, les engins de fondation 

    Les chargeuses (pelleteuses) et mini chargeuses, les niveleuses 

    Les compacteurs et mini compacteurs, les tracteurs et les tractopelles 

    Les grues auxiliaires de chargement des véhicules 

    Les machines à coffrage glissant, les décapeuses    (Etc.…) 

 

Livraison des matériaux  

Les livraisons anarchiques sur les chantiers sont à l’origine d’accidents ou d’incidents qui pourraient être  

    facilement évités en respectant de simples procédures. Une bonne organisation permet de limiter ce  

    risque. Ces procédures comprendront : 

L’adresse exacte du chantier, le plan d’accès à la zone et de circulation 

Les heures de livraison, les formalités d’accès 

La personne à contacter et le point de rencontre 

Le lieu de livraison ou de prise en charge (les aires de stationnement provisoires ou zone tampon, les  
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    matériels et/ou engins spécifiques à utiliser pour le déchargement/chargement 

Les conduites à tenir en cas d’accident ou d’incident 

Le circuit de délestage extérieur au chantier si besoin est, dans les chantiers ne permettant ni possibilité  

   d’attente, ni de stationnement provisoire 

 

Alimentations électriques générales 

Prévoir la puissance nécessaire à l’ensemble du chantier 

A la charge du lotGROS OEUVRE   (Pièces Jointes n°3 A, 3 B) 

La ligne reliant le point d’alimentation et l’armoire générale de distribution  sur le chantier 

Engins, Grues, Cantonnements 

A la charge du lotELECTRICITE   (Pièces Jointes n°3 A, 3 B) 

Un tableau de distribution chantier 30ml A par niveau pour alimenter sur un rayon de 25 M- 

Les câbles électriques des rallonges doivent être protégé de l’eau et du passage des travailleurs, des  

    véhicules et des engins 

Les câbles des rallonges et du matériel électroportatif doivent être vérifiés et remplacés s’ils sont  

    Endommagés 

Le SPS demande une attestation de conformité de l’installation électrique du chantier 

                         GROS ŒUVRE, ELECTRICITE 

 

UTILISATION D’UN GROUPE ELECTROGENE    (Pièce Jointe n°10 H) 

L’inspecteur du travail peut, sur la demande du Maître d’Ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel  

pour utiliser un groupe électrogène sur un chantier. Les décisions de dérogation sont prises après consultation de  

l’OPPBTP. Les critères prévention qui amènent l’organisation à donner un avis favorable peuvent varier en  

fonction des spécificités du chantier. Toutefois on peut retenir 4 points principaux, le premier étant un préalable  

à toutes réponses positives 

1/Le maître d’ouvrage doit justifier qu’EDF ne peut fournir l’énergie nécessaire à la réalisation des travaux 

2/Le choix du groupe électrogène doit prendre en compte les nuisances que celui-ci peut générer (gaz brûlés,  

   bruit, risque électrique, risque lié à l’utilisation du carburant…) 

3/Le groupe doit être installé sur le chantier de façon à éviter les risques précité mais aussi permettre son accès  

   pour le mettre en marche et l’éteindre (éviter les circulations non éclairées par exemple) 

4/Le groupe doit être mis en route avant l’arrivée des salariés de façon à ce que la température soit correct dans  

   les cantonnements lors de la prise de postes. Le groupe électrogène mis en place doit bien sur être installé  

   conformément à la notice du fabricant et être vérifier comme le demande la réglementation 

 

UTILISATION D’UN COMPRESSEUR D’AIR       (Pièce Jointe n°10 F) 

Afin de prévenir le risque d’éclatement du compresseur d’air, il faut connaître les caractéristiques et assurer le  

fonctionnement et l’entretien de ce matériel. Une montée en pression excessive peut en effet provoquer un  

éclatement de cuve. Il est indispensable de connaître le matériel utilisé et de surveiller le fonctionnement des  

dispositifs prévus. Les vérifications permettent de déceler les défauts et d’éviter ce risque : Il faut 

Respecter les préconisations contenues dans la notice d’instruction (niveau d’huile) 

Surveiller la pression de service indiquée sur les manomètres 

Purger le condenseur une fois par semaine 

Assurer l’entretien régulier du filtre à air 

Faire vérifier la cuve tous les 5 ans par un passage aux services des Mines 

 

Nettoyage du chantier 

Chaque entreprise nettoie son chantier en étant responsable de ses déchets 

JOINDRE AU PPSPS LA NATURE DES DECHETS, LE POIDS ET L’ADRESSE DU SITE DE STOCKAGE 

et ATTESTATION DEFINITIVE  DU REEL A LA RECEPTION      (Pièces Jointes n°1 D, 1 E) 

L’enlèvement des déchets et le nettoyage se font tous les soirs 

Mise en place d’un tri sélectif… (Pièce jointe n°5 A, 5 B)  Voir MO 
SI LE CHANTIER N’EST PAS PROPRE LE MAITRE D’OUVRAGE POURRA FAIRE APPEL A UNE ENTREPRISE  

EXTERIEURE DE NETTOYAGE AFIN DE REMEDIER A CE PROBLEME 

 

AUCUN FEU DE CHANTIER NE SERA AUTORISE 
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Planches à clous 

Eliminer les planches à clous 

Utiliser de préférence des outils coffrants qui évitent la réalisation de coffrages traditionnels sur chantier 

Refouler et arracher les clous dès la phase de décoffrage 

Ranger les planches, les contreplaqués et les conditionner directement dans les paniers adaptés 

Eliminer les rebuts dans un container à déchets 

Utiliser des EPI anti perforation (chaussures de sécurité et gants anti perforation) 

 

Echafaudages       (Pièces Jointes n°9 A, 9 B, 9 D) 

LES PERSONNES QUI MONTENT L’ECHAFAUDAGE, DOIVENT ETRE EQUIPES D’EPI  

REGLEMENTAIRES ET AVOIR RECU UNE FORMATION 

Il est utile de préciser que l’échafaudeur a tenu compte des besoins des différents utilisateurs pour concevoir  

    son échafaudage. Par ailleurs, une réception a été effectuée par les représentants des utilisateurs avec  

    engagement formel de ne pas modifier l’échafaudage (aucun démontage partiel, aucune suppression  

    d’amarrage, aucune modification de structure et d’environnement) 

Il faut apposer, en pied, un panneau en explicitant les conditions d’accès et d’utilisation considérant que les  

    autres utilisateurs ne seront assujettis qu’à une simple vérification de son état de conservation (ar du 21/12/04) 

6 facteurs de sécurité sur le chantier 

Montage suivant la notice du constructeur 

Colisage adapté pour éviter les chutes d’éléments lors des manutentions 

Livraison des éléments au plus près du montage 

Vérification de l’absence de tension dans les éventuels réseaux électriques situés à proximité 

Dans le cas contraire faire une demande à  l’ERDF pour faire protéger les lignes avant le début du montage 

Les planches bois doivent être attachées entre elles sur la structure des consoles par des cordages 

 

Installations définitives 

Dispositifs d’ancrages permanents : Pendant la durée du chantier et ultérieurement (DIUO) 

Accès toiture  (Voir chapitre 3 D)           (Pièce Jointe n°4 A) 

    Mise en place d’1 barre d’échelle à crochets (par le lot OSSATURE BOIS, avec support de fixation 

       intégré dans les ossatures bois) et 4 crochets de sécurités toitures (par le lot COUVERTURE) 

     Harnais et longe      Plan de réalisation à fournir au MOE et SPS pour validation 

 

4)  ENONCE DES RISQUES PAR TACHES ET MOYENS DE PREVENTION 

 

 

 

A / TERRASSEMENT  

 

 

 

Attention présence d’un réseau GAZ 

Le terrassement commencera après la fermeture complète du chantier et la mise en place des WC 

                               (Pièces Jointes n°15 A, 15 B) 

Stabilité des ouvrages voisins 

Bâtiments existants 

Stabilité des talus 

Pentes à respecter  (Pièce Jointe n°28) 

Stabilité des tranchées 

Prévoir un blindage, à partir de 1,30 M de profondeur    (Pièce Jointe n°28) 

Déplacement horizontal 

Tranchées 

Dans le cas d’une tranchée d’une largeur de + de 40 cm, il faut mettre en place un dispositif de franchissement  

    réglementaire (non glissant, gardes corps etc.)  (Pièce Jointe n°24 A) 

Existence de réseaux aériens 

Sans Objet 
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Existence de réseaux enterrés 

Attention danger quand on arrive sur les dispositifs avertisseurs (Pièces Jointes n°7, 12), réseaux d’alim  

    des candélabres existant 

   Aucun câble non consigné ou non identifié comme tel ne doit être sectionné 

Utilisation d’explosifs 

Dans le cas d’utilisation il est impératif de faire appel à un professionnel 

Poussières 

Arrosage afin de limiter au maximum le dégagement de poussières 

Protection de l’environnement 

Nettoyage des voies d’accès tous les soirs en cas de salissure 

Les déchets devront être récupères et mis en décharge adaptée (Feuilles n°1 D, 1 E) à renseigner 

 

 

 

B / GROS ŒUVRE 

 

 

 

Zones de chantier 

Plan d’installation et de fermeture des différentes zones de travaux à fournir au SPS pour validation 

Banches      (Pièce Jointe n°10 D) 

Attention il faut vérifier les aiguilles vibrantes avant de commencer à les utiliser (Pièce Jointe n°10 B) 

En cas de pulvérisation d’huile de décoffrage il faudra impérativement équiper le personnel d’EPI de  

    protection et de respiration   (Pièce Jointe n°8 G) 

Vérification impérative de la stabilité (vent inférieur à 85 km/h) 

Fixation impérative du garde corps de la plate forme 

Vérification à chaque utilisation de l’état du matériel 

Prévoir une zone de stockage fermée et balisée 

Evacuer les abords des banches lorsque la vitesse du vent est supérieure à la limite autorisée par le constructeur 

3 catégories de risques correspondant aux différentes étapes du chantier 

Lors du stockage (par renversement) 

     Installer des râteliers 

     Aménager des aires bétonnées avec des dispositifs (tiges filetées noyées) permettant d’assurer la stabilité  

        des coffrages par un ancrage rapide, ce qui permet d’intervenir facilement au niveau de l’entretien 

     Stocker à plat sur une aire plane et horizontale 

     Positionnement vertical de la banche avec bloc béton arrière et bras de maintien 

Lors du travail (chute du personnel depuis le poste de travail) 

          Ne travailler que si les gardes corps sont en place 

Lors du nettoyage 

          S’assurer du bon maintien en place de la banche 

Armatures 

Prévoir le mode d’approvisionnement, la mise en place sur ou dans les coffrages et le mode de montage des  

    grands ferraillages (radiers…) 

Incorporations 

Prévoir les accès aux postes de travaux et prévoir toutes les sécurités pour éviter les chutes de hauteur 

Grue  

Plan d’implantation : VERIFICATION OBLIGATOIRE (Rapport et factures des réparations effectuées à  

                                                                                                   fournir au SPS par mail) 

Eviter les survols ou contacts dangereux (voisinage, lignes électriques, autres grues, etc.) 

Balisage du pied de la grue (danger car rotation du corps et des contre poids)  (Pièce Jointe n°26 D) 

Elévations 

Mise en place de gardes corps sur les échafaudages (Pièce Jointe n°10 A) 

Déplacements horizontaux 

Tranchées 

Dans le cas d’une tranchée d’une largeur de + de 40 cm, il faut mettre en place un dispositif de  

    franchissement réglementaire (non glissant, gardes corps etc.)  (Pièce Jointe n°24 A) 
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Déplacements verticaux 

Par échelles (dépassant d’un mètre le niveau supérieur en étant sécurisées en tête) 

Par tour d’accès ou escaliers provisoires   (Pièce Jointe n°24 C) 

Eléments préfabriqués lourds 

Prévoir des points d’ancrages incorporés aux éléments, (exemple dalles de plancher, etc.)  (P Jointe n°21) 

Prévoir un étaiement réglementaire pour sécuriser les planchers 

Echafaudage  

Nettoyage des abords et réglage du sol au pied des façades en vue de son montage 

NE PAS OUBLIER DE CROSSER OU PROTEGER LES FERS EN ATTENTE 

ATTENTION A LA MANIPULATION DES ARMATURES (EPI) 

NE PAS OUBLIER LES GARDES CORPS EN BOUTS DES ECHAFAUDAGES 

LE GROS OEUVRE DEVRA JUSTIFIER DE LA RESISTANCE DES PLANCHERS DE SES  

   ECHAFAUDAGES. De fait, l’utilisation des échafaudages et des planchers métalliques préfabriqués  

   doit être préférée à celle des tréteaux. 

 

Cas de mise en commun : Le coordonnateur impose l’établissement d’un procès verbal de réception de  

l’échafaudage entre le monteur et chacune des entreprises utilisatrices. 

 

Sciage : Poussières de silice      (Pièces Jointes n°8 F, 8 G, 8 H) 

Utiliser des matériels commandés à distance 

Privilégier le travail à l’humidité et utiliser dans la mesure du possible du matériel à adduction d’eau 

Aspirer les poussières à la source avec un matériel équipé de système d’aspiration intégrée 

Aérer et ventiler la zone de travail si cela n’est pas suffisant, ventiler le local avec un système mécanique par  

    apport d’air frais 

Fournir au personnel des EPI respiratoires selon le niveau d’empoussièrement estimé : masque anti poussières  

   P 3 au minimum, masques à ventilation assistée voire une protection autonome par adduction d’air. 

Protection du béton 

Danger de la gale du ciment 

Se laver après le travail 

Porter des EPI adaptés (gants à manchettes doublés coton, vêtements toujours propres, grenouillères) 

Livraison du béton 

Par camion malaxeur 

Une seule personne doit toujours guider le conducteur 

Prévoir la place suffisante pour assurer le passage et les manœuvres du camion 

Prévoir un emplacement pour le nettoyage de la toupie après livraison, des pelles, des godets de  

    transport, des chaussettes de coulage…etc. 

   Les déchets seront récupérés avant de les transférer vers une décharge appropriée 

AVANT SON DEPART LE GROS OEUVRE DEVRA NETTOYER ET EGALISER LES ABORDS  

    AFIN QUE LES AUTRES LOTS PUISSENT METTRE EN PLACE LEURS ECHAFAUDAGES EN  

    TOUTE SECURITE 

Protection de l’environnement 

Les déchets devront être récupérés et mis en décharge adaptée (Feuilles n°1 D, 1 E) à renseigner 

 

 

 

C / CHARPENTE, OSSATURES BOIS 

 

 

 

                  Application impérative de la  (Pièce Jointe n°6 G) 

Montage en place avec livraison sur le chantier 

Moyens de réalisation et de prévention 

(Vérification hebdomadaire avec rapport présent sur le chantier) 

Harnais, longes, ancrages (EPI anti chute)  (Pièces Jointes n°8 A, 8 B) 

Fixation par cravate aux poutres 
Filets en sous face, échafaudage réglementaire et usage d’une grue pour la pose   
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Manutention 

Déchargement par la grue du camion de livraison 

Pour la mise en place, utilisation de la grue du chantier, d’une grue sur roues (s’assurer que le sol est stabilisé  

    et nivelé) ou à plusieurs (charge occasionnelle 55 KG et charge maxi 35 KG) 

    Attention aux T.M.S  (Feuille n°1 F) 

Baliser la zone d’évolution de la grue ou du chariot élévateur 

Mettre en place des protections collectives si elles sont absentes 
    posées par le lot OSSATURES BOIS 

Le travail à l’escabeau est interdit, il faut utiliser une plate forme individuelle roulante ou un  

    échafaudage roulant    (Pièces Jointes n°9 D, 18 A, 18 B, 22 B) 

L’entreprise devra assurer une sécurité anti chute irréprochable et mettre en place des  

    contreventements efficaces sur les panneaux des ossatures en attente de liaison avec les autres pour  

    former un bloc compact et stable  (Pièce Jointe n°36 A) 

Protection de l’environnement 

Les déchets devront être récupérés et mis en décharge adaptée (Feuilles n°1 D, 1 E) à renseigner 
 

 

 

D / COUVERTURE ZINC 

 

 

 

Type de matériaux 

Zinc 

Approvisionnement et stockage 

Sur le chantier 

Levage des matériaux 

  Attention aux TMS  (Feuille n°1 F) 

Par monte charge, monte matériaux ou chariot 

    élévateur  

     (Pièces Jointes n°14 A, 14 E1, 14 E2, 14 G) 

Moyens de réalisation et de prévention 

Protections collectives 

APPLICATION IMPERATIVE de la   

    (Pièce Jointe n°6 G) concernant les sécurités anti chute 

Pose de filets en nappe, harnais + longe, EPI anti chute pour le montage  

    de l’échafaudage de pied ou de toit   (Pièces Jointes n°20 A1, 20 A2) 

Echafaudage de toit 

Ne pas oublier les gardes corps en bouts des plateaux 

Ne pas oublier les gardes corps des pignons 

Mise en place des crochets de sécurité toiture au début de l’intervention   

                                                                (Pièces Jointes n°6 A, 6 B) 

      Montage aux clous impérativement interdit, utiliser des axes crampons 

La pose des feuilles de zinc devient dangereuse en cas de grand vent 

Protections individuelles 

Les intervenants devront être équipés d’EPI normalisés  

(Masques, gants, harnais et longes) 

Pour la mise en place des gardes corps, etc.) (Pièce Jointe n°8 A, 8 B) 

Protection de l’environnement 

Les déchets devront être récupérés et mis en décharge adaptée (Feuilles n°1 D, 1 E) à renseigner 
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E / CLOISONS SECHES, ISOLATION, PLAFONDS SUSPENDUS 

 

 

 

Type de matériaux 

Placostil, Carreaux plâtre,Laine de verre, Enduits plâtre d’étanchéité 

Approvisionnement et stockage   

Sur le chantier 

Balisage et limitation d’accès à la zone de travail 

Afin de limiter la coactivité avec les autres lots 

Cas de travaux en hauteur 

Utiliser un échafaudage réglementaire en vérifiant le nivellement et la qualité du sol sur lequel il doit rouler 

Protections individuelles adaptées 

Utilisation d’outils à vitesse lente qui produisent moins de poussière 

Déballer la laine au dernier moment et au plus près de la zone de pose juste avant le montage 

Maintenir les sols propres en utilisant un aspirateur à filtre « absolu », ne jamais balayer ni souffler 

Un suivi médical est recommandé (radiographie pulmonaire, voir médecine du travail) 

Travail dans un espace correctement ventilé 

Manutention 

Lève plaques pour le placo. Attention aux TMS (Feuille n°1 F) 

Poste de travail 

Le travail à l’escabeau est interdit, il faut utiliser une plate forme individuelle roulante et toujours  

    travailler à la bonne hauteur (Pièces Jointes n°18 A, 18 B, 37 B) 

Protection de l’environnement 

Les déchets devront être récupérés et mis en décharge adaptée (Feuilles n°1 D, 1 E) à renseigner 

 

 

 

F / MENUISERIES EXTERIEURES, INTERIEURES 

 

 

 

Approvisionnement et stockage   

Sur le chantier 

Moyens de réalisation et de prévention 

Le travail à l’escabeau est interdit, il faut utiliser une plate forme individuelle roulante et toujours être à la  

    bonne hauteur   (Pièces Jointes n°18 A, 18 B) 

Manutention 

Manuellement (charge occasionnelle 55 kg) Se mettre à plusieurs en utilisant (ventouses, sangles…etc.) 

Manuellement (charge maximum 35 kg)  Attention aux T.M.S  (Feuille Jointe n°1 F) 

Protections collectives propres à l’entreprise  (Pièces Jointes n°8 F, 8 G, 8 H) 

Prévoir des moyens de manutention adaptés aux charges à lever 

Travaux de ponçage 

Instructions relatives au dépoussiérage ou à la ventilation des locaux, au port éventuel de masques etc.… 

Travaux de traitement de préservation des ouvrages 

Dispositions prises pour assurer la ventilation naturelle des locaux ou l’aspiration mécanique des brouillards 

Dispositions prises pour assurer la protection individuelle des ouvriers 

Travaux de collage, de finition et de calfeutrement 

Disposition prises pour limiter l’évaporation ou assurer l’évacuation des vapeurs des solvants et la protection  

    individuelle du personnel 

Poste de travail 

Le travail à l’escabeau est interdit, il faut utiliser une plate forme individuelle roulante et toujours  

travailler à la bonne hauteur (Pièces Jointes n°18 A, 18 B) 

Protection de l’environnement 

Les déchets devront être récupérés et mis en décharge adaptée  (Feuilles n°1 D, 1 E) à renseigner 
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G / ELECTRICITE 

 

 

Limitation des accès en période d’essais et à la mise en route  
Afin de limiter la coactivité avec les autres lots 

Approvisionnement et stockage  

Sur le chantier 

Poste de travail 

Le travail à l’escabeau est interdit, il faut utiliser une plate forme individuelle roulante (P Jointe n°18 A) 

L’accès au TGBT et aux armoires divisionnaires est strictement réservé au lot ELECTRICITE 

Présence ou réalisation de tranchées 

Dans le cas d’une tranchée d’une largeur de + de 40 cm, il faut mettre en place un dispositif de franchissement  

    réglementaire (non glissant, gardes corps etc.) (Pièce Jointe n°24 A) 

Toutes les interventions devront se faire impérativement hors tension 

Cas des trémies 

Petite dimension  

Mise en place d’une protection (plaque de CP)  

Intervention en toitures (antenne TV)  

Utiliser la barre d’échelle d’accès avec une échelle standard (attacher l’échelle à la barre pour la pose) 

                                                                         (Pièces Jointes n°4 A, 6 E, et pièce jointe (photo et croquis coté) 

 

 

Implantation de l’antenne TV sur un des pignons avec une barre d’échelle pour utiliser et sécuriser une  

 échelle standard  

A l’aplomb de la barre d’échelle il faut mettre en place une assise béton (dimensions entre ¼ et 1/3 de la 

 hauteur )  

 

 

Protection de l’environnement 

Les déchets devront être récupérés et mis en décharge adaptée (Feuilles n°1 D, 1 E) à renseigner 

 

 

 

H / PLOMBERIE, SANITAIRE, VENTILATION 

 

 

 

Limitation des accès en période d’essais et à la mise en service   

Afin de limiter la coactivité avec les autres lots 

Présence d’un réseau GAZ. Seules les personnes habilitées peuvent intervenir sur ce réseau 

Approvisionnement et stockage   

Sur le chantier 

Poste de travail 

Le travail à l’escabeau est interdit, il faut utiliser une plate forme individuelle roulante (P Jointe n°18 A) 

Prévoir un échafaudage pour la pose des sorties de chaudières  
    (possibilité d’utiliser l’échafaudage du lot BARDAGE ou ENDUITS)  

    Prévoir un PV de prêt d’échafaudage (Feuilles Jointes n°1 NA, 1 NB) 

Manutention 

Manuellement (Charge occasionnelle : 55 kg) Se mettre à plusieurs en utilisant (ventouses, sangles,…etc.) 

Manuellement (Charge maximum 35 kg)   Attention aux T.M.S   (Feuille Jointe n° 1 F) 

Prévoir des moyens de manutention et de levage adaptés aux charges à lever et aux zones de pose  

    (caissons, groupe, gaines…etc.) 
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Présence ou réalisation de tranchées 

Dans le cas d’une tranchée d’une largeur de + de 40 cm, il faut mettre en place un dispositif de  

franchissement réglementaire (non glissant, gardes corps etc.) (Pièce Jointe n°24 A) 

 

Toutes les interventions devront se faire hors tension et hors pression GAZ  

Cas des trémies 

Petite dimension  

Mise en place d’une protection (plaque de CP) 

Protection de l’environnement 

Les déchets devront être récupérés et mis en décharge adaptée  (Feuilles n°1 D, 1 E)  à renseigner 

 

 

 

I / REVETEMENTS DES SOLS SOUPLES, CARRELAGE, FAIENCE ET TRAVAUX DE FINITION  

    PEINTURE 

 

 

 

Appliquer les mesures de prévention appropriées aux produits retenus par le Maître d’œuvre 

                                                   (Pièce Jointe n°13 A) 

Utilisation de produits dangereux 

Joindre les fiches techniques au PPSPS 

Stockage 

Sur le chantier   (présence d’un extincteur réglementaire) 

Poste de travail 

Le travail à l’escabeau est interdit, il faut utiliser une plate forme individuelle roulante et toujours  

 travailler à la bonne hauteur (Pièces Jointes n°6 G, 6 H, 9 D, 18 A, 18 B, 39) 

Pour les travaux en hauteur, prévoir un échafaudage réglementaire 

                                                   (Pièces Jointes n°9 A, 9 B, 9 D) 

Utilisation des EPIS de protection individuelle adaptés aux travaux à réaliser pour les travaux de ponçage 

et de peinture au pistolet         (Pièces Jointes n°8 F, 8 G, 8 H,13 D, 13 E) 

Attention aux TMS  (Feuille jointe n°1 F) 

  Charge occasionnelle 55 KG       Charge maximum  35 KG 

Carrelage et chape     (Pièce Jointe n°39) 

Elimination des déchets 

Les entreprises sont responsables de leurs déchets et doivent les enlever tous les soirs 

Mettre en place des protections collectives si elles sont absentes 

Protection de l’environnement 

Les déchets devront être récupérés et mis en décharge adaptée  (Feuilles n°1 D, 1 E)  à renseigner 

 

 

 

J / V.R.D, ESPACES VERTS 

 

 

 

Pose VRD        A FAIRE SI POSSIBLE DES LA FINITION DE LA DALLE RDC 

Présence d’un réseau GAZ 

Mise en place de grillages de protection de couleur normalisée suivant la nature des conduits enterrés 

Pour les réseaux électriques (rouge), gaz (jaune), eau (bleu), téléphone (vert)     (Pièce Jointe n°12) 

    Dans tous les cas, il convient de respecter une hauteur de 30 cm entre la génératrice supérieure d’un  

    fourreau ou d’une canalisation et le grillage avertisseur de couleur réglementaire 

Présence ou réalisation de tranchées 

Dans le cas d’une tranchée d’une largeur de +de 40 cm, il faut mettre en place un dispositif de franchissement  

    réglementaire (non glissant, gardes corps etc.)   (Pièce Jointe n°24 A) 

    L’intervention de ce lot est planifiée en tenant compte de l’avancement des travaux de façade 



 26 

Travaux en période fin de chantier 

Balisage des zones de travaux 

Travaux après la période chantier 

Le Maître d’Œuvre organise les circulations (salaries et utilisateurs éventuels des bâtiments concernés) 

La circulation et l’évolution des engins seront sous la surveillance permanente d’un chef de manœuvre 

Candélabres (suivant le cas)    (Pièce Jointe n°38) 

Approvisionnement 

Par camion avec bras de levage 

    Surveillance de la zone d’évolution des engins  

    Neutraliser les zones sous les charges 

Réseaux enterrés 

Attention quand on arrive sur les dispositifs avertisseurs (Pièce Jointe n°12) 

Déroulage des câbles 

Machine à tirer les câbles 

    Surveillance de la tension 

    Vérification du frein 

Levage des mâts 

Camion avec bras de levage 

    Surveillance de la zone d’évolution des engins 

    Balisage de la zone 

Remblayage et compactage 

Tractopelle et pilonneuse 

    Surveillance de la zone d’évolution des engins 

    Balisage de la zone 

Intervention en hauteur 

Arrimage des échelles en tête et en pied 

Privilégier les PEMP en sachant qu’il faut 

    Vérifier que la résistance du sol est suffisante 

    S’assurer de la bonne mise en place des stabilisateurs et du bon calage de l’ensemble 

    Veiller au respect des consignes données par le constructeur, à savoir la hauteur de travail, le déport  

     Horizontal maximum autorisé, la charge maximale admissible, la déclivité du sol ainsi que la vitesse du vent 

maximum autorisée 

    Respecter les vitesses de déplacement 

    S’assurer du bon état des pneumatiques 

Voirie 

Balisage et neutralisation de la zone de travaux 

Interdire l’accès à toutes personnes étrangères au chantier 

Pose de gaines ou de tuyaux 

Mise en place de grillages de protections de couleur normalisée suivant le type de gaines ou de conduits 

Déplacement horizontal 

Tranchées 

    Dans le cas d’une tranchée d’une largeur de + de 40 cm, il faut mettre en place un dispositif de franchissement 

    réglementaire (non glissant, gardes corps  etc.  )   (Pièce Jointe n°24 A) 

Pose de bordures 

La pose des bordures est une opération qui nécessite encore trop souvent le port manuel des charges. Ces  

    manutentions manuelles sont à l’origine d’accidents du travail (lumbagos, douleurs musculaires…etc.) ou des  

    maladies professionnelles invalidantes (hernies discales).L’étude des charges permet de connaître leur nature  

    et leur importance afin de mettre en place les dispositions techniques, organisationnelles et humaines adaptées 

    Utiliser la mécanisation (machine pose bordure) 

    Recenser les charges dont le poids est supérieur à 25 kg 

    Repérer les charges dont les dimensions ne permettent pas la manutention par une seule personne 

    Repérer les ports prolongés ou répétés qui n’offrent pas à l’opérateur de période de récupération suffisante 

    Repérer les situations de port manuel de charges réalisées dans les postures contraignantes (accroupi ou 

       agenouillé, courbé sans ou avec torsion) 
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Liants hydrocarburés 

Les pictogrammes du danger chimique (Pièce Jointe n°13 A) 

Danger de la mise en œuvre 

Allumage du brûleur 

Température maxi du liant 

Niveau minimum permettant la chauffe 

Consignes lors des transvasements entre la répandeuse et la citerne de stockage 

Marquage au sol 

Balisage de la zone de travail 

Définition des produits utilisés 

Joindre les fiches techniques au PPSPS  

Récupération des excédents de goudron en fin de chantier et les mettre dans une décharge agrée 

Protection de l’environnement 

Les déchets devront être récupérés et mis en décharge adaptée  (Feuilles n°1 D, 1 E)  à renseigner 

 

 

 

K / BARDAGES  

 

 

 

Approvisionnement et stockage 

Sur le chantier 

Levage pour la livraison et la pose 

Utiliser les moyens de levage appropriés aux charges à manipuler, avec balisage de la zone d’évolution  

    des engins (chariot élévateur, grue sur roues, grue du chantier,…etc) 

Protections individuelles 

Les intervenants devront être équipés d’EPI normalisés (Pièces Jointes n°8 A, 8 B) 

Sécurité des matériels 

Echafaudage réglementaire  (Pièces Jointes n°9 A, 9 B, 9 C) 

Nacelle élévatrice après vérification de la bande de roulement (Pièces Jointes n°14 C1, 14 C2, 14 C3) 

ATTENTION LA POSE DES PLAQUES DEVIENT DANGEREUSE PAR TEMPS DE GRAND VENT 

Protection de l’environnement 

Les déchets devront être récupérés et mis en décharge adaptée (Feuille n°1 D, 1 E)  à renseigner 
 

 

 

L / SERRURERIE 

 

 

 

Le SPS impose la mise en place au plus tôt dans le planning des protections et installations définitives 

Approvisionnement et stockage 

Sur le chantier 

Levage pour la pose 

Utiliser les moyens de levage appropriés aux charges, avec balisage de la zone d’évolution des engins. 

Manutention 

Manuellement  Charge occasionnelle : 55 KG Se mettre à plusieurs (en utilisant des sangles …etc) 

                            Charge maximum       : 35 KG 

Méthode 

Prévoir un PPSPS détaillé pour prévoir la méthode de travail, de levage et de sécurité du chantier 

Protections individuelles 

Les intervenants devront utiliser des protections individuelles adaptées aux travaux à réaliser 

                                               (Pièces Jointes n°8 F, 8 G, 8 H) 

Protection de l’environnement 

Les déchets devront être récupérés et mis en décharge adaptée (Feuilles n°1 D, 1 E) à renseigner 
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5)  PREVENTION SANTE ET RISQUES SANITAIRES 

 

           Sciures             Confinement 

BOIS  Colles           Protections individuelles (Gants, Masques, Lunettes, Casques/bruit) 

           Poussiers          Ventilation Aspiration 

                                        Type de produit mis en œuvre (fiches produits) 

                                        Matériel adapté 

 

                   Poussière 

FERREUXCopeaux                             Idem avec confinement et protection pour soudure 

                   Soudure (Confinement) 

 

               Ponçage 

BETON Découpage                                       Isolement du chantier 

               Sablage physique et respiratoire 

 

                   Sciage 

PLATRE  Ponçage                Fiches pour les colles 

                   Colle (stuc) 

 

REVETEMENTS MURAUX         Colles                                 Fiches pour les colles 

 

REVETEMENTS SOLS COLLESColles pour les souples 

                                                           Colles pour carrelages       Fiches pour les colles 

                                                           Résines                              Ventilation 

 

ESPACES VERTSProduits phytosanitaires                 Stockage confiné 

                                    pour désactiver les végétaux       Protections individuelles 

                                                                                            Déchets dans décharge spécialisée 

 

LES PICTOGRAMMES DU DANGER CHIMIQUE (Pièce Jointe n°13) 

 

METTRE LES FICHES TECHNIQUES DANS LES PPSPS 
 

6)  ORGANISATION DES SECOURS 

 

Définir les procédures d’organisation des secours. 

Consignes de premiers secours 

    Conduite à tenir en présence d’un blessé                   (Feuille N°1 A) 

    Les gestes qui sauvent                                                (Feuille N°1 A2) 

    Notice de sécurité : appel en cas d’accident :           (Feuille N°1 B) 

    Liste des secouristes et du matériel médical 

      Présents sur le chantier                                             (Feuille N°1 C) 

Bordereau à remplir des déchets avec le PPSPS       (Feuille N°1 D) 

Bordereau à remplir des déchets en fin de chantier  (Feuille N°1 E) 

Fiche des Traumatismes Musculaires Squelettiques      (Feuille N°1 F) 

Fiche Trousse des 1
er

 soins                                             (Feuille N°1 G) 

Fiche accusé réception du PGC                                      (Feuille N°1 H) 

Fiche DICT                                                                     (Feuille N°1 K) 

Fiche déclaration des sous traitants                                (Feuille N°1 M) 

Fiches Prêt d’échafaudage                                              (Feuille N°1NA, 1 NB) 

Contrôles obligatoires                                                     (Feuille N°1O) 
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LES ENTREPRISES DOIVENT : 
 

REDIGER UN PPSPS  (transmission au SPS par mail, qui le validera ou pas suivant le contenu) 

                                          Dans les 30 jours qui suivent la notification du marché 
 

REMPLIR LES FEUILLES SUIVANTES : 

                                      1 C  Liste des secouristes, des référants sécurité et propreté du chantier 

                              1 D, 1 E  Bordereaux des déchets 

                                      1 H  Accusé réception du PGC 

                                      1 M  Liste des sous traitants 

                         1 NA, 1 NB  Fiches prêt d’échafaudage 

                                               Les DICT pour les lots concernés 

 

 

Fait à Saint Brieuc, le 08  Février  2015                                  Rédigé par Monsieur WEBER Jean Lou 

                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 



 31 
 



 32 

 



 33 
 



 34 

 

                                            NOTICE DE SECURITE 
 

 

SAMU                                                                                                          15 
 

 

 

POMPIERS                                                                                      18 
 

 

 

POLICE                                                                                                   17 
 

 

 

URGENCE PORTABLE                                 112 
 

 

CENTRE ANTI-POISONS de Rennes  02.99.59.22.22 

 

 

MEDECIN LE +PROCHE                               : 02 96 32 16 97 

                                                     02 96 32 06 43 

                                                  

                                                 

 
 

E R D F                                                                                    : 0 810 020 332 
 

 

G R D F                                           0 810 813 327 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Pièce Jointe n°1 B 
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                                                                                                    ANNEXES 
FICHE TREMIES  (Pièce Jointe n°2) 

 

FICHES ELECTRICITE CHANTIER  (Pièces Jointes n°3 A, 3 B) 

 

FICHE SECURITES TOITURES  (Pièce Jointe n°4 A) 

FICHE SECURITES INTERIEURES   (Pièce Jointe n°4 B) 

 

FICHES TRI SELECTIF  (Pièces Jointes n°5 A, 5 B) 

 

FICHES CROCHETS SECURITES TOITURES  (Pièces Jointes n°6 A, 6 B) 

FICHE ANCRAGES TV  (Pièce Jointe n°6 E) 

FICHE CHUTE DE HAUTEUR (fiche réalisée avec l’inspection du travail)  (Pièce Jointe n°6 G) 

FICHE CHUTE PETITE HAUTEUR  (Pièce Jointe n°6 H) 

 

FICHE RESEAUX CACHES  (Pièce Jointe n°7) 

 

FICHES EPI ANTICHUTE  (Pièces Jointes n°8 A, 8 B) 

FICHES ANTI CHUTE FENETRES  (Pièces Jointes n°8 D, 8 E) 

FICHES PROTECTIONS INDIVIDUELLES  (Pièces Jointes n°8 F, 8 G, 8 H) 

 

FICHES ECHAFAUDAGE, points de contrôle  (Pièces Jointes n°9 A, 9 B) 

FICHE ECHAFAUDAGE ROULANT   (Pièce Jointe n°9 D) 

FICHE ECHAFAUDAGE GRIMPANT  (Pièce Jointe n°9 E) 

FICHE ECHAFAUDAGE MACON  (Pièce Jointe n°10 A) 

 

FICHE AIGUILLES VIBRANTES  (Pièce Jointe n°10 B) 

FICHE BANCHES   (Pièce Jointe n°10 D) 

 

FICHE COMPRESSEUR D’AIR  (Pièce Jointe n°10 F) 

FICHE GROUPE ELECTROGENE   (Pièce Jointe  n°10 H) 

 

FICHE RESEAUX ENTERRES  (Pièce Jointe n°12) 

 

FICHE RISQUES CHIMIQUES  (Pièce Jointe n°13 A) 

FICHES PEINTURE   (Pièces Jointes n°13 D, 13 E) 

 

FICHE MONTE CHARGE  (Pièce Jointe n°14 A) 

FICHES PLATES FORMES ELEVATRICES  (Pièces Jointes n°14 C1, 14 C2, 14 C3) 

FICHES CHARIOTS ELEVATEURS  (Pièces Jointes n°14 E1, 14 E2) 

 

FICHE SIGNALISATION CHANTIER  (Pièce Jointe n°15 A) 

FICHE FERMETURES CHANTIER  (Pièce Jointe n°15 B) 

 

FICHE ANCRAGES TOITURES  (Pièce Jointe n°17 D) 

FICHES GARDES CORPS ENFILABLES  (Pièce Jointe n°17 E) 

FICHE PLATE FORME INDIVIDUELLE ROULANTE  (Pièce Jointe n°18 A) 

FICHE TRAVAIL TOUJOURS A LA BONNE HAUTEUR  (Pièce Jointe n°18 B) 

 

FICHES ECHAFAUDAGE COUVERTURE  (Pièces Jointes n°20 A1, 20 A2) 

 

FICHE MISE EN PLACE DES PREFABRIQUES  (Pièce Jointe n°21) 

 

FICHE TRAVAUX CHARPENTE  (Pièce Jointe n°22 B) 

 

FICHE PROTECTIONS COLLECTIVES  (Pièce Jointe n°24 A) 

FICHE DEPLACEMENTS VERTICAUX   (Pièce Jointe n°24 C) 

 

FICHES CACES  (Pièces Jointes n°25 A, 25 B) 

 

FICHE GRUE A MONTAGE RAPIDE   (Pièce Jointe n°26 D) 

FICHE ELINGAGE  (Pièce Jointe n°26 E) 

 

FICHE BLINDAGE TRANCHEES  (Pièce Jointe n°28) 

 

FICHE DANGER ALCOOL, CANNABIS, PSYCHOTROPES  (Pièce Jointe n°32) 

 

FICHES OSSATURES BOIS   (Pièces Jointes n°36 A, 36 B) 

 

FICHE PLATRERIE, CLOISONS  (Pièce Jointe n°37 B) 

 

FICHE POSE CANDELABRE   (Pièce Jointe n°38) 

 

FICHE CHAPE ET CARRELAGE  (Pièce Jointe n°39) 
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