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PROBLEMATIQUE GENERALE :

Des arrêts intempestifs de la ligne de fabrication proviennent de l’attente d’évacuation des axes par le robot.
Une modification du convoyeur et la création d’une zone tampon permettra de ne plus stopper le cycle du tour.
De plus cette modification permettra de gagner du temps de cycle au robot.

	N° de la question
	Intitulé de la question
	Documents utiles pour répondre à la question
	Temps conseillé
	Barème



Problématique n°1 :
Le service de maintenance est chargé d’estimer les coûts de la modification afin de vérifier qu’elle sera amortie financièrement. Le coût de non production de la ligne est estimé à 500 €/heure. Le coût moyen d’intervention d’un technicien est de 40 €/heure.
	Q1
	Gestion de maintenance
	DTR 3/10 DTR4/10
	Temps conseillé :
30 min
	Barème :….. / 24



Q1-1 : Quel est le temps d’arrêt programmé de la machine (en heures) débordant sur sa production normale ?
4 H
Quel est le coût de cet arrêt ?	4 x 500 = 2000 euros

Q1-2 : En fonction du temps nécessaire à la réalisation de chaque étape et du nombre de techniciens mobilisés, calculez le nombre d’heures « intervention technicien » nécessaires pour la réalisation de cette modification.	(4x2)+(2x2)+(2x3)+2+(4x2)+(7x2)=42H
Quel est le coût de cette main d’œuvre ?	42 x 40 = 1680 euros

Q1-3 : Quel est le total des coûts en matériels et fournitures ?	86.80+290.72+65.97 = 2077 euros

Q1-4 : Les arrêts de production du tour dus à l’attente du robot sont de 90 minutes par mois en moyenne.
Quel coût cela représente-t-il par mois ?	1.5 (1h30) x 500 = 750 euros

Q1-5 : Grâce à l’intervention de modification, ces arrêts seront supprimés. L’estimation du coût de l’intervention est arrondie à 6000 €.
Dans combien de temps l’intervention sera-t-elle amortie ?	6000 / 750 = 8 mois

Q1-6 : La durée de production moyenne de ce type de pièce est de 40 mois. La production de cette ligne a débuté 15 mois auparavant.
L’intervention est-elle justifiée ? Argumentez votre réponse :	OUI, reste 25 mois

Problématique n°2 :
Un nouveau coffret électrique équipé d’un automate permet de rendre autonome l’ensemble « convoyeur/zone tampon ». Un nouveau détecteur est nécessaire dans la « zone tampon ». Vous devez finaliser le choix du nouveau matériel et compléter les nouveaux schémas.
	Q2
	Modifications de la partie commande
	DQR 6/13 ; DQR 7/13
DTR 5/10 ; DTR 6/10 ; DTR 7/10
	Temps conseillé :
30 min
	Barème : ….. / 24



Q2-1 : La référence du nouvel automate est la suivante : TWDLCDA16DRF.
Quelle est la tension d’alimentation de cet automate ?	24 V DC
Complétez le schéma électrique de commande (DQR 6/13 zone 1).


Q2-2 : L’alimentation des entrées de l’automate se fera grâce à son alimentation interne en logique positive.
Complétez le schéma de commande (DQR 6/13 zone 2).

Q2-3 : Pour des raisons d’uniformisation avec l’armoire de commande du tour, toutes les sorties automates seront alimentées en 24V alternatif.
Caractéristiques : réseau 3X400V sans neutre, sorties alimentées en 24VAC TBTP, puissance 40 VA.
	Donnez les références du transformateur « T1 » (dans le bon de commande ci-dessous).
Complétez le schéma électrique de puissance (DQR 7/13 zone 3) en implantant le transformateur T1.

	Désignation
	Référence
	Quantité

	Transformateur
	044201
	1



Q2-4 : L’ajout d’une mise en référence dans le « vé » de préhension robot nécessite l’installation d’un nouveau détecteur.
Caractéristiques : détection de proximité inductif, technologie 2 fils, 24VDC, diamètre 12 fileté M12X1, fonction NO, raccord par câble 2 m.
Le détecteur « s6 » signale que la pièce est en position de référence pour la préhension du robot.
	Complétez le bon de commande ci-dessous.
	Complétez le schéma de commande (DQR 6/13 zone 4) en implantant le détecteur.

	Désignation
	Référence
	Quantité

	Détecteur de proximité inductif
	XS512BSDAL2
	1



Problématique n°3 :
Vous devez vérifier la compatibilité des composants de protection conservés sur le circuit de puissance d'alimentation du nouveau motoréducteur. Vous devez installer les protections du transformateur "T1".
	Q3
	Sécurité des biens
	DQR 7/13
DTR 6/10 ; DTR 7/10
	Temps conseillé :
30 min
	Barème : ….. / 26



Q3-1 : Référence du nouveau motoréducteur : LS 63 M (0,18KW)
Calculez son intensité nominale absorbée en détaillant votre calcul : Pa=U.I.√3.cosφ  et  =Pu/Pa.
(Vous donnerez votre réponse au centième).
Pa = Pu /  = 180 / 0.513 = 350 W
I = Pa / (U. √3.cosφ) = 350 / (400x√3 x 0.95) = 0,53 A
Q3-2 : Relevez les caractéristiques du composant « F1 ».
	Référence
	Désignation
	Fonction
	Plage de réglage

	LRD 04
	Relais de protection thermique différentiel
	Protège le moteur contre les surcharges et défaut de phase
	0,40 à 0,63



Q3-3 : Le composant « F1 » peut-il être conservé ?	OUI
	Justifiez votre réponse : L’intensité absorbée du moteur se situe bien dans la plage de réglage.

Q3-4 : Donnez la désignation et la fonction du composant « Q1 ».
	Désignation
	Fonction

	Sectionneur porte fusibles
	Isolement de la ligne d’alimentation et protège M1 contre les courts circuits


Q3-5 : Le composant « Q1 » est équipé de fusibles « 2A Am ».
Donnez la signification de ces caractéristiques :	« 2A »		Fusible 2 Ampères
							« Am »	Accompagnement moteur
Ces fusibles peuvent-ils être conservés ?	NON
	Justifiez votre réponse : il faut des fusibles de 1 A.

Q3-6 : Choisissez les composants de protection du primaire "Q2" et du secondaire "Q3" du transformateur "T1" (schéma électrique de puissance DQR 7/13).
	
	Désignation
	Référence

	Q2
	Disjoncteur courbe C
	4 077 76

	Q3
	Fusibles
	T2 AL



	Complétez le schéma électrique de puissance en implantant le composant de protection du primaire (DQR 7/13 zone7) et le composant de protection du secondaire (DQR 7/13 zone 8).
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Problématique n°4 :
La nouvelle « zone tampon » implique des modifications de la partie pneumatique. Vous devez choisir les composants et compléter les nouveaux schémas.
	Q4
	Modifications pneumatiques
	DQR 8/13 ; DQR10/13
DTR 8/10 ; DTR 9/10
	Temps conseillé :
35 min
	Barème : ….. / 30



Q4-1 : L’évacuation des axes, de la zone accumulation au vé de préhension, s’effectuera par un vérin double effet « 2A ».
Caractéristiques du vérin : diamètre 12 mm, course 100 mm, amortissement pneumatique réglable.
Complétez le bon de commande pneumatique (page suivante).
Complétez le schéma pneumatique (DQR 8/13 zone 1).

Q4-2 : On désire pouvoir régler les vitesses de déplacement du vérin.
« 2V2 » réglage de la vitesse en rentrée de tige, « 2V3 » réglage de la vitesse en sortie de tige.
Caractéristiques des composants : montage sur coffret (en ligne), raccordement G1/8.
Complétez le bon de commande pneumatique (page suivante).
Complétez le schéma pneumatique (DQR 8/13 zone 2).


Q4-3 : L’alimentation du vérin se fera par un distributeur (interface électropneumatique) « 2V1 ».
Caractéristiques : 4/2, monostable, commande électrique 24V AC, raccordement Ø 4 extérieur, électrovanne avec LED commande manuelle à tournevis.
Complétez le bon de commande pneumatique (ci-dessous).
Complétez le schéma pneumatique (DQR 8/13 zone 3).
Complétez le schéma de l’automate (DQR 6/13 zone6) en implantant l’électrovanne « 2YV14 »
(Voir tableau d’affectation des sorties DQR10/13). 
	Bon de commande pneumatique

	
	Désignation
	Référence
	Quantité

	Q4-1
	Vérin double effet amortissement réglable
	PCN 12 A 100-DM
	1

	Q4-2
	Réducteur de débit uni directionnel
	34602152
	2

	Q4-3
	Embase interface à coupleur (4 ext.)
	30400011
	1

	
	Module pneu 4/2
	30400008
	1

	
	Electrovanne de pilotage 24V aC Cde manu
	3021517924L
	1
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Schéma pneumatique :
























Problématique n°5 :
Pour la mise en place de ce vérin d’évacuation 2A, nous avons besoin de régler la pression pneumatique de son circuit.
	Q5
	Réglage de la pression pneumatique
	DQR 8/13
	Temps conseillé :
15 min
	Barème : ….. / 10



Q5-1 : Calculez la pression minimum nécessaire au vérin d’évacuation pour pouvoir pousser les axes.
Ø vérin 12mm, poids d’un axe 52N. Vous détaillerez vos calculs.
S = ᴫr² = ᴫ x 0.6² = 1.13 cm²
P = F/S = 5.2 / 1.13 = 4.6 bars

Q5-2 : Sur quel composant doit-on régler la pression pour ce mouvement ?
	Mnémonique
	Désignation

	OV3
	Régulateur de pression



Problématique n°6 :
L’installation du nouvel automate nécessite la création d’un programme ainsi que la création de documents techniques.
	Q6
	Automatisme
	DQR 6/13; DQR8/13; DQR 9/13; DQR 10/13
DTR 10/10
	Temps conseillé :
30 min
	Barème : ….. / 26



Q6-1 : Complétez les tableaux d’affectation des entrées/sorties de l’automate ci-après.

	Entrées

	Fonction
	Désignation
	Nom
	Affectation automate

	Vérin déchet tour rentré
	Détecteur I.L.S.
	s1
	%I1

	Arrêt convoyeur
	Détecteur de proximité inductif
	s2
	%I2

	Accumulation plein
	Détecteur de proximité inductif
	s5
	%I3

	Accumulation ½ charge
	Détecteur de proximité inductif
	s3
	%I4

	Présence pièce accumulateur
	Détecteur de proximité inductif
	s7
	%I5

	Présence pièce vé 
	Détecteur de proximité inductif
	s4
	%I6

	Pièce en référence (attente robot)
	Détecteur de proximité inductif
	s6
	%I7




	Sorties

	Fonction
	Actionneur
	Pré actionneur
	Pilotage
	Affectation automate

	Arrêt tapis tour
	XXXXXXXXXXXXXXX
	Relais K7 (armoire tour)
	XXXXXXXXXXXXXX
	%Q0

	Appel robot
	XXXXXXXXXXXXXXX
	Relais K9 (armoire tour)
	XXXXXXXXXXXXXX
	%Q1

	Marche convoyeur
	Moteur M1
	Contacteur KM1
	XXXXXXXXXXXXXX
	%Q2

	Mise en référence
	Vérin sans tige 1A
	Distributeur 1V1
	Electrovanne 1YV14
	%Q3

	Evacuation axe
	Vérin double effet 2A
	Distributeur 2V1
	Electrovanne 2YV14
	%Q4





Q6-2 : Complétez l’extrait de GRAFCET « point de vue automate » ci-dessous.
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Problématique n°7 :
L’intervention nécessite un arrêt machine réduit au minimum. Vous devez finaliser la planification de l’intervention.
	Q7
	Planification de l’intervention
	DQR 11/13
DTR 3/10 ; DTR 4/10
	Temps conseillé :
35 min
	Barème : ….. / 30



Pour les questions Q7-1 à Q7-3 vous devez compléter le tableau « planning d’intervention » (DQR 11/13). Noircissez les cases correspondant à vos réponses. 

Q7-1 : Les étapes de l’intervention doivent être planifiées. Ces différentes étapes sont détaillées dans le tableau « description de l’intervention ». Par exemple l’étape « préparation » est la première réalisée le vendredi de 9h à 16h et l’étape « nettoyage, essai » est la dernière réalisée le lundi de 4h à 6h.
Planifiez les horaires de réalisation des étapes de connexion, dépose et montage.
Complétez le Planning d’intervention, (DQR 11/13 zone Etape d’intervention).

Q7-2 : Les techniciens intervenant à chaque étape doivent être planifiés. Par exemple le technicien B intervient le vendredi de 9h à 16h pour réaliser l’étape de préparation. Les niveaux d’habilitation et les présences des techniciens sont donnés dans le « planning technicien atelier B».
Quels techniciens doivent intervenir pour l’étape de déconnexion.
Complétez le Planning d’intervention, (DQR 11/13 zone Technicien intervenant).

Q7-3 : Certains matériels spécifiques doivent être réservés. Par exemple le transpalette est réservé le vendredi de 9h à 16h (pour l’étape de préparation) et le lundi de 4h à 6h (pour l’étape de nettoyage).
Déterminez les réservations de la grue d’atelier, des élingues et du poste à souder.
Complétez le Planning d’intervention, (DQR 11/13 zone Réservation du Matériel Spécifique).



	Planning d’intervention

	Atelier :   B              Ligne : Usinage axe 1              Sous-ensemble : Convoyeur tour/robot             semaine : 32/33

	Type d’intervention : modifications mécaniques du convoyeur, installation d’un coffret électrique indépendant.

	jour
	vendredi
	
	samedi
	
	lundi

	                         heure                          4    5   6    7   8   9  10  11 12 13  14 15 16 17  18 19 20        8   9  10  11 12 13  14 15 16     4    5   6    7   8   9 
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	Q7-1 : Etapes de l’intervention

	
	Connexion
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	Q7-2 : Technicien intervenant
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	Tech. E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q7-3 : Réservation du matériel spécifique

	
	Transpalette
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Problématique n°8 :
Vous devez installer des nouveaux composants afin de protéger les intervenants.
Vous devez préparer la sécurité des interventions.
	Q8
	Sécurité 
	DQR 7/13 ; DQR 8/13
DTR 3/10 ; DTR 8/10 ; DTR 10/10
	Temps conseillé :
35 min
	Barème : ….. / 30



Q8-1 : Afin de pouvoir consigner l’armoire lors de futures interventions, on doit ajouter un composant que l’on nommera  « QG ».
Caractéristiques : Montage sur porte, 12A.
	Complétez le bon de commande ci-dessous :
Complétez le schéma électrique de puissance (DQR 7/13 zone 5).
	Désignation
	Référence
	Quantité

	Interrupteur sectionneur
	VCDN 12
	1





Q8-2 : Afin de pouvoir intervenir ultérieurement en toute sécurité sur le sous ensemble vous devez rajouter un dispositif permettant de sectionner et de purger le circuit pneumatique « OV2 ».
Caractéristiques : mise en pression standard, débit d’air entrée/sortie 6l/min.
Complétez le bon de commande pneumatique (ci-dessous).
Complétez le schéma pneumatique (DQR 8/13 zone 4) ainsi que sa codification.
	Bon de commande

	Désignation
	Référence
	Quantité

	Vanne de coupure et de consignation
	VL32G04Y
	1



Q8-3 : Pour quelles étapes de l’intervention des E.P.I. et E.P.C. spécifiques sont-elles nécessaires ?
(Cochez les cases correspondantes).
	
	Connexion
	Déconnexion
	Dépose
	Montage
	Préparation

	Kit de consignation
	
	x
	
	
	

	Kit E.P.C. Balisage
	x
	x
	x
	x
	x

	Rideau de protection soudure
	
	
	
	x
	



Q8-4 : Vous êtes chargé de réaliser la consignation avant de faire vous-même cette intervention.
Que devez-vous trouver dans le « kit de consignation » ?

	kit de consignation

	-Tapis isolant 1000V
	-Gants isolants 1000V

	-Ecran facial de protection + casque
	-Cadenas de consignation + macaron

	-V.A.T
	-MALT + CCT


	Etapes
	Action

	1
	-Pré-identification

	2
	-Isoler

	3
	-Condamner

	4
	-Identifier

	5
	-Vérifier l’absence de tension

	6
	-Mise à la terre et en court-circuit



	Complétez les étapes de cette consignation.
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