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L’ENTREPRISE NUCLEOR 
Raison sociale : NUCLEOR 
 
Actionnaires et filiales : 21 Actionnaires ou filiales  
Dirigeants : 08 dirigeants 
Adresse :  Zone industrielle de Nullepart 
 99 530 AILLEURS 
 
Forme juridique / Date de création : SA à Conseil d'Administration, Créé en 1959  
Code NAF : 453 A 
APE : 4321A / Travaux d'installations électriques dans tous locaux 
 
Dirigeants : 
Directeur Général : M. CHINON Dominique (25/04/1950) 
Administrateur : M. CIVAUX Jean-Pierre (27/10/1951) 
Administrateur : M. BESSINES Anne (02/09/1948) 
Administrateur : M. PENLY Laurent (06/10/19523) 
Responsable Assurance Qualité : Hervé MIRAMAS 
Responsable Sécurité : Daniel RIBLANT 
 
Chargé d’affaires « Génie climatique » : Jules LE RIPAULT 
Chargé d’affaires « Robinetterie » : Pierre FESSENHEIM 
Chargé d’affaires « Électricité/Mécanique » : Richard CHOOZ 
Chargé d’affaires « Chaudronnerie/Tuyauterie » : Gérard SAINT-MARCEL 
Chargé d’affaires « Génie civil » : Xavier BUGEY 
Personne Compétente en Radioprotection : Sylvie FONTENAY 
 
 

CERTIFICATIONS 
 

   
  

 

CERTIFICATIONS UTO 
 
Chaudronnerie / Tuyauterie 
Contrôle analyses mesures et essais 
Électricité et contrôle commande 
Génie civil 
Génie climatique 
Machines tournantes 
Maintenance robinetterie 
Prestations intellectuelles, assistances techniques 
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LISTE DES PERSONNELS INTERVENANTS  
Agents  Contrat  Spécialité  Expérience  

Dosimétrie cumulée des 
12 derniers mois  

Validité visite 
médicale  

Qualifications et habilitations  

Aurélie BELLEVILLE CDI Chaudronnerie 5 ans 1,8 mSv OK M1, B0V, H0, RP1, HN1 
Henri MARCOULE CDI Robinetterie 18 ans 11,31 mSv OK M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN1 
Nicolas BRENNILIS CDI Climatisation 14 ans 2,3 mSv OK M1, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 

Xavier BUGEY CDI Maçonnerie 18 ans 1,2 mSv OK M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN2 
Axel CADARACHE CDD Calorifugeage 1 an 2,62 mSv OK M1, B1V, H0, RP1, QSP, HN1 
Alain CATTENOM CDI Robinetterie 4 ans 5,8 mSv OK M1, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 
Sophie BLAYAIS CDI Électrotechnique 28 ans 8,9 mSv OK M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN2 
Richard CHOOZ CDI Mécanique 15 ans 11,4 mSv OK M2, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 

Gérard SAINT-MARCEL CDI Chaudronnerie 32 ans 2,78 mSv OK M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN2 
Rebecca CRUAS CDI Robinetterie 3 ans 8,9 mSv OK M1, B0V, H0, RP1 

Sylvie FONTENAY CDI Radioprotection 9 ans 9,12 mSv OK M0, B0V, H0, RP2, QSP 
Luc DAMPIERRE CDI Peinture 28 ans 12,1 mSv OK M1, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 

Pierre FESSENHEIM CDI Robinetterie 31 ans 5,8 mSv OK M2, BC, H1, RP2, QSP, HN2 
Jean-Michel GOLFECH CDI Chaudronnerie 7 ans 6,4 mSv OK M1, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 

Léa FLAMANVILLE CDI Mécanique 14 ans 2,27 mSv OK M2, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 
Jacques CESTA CDI Chaudronnerie 22 ans 3,81 mSv OK M2, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 

Thomas SAINT-ALBAN CDI Logistique 10,5 ans 6,3 mSv OK M1, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 
Didier GRAVELINES CDI Mécanique 7 ans 8,9 mSv OK M2, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 

Thierry NOGENT Intérim Robinetterie 2 ans 7,3 mSv OK M1, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 
Jonathan PALUEL CDI Technicien CND 11 ans 7,15 mSv OK M1, B1V, H0, RP2, QSP, HN2 

Eric SAINT-LAURENT CDD Logistique 0,5 ans 1,65 mSv OK M0, B0V, H0, RP1 
Julie TRICASTIN CDI Robinetterie 4 ans 7,68 mSv OK M2, B1V, H0, RP2, QSP, HN2 
André SACLAY CDI Radioprotection 4 ans 6,2 mSv OK M1, B0V, H0, RP2, QSP 

Michel GRENOBLE CDI Robinetterie 6 ans 17,9 mSv OK M1, B1V, H0, RP2, QSP, HN1 
Myriam VALDUC CDI Manutention 17 ans 9,21 mSv OK M1, B1V, H0, RP1, QSP, HN1 

Jules LE RIPAULT CDI Climatisation 22 ans 5,87 mSv OK M1, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 
Jean-Louis GRAMAT CDI Électrotechnique 3 ans 3,81 mSv OK M1, BR, H1, RP1, QSP, HN1 

Joseph PIERRELATTE CDI Robinetterie 14 ans 9,92 mSv OK M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN2 
Jordi CREYS-MALVILLE Intérim Logistique 16 ans 7,2 mSv OK M1, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 

Agnès LA HAGUE CDI Électrotechnique 6 ans 1,72 mSv OK M1, BR, H1, RP1, QSP, HN1 
Mathieu PAIMBOEUF CDI Calorifugeage 21 ans 5,48 mSv OK M1, B1V, H0, RP2, QSP, HN2 

Hervé MIRAMAS CDI Qualité 36 ans 7,28 mSv OK M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN3 
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TARIFS ET BASE DE FACTURATION AU CLIENT  
Coût horaire (horaires normaux) 

Chargé de travaux : 16,80 € HT 

Ouvrier qualifié : 13,45 € HT 

Coût forfaitaire à la journée (8 heures) 

Chargé de travaux : 352 € HT 

Ouvrier qualifié : 245 € HT 

Coût horaire (heures supplémentaires) 

Chargé de travaux : 24,80 € HT 

Ouvrier qualifié : 21,45 € HT 

Primes GD (Grand Déplacement) 

IK (Indemnité Kilométrique) : 0,60 € HT le kilomètre 

Jour travaillé (8 heures hors nuit) : 71,00 € HT/jour (frais de location) 

Prime de protection respiratoire 

Prime de masque FFP3 / Heaume ventilé : 16 € HT + 1,59 € HT/h 

Prime de tenue étanche ventilée : 20 € HT + 3,30 € HT/h 

Consommables 

Tenue étanche ventilée : 98 € HT Sac déchets compactables : 5,50 € HT 

Heaume ventilé : 37,80 € HT Sac déchets non compactables : 7,50 € HT 

Surtenue papier : 13,40 € HT Sac déchets particuliers : 9,50 € HT 

Gants vinyle (style MAPA) : 2,15 € HT/paire Sac déchets outillage : 4,00 € HT 

Gants latex : 0,55 € HT/paire Sac déchets décontamination : 3,50 € HT 

Surchaussures (Surbottes) : 1,30 € HT  

Matériel spécifique 

Vanne + servomoteur + détendeur + électrovannes + fins de course + tubing + goujonnerie : 116 700 € HT 

Design et étude + Documentations + Contrat + Transport : 30 000 € HT 

Prestation 

Préparation documentaire (DRT…) + vérification cas 1 + clôture d’intervention (RFI…) : 5 000 € HT 
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LA PLANIFICATION DE L ’INTERVENTION DE ROBINETTERIE DE NUCLEOR 
 
 
Le séquencement des tâches  
 

N° Tâche Durée Début Fin Entreprise  

 Préparation Chantier 1 jour Lun 09/07 Lun 09/07  
1 Levée des Préalables 90 min Lun 09/07 Lun 09/07 NUCLEOR 
2 Réception Vanne 60 min Lun 09/07 Lun 09/07 NUCLEOR 
3 Réception Tableautin 30 min Lun 09/07 Lun 09/07 NUCLEOR 
4 Désaccouplement Corps/Actionneur 120 min Lun 09/07 Lun 09/07 NUCLEOR 
5 Réception Échafaudage 60 min Lun 09/07 Lun 09/07 NUCLEOR 
6 Réception Servitudes Radioprotection 30 min Lun 09/07 Lun 09/07 NUCLEOR 
7 Réservation Outillage Magasin 90 min Lun 09/07 Lun 09/07 NUCLEOR 
8 Acheminement Matériel BK 120 min Lun 09/07 Lun 09/07 NUCLEOR 
 Intervention 2 jours Mar 10/07 Mer 11/07  
 Jour J  1,2 jour  Mar 10/07 Mar 10/07  
 TOP Conduite : MT STE « H=0 » - Mar 10/07 Mar 10/07  

9 Mise en place Baudruche 90 min Mar 10/07 Mar 10/07 MOCXE 
 TOP Conduite : MT STE « H=1,5 » - Mar 10/07 Mar 10/07  

10 Purge Ligne PTR 60 min Mar 10/07 Mar 10/07 Exploitant 
 TOP Conduite : RC MT STE « H=2,5 » - Mar 10/07 Mar 10/07  

11 Dépose Vanne existante 60 min Mar 10/07 Mar 10/07 NUCLEOR 
12 Nettoyage Brides 30 min Mar 10/07 Mar 10/07 NUCLEOR 
13 Installation Corps de vanne 60 min Mar 10/07 Mar 10/07 NUCLEOR 
14 Accouplement Actionneur 60 min Mar 10/07 Mar 10/07 NUCLEOR 
15 Pose Rigidificateur 30 min Mar 10/07 Mar 10/07 NUCLEOR 
16 Mise en Position Fermée Disque 0 min Mar 10/07 Mar 10/07 NUCLEOR 

 
TOP Conduite : Retrait Baudruche MT STE 
« H=6,5 » 

- Mar 10/07 Mar 10/07  

17 Retrait Baudruche 90 min Mar 10/07 Mar 10/07 MOCXE 
 TOP Conduite : PEE RE MT STE « H=8,0 » - Mar 10/07 Mar 10/07  

18 Étanchéité Amont/Aval 30 min Mar 10/07 Mar 10/07 NUCLEOR 
19 Étanchéité Brides 30 min Mar 10/07 Mar 10/07 NUCLEOR 
20 Manœuvrabilité Ferm. CMD MANU 30 min Mar 10/07 Mar 10/07 NUCLEOR 
21 Manœuvrabilité Ouv. CMD MANU 30 min Mar 10/07 Mar 10/07 NUCLEOR 

 
TOP Conduite : Mise en route Pompe MT 
STE « H=10,0 » 

- Mar 10/07 Mar 10/07  

22 Mesure Ligne Débit PTR 30 min Mar 10/07 Mar 10/07 NUCLEOR 
 TOP Conduite : Fin MT STE « H=10,5 » - Mar 10/07 Mar 10/07  
 Après MT STE  0,8 jour  Mer 11/07 Mer 11/07  

23 Mise en place Tableautin 120 min Mer 11/07 Mer 11/07 SYRO 
24 Mise en place Ballon 180 min Mer 11/07 Mer 11/07 SYRO 
25 Raccordement Pneumatique 120 min Mer 11/07 Mer 11/07 NUCLEOR 
26 Repli de Chantier Phase 1 60 min Mer 11/07 Mer 11/07 NUCLEOR 

 
 

 
Le tableau des antériorités  
 

La 
tâche 

Qui 
dure 

Précède la tâche 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

0 0 x                           
1 90 min  x x                         
2 60 min    x                        
3 30 min    x                        
4 120 min     x x x                     
5 60 min        x                    
6 30 min        x                    
7 90 min        x                    
8 120 min         x                   
9 90 min          x                  

10 60 min           x                 
11 60 min            x                
12 30 min             x               
13 60 min              x              
14 60 min               x             
15 30 min                x            
16 0 min                 x           
17 90 min                  x          
18 30 min                   x         
19 30 min                    x        
20 30 min                     x       
21 30 min                      x      
22 30 min                       x x    
23 120 min                         x   
24 180 min                         x   
25 120 min                          x  
26 60 min                           x 
27 0 min                            

 
 
 
 
 



 

Repère : ENE5AEN 

 

 DOSSIER DOSSIER TECHNIQUE 

Plan d’ensemble du 
tableautin 

Ce dossier comporte 27 pages Page : 7 / 27 

 



 

Repère : ENE5AEN 

 

Plans d’encombrement de la 

 DOSSIER 

Plans d’encombrement de la vanne 

DOSSIER TECHNIQUE Ce dossier comporte 27 pages Page : 8 / 27 

 



 

Repère : ENE5AEN 

 

 DOSSIER DOSSIER TECHNIQUE Ce dossier comporte 27 pages Page : 9 / 27 



 

Repère : ENE5AEN DOSSIER TECHNIQUE Ce dossier comporte 27 pages Page : 10 / 27 

 

  



 

Repère : ENE5AEN DOSSIER TECHNIQUE Ce dossier comporte 27 pages Page : 11 / 27 

 

CARTOGRAPHIE  

 



NUCLEORNUCLEORNUCLEORNUCLEOR 
DOCUMENT DE SUIVI DE L’INTERVENTION

 

Repère : ENE5AEN DOSSIER 

 

DOCUMENT DE 
 
 
 

IDENTIFICATION DES SIGNATURES
NOM PRENOM

 
 
 
 
 
 

 
 A 
 CT Contrôle technique 

l’intervention et précisé dans l’organigramme.

 
V 

Vérificateur – Posé au titre de la vérification technique et gestionnaire, il est levé par 
l’agent indiqué sur un organigramme agence, site ou chantier (HN3).

 
S1 

Surveillant – Posé au titre de la surveillance du 

 
S2 

Surveillant – Posé au titre de la surveillance du prestataire par le client final (S2) en 

   
 FNC 
 FC 
 PV 
 

Révision  Date 
A 11/01 
B 21/02 

C 20/04 

C 02/05 
  

 

DOCUMENT DE SUIVI DE L’INTERVENTION
(DSI) 

DOSSIER TECHNIQUE Ce dossier comporte 27 pages

OCUMENT DE SUIVI DE L’INTERVENTION

IDENTIFICATION DES SIGNATURES 
PRENOM FONCTION/SOCIETE 

  
  
  
  
  
  

LEGENDE 

Point d’arrêt 
Contrôle technique  – Phase de contrôle technique, effectué par un agent (HN2 mini) ne faisant pas partie de 

précisé dans l’organigramme. 
Posé au titre de la vérification technique et gestionnaire, il est levé par 

l’agent indiqué sur un organigramme agence, site ou chantier (HN3).
Posé au titre de la surveillance du prestataire, il est levé par le client 

(S1) 
Posé au titre de la surveillance du prestataire par le client final (S2) en 

cas de sous-traitance. 

Fiche de non-conformité 
Fiche de constat 

Procès verbal 

EVOLUTION DU DOCUMENT 

Objet de la révision  
Première diffusion 

Intégration remarques Client 
Rajout d’une étape : mise en place des 

goupilles de centrage 
VSO suivant fiche de surveillance

 

DOCUMENT DE SUIVI DE L’INTERVENTION 

 
Ref. : 353 
Rev. : C 
Page 1/4 
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NTERVENTION 

 VISA 
 
 
 
 
 
 

 
Phase de contrôle technique, effectué par un agent (HN2 mini) ne faisant pas partie de  

Posé au titre de la vérification technique et gestionnaire, il est levé par 
l’agent indiqué sur un organigramme agence, site ou chantier (HN3). 

 

prestataire, il est levé par le client  

Posé au titre de la surveillance du prestataire par le client final (S2) en  

 
 
 
 

État  
PREL 
PREL 

: mise en place des PREL 

VSO suivant fiche de surveillance BPE 
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PNPP 0402 

N° DSI : 353 

Indice : C 

Libellé de l’intervention :  AUTOMATISATION DE LA FERMETURE DE LA VANNE PTR 001 VB 
VIDANGE RAPIDE DE LA PISCINE  

Classification intervention : 

NQS ����  IPS ■ 

QS ����  IPD ���� 

DSI général : 

Si DSI partiel N° de séquence 

Repère fonctionnel : 1 PTR 001 VB Spécification : Robinetterie Lieu : BK Niveau 05 (14.25 m) Tranche : 1 Page : 

N° 
DESCRIPTION DES 

SEQUENCES 

Documents 
Applicables 

Points de 
notification 

 Levées des Points de notification 

Observation : 
N° FC/FNC/PV 

Documents 
requis ( R ) 

REFERENCE 
I 
N 
D 

V S1 S2 

EXECUTANT 
Ou 

CONTROLEUR 
(NOM) 

Date Visa 
VERIF. 
(NOM) 

S1 
(NOM) 

S2 
(NOM) 

Date Visa  
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00 Levée des préalables 
LDA117P22

7231 G A A           

10 Prise en compte de l’analyse 
de risques 

              

20 Retrait de l’attestation de mise 
sous régime 

              

30 Préparation de la zone de 
travail 

             Vérification 
du matériel 

40 Identification de la vanne               

50 Vérification des consignations               

60 Autorisation de début des 
travaux 

   A           

70 Mise en position fermée 
vanne existante 

900X94 
§4.2 

C             

80 Dépose des fins de course 
900X94 

§4.2 
C             

90 Vérification du parallélisme des 
contre-brides 

900X94 
§4.3 

C            R 

100 Dépose de la vanne 
900X94 

§4.3 
C             

110 Expertise visuelle 
des contre-brides 

900X94 
§4.4 

C            R 
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REFERENCE 
I 
N 
D 

V S1 S2 

EXECUTANT 
Ou 

CONTROLEUR 
(NOM) 

Date Visa 
VERIF. 
(NOM) 

S1 
(NOM) 

S2 
(NOM) 

Date Visa  
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115 Contrôle technique :  
Expertise contre-brides               

120 Contrôle absence 
de corps étrangers 

900X94 
§5.2 

C             

125 Contrôle technique :  
Absence corps étrangers 

              

130 
Montage en ligne du corps de 
vanne avec mise en place des 

2 goupilles de centrage 

900X94 
§5.3 

C             

140 
Mise en place de la 

goujonnerie des contre-brides 
et serrage au couple 

900X94 
§5.3 

C             

150 
Contrôle du parallélisme des 

contre-brides après serrage au 
couple final 

900X94 
§5.3 

C             

160 Repose de l’actionneur et du 
rigidificateur 

900X94 
§5.4 

C            R 

170 Accouplement de l’actionneur 
et mise au point neutre 

900X94 
§5.4 

C             

180 Mise en position fermée 
de la vanne               

185 Contrôle technique :  
Mise en position fermée 

              

190 Requalification suivant PEE 
Constructeur 

900X96 D             
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200 Contrôle technique :  
Requalification PEE               

210 Raccordement pneumatique 
vanne tableautin 

900X94 
§6.2 

C             

220 Repose des fins de course               

230 
Vérification de l’étanchéité des 

circuits pneumatiques et 
réglages de l’instrumentation 

              

240 Requalification suivant PEE 
Constructeur 

900X95 G             

250 Contrôle technique :  
Requalification PEE. 

              

260 Top fin des travaux               

270 Repli de chantier               

280 Contrôle de propreté 
radiologique 

                 

290 Restitution de l’attestation de 
mise sous régime 

              

300 
Contrôle du document de suivi 
renseigné et de l'absence de 

FE non traitées 
  A A           
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PROCÉDURE DE DÉPOSE/REPOSE DE LA VANNE PTR 001 VB 
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Analyse de risques (DMP ; Activité ; Environnement) 
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Analyse de risques sécurité 
  



 

Repère : ENE5AEN DOSSIER TECHNIQUE Ce dossier comporte 27 pages ANNEXE Page : 26 / 27 

 



 

Repère : ENE5AEN DOSSIER TECHNIQUE Ce dossier comporte 27 pages ANNEXE Page : 27 / 27 

 

 


