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	Objectif de la formation
	L'objectif de ce didacticiel est vous de amener à savoir réaliser un quantitatif et un estimatif d'un 	ouvrage à l'aide du logiciel Cypeproject.
	Pour cela, nous utiliserons un modèle numérique sous Revit ou Archicad.


	Conseils de lecture
	Ce didacticiel peut être abordé librement en suivant un des trois chapitres proposés concernant 	la réalisation du quantitatif et de l'estimatif: chapitres 4, 5 et 6. Cependant, il est conseillé, en 	terme de difficulté de suivre le déroulement du document.
	Au fur et à mesure de la lecture de ce didacticiel, vous gagnerez en autonomie, c'est pour cette 	raison que certaines étapes ne sont pas complètement détaillées. En revanche, la référence à 	des paragraphes antérieurs de référence sera précisée si nécessaire.
	Des fichiers corrigés sont disponibles à la fin de chaque sous chapitre, sous la forme par 	exemple  "Fichier: 4.6 correction".


	Structure du didacticiel
	Ce didacticiel présente les trois possibilités pour produire un quantitatif et un estimatif.
	•	La première méthode présentera la façon de lier votre projet Cypeproject à votre modèle 		numérique, de façon intuitive à l'aide d'un plugin pour la maquette Revit.
	•	Dans la deuxième méthode, nous utiliserons un fichier d'extraction de métré produit par 		les logiciels BIM Revit ou Archicad.
	•	La troisième méthode abordera la réalisation du quantitatif et de l'estimatif à l'aide d'un 			fichier DWG généré à partir du modèle numérique du projet.


	Documents mis à disposition pour la formation
	Vous disposez des éléments suivants:
	•	Le didacticiel au format word et pdf.
	•	Les fichiers corrigés étape par étape.
	•	Les fichiers des modèles numériques Revit et Archicad 
	•	Des compléments: exportations, images et DWG, documentation Cypeproject.



1-	Présentation du logiciel
	1.1	Définition
	Le programme multifonctions pour les devis, les métrés et la gestion de chantier.



 (
Le logiciel 
Cypeproject
 permet d'élaborer 
des devis, des situations de travaux, des cahiers des charges, des diagrammes de Gantt et 
d'effectuer la gestion de chantier.
Les métrés sont réalisés à partir du fonds de plans CAO aux formats DXF, DWG ou avec des connexions aux logiciels BIM comme Revit
 
/
 
ArchiCAD
 
/
 
Allplan
.
)



 (
Le logiciel 
Cypeproject
 
est associé au
 
Générateur de prix
 
qu'il a créé
,
 un outil informatique permettant d’obtenir des prix avec les prévisions de coût au plus proche de la réalité. Véritable base de données d’éléments de construction, cet outil dès la conception 
propose 
des informations 
techniques pour le
 choix et la mise en œuvre de matériaux et matériels pour vos ouvrages.
)








	1.2	Les fonctionnalités du module de base
	Le module de base de CYPEPROJECT permet la création de budget et de banque de prix afin 	de réaliser des métrés et des études de prix. L’impression des rapports et des récapitulatifs 	permettront de concevoir un projet.
[bookmark: Metres_et_etudes_de_prix]

	1.3	Les modules additionnels
	Les modules additionnels permettent d’ajouter des options pour une connectivité avec des 	logiciels de CAO, des rapports plus détaillés et une gestion de projets plus avancée.
[bookmark: Modules_additionnels][bookmark: Metres_et_chiffrages_de_modeles_Revit][bookmark: Metres_automatique_des_plans_et_lien_log]	- Métrés et chiffrages de modèles Revit	- Métrés et chiffrages de modèles ArchiCAD/Allplan
[bookmark: planification_situation_travaux][bookmark: Connexion_avec_le_Generateur_de_prix_neu]	- Planification et situation de travaux		- Connexion avec le Générateur de prix
[bookmark: Generation_de_cahiers_des_charges][bookmark: Memoire_graphique_des_materiaux]	- Génération de cahiers des charges	- Mémoire graphique des matériaux
[bookmark: Details_constructifs][bookmark: Valorisation_dentretien_decennal]	- Détails constructifs				- Prévisionnel de maintenance décennale
[bookmark: Etude_de_gestion_des_dechets]	- Schéma d’organisation et de gestion des déchets
[bookmark: Impact_environnemental_Analyse_du_cycle_][bookmark: Fiches_de_prevention_des_risques]	- Étude d'impact environnemental		- Fiches de prévention des risques
[bookmark: Consolidation_des_budgets][bookmark: Gestion_et_controle_de_Chantier]	- Synchronisation de budgets		- Gestion et contrôle de Chantier
[bookmark: Gestion_des_achats][bookmark: Option_serveur]	- Gestion des achats				- Option serveur


2-	Installation et ouverture du logiciel Cypeproject
	2.1	Téléchargement du logiciel


 (
Depuis l'adresse: http://telechargement.cype.fr/
l
l
 faut
 
Télécharger le fichier contenant la dernière version complète des logiciels de CYPE
:
 
 
version 2019.c (6,9 GB).
)

	2.2	Lancement du logiciel
 (
Après avoir installé le logiciel:
Lancer le logiciel 
Cype
 2019, depuis le bureau (indiqué ci-contre).
)



	Une première fenêtre s'ouvre (1), indiquant que vous vous disposez de la version Campus, pour 	les établissements scolaires. Puis, une deuxième fenêtre (2) vous demande de saisir la Clé de 	sécurité de la version Campus (clé individuelle envoyée par Cype par mail, sur l'adresse 	académique). Il faut rentrer sa clé CYPE dans la zone repérée (3) puis Accepter (4).


   

	Le logiciel Cype 2019 est désormais opérationnel, pour un usage non professionnel, en version 	Campus. Cliquer sur Accepter (1) pour lancer l'application. Une deuxième fenêtre s'ouvre, Cype 	vous propose de choisir une application dans sa suite de logiciels, cliquer sur l'icône 	CYPEPROJECT (2).

   

3-	L'interface de travail
Lors de l'utilisation de Cypeproject, dans le cadre de la création d'un Budget en utilisant l'arbre de décomposition proposé par le logiciel, la fenêtre de travail s'organise de la façon suivante:

	3.1	La fenêtre de travail de Cypeproject
	



	3.2	La structure d'une ligne de l'arbre de décomposition

	1	Le chapitre, le sous-chapitre, ou concept (description et clause technique de l'article).
		( Cliquer sur l'icône[image: ] pour la création d'un nouveau répertoire ou concept, ou pour 			accéder au générateur de prix).
	2	Liste des outils et équipements, des risques et mesures préventives.
	3	Gestion des déchets (déchets générés et emballages).
	4	Unité de calcul de l'article.
	5	Descriptif éditable de l'article.
	6	Description du coût à l'unité de l'article.
	7	Onglets de l'arbre de décomposition, affichage paramétrable.
	8	Fenêtre de décomposition du prix de l'article, pour son unité de calcul.

	Remarque:	L'utilisation d'un deuxième écran est nécessaire pour afficher une autre fenêtre 	de travail (attribution et extraction des métrés), qui sera utilisée lors de la liaison du projet BIM 	avec Cypeproject.

4-	Quantitatif et Estimatif à partir d'un modèle BIM
	L'objectif de ce chapitre est de réaliser, grâce à cypeproject et à son générateur de prix, le 	quantitatif et l'estimatif d'un lot d'un projet BIM.
	4.1	Le choix de la maquette BIM
	Vous devez disposer d'une maquette BIM afin de réaliser le métré et le chiffrage.
	Pour l'exemple, nous prendrons le projet FELICIA, au format Revit. La qualité du travail effectué 	par Cypeproject dépend directement de la rigueur avec laquelle la maquette a été modélisée.
	Notre étude portera sur le lot 03 Fondations.
 (
PROJET FELICIA 
(ISOMETRIE ET PLAN)
)

[image: ]  [image: ]

	4.2	Création d'un nouveau Budget et son paramétrage



 (
Dans le menu 
Fichier
 (
1
), choisir 
Nouveau
 (
2
).
Dans la boite de dialogue 
Nouvelle base de données
 (
3
), choisir 
Budget
 (
4
) puis cliquer sur 
Accepter
 (
5
).
)  

[image: ] (
Dans la boite de dialogue des données du nouveau budget, r
enseigner la zone des caractéristiques de vot
r
e projet (
1
), en utilisant le générateur de prix (
2
),
 il 
s’affiche
 alors (
5
). Choisir 
Construction neuve
 (
3
) en 
France
 (
4
) puis cliquer sur 
Accepter
 (
6
).
)
	Maintenant que le fichier du nouveau budget est créé, vous allez renseigner plusieurs fenêtres afin 	d'affiner les informations du projet (Emplacement, la surface construite, l'accessibilité, la 	topographie, le type de logement,  ...).


 (
Dans la boite de dialogue ci-contre, renseigner les information
s
 
qui sont re
pérées.
Choisir l'emplacement 
Hérault
 (
1
) sur la carte de Fran
ce qui apparaîtra.
Définir la 
Surface totale construite
 et la 
Surface du niveau 
type
 
,
 soit 252 m² (
2
)
.
 Définir le 
Nombre de niveaux hors sol
 et en 
sous-sol
 (
3
).
Renseigner l'
Accessibilité
, la 
Topgraphie
 et le 
Marché
 (
4
).
Choisir le 
Type de projet: Logement individuel
 (
5
) et sa 
Situation: Isolée
 (
6
).
Cliquer sur 
Accepter
 (
7
).
)


 (
Dans la boite de dialogue ci-contre, renseigner les information
s
 
qui sont re
pérées.
Ne pas cocher l'option 
Généralisation de l'arbre des chapitres, des sous-chapitres et des paragraphes
 (
1
). Cela vous permettra de saisir manuellement les chapitres de l'arbre de décomposition et de l'organiser ainsi comme le descriptif du projet.
Les 
Documents à générer
 (
2
) vous indiquent que les modules sont acquis avec licence (coche verte).
Cliquer sur 
Accepter
 (
3
).
)

	Une fois le paramétrage du nouveau budget effectué: Projet Félicia, nous allons créer les 	différents lots et articles étudiés dans l'arbre de décomposition.

	Fichier: 4.2 correction
	4.3	Création des différents lots et sous lots étudiés dans l'arbre de décomposition
		Pour l'exemple, nous allons étudier le lot 03 Fondations, comme l'indique l'extrait ci-			dessous, avec les articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4.




	Nous allons saisir dans Cypeproject les lots et articles à étudier.


 (
Dans 
la fenêtre principale de 
Cypeproject
, dans 
l'arbre de décomposition, 
double 
cliquer sur l'icone 
Ligne pour insérer un nouveau chapitre
 
(
1
) pour créer le LOT 03.
)


 (
Dans la fenêtre 
Nouveau chapitre
 (
1
), saisir le numéro lot (
2
), ici LOT03, sans espace; la date est automatique (
3
). Dans la zone 
Résumé
 (
4
), rentrer le nom du lot, puis sa description sommaire dans le cadre 
(
5
)
. Cliquer sur 
Accepter
 (
6
). Voici le résultat:
)

	Il faut procéder de façon identique si l'on souhaite rentrer tous les lots du projet.
	Dans notre cas de figure où l'on s'intéresse uniquement au lot 03, nous allons saisir maintenant 	les sous lots (3.1,3.2,3.3 et 3.4), il faut procéder de la façon suivante:
 (
Dans l'arbre de décomposition, il faut double cliquer sur le chapitre 
LOT03
 (
1
) pour faire apparaitre l'icone repérée (
2
)
.
Cette icone, 
Ligne pour insérer une nouvelle partie
, va nous permettre de créer des sous chapitres, en double cliquant dessus.
)



 (
Dans la fenêtre 
Sélection du concept à ajouter à la décomposition de LOT03 - FONDATIONS
 (
1
), saisir les informations suivantes:
Choisir 
Créer un nouveau concept
 (
2
), puis 
Sous-chapitre
 (
3
). Il sera nommé LOT03.1 dans la case 
Code
 (
4
). La 
Date
 s'inscrit automatiquement (
5
). Saisir un 
Résumé
 (
6
), puis une 
Description
 (
7
).
Cliquer sur 
Accepter
 (
8
)
, le sous chapitre est créé, comme indiqué ci-dessous.
)


 (
L'arbre de décomposition comporte désormais le LOT 03 et son sous lot 
LOT
 03.1
.
)

	Il faut maintenant procéder de la même façon pour les lots 3.2, 3.3 et 3.4, afin de les faire 	apparaître dans l'arbre de décomposition. Voici le résultat:
 (
L'arbre de décomposition comporte désormais 
l'intégralité du
 LOT 03 
avec ses sous lots:
- LOT03.1
- LOT03.2
- LOT03.3
- LOT03.4
)


	Fichier: 4.3 correction

	4.4	Insertion des concepts dans chaque sous lot à l'aide du générateur de prix
	Pour insérer des concepts dans chaque lot, à l'aide du générateur de prix, il faut procéder de 	la façon suivante:
	Nous allons commencer par le LOT 03.1: Béton de propreté


 (
Lorsque l'on développe le 
LOT03.1
, double cliquer sur le chapitre 
(
1
), on s'aperçoit qu'il est vide (
2
).
Il faut donc le renseigner avec le générateur de prix.
)
 (
Dans 
la fenêtre principale de 
Cypeproject
, dans 
l'arbre de décomposition, 
double 
cliquer sur l'icone 
Ligne pour insérer un
e
 
nouvelle
 
partie
 
(
1
).
)



	Nous allons désormais avoir accès au générateur de prix de Cypeproject:
 (
La fenêtre Sélection du concept à ajouter à la décomposition de LOT 03.2 - Béton de propreté 5 cm
 s'ouvre (
1
).
Choisir l'option 
Créer un nouveau concept à partir du Générateur de prix
 (
2
).
Celui est acquis dans la License (
3
).
Cliquer sur 
Accepter
 (
4
)
.
)


 (
La fenêtre 
Générateur de prix. Dernière actualisation Juin 2018. Sélection de partie à générer
 s'ouvre (
1
).
On retrouve les caractéristiques du projet (
2
) et le générateur de prix (
3
) en 3 parties: Prix décomposés, Cahier des charges et Sécurité et santé.
)

	

	Nous allons sélectionner dans la partie Prix décomposés (4) l'article que nous recherchons, le 	béton de propreté de 5 cm d'épaisseur.
	La bibliothèque du générateur de prix vous propose les articles classés et leurs prix à l'unité de 	mise en œuvre. Vous devez venir rechercher le béton de propreté, avec la référence GFO 	Béton de propreté (1).
	- Le visuel de l'article apparait dans la zone (2).
	- Ajuster les paramètres du béton de propreté: sa classe de résistance en Mpa C16/20 (3), et 	son Epaisseur de 5 cm (4).
	- La décomposition du prix de la Couche de béton de propreté s'affiche (5), avec des 	possibilités d'Exportation (6).
	- Une fois le paramétrage réalisé comme indiqué ci-dessous, cliquer sur Accepter (7).

[image: ]

	Après avoir accepté le paramétrage de votre article, le logiciel Cypeproject vous affiche l'arbre 	de décomposition complété par les éléments importés du générateur de prix. La ligne de l'article 	est complétée (1). En cliquant sur le coût (2) de l'article au m² (béton de propreté), la 	décomposition du prix s'affiche dans la fenêtre inférieure (3). 



	Nous allons désormais effectuer la même opération, successivement, pour les trois autres sous 	chapitres créés qui sont le 03.2, 03.3 et 03.4.
	Vous devez obtenir les résultats ci-dessous, à l'aide du générateur de prix:
	






	Pour l'article 03.4, la sélection dans le générateur de prix sera identique à celle effectuée pour 	l'article 03.3.
	Les 4 articles qui composent le LOT 03 FONDATIONS sont désormais complétés à l'aide du 	générateur de prix, comme l'indique la fenêtre de travail de Cypeproject, ci-dessous:

ARBRE DE DECOMPOSITION COMPLETE AVEC LE GENERATEUR DE PRIX



	Fichier: 4.4 correction

	4.5	Liaison du projet Cypeproject avec le modèle BIM Revit
	L'objectif de ce sous-chapitre est de mettre en relation le modèle BIM Revit avec le projet Cypeproject.

	Le logiciel Revit est ouvert sur le même ordinateur, avec la maquette numérique du projet 	étudié. Un plugin de CYPE s'installe automatiquement dans Revit lors de l'installation du logiciel 	CYPE, dans l'onglet Compléments (1).
	Dans l'onglet Compléments (1), choisir CYPE (2)et dérouler le sous-menu, cliquer sur Lier avec 	ouvrage de CYPREPROJECT (3). Cela permet de créer une liaison entre Cypeproject et Revit.



	
	Une fenêtre d'Export du métré s'ouvre (1) puis automatiquement la fenêtre Liaison avec 	CYPREPROJECT (2). apparait. Cliquer sur Lier avec ouvrage de CYPEPROJECT (3).


   
	
 

 (
Dans la fenêtre ci-contre, choisir Ouvrage ouvert (
1
), le chemin apparait en 
(
2
)
, puis cliquer sur 
Accepter
 (
3
).
)

	Après avoir accepté, Cypeproject ouvre une nouvelle fenêtre de travail, appelée Attribution et 	extraction des métrés (1), ci-dessous. Le travail à l'aide d'un deuxième écran devient alors 	nécessaire.
	
	Cette fenêtre de travail se compose de 2 parties distinctes:
		- Une zone de travail Cypeproject (2) à gauche, avec son icone, où nous retrouvons 			l'arbre de décomposition et les lots créés au chapitre précédent.
		- Une zone de travail Revit (3) à droite, avec son icone, où nous retrouvons les entités 			du modèle Revit Félicia, avec leurs caractéristiques.




	Le modèle Revit est désormais lié avec Cypeproject. Il sera toujours possible d'actualiser la 	liaison en cas de modification du projet.

	Fichier: 4.5 correction


	4.6	Attribution et extraction des métrés des lots étudiés
	
	L'objectif de ce sous-chapitre est d'attribuer et d'extraire les métrés des articles étudiés dans Cypeproject, 	de les associer au générateur de prix, afin d'imprimer le devis estimatif récapitulatif.

	Tout d'abord, dans la fenêtre de Cypeproject, choisir le lot à étudier, ici LOT03.1 - Béton de propreté 5 	cm (1). Puis, dans la fenêtre de Revit, choisir l'entité depuis l'arborescence, ici Sol (2), et préciser le type 	de sol: Béton de proprété 5 cm (3), dans le cadre en dessous. L'entité est alors bien identifiée dans le 	cadre inférieur (4), mais aucun lien n'est pour l'instant sélectionné.




	Quelques précisions:
 (
Si on effectue un clic droit souris sur 
Béton de propreté 5 cm
, ci-dessus (
4
), un menu contextuel apparait.
Cela vous permet d'
Afficher
 
dans Revit les éléments sélectionnés
 (
1
) pour contrôler la modélisation (en surbrillance bleue) et d'
Afficher
 
les propriétés
 (
2
) de l'élément.
)





  
	Maintenant, depuis la zone de travail Cypeproject, le chapitre étudié, ici LOT03.1 est 	sélectionné, cliquer sur Ajouter un élément à la liste, le "+" (1). L'élément du modèle Revit 	sélectionné apparait en dessous (2). La quantification du Béton de propreté 5 cm s'affiche dans 	le cadre (3). L'exportation et l'impression d'un récapitulatif de ce tableau est possible depuis un 	clic droit souris sur une des colonnes.
	Cliquer ensuite sur Appliquer (4), Extraction des métrés (5), puis Accepter (6).



	La fenêtre principale de Cypeproject intègre désormais les quantités du modèle BIM Revit pour 	le lot étudié, une fois l'ajout à la liste effectué. Ci-dessous, nous observons les modifications: 	AVANT l'ajout à la liste et APRES l'ajout à la liste.
	L'arbre de décomposition , au niveau de l'article 03.1, affiche son Montant (1) et le montant 	provisoire des articles du devis estimatif (2).

[image: ]
	Il ne reste plus qu'à effectuer la même opération, de ce chapitre, pour les trois autres articles:



[image: ]


	Voici, ci-dessous, l'arbre de décomposition du projet Félicia complété avec les quantités et les 	prix, lié au modèle BIM Revit:




	Quelques précisions:
	Modification du Déboursé Horaire Moyen de la main d'Œuvre
	Dans l'arbre de décomposition, double cliquer sur l'icone de la référence du chapitre GFI010	(1), sélectionner la ligne de la main d'œuvre à modifier, ici Compagnon professionnel III/ CP2 	ferrailleur (2), puis modifier le coût horaire (3) comme souhaité.



	
	4.6 correction extraction

	Quelques précisions:
	Comment intervenir sur les coefficients de prix de vente:
	

 (
Depuis la fenêtre principale de travail de 
Cypeproject
, choisir le menu 
Processus
 (
1
), puis 
Structures des prix
 (
2
) et cliquer sur 
Copier structure de prix 
(
3
).
)


 (
Dans la boîte de dialogue 
Copier structure de prix
 (
1
), on peut 
alors 
modifier 
les 
coefficients, comme ci-contre, avec une valeur de 
1.42
0
 (
2
). Cliquer sur 
Accepter
 (
3
)
 
pour les appliquer à l'ouvrage sélectionn
é dans l'arbre de décomposition (tous dans notre cas). 
)
	Dans le cas de figure où l'on souhaite faire apparaitre le PVHT sur le devis récapitulatif, il faut 	rajouter une nouvelle colonne, comme indiqué ci-dessous:
 (
Faire un clic droit souris sur 
le titre d'
une colonne 
(Quantité, Coût, Montant) 
pour faire apparaitre le menu contextuel ci-contre. Choisir 
Colonnes visibles ...
 (
1
). On peut aussi cliquer deux fois sur les libellés.
)

 


 (
La fenêtre 
Colonnes visibles de l'arbre de décomposition
 (
1
) s'ouvre, repérer 
PrixVente
 (
2
) dans les colonnes disponibles, double cliquer dessus. Celui-ci apparaît (
3
) dans la partie de droite Colonnes visibles. On peut régler sa position dans la liste (
4
), puis 
Accepter
 (
5
).
)

	Nous obtenons, avant l'impression du devis estimatif, le tableau suivant:
	Le coefficient de 1.420 s'applique au montant de 11555.64 €.




	Fichiers: 4.6 correction
	4.7	Impression du quantitatif

	L'objectif de ce chapitre est d'imprimer le quantitatif du LOT03 FONDATIONS.



 (
Dans le menu 
Fichier
 (
1
), choisir
 Imprimer
 (
2
) puis 
Imprimer récapitulatif
 (
3
)
.
Dans la fenêtre 
Imprimer
 (
4
) qui s'ouvre, dans l'onglet 
Récapitulatif
 (
5
), choisir 
Métré
 (
6
), puis 
Métrés (4,5 ou 6 colonnes)
 (
7
).
Régler la sortie au format 
Fichier PDF
 (
8
), puis cliquer sur 
Imprimer
 (
9
).
Note:
 Le format d'impression est accessible depuis 
Ajuster page
.
)   

 (
Métré du LOT
FONDATION
)[image: ]  [image: ]

	Fichier: 4.7 correction quantitatif.pdf
	4.8	Impression du devis estimatif

	L'objectif de ce chapitre est d'imprimer le devis récapitulatif des lots étudiés.



 (
Dans le menu 
Fichier
 (
1
), choisir
 Imprimer
 (
2
) puis 
Imprimer récapitulatif
 (
3
)
.
Dans la fenêtre 
Imprimer
 (
4
) qui s'ouvre, dans l'onglet 
Récapitulatif
 (
5
), choisir 
ZG Afrique Francophone
 (
6
), puis 
Devis estimatif
 (
7
).
Régler la sortie au format 
Fichier PDF
 (
8
), puis cliquer sur 
Imprimer
 (
9
).
Note:
 Le format d'impression est accessible depuis 
Ajuster page
.
)   


 (
Une fenêtre d'identification du document s'ouvre et il faut ensuite définir le répertoire de destination du fichier 
pdf
 ainsi que son nom.
Une fois ces opérations effectuées, nous obtenons le résultat ci-contre, sur deux pages. Celui-ci présente le Devis estimatif des lots étudiés avec un tableau récapitulatif des montants.
)[image: ]  [image: ]

	Fichier: 4.8 correction devis estimatif.pdf
	4.9	Impression du budget prix de vente
		L'objectif de ce chapitre est d'imprimer le budget prix de vente avec la tva.



 (
Reproduire les étapes 
1
 à 
3
 vues précédemment afin d'arriver à la fenêtre 
4
. 
)  

	Dans l'onglet Récapitulatif (5), choisir Budget (6) puis Budget de vente (7). Préférer l'impression 	au format Fichier PDF (8), puis cliquer sur Imprimer (9).
	Ensuite, dans la fenêtre Options du récapitulatif Budget de vente (10), choisir Montant et 	quantités sans détails (11), en incluant la TVA (12). Pour le type de codage (la présentation des 	articles), choisir Code du concept (13) puis 	Accepter (14). 
	Il faut ensuite définir le répertoire de destination du fichier pdf ainsi que son nom, pour obtenir le 	résultat suivant, sur 3 pages, dont le récapitulatif incluant la TVA.
	
[image: ]   [image: ]    [image: ]
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	Note:	De la même façon, en choisissant Montant et quantités avec détails, nous aurions le 			métré des articles dans son intégralité.

	Fichier: 4.9 correction budget de vente.pdf
	Impression de l'offre de prix


 (
Il faut se rendre dans le menu 
Afficher
 (
1
), puis choisir  l'option 
Configuration
 (
2
) et 
Pourcentages
 (
3
).
)

	La fenêtre Pourcentages s'ouvre comme ci-dessous:



 (
Pour les 
Frais généraux
 et 
Bénéfice industriel 
(
1
),
 saisir l
es
 valeur
s
  
0.0
0
000
 (
2
) et la 
TVA
 (
3
) reste à 20
% .
 Clique sur 
Accepter 
(
4
).
)  


 (
Quand on place le curseur de la souris au dessus du Montant total, on s'aperçoit qu'avant la modification, les 
Frais généraux
 et le 
Bénéfice industriel
 (
1
) s'appliquaient, ils ont disparus après la modification (
2
)
 dans la fenêtre Pourcentages
.
 
Le 
Budget d’exécution par contrat
 a changé.
)


 (
Afin d'appliquer un coefficient d'ajustage des prix, il faut pour les ajuster se rendre dans le menu 
Processus
 (
1
), choisir 
Modification des prix
 (
2
) puis 
Ajustage du budget
 (
3
).
 
)	



 (
Dans la première fenêtre 
Ajustage du budget
 (
1
), choisir 
Structure de prix du budget
 (
2
) puis 
Accepter
 (
3
).
Dans 
le
 deuxième fenêtre 
Ajustage du budget
 (
4
), saisir le 
Coefficient d'ajustage
 de 1.4200000 (
5
). Il correspond à notre coefficient K. Puis, 
Accepter
 (
6
). Accepter à nouveau dans la fenêtre suivante.
)   


 (
Nous avons 
AVANT
 l'application du coefficient d'ajustage, un article dont le coût était à 
680.72 €
 (
2
) avec un total du lot à 
11555.64 €
 (
2
). 
APRES
 l'application du coefficient de 1.4200000, les prix changent en 
966.51 €
 (
3
) et 
16409.01 €
 (
4
).
)

	Pour imprimer l'Offre de prix, il faut suivre les étapes ci-dessous:



 (
Reproduire les étapes 
1
 à 
3
 vues précédemment afin d'arriver à la fenêtre 
4
. 
)   

	Dans la fenêtre Imprimer (4) qui s'ouvre, dans l'onglet Récapitulatif (5), choisir Cadre de prix 	n°1 (6), puis Offre de prix (7). Régler la sortie au format Fichier PDF (8), puis cliquer sur 	Imprimer (9). Dans la fenêtre Inclure frais généraux et bénéfice industriel dans le prix unitaire de 	l'unité de d'ouvrage (10), choisir l'option indiquée puis Accepter (11).
	Note: Le format d'impression est accessible depuis Ajuster page.

 (
Impression
de
 l'offre
de
 prix
)[image: ]

Fichier: 4.9 correction offre de prix  - 4.9 correction offre de prix.pdf


5-	Quantitatif et Estimatif à partir d'un fichier
	d'extraction des métrés
	L'objectif de ce chapitre est de réaliser, grâce à cyperproject, le quantitatif d'un lot d'un projet 	BIM, à l'aide du fichier d'extraction des métrés.

	5.1	Extraction du fichier depuis Revit
	
	Le logiciel Revit est ouvert avec la maquette numérique du projet étudié. Le plugin de Cype 	s'installe automatiquement dans Revit lors de l'installation du logiciel CYPE, dans l'onglet 	Compléments (1).
	Dans l'onglet Compléments (1), choisir CYPE (2) et dérouler le sous-menu, cliquer sur Générer 	fichier d'extraction des métrés (3).
	L'intérêt majeur de cette méthode est de pouvoir travailler sans disposer obligatoirement de 	Revit, dans la configuration d'un bureau d'architecture qui 	créé le modèle BIM et qui envoie le 	fichier d'extraction de métré à un économiste de la construction.





 (
Une fenêtre d'
Export
 
du métré
 s'ouvre (
1
) ci-contre. Puis, automatiquement, la fenêtre 
PROJET FELICIA CYPE ESTEBAN.MCSV
 s'affiche (
2
), comme ci-dessous.
)

	Le fichier généré est au format MSCV, il s'ouvre dans le bloc notes de windows:



	Ensuite, il faut enregistrer ce document au format .mcsv; comme ci-dessous:


 (
Dans la fenêtre 
Enregistrer sous
 (
1
) ci-contre, taper le nom du fichier (
2
) après avoir choisi sa destination.
Choisir 
Tous les Fichiers
 (
3
) dans Type, puis cliquer sur 
Enregistrer
 (
4
). Vérifier l'extension .
mcsv
.
)

	Fichier: 5.1 PROJET FELICIA REVIT CYPE ESTEBAN.mcsv

	Note: Se rendre directement au chapitre 5.3 si vous travaillez avec Revit

	5.2	Extraction du fichier FIEBDC-3 depuis Archicad
	
	Il faut, au prélable, suivre le mode opératoire du fichier pdf: répertoire Compléments
	Installer la connexion entre ArchiCAD® et CYPEPROJECT
	https://cypecommunity.zendesk.com/hc/fr/articles/115000427603-Comment-installer-la-connexion-entre-ArchiCAD-et-CYPEPROJECT-
	
	Cela permettra l'installation, dans Archicad, d'un menu afin de permettre l'exportation des 	quantités du projet au format FIEBDC-3.
	Depuis le logiciel Archicad, avec la maquette numérique du projet Messina (répertoire 	Compléments), il faut exporter les quantités au format FIEBDC-3.

	Pour l'importation du fichier FIEBDC-3 dans cypeproject, il faut se rendre directement au 	paragraphe 5.4.

	5.3	Importation du fichier MCSV dans Cypeproject

	Pour ce chapitre, il faut ouvrir le fichier 4.4 correction. Celui-ci nous permettra de disposer d'un 	budget avec l'arbre de décomposition renseigné du lot 03 Fondations, sans la liaison avec la 	maquette numérique. Le visuel ci dessous présente le fichier 4.4 correction.




 (
Dans le menu 
Fichier
 (
1
) ci-contre, choisir 
Connexion avec Revit
 (
2
) puis 
Importer fichier d'extraction des métrés de Revit
 (
3
). Venir choisir ensuite son fichier précédemment enregistré.
)

	Dans la fenêtre Sélection de fichier de métrés (1), le fichier à importer apparait, cliquer sur 	Accepter (2). Puis, dans la fenêtre suivant qui s'ouvre, Liaison avec CYPEPROJECT (3), cliquer 	sur Lier avec ouvrages de CYPEPROJECT (4).



  

	Dans la fenêtre Articulation de ... (1), choisir Ouvrage ouvert (2) avec son chemin (3). Cocher 	Bases de données associés à l'ouvrage (4), puis Accepter (5).




	Nous nous retrouvons donc dans la situation du chapitre 4.5 avec la fenêtre Attribut et 	extraction des 	métrés divisée en deux parties distinctes de Cypeproject et Revit cote à cote, comme ci-dessous (1).


 (
La démarche est alors la même afin de réaliser le quantitatif et l'estimatif du lot étudié que celle
s
 développée
s
 dans les chapitres 4.6 (Attribution et extraction des métrés des lots étudiés), 4.7 (impression du quantitatif), 4.8 (Impression du devis récapitulatif) et 4.9 (Impressions du budget prix de vente).
)

	Fichier: 5.3 correction 

	5.4	Importation du fichier FIEBDC-3 dans Cypeproject

	Dans Cypéproject, une fois le budget crée, il faut importer le fichier FIEBDC-3.
6-	QUANTITATIF ET ESTIMATIF A PARTIR
	D'UN FICHIER 	DWG
	L'objectif de ce chapitre est de réaliser, grâce à cyperproject et à un fond de plan en DWG, le 	quantitatif et l'estimatif du garage.

	6.1	Création du projet de l'ouvrage étudié: le garage
	Il faut créer un nouveau budget, comme indiqué au chapitre 4.2 puis le renseigner suivant 	les caractéristiques de l'ouvrage, dans la fenêtre du nouveau budget, comme ci-dessous:


 (
Renseigner la zone des caractéristiques de vote projet (
1
), en utilisant le générateur de prix (
2
), il apparait alors avec la coche verte. Choisir 
Construction neuve
 (
3
) en 
France
 (
4
) puis cliquer sur 
Accepter
 (
5
).
)

	Dans les deux fenêtres suivantes, venir renseigner les différents critères comme indiqué:


 (
Choisir l'emplacement 
Hérault
 (
1
), 
Surfaces 
de 49.95 m² (
2
), avec un niveau (
3
). Renseigner l'
Accessibilité 
(
4
), la 
Topgraphie
 (
5
) et le 
Marché
 (
6
)
. Choisir Logement
 individuel
 (
7
) en 
Situation: Isolée
 (
8
) puis 
Accepter
 (
9
). Dans la fenêtre suivante, décocher la 
Génération de l'arbre
 (
10
), valider les 
Documents à générer
 (
11
) et 
Accepter
 (
12
)
.
)  

					    Pour rappel, ces paramétrages ont été abordés au chapitre 4.3.

	Fichier: 6.1 correction
	6.2	Création des différents chapitres et sous-chapitres étudiés dans l'arbre de 				décomposition

	Nous allons définir les chapitres (lots) concernés par le garage afin de les créer dans l'arbre de 	décomposition de Cypeproject.
	Pour cette étape déjà abordée, on peut se référer au paragraphe 4.3. Cela permettra, comme 	indiqué ci-dessous, de venir créer des chapitres (lots) et sous chapitres (sous lots) du garage, 	que l'on veut quantifier et estimer.

	Les lots suivants seront créés:

	N°
	Index
	DESIGNATION
	
	N°
	Index
	DESIGNATION

	LOT 03
	
	FONDATIONS
	
	LOT08
	
	FACADES

	
	LOT03.1
	Béton de propreté de 5 cm
	
	
	LOT08.1
	Enduit extérieur 2 cm

	
	LOT03.2
	Semelles filantes 60x30
	
	LOT10
	
	COUVERTURE

	LOT05
	
	DALLAGE
	
	
	LOT10.3
	Toiture technique garage

	
	LOT05.1
	Tout venant compacté 10 cm
	
	LOT11
	
	MENUISERIES EXTERIEURES

	
	LOT05.2
	Couche de sable 5 cm
	
	
	LOT11.1
	Fenêtre en PVC blanc

	
	LOT05.3
	Film polyane
	
	
	LOT 11.4
	Porte de garage 2.40x2.00

	
	LOT05.4
	Dalle ba 10 cm
	
	LOT12
	
	MENUISERIES INTERIEURES

	LOT06
	
	PLANCHER
	
	
	LOT12.1
	Porte intérieure

	
	LOT06.1
	Plancher préfabriqué 16+4
	
	LOT14
	
	PLATRERIE - ISOLATION - F. P.

	LOT07
	
	ELEVATIONS
	
	
	LOT14.6	
	Cloison BBMC 10 cm

	
	LOT07.1
	Murs périphériques ba 20 cm
	
	
	LOT14.8
	Plaque de ba10

	
	LOT07.4
	Acrotères ba 20 cm
	
	
	
	


	
	Note:	Nous ne prendrons pas en considération les poteaux et fondations pour l'auvent qui 			surplombe le garage. Les articles 6.2, 7.2 et 15 ne seront pas quantifiés, pour cet exemple.


 (
Les Chapitres 
(lots) 
(
1
)
, et sous chapitres 
(sous lots) 
(
2
),
 sont créés
 dans l'arbre de décomposition.
Pour le moment, les quantités sont toutes à 1 et les colonnes coût et Montant ne sont pas renseigné
e
s.
(
1
 et 
2
 repérées 
pour l'
exemple sur le LOT05
)
)

	Fichier: 6.2 correction
6.3	Insertion des concepts dans chaque sous lot à l'aide du générateur de prix

	Pour insérer des concepts dans chaque lot, à l'aide du générateur de prix, il faut procéder 	selon la méthode présentée au sous chapitre 4.4.

	Remarque et conseil:	En cas d'absence de produit dans le Générateur de Prix.
	Si un produit n'apparaît pas dans le Générateur de prix afin de lui attribuer une description 	(2) et un coût (3), l'affectation peut se faire manuellement , comme expliquée plus bas.

[image: ]

	Il faut double cliquer sur Ligne pour insérer une nouvelle partie (1), la fenêtre Sélection du 	concept 	à ajouter à la décomposition de LOT05.3 - Film polyane (4) s'ouvre, comme ci dessous: 


 (
Choisir 
Créer un nouveau concept
 (
5
) av
e
c 
Unité d'ouvrage avec décomposition
 (
6
).
 Renseigner maintenant le produit, avec un 
Code
 (
7
), ici FP150M puis son 
U
nité
 le m² (
8
). Dans 
Résumé
 (
9
) et 
Description
 (
10
), décrire le produit: Film 
polyane
 noir, épaisseur 150 microns. Enfin, 
Accepter
 (
11
).
)

	Nous obtenons la ligne de décomposition suivante, les icones barrées (1) indiquent une erreur 	de prix et le coût est absent (2).

[image: ]
	
	Pour compléter la ligne et indiquer le coût du produit, cliquer sur la case du coût (3) et rentrer la 	valeur (0.70 €), les croix rouges (4) sur les icônes disparaissent. La ligne de décomposition est 	renseignée.

[image: ]

	Il faudra procéder de la même façon pour les articles suivants:
		- LOT05.2:	Couche de sable de 5 cm
		- LOT10.3:	Toiture technique garage
		- LOT11.4:	Porte de garage 2.40 x 2.00
		- LOT16.3:	Carrelage garage

	Ainsi, vous obtenez le résultat présenté ci-dessous, après avoir choisi convenablement les 	articles dans le Générateur de prix de Cypeproject, ou en créant des concepts avec ou sans 	une bibliothèque de prix. L'arbre de décomposition est développé complètement avec toutes les 	descriptions des articles (chapitres) visibles. Dans les paragraphes suivants, nous 	renseignerons les colonnes quantités avec les valeurs qui seront prélevées sur les plans DWG.

ARBRE DE DECOMPOSITION DU GARAGE PROJET FELICIA

[image: ]
es
	Fichier: 6.3 correction
6.4	Importation d'un fond de plan DWG pour effectuer le métré
	Nous allons importer différents plans au format DWG afin de venir effectuer le métré dessus.
	Cela nous permettra de renseigner les quantités des différents articles.

	Premier exemple: LOT05.4
	Nous allons tout d'abord choisir l'article à quantifier, ici, le LOT05.4, en cliquant sur la référence 	GBD010 (1). Cliquer ensuite sur la case correspondant à la Quantité (2). Dans la partie 	inférieure de la zone de travail de Cypeproject, la fenêtre Détail de métré (3) s'affiche.





 (
Dans cette fenêtre, double cliquer sur l'icone 
Insert une ligne normale
 (
1
) afin d'insérer une ligne pour le métré. 
)


 (
Pour le cas où il faut insérer des lignes supplémentaires, il faudra choisir 
Insérer une nouvelle ligne
 
(
2
)
.
)

	Voici la fenêtre Détail de métré avec la première ligne créée, que l'on nommera Dalle ba 10 cm.



	
	Pour rajouter une colonne et la renommer:


 (
Pour rajouter une case, donc une colonne, effectuer un clic droit sur une case et choisir dans le menu contextuel 
colonnes visibles
 (
1
), comme ci-contre:
)


 (
La fenêtre 
Ajustage des colonnes de la table
 s'ouvre, choisir une colonne non attribuée, ici la 
E
 et cocher la case (
1
), puis 
Accepter
 (
2
). Il ne vous reste qu'à nommer correctement cette colonne.
)


 (
Pour renommer la colonne, double cliquer sur le libellé vierge sous la case E et taper 
Surface
 (
1
).
)	
	Pour notre exemple, nous allons importer le fond de plan du rez-de-chaussée du projet Félicia 	afin de métrer la Surface et l'indiquer dans la ligne créée à cet effet (la case est sélectionnée).


 (
Dans la fenêtre Détail de métré, choisir l'icone 
Métré sur DXF-DWG
 (
1
) afin d'importer son fond de plan.
)	

	La fenêtre Métrés d'après DXF-DWG (1) s'ouvre, comme ci-dessous. Pour importer le fond de 	plan, cliquer sur l'icone Fonds de plan DXF-DWG (2).




	Comme représenté ci-dessous, la fenêtre Gestion des vues des fonds de plan (1) s'ouvre, cliquer 	alors sur le "+" Ajouter un nouvel élément à la liste (2), et récupérer le fichier grâce à l'explorateur:
	PROJET FELICIA REVIT CYPE ESTEBAN - Plan d'étage - Rez de chaussée
	Une fois choisi, la fenêtre Fichiers disponibles (3) s'ouvre et vous indique en surbrillance bleue 	la localisation du fichier DWG (4), puis Accepter (5). Accepter de nouveau dans la fenêtre suivante.


  


 (
Noua avons 
la fenêtre 
Gestion des vues des fonds de plans
 (
1
), 
avec 
le nom du fichier (
2
). Vérifier la visibilité des calques (
3
) du plan DWG. Cliquer ensuite sur l'icone de 
Sélection de la zone visible à l'écran
 (
4
), pour une mise à l'échelle.
)


 (
Dans la fenêtre 
Transformation
 (
1
), le 
plan au format DWG apparait. Cliquer sur l'icone 
Sélection de captures
 (
2
) pour activer toutes les captures et les points d'ancrage.
Ensuite, sélectionner l'outil 
Ajuster l'échelle d'un plan
 (
3
).
) (
Avec l'outil Longueur linéaire, p
rendre la mesure 
de l'ouverture du mur du garage (2.47 m). Saisir à la place de 
1.00
 la valeur en mètre: 
2.47
.
)

 (
Il faut accepter une première fois pour valider, puis en bas à gauche (
1
) de la fenêtre 
Gestion des vues des fonds de plan, 
 comme ci-contre.
)

	Nous revenons à la zone de travail pour effectuer les métrés, avec le plan du rez-de-chaussée 	en fond de plan, comme ci-dessous: 




	Fichier: 6.4 correction

6.5	Métré des quantités à l'aide d'un fond de plan DWG: 

	Nous pouvons maintenant venir renseigner la surface de la dalle en béton armé de 10 cm 	d'épaisseur, du LOT05.4, que nous indiquerons dans la zone Nom du métré (1).

[image: ]


 (
Choisir l'outil 
Surface rectangulaire
 (
2
). S'assurer auparavant de l'activation des points d'accrochage. Cliquer sur le point 
Début
 puis venir, en suivant une diagonale, cliquer sur le point 
Fin
, pour indiquer l'emprise de la dalle. La surface mesurée s'affiche au milieu: 50.7
56
 m² (
3
). Une différence peut exister avec votre
 mesure
, elle est due à la mise à l'échelle. Pour fermer la fenêtre de mesure des métrés, cliquer sur la croix de la fenêtre, afin de revenir sur la fenêtre de travail principale de 
Cypeproject
, avec l'arbre de décomposition.
) 
	L'article LOT05.4 (1) indique désormais la valeur 50.756 (2) dans la case quantité. La case 	verte indique que cette valeur est issue d'un plan DWG.
	L'utilisation de l'outil surface pour le mode de mesurage est en lien avec l'unité du lot, ici m². 




	Pour un deuxième exemple, nous allons étudier le LOT07.1 murs périphériques ba 20 cm.
	Il faut créer, dans la fenêtre Détail de métré, une ligne nommée Paroi Sud (1) et rajouter une 	colonne Surface (2). Cette Paroi Sud sera notre première prise de mesure. Nous pourrons ainsi 	récupérer nos dimensions sur les plans et les inscrire dans leurs cases respectives.



 

	Sélectionner l'outil Métré sur DXF-DWG afin d'accéder au plan de Rez-de-chaussée; si 	nécessaire l'importer de nouveau avec le +. Choisir ensuite l'outil de mesure paroi verticale (1).
	Avant de mesurer, rentrer la Hauteur du mur, mesurée sur une autre vue DWG ou sur le 	modèle Revit, soit 2.95 (2). Cliquer ensuite sur le point de Départ jusqu'au point d'Arrivée. La 	mesure prise est indiquée: 19.544 m² (3). 




	Une fois la mesure prise, fermer sa fenêtre de métré afin de constater que le résultat de 19.544 m² 	(1) apparaît bien dans la case surface de la Paroi Sud (2), comme indiqué ci-dessous:



	De la même façon, il faut effectuer les prises de mesure de surface pour les parois Nord, Est et 	Ouest, en créant à chaque fois une ligne. Nous obtenons le résultat ci-dessous:

	Indications de travail:
	- Nous prendrons la même hauteur que précédemment: 2,95 m

	Nous obtenons, pour le métré des 4 Parois (1), le résultat partiel de 116,236 m² (2) dans la 	colonne surface.




	L'action de métré suivante va consister à déduire les ouvertures restantes:
		- Les 2 portes de Garage (2.00x2.40), dont l'ouverture fera 2.47 m de large.
		- Les 4 fenêtres sur la façade Ouest (0.60x0.90) 
		- La porte d'accès murs Nord.



 (
Pour créer la ligne pour les portes de garage, il faut se placer sur la ligne au niveau du repère (
1
) puis insérer une ligne normale avec l'outil (
2
). Venir ensuite saisir "
Portes de garage
" en (
3
).
)	

	Sur la ligne créée Portes de garage, il faut placer le curseur sur la case Longueur et ouvrir le 	plan DWG avec l'icone dédiée. 


 (
Ensuite, il faut, à l'aide de l'outil 
Longueur linéaire
 (
1
) mesure la largeur de l'ouverture dans la maçonnerie avec un point de 
Départ
 et un point d'
Arrivée
 (
3
).
)

	Comme on le voit ci-dessous, la case Longueur indique la valeur récupérée sur la plan: 2.470 m.



	Dans la case Unités, saisir -2 (1) car les portes sont au nombre de 2 et le "-" car c'est une 	déduction. On s'aperçoit que le résultat partiel devient négatif (2).
	Pour ce qui est des 4 fenêtres, il faudra créer une ligne nommée Fenêtres façade Ouest (3) et 	l'on 	rentrera les dimensions manuellement sans prise de mesure sur le plan. Ces valeurs seront inscrites 	dans les cases Longueur: 0.600 (4) et Hauteur: 0.900 (5) Nous inscrirons -4 (6) dans la case Unités.
	Pour la porte intérieure du mur Nord, il faut procéder comme pour les fenêtres, la longueur est 	récupérée sur le plan DWG et la hauteur est saisie manuellement (0.90x2.04).

	Le résultat est présenté ci-dessous:




	Remarque importante:
	On s'aperçoit que le mode de mesurage du LOT07.1 est le m3, il faut donc renseigner son 	tableau de Détail de métré, dans la case Largeur, afin d'obtenir un résultat partiel en m3.
	Pour cela, nous allons saisir la Largeur de 0.20 (celle du mur en béton armé), dans toutes les 	cases Largeur des lignes de 1 à 7. Le résultat partiel définitif est présenté ci-dessous:




	Le résultat partiel du Détail de métré (1) est bien remonté automatiquement dans la case 	Quantité (2) du LOT07.1.
	Nous procéderons suivant ces mêmes méthodes de travail, pour tous les autres articles non 	métrés, afin d'arriver au résultat final présenté à la page suivante. Il faudra, si nécessaire, 	exporter différentes vues au format DWG, si l'on souhaite utiliser les outils de mesure mis à 	disposition par Cypeproject.

	
ARBRE DE DECOMPOSITION DU GARAGE
Montant total 40945.28 €

[image: ]

Fichier: 6.5 correction
6.6	Impression des documents récapitulatifs: 
	Pour imprimer les documents récapitulatifs, nous pouvons nous référer aux paragraphes 4.7, 	4.8 et 4.9. 	
Fichier: 6.6 devis estimatif  -  Fichier: 6.6 budget de vente garage						￭
											
7-	CONSEILS:

 (
Dans la fenêtre principale de 
Cypeproject
, avec l'arbre de décomposition, si vous souhaitez retourner dans la fenêtre d'attribution et d'extraction des métrés, il faut cliquer sur l'icone (
1
) et choisir son fichier BIM (en haut à droite).
)



 (
Lors de la phase de récupération des métrés à l'aide d'un plan DWG, au moment d'effectuer les mesures ou après pour vérification, on peut les modifier à l'aide des outils 
Ajouter un nouveau point
 
et Effacer un point
 (
2
).
)
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‘Couche de béton de proprets et nivellement des fonds de fondations, de 5 cm dépaisseur, de béton C16/20 0%

‘Semelles flantes 60630
‘Semelle flante de fondation, en béton armé, réalisée en excavation préalable, avec béton C26/30 (XC1(F); D1I”

DALLAGE
Toutvenant compacts 10 cm
Hérisson sous dallage de 10 cm d'épaisseur par remplissage et extension en couches dépaisseur ne dépate
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Couche de sable 5 cm
‘Sable vendu en vrac avec moins de 3 % dimpuretés (imons, produits industriels nocifs, poussire stc), comj
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Film polyane
Film polyane nofr, épaisseur 150 microns.

1 g

Dalle ba 10 cm
Dallage en béton armé de 10 cm diépaisseur, réalisé avec béton C25/30 (XC1(F); D10; S3; CI 0.4) prét 3 femp
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PLANCHER
Plancher préfabriqué 15+5.
Plancher unidirectionnel en béton armé, horizontal, avec une hauteur sous plafond de jusqu'a 3 m, épaisseur «
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ELEVATIONS.
Murs périphériques ba 20 cm
Mur en béton armé 2F, de jusqu’a 3 m de hauteur, épaisseur 20 cm, surface plane, réalisé avec béton C25/30
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Acrotéres ba 20 cm
Mur en béton armé 2F, de jusqu’a 3 m de hauteur, épaisseur 20 cm, surface plane, réalisé avec béton C25/30
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FACADES
Enduit exérieur 2 cm
Enduit de ciment lissé 3 la ragle, appliqué sur un parement vertical extérieur,finition superficielle talochée, aus

Ll
&l

Lo

COUVERTURE
Toiture technique garage sur dalle béton
Membrane monocouche auto-adhésive pour surface courante, en bitume élastomére SBS. Auto-protection par’
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MENUISERIES EXTERIEURES.
Fenétres en PVC blanc 0.60x0.90
Fenétre en PVC, un vantail 3 souflet souvrant vers lintérieur, dimensions 600900 mm, fintion standard sur e
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Porte de garage 2.40x2.00
Porte de garage Columbia sectionnelle prémontse motorisée SOMFY 2.40x2.00
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MENUISERIES INTERIEURES
Porte intérieure
Porte coupe-feu en acier galvanisé homologuge, EI2 60-CS, diun vantail, 80012000 mm de largeur et hauteur ¢
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PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFOND
Cloison BBMC 10 cm
Mur porteur de 10 cm dépaisseur en magonnerie chainde, de blocs creux de béton, & revétr, 500x100200 mr
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Plaque ba 15
Habillage, réalisée avec plaque de platre type hydrofuge de 15 mm d'épaisseur collée avec du mortier adhésie
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‘CHAPE ET REVETEWENT DE SOL
Carrelage sur chape ciment

Chape pour revétement de sol, de 5 cm dépaisseur, de mortier de ciment CEM IIB-P 32,5 N type I-15, armé 2+

Carrelage Grés cérame gris 3030 - classement P4 (classement UPEC) ou norme européenne IS0 10545/4.+
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[JBanqye de prix par défaut

@[ te genérateurde prix

ORénovation

(O Espaces urbains
[v i1 ®France |4 v I OMaroc v B OMali v B OAgérie
¥ I ORépublique du Congo ¥ = OGabon ¥ 11O Cdte dvoie ¥ B Osénégal
Générateur de prix

‘Générateur de prix de la construction. Comprend des prix
‘décomposés et des informations commerciales sur les
v produits des fabricants.
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¥ B O Cameroun

¥ Module acquis avecvotre licence. Vous pourrez imporler directementles parties.

X Module non acquis avec volre licence. Vous pouvez seulement Futliser pour consulter des prix et des décompositions.

[JEnregistrer comme options par défaut
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(@ Depuis le camion
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OAlapompe

Béton
Classe de résistance.

GF Fondations CEmiE

Démolition
Pieux coulés en place.

oFD
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GFQ_ Piew préfabriqués Taille maximale du granulat (mim)
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GFM

oFP

@10 020
Consistance
Os2 @s3  Os4

Barrettes
Micropieux
Semi-profondes

hd Excés surle volume théorique de béton (%) | 5

‘e oo s
GFG Semelies sur micropleu S -
s ’| Prix décomposé | Cahier des charges | Déchets générés | Energie incorporée et émissions | Sécurité et santé|
Gl Semelles solées [ Apercu avantimpression {3} Configuration (B, Imprimer ) Chercher <] [>> ¥ Partager ) Exporter ~ [, Agrandirfenéire
GFL Longries
GFA Radiers Exportation: FIER; @
R 5 6 (¥ <BDC
GFJ Plagues dancrage GFO010 m* Couche de béton de propreté. X
GS Structures enterrées et semi-enterrées.
s [Cauche de béton de proprete et nivellement des fonds de fondations, de 5 cm dZpaisseur, de béton C16/20 (XO[F); D10; 53; C1 1,0, prét a Femploi et coulage depuis el
|camion, dans le fond de I'excavation préalablement réalisée.
ou s
GH Chalnages
e Code interne_ Désignation Prix unitaire
GR Rives de plancher Imt10hmf030h [Béton massif C16/20 (XO(F); D10; S3 C11,0), prét a l'emploi, selon NF EN 206-1 103,20|
Imo045. |Compagnon professionnel IIl/CP2 bétonneur. 25,92|
GO Poteaur, poutres et ossatures Imo0g2 |Ouvrier professionnel IVOP bétonneur. 23,04
GP Planchers [Codts directs complémentaires 5.75]
GC Charpentes. v |Coit dentretien décennal: 0,12€ les 10 premiéres années. [Montant total HT:
¥ Module acquis avec votre licence.
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