
Réalisation et mise en service d’une installation de production d’électricité photovoltaïque 

connectée, associée à un système d’optimisation d’autoconsommation de l’énergie produite 

Lycée Monnet Mermoz 15000 AURILLAC 

BAC PRO. MELEC - SN 

Fiche quotidienne d’avancement et de liaison du chantier. 

Cette fiche sera archivée dans le dossier des ouvrages exécutés.DOE. (Dossier 2) 

Date Chef d’équipe Coéquipier Habilitations Durée de la séance 
 
16/03/2019 
 
 

 
Thomas 

Solène 
Théo 
 

B1 4h 

 
 
Etat du chantier 
en début de 
séance. 
 
 
 

 
La structure supportant les modules de production d’énergie  
photovoltaïque est posée.  

 
Tâches à réaliser 
pour la séance. 
 
 
 
 

Se référer à la chronologie des phases de réalisation : 
Etapes n° : 3 à 6 
Fixation des modules sur la structure porteuse 
Fixation du boitier AC 
Fixation des Micro-onduleurs Enphase 
Passage et fixation des câbles Enphase 
 

 
Matériels et 
outillages. 
 
 
 

Matériels à installer- Notices- Consommables- Outillage spécifique 
(électroportatif)- Equipements EPI… 
Perceuse, visseuse. 
Fixation du câble : Colliers 

 
 
Tâches réalisées 
en fin de séance. 
 
 
 

 
Fixation des modules sur la structure porteuse 
Fixation du boitier AC 
Fixation des Micro-onduleurs Enphase 
Passage et fixation des câbles Enphase 
  
 

 
Difficultés 
rencontrées et 
informations à 
transmettre à 
l’équipe suivante. 
 

 
Assurer l’étanchéité de tous les matériels.  
Assurer le maintien des modules sur la structure aluminium. 
 

 
 
Recyclage (type 
de matériau)… 
 

Emballage des modules et du matériel de fixation. 

Signature du  
Chef d’équipe. 

 
Vu le 16 /03 /2019 à 18h Thomas 
 

 


