Réalisation et mise en service d’une installation de production d’électricité photovoltaique
connectée, associée a un systeme d’optimisation d’autoconsommation de I'énergie produite

Lycée Monnet Mermoz 15000 AURILLAC

Fiche quotidienne d’avancement et de liaison du chantier.

Cette fiche sera archivée dans le dossier des ouvrages exécutés.DOE. (Dossier 2)

Date Chef d’équipe Coéquipier Habilitations | Durée de la séance
Soléne B1 4h
16/03/2019 Thomas Théo

Etat du chantier
en début de
séance.

La structure supportant les modules de

photovoltaique est posée.

production d’énergie

Taches a réaliser
pour la séance.

Se référer a la chronologie des phases de réalisation :
Etapesn°:32a6

Fixation des modules sur la structure porteuse
Fixation du boitier AC

Fixation des Micro-onduleurs Enphase

Passage et fixation des cables Enphase

Matériels et
outillages.

Matériels a installer- Notices- Consommables- Outillage spécifique
(électroportatif)- Equipements EPI...

Perceuse, visseuse.

Fixation du céble : Colliers

Taches réalisées
en fin de séance.

Fixation des modules sur la structure porteuse
Fixation du boitier AC

Fixation des Micro-onduleurs Enphase
Passage et fixation des cables Enphase

Difficultés
rencontrées et
informations a
transmettre a
I'équipe suivante.

Assurer I'étanchéité de tous les matériels.
Assurer le maintien des modules sur la structure aluminium.

Recyclage (type
de matériau)...

Emballage des modules et du matériel de fixation.

Signature du
Chef d’équipe.

Vule 16 /03 /2019 a 18h Thomas
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