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1 - Présentation des 2 opérations :

Il s’agit de la rénovation d'un ilot dans un secteur urbain de Rennes. Cette rénovation
comporte 2 opérations (voir plan de masse et PIC) :
e Opération 1 : "clos Saint Cyr" = Réalisation de 40 logements neufs pour la Coop
de Construction (r+3 + ss) objet de votre étude
e Opération 2 : "ilot Tournemine" = Réalisation 57 logements neufs pour Archipel
Habitat (r+4 + 2 ss)
Ces 2 opérations sont intimement liées en structure (leurs sous-sols communiquent), ils
ont la méme équipe de maitrise d'ceuvre et I'appel d'offre a été lancé simultanément pour
les 2 opérations mais les maitres d'ouvrages (donneur d'ordres) sont différents.

Vous avez été désigné attributaire du lot gros ceuvre pour ces 2 opérations, mais la
facturation étant différente vous scinderait au plus 16t ces 2 chantiers.

C'est uniguement au lancement des travaux, en phase soutenement/fondations
profondes que vos équipes interviendront sur les 2 b&timents (voir phasage horizontal des
terrassements).

Une fois cette phase terminée, les 2 chantiers seront distincts avec 2 chefs et des
équipes différents.

e Opération 3 elle consiste en la rénovation du bétiment situé le long de la rue
de Lorient. Cette derniére n'étant pas attribuée, elle ne fait pas partie de
I'étude, mais | n'est pas envisageable d'empiéter sur cette parcelle ne
connaissant pas sa date de démarrage, et l'impact du projet est & prendre
en compte.

2 - Documents fournis :

Vous trouverez sur le réseau concernant les 40 logements :
e Les plans archi
e Les plans exec. de I'ensemble des niveaux
e Lesplans archi et BET du r+1 des 57 logements pour information
e Des documents méthodes :
o Précyle du R+1 + Plan de calepinage des consoles
o Le Pic des 2 opérations

3 - Mise en situation :

Votre étude ne porte que sur l'opération 1 (40 logements) mais vous indiquerez
clairement les contraintes et liens avec l'opération 2.
Contraintes liées a votre entreprise GO
Certaines options ont été retenues par votre directeur technique :
e Vous utilisez des banches et console SATECO 1015box RS pour les élévations et
du coffrage DOKA sur tour pour les plancher
e Vos envisagez affecter 3 équipes indépendantes (voiles / dalles / finitions)
e Les dalles des balcons situées sur la file 1 seront préfabriquées sur site, les autres
seront coulées sur place

Projet le Clos Saint Cyr Page : 1/3




LYCEE
FR=YSSINET

Theme 1 : initiation
rotation de banches

A l'examen ce théme sera fraité en partie collective, |'ensemble des candidats remet
un seul et unigue document, ce qui engage par le fait I'ensemble des candidats sur les choix
proposés dans cette partie.

Dans le cadre de I'épreuve de projet vous auriez modélisé en parti ce batiment en
E42, exemple de questionnement qui vous sera posé

C9.2 Concevoir Ie oyclage d'une structure
repétitive

Mise en situation

Votre étude sur le PH 1 de I'ilét Saint Cyr

On vous demande de fournir une étude détaillée du cycle afin de pouvoir
commander le matériel adapté et anticiper les points singuliers.

Début de I'étude : fin coulage du PH RDC
Fin de I'étude : fin de coulage du PH1

Documents a rédiger

Note de justification de la durée de réalisation de cet étage

Sous forme d'un cahier journalier proposez le cyclage de réalisation de ce niveau
(voile, pose préfa, dalle, sécurité,....etc.) en cohérence avec votre planning.

En déduire une commande de matériel pour la réalisation des voiles, des dalles y
compris le matériel d’étaiement et de sécurité.

Compétences évaluées

Quantifier les ouvrages élémentaires

Déterminer le délai de réalisation prévisionnel du cycle

Détecter, caractériser ou concevoir les points singuliers de réalisation.
Définir les éléments a réaliser chaque jour du cycle

Définir les matériels et leur réemploi dans le cycle

Définir les besoins en main d’ceuvre

Etablir un récapitulatif des matériels et matériaux

Produire les documents d'exécution.

Préalablement il faudra, établir les procédés de réalisation (C8), quantifier les besoins
et estimer des codUts (C7)...

Pour vous initier & ce type de question, vous allez « recopier » les 7 derniers jours de la
rotation.

Un précycle vous est proposé avec des banches HUSSOR, comme indiqué vous allez
mettre en ceuvre des banches SATECO 1015box RS, quelques modifications seront donc
prévoir.
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Travail demandé

Mise en conformiteé de la maauette

1. Assembler les maquettes pour ne faire qu'une maquette globale. (Suivre
nouveau tuto REVIT- fiche M1 lier des fichiers RVT et les dissocier)

2. Modéliser la dalle du SS et les voiles périmétriques extérieures pour avoir une
mise en situation (=état des lieux) conforme & celle du chantier (voir cours
REVIT modélisation 1 et 2 en cas de doute)

mModes constructifs

3. Consulter le précycle de banche proposé, relever les modes constructifs
(poutres, poteaux,...) gqu'il définit ou impose, adapter en conséquence les
porteurs du niveau R+1 de la maquette globale

4. Pour illustrer ces changements et les modes constructifs retenus, mettre en
évidence sur un plan A3 annoté tous les éléments préfabriqués, les voiles
coulés sur la hauteur de I'étage avec la talonnette (voir cours REVIT- estim 2
illustrer imprimer en cas de doute)

Quantitatif giocbal

5. Proposer pour le R+1 UNIQUEMENT (= créer ou importer un paramétre ETAGE)
un quantitatif global mettant en évidence le linéaire de voile a réaliser, Ia
surface de ces derniers et le volume de béton a couler par catégorie (facade
/refend / cage).

6. En déduire la cadence de réalisation moyenne qui en découle (ml/j) (voir
cours REVIT- estim 1 quantifier en cas de doute) la comparer avec celle du
cycle

Crédit Horaire

7. Retenir dans la liste qui vous est proposée les temps d'exécution applicables
au projet, rechercher les temps manquants citer vos sources = produire 1 A3
de synthése reprenant ces temps et les tableaux de synthése correspondants
du quantitatif

8. Mettre en place les nomenclatures nécessaires ¢ I'obtention du crédit horaire
global pour le gros ceuvre du R+1

9. Exporter vos nomenclatures dans un classeur unique mettant en évidence le
crédit horaire par ouvrage élémentaire, et proposer une crédit horaire global
pour le R+1, en déduire I'effectif moyen fonction du précycle proposé

Mise en forme d°une rotation de banches

10. Phaser votre maquette pour représenter I'avancement proposé (suivre
nouveau tuto REVIT- RAB 1- phaser des ouvrages)

11. Habiller votre maquette avec les banches SATECO pour représenter
I'avancement proposé (suivre nouveau tuto REVIT- RdB 2 1 cycler des
coffrages)

12. produire les nomenclatures mettant en évidence les besoins en matériel
journdlier, le linéaires de voile réalisé, les commande de bétons et de
mannequins

13. mettre en page les 7 derniers jours :

e une vue 3d montrant les ouvrages a réalisés, les besoins en matériaux
e une vue 3d montrant les coffrages mis en ceuvre
e uUne vue 2D coté précisant I'implantation du matériel

14. regrouper un A3, joindre une page de garde, relier I'ensemble de vos
production et me les remetire
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