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1. PRESENTATION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE 
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2. PREPARATION DE LA SORTIE D’EAU / LE CALAGE DU BATEAU 

 

3. PREPARATION DES COMMANDES DE FOURNITURES 
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5. PASSAGE DES COMMANDES DE FOURNITURE 

   RECEPTION DES FOURNITURES 

 

6. SORTIE D’EAU / CALAGE DU BATEAU 

 

7. NETTOYAGE DU BATEAU 

 

8. REMPLACEMENT DES ANODES 

 

9. PREPARATION ET PEINTURE DES ŒUVRES VIVES 

 

10. REMISE A L’EAU / ESSAIS EN MER 

 

11. FACTURATION 
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CHEF D’ŒUVRE : CARENAGE DE LA VEDETTE SNS156 

 

1. SITUATION PROFESSIONNELLE  

La station SNSM de Saint Quay Portrieux fait appel à vos services. En effet, elle souhai-

te faire caréner sa vedette de sauvetage SNS156 au printemps 2021 : 

- Nettoyage de la coque 

- Peinture anti salissure 

- Contrôle / remplacement des anodes de protection. 

Le président de la station SNSM vous demande : 

un devis chiffré complet pour validation des travaux 

un planning prévisionnel des travaux de carénage 

LES CONTRAINTES  

1. La contrainte de temps : 

Le temps donné par la station à cette opération de maintenance annuelle doit se réaliser 

dans un délai le plus restreint possible. La vedette doit rester opérationnelle et donc être 

indisponible le moins longtemps possible. Vous disposerez d’une journée de travail ordinai-

re (soit 8 heures.) 

2. La contrainte de lieu : 

L’aire de carénage se situe au port à échouage de St Quay Portrieux. Par définition ce 

port est soumis aux contraintes de la marée. 

3. La contrainte des caractéristiques du navire : 

Le navire mesure 15 mètres et pèse 26 tonnes. 

4. La contrainte météorologique : 

Impossible de réaliser un carénage correct par temps de pluie ou temps de brouillard 

De prime abord, les opérations d’entretien semblent dénuées de difficultés particulières :  

- Sortie d’eau du navire 

- Nettoyage de la coque et du navire 

- Peinture anti salissure des œuvres vives 

- Remplacement des anodes 

-Remise à l’eau 

Pourtant, toutes ces opérations nécessitent une préparation logistique, matérielle et hu-

maine extrêmement rigoureuse. Les élèves vont devoir proposer à la station SNSM de 

Saint Quay Portrieux, un projet finalisé que la station validera pour pouvoir passer à l’éta-

pe des travaux de carénage. 

TOUT AU LONG DU CHEF D’ŒUVRE LES ELEVES TIENDRONT UN JOURNAL DE 

BORD A JOURS DE TOUTES LES OPERATIONS ET DEMARCHES REALISEES 
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2. PREPARER LA SORTIE D’EAU / LE CALAGE DU BATEAU 

Le port à échouage subit les marées 2 fois par jours. Les marées changent chaque jours, il 

faut donc trouver le bon créneau horaire afin d’avoir assez d’eau sous le navire. De plus le 

cahier des charges oblige de sortir le bateau le matin, et le remettre à l’eau le soir. 

Il faudra que les élèves : 

- Consultent les horaires de marée  

- Vérifient la hauteur d’eau marée 

- Consultent le tirant d’eau du navire 

- Adoptent un pied de pilote de sécurité pour approcher le navire de la grue de levage en 

sécurité 

- Vérifient les disponibilités et les plages horaires de l’engin de levage auprès de l’entre-

prise de manutention 

- Demandent un devis pour la sortie et la remise à l’eau du navire 

- Réservent l’emplacement de travail sur la zone de carénage auprès des services du port 

- Demandent un devis pour la location de la zone : une journée 

- S’assurent d’avoir sur zone : prise d’eau, prise électrique, nettoyeurs haute pression   

- Proposent au final des plages horaires et des jours possibles à la station SNSM pour ré-

aliser les travaux en fonction des contraintes imposées. 

 

La sortie d’eau est une étape très délicate, il faut absolument savoir en amont où placer 

les sangles de grutage sous le navire pour ne pas détériorer les hélices ou les arbres d’hé-

lices, mais aussi avoir un bateau bien équilibré pendant le transfert vers la zone de tra-

vail. 

La dépose du navire sur la zone doit être bien préparée, il faut respecter les points d’ap-

pui obligatoires de la coque sur les bers au risque de la détériorer de manière irréversible  

Il faudra que les élèves : 

- Consultent les plans du navires : positionnement des sangles 

- Consultent le plan d’attinage du navire 

 

La réalisation du grutage, et de la dépose du bateau sur la zone sont de la responsabilité  

de l’agent de la manutention 

 

OBSERVATIONS 

La première partie « sortie d’eau / calage du navire »présente déjà à ce stade une multi-
tude de paramètres à prendre obligatoirement en compte. Une mauvaise anticipation, un 
manque de préparation ou l’oubli d’un seul de ces paramètres ne permettra pas de réaliser 
correctement la suite des opérations du carénage. 
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TABLEAU DES RESPONSABLITES 

ACTIVITES NOM DU RESPONSABLE 

Horaires marée / hauteurs d’eau :  

Recherche dans  l’annuaire des marées 

Tirant d’eau navire, pied de pilote navire :  

Contact patron SNS156 

Jours et horaires possibles 

Disponibilité grue de levage / jours et horaires possi-

bles : Contact Entreprise manutention 

Devis de l’opération de manutention 

Disponibilité emplacement zone de carénage / jours 

possibles : Contact Maître de port St Quay Ptrx 

Devis location journée 

Contrôle disponibilité Prise d’eau / Prise électrique 

Disponibilités des nettoyeurs haute pression (X2)  

Outillages et produits de nettoyage divers prévus 

Nombre des intervenants prévus 

Position du navire dans les sangles : contact patron 

SNS156 

Plan d’attinage : Contact patron SNS156 
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COMPETENCES REFERENTIEL BAC PRO MN  

 

C1 COMMUNIQUER—S’INFORMER 

 

 C1.1 Conduire un entretien avec un client 

  C111 Accueillir un client, découvrir et reformuler ses besoins 

  C112 Conseiller, proposer un service 

 C1.3 Collecter les données techniques 

  C131 Collecter toutes les données nécessaires à l’intervention 

  C132 Utiliser les outils de communication 

 

C2 TRAITER—DECIDER 

 

 C2.1 organiser le travail 

  C211 Planifier, gérer les interventions 

  C212 Choisir une aire, un poste de travail et ses équipements 

  C213 Positionner et conditionner l’embarcation 

  C214 Maintenir en état l’aire, le poste de travail 

 

Remarques : 

A ce stade, toute la préparation, la logistique humaine et matérielle doit être planifiée. 

Le devis du grutage, le devis d’occupation de la zone de travail le jour du carénage, la zone 

de travail ,les moyens humains, les outils nécessaires et produits de nettoyage sont claire-

ment définis. 

Le journal de bord des élèves est complété de manière exhaustive, les documents :  

Plan d’attinage, position des sangles,  devis manutention, devis location de la zone y sont 

intégrés. 

Les rôles de chacun sont répartis en vue de l’opération de carénage. 
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3. PREPARER LA COMMANDE DES FOURNITURES NECESSAIRES 

 A. peinture anti salissure 

Le navire doit être traité avec une peinture anti salissure, appelée « anti-fouling. » 

Il existe plusieurs types de peinture : 

Érodable 

Semi-érodable 

Matrice dure 

Au cuivre 

Il faudra que les élèves : 

Déterminent le type exact du produit à utiliser. ( étude à réaliser par les élèves ) 

Calculent la quantité nécessaire pour traiter l’ensemble des œuvres vives du navire.  

Réalisent un devis de la peinture nécessaire auprès d’un fournisseur,  

 B. Anodes de protection contre la corrosion galvanique 

Sur ce navire il existe plusieurs types d’anodes de protection, ainsi que plusieurs endroits 

où sont placées ces anodes. 

Il faudra que les élèves : 

Mènent une étude qui sera consignée au journal de bord sur le phénomène de la corrosion 

galvanique à bord d’un bateau. ( Association enseignement physique chimie) 

Inventorient le nombre et le type d’anodes à remplacer sur la coque 

Réalisent un devis des anodes auprès d’un fournisseur,  

ACTIVITES NOM DU RESPONSABLE 

TABLEAU DES RESPONSABILITES 

Déterminer la quantité des fournitures 

Réaliser le devis des fournitures 

 

C1 COMMUNIQUER—S’INFORMER 

  

 

  

 C1.3 Collecter les données techniques 

  C131 Collecter toutes les données nécessaires à l’intervention 

  C132 Utiliser les outils de communication 

C1.2 Informer le client et l’entreprise 

 C121 Etablir un devis et informer du délai 

COMPETENCES REFERENTIEL BAC PRO MN  
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4. FAIRE SIGNER LE DEVIS AU CLIENT   

Le devis définitif reprend : 

- le devis de la manutention 

- le devis de la location de la zone de travail 

- le devis de la peinture 

- le devis des anodes 

- le devis des petites fournitures 

- le devis de la main d’œuvre 

5. PASSER LES COMMANDES 

Le devis signé, passage des commandes : 

Bon de commande, réception, contrôle, signature du bon de livraison. 

 

 

ACTIVITES NOM DU RESPONSABLE 

TABLEAU DES RESPONSABILITES 

Réaliser le devis définitif 

Contacter le client 

Justifier le devis 

Faire signer le client, pour accord 

Passer la commande des fournitures 

Réceptionner, vérifier les commandes 

COMPETENCES REFERENTIEL BAC PRO MN  

C1 COMMUNIQUER—S’INFORMER 

 

 C1.2 Informer le client et l’entreprise 

  C121 Etablir un devis et informer du délai 

  C122 Obtenir l’accord du client et rédiger le contrat d’intervention 

 

 C1.3 Collecter les données techniques 

  C132 Utiliser les outils de communication 
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6. OPERATIONS DE SORTIE D’EAU ET DE CALAGE DU NAVIRE 

Ces opérations sont laissées sous l’unique responsabilité de l’agent de manutention. 

Les élèves n’ont donc, sur ce point, aucune intervention à réaliser, sauf bien évidemment 

observer attentivement le travail réalisé :photos, films, et déroulements des opérations 

seront consignées dans le journal de bord. 

La dangerosité de ces lourdes opérations de manutention impose que les 
élèves soient exclus de cette séquence de travail. 

7. OPERATION DE NETTOYAGE DE LA COQUE 

Les personnes nommées pour le nettoyage sont à poste. 

Les EPI sont conformes aux conditions de travail : respect des règles d’hygiènes et de sé-
curité. ( ENSEIGNANT PSE) 

L’utilisation de l’outillage et la méthode de nettoyage sont rationnels 

 

C2 TRAITER—DECIDER 

 C2.1 Organiser le travail 

  C214 Maintenir en état l’aire le poste de travail 

C3 REALISER 

 C3.1 Réaliser une intervention 

  C310 Identifier la ou les solutions constructives liées à l’intervention 

C4 EVALUER 

 C4.1 Evaluer la qualité  

  C411 Evaluer la qualité de son intervention (auto contrôle) 

  C412 Apprécier les risques professionnels liés à l’intervention 

COMPETENCES REFERENTIEL BAC PRO MN  

ACTIVITES NOM DU RESPONSABLE 

TABLEAU DES RESPONSABILITES 

Nettoyage du navire 

Nettoyage des œuvres vives 

Evacuation / traitement  des déchets 

Nettoyage de la zone de travail 
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8.  REMPLACEMENT DES ANODES 

Les anodes sont réparties de la façon suivante : 

- 2 anodes d’arbres d’hélices 

- 2 anodes de flaps 

- 1 anode de propulseur d’étrave 

- 1 anode de tableau arrière 

- 2 anodes plongeantes 

 

C2 TRAITER  - DECIDER 

 C2.1 Organiser le travail 

  C214 Maintenir en état l’aire, le poste de travail 

C3 REALISER 

 C3.1 Réaliser une intervention 

  C310 Identifier la ou les solutions constructives liées à l’intervention 

  C311 Déposer, reposer poser un ensemble ou un sous ensemble 

  C312 Démonter, remettre en conformité les éléments et les organes 

  C314 Contrôler les performances et les caractéristiques de l’équipement 

C4 EVALUER 

 C4.1 Evaluer la qualité  

  C411 Evaluer la qualité de son intervention (auto contrôle) 

  C412 Apprécier les risques professionnels liés à l’intervention 

COMPETENCES REFERENTIEL BAC PRO MN  

ACTIVITES NOM DU RESPONSABLE 

TABLEAU DES RESPONSABILITES 

Dépose des anodes 

Nettoyage des surfaces en contact 

Repose des anodes neuves 

Contrôle des continuités anodes / masse navire 

Retraitement des déchets 

Les EPI sont conformes aux conditions 
de travail : respect des règles d’hygiènes 
et de sécurité. ( ENSEIGNANT PSE) 

L’utilisation de l’outillage et la méthode 
d’intervention sont rationnels  
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9. PREPARATION A LA PEINTURE / PEINTURE DES ŒUVRES VIVES 

 

 

 

 

 

 

 

C3 REALISER 

 C3.1 Réaliser une intervention 

  C316 Réparer adapter l’embarcation à son environnement 

 

C4 EVALUER 

 C4.1 Evaluer la qualité  

  C411 Evaluer la qualité de son intervention (auto contrôle) 

  C412 Apprécier les risques professionnels liés à l’intervention 

  

 

COMPETENCES REFERENTIEL BAC PRO MN  

ACTIVITES NOM DU RESPONSABLE 

TABLEAU DES RESPONSABILITES 

Pose des bandes de protection 

Peinture des œuvres vives 

Retraitement des déchets 

Retrait des bandes de protection 

C2 TRAITER  - DECIDER 

 C2.1 Organiser le travail 

  C214 Maintenir en état l’aire, le poste de travail 

Les EPI sont conformes aux conditions de travail : respect des règles d’hygiènes et de sé-
curité. ( ENSEIGNANT PSE) 

L’utilisation de l’outillage et la méthode d’intervention sont rationnels  
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10. REMISE A L’EAU / ESSAIS EN MER 

De même que pour l’opération de la sortie d’eau du navire, ainsi que le calage sur zone de 

travail, les élèves n’interviennent pas dans cette étape, sauf pour observer attentivement 

la méthode du manutentionnaire ( vidéos, photos, compte rendu seront consignés dans le 

journal de bord. 

 

 

C4 EVALUER 

 C4.1 Evaluer la qualité  

  C411 Evaluer la qualité de son intervention (auto contrôle) 

   Essais en mer 

   Compte rendu d’essais 

  C412 Apprécier les risques professionnels liés à l’intervention (essais en mer) 

  

COMPETENCES REFERENTIEL BAC PRO MN  

ACTIVITES NOM DU RESPONSABLE 

TABLEAU DES RESPONSABILITES 

Essais en mer 

Relevé des essais 

Compte rendu des essais 

Les EPI sont conformes aux conditions de travail : respect des règles d’hygiènes et de sé-
curité. ( ENSEIGNANT PSE) 

L’utilisation des outils et la méthode de contrôle sont rationnels  

11 



11. REALISATION DE LA FACTURE 

Après avoir fait l’inventaire des différents points à facturer : 

- manutention 

- Location zone de travail 

- fournitures diverses 

- temps de travail 

La facture sera réalisée puis présentée et justifiée auprès du Président et du Trésorier 

de la station SNSM. 

 

 

 

 

C1 COMMUNIQUER—S’INFORMER 

 C1.2 Informer le client 

  C124 Compléter les documents de suivi et fournir les éléments nécessaires à la 

  facturation 

  C125 Rédiger une facture liée à l’intervention 

 C1.4  Conduire un entretien de restitution de l’embarcation au client 

  C142 Commenter , argumenter et vendre une facture 

  

 

COMPETENCES REFERENTIEL BAC PRO MN  

ACTIVITES NOM DU RESPONSABLE 

TABLEAU DES RESPONSABILITES 

Réalisation de la facture 

Présentation, justification de la facture 
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