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ITERATIONS DE DEVELOPPEMENT

TACHE Durée EVALUATION Itération 6 (5h)

5h

5h

5h

5h

5h

5h

 

EVALUATION 5h

Gestion Centralisée de log : Planning de Développement du Projet (PDP)

Itération 1 
(5h)

Itération 2 
(5h)

Itération 3 
(5h)

Itération 4 
(5h)

Itération 5 
(5h)

Gestion 
centralisée de 

log

IT1 - > Création d’un menu (variable, cin, cout, if else)
- Création d’un menu (variable, cin, cout, if else)
- Mise en œuvre de l’IDE 
- Prise en main (1/2) des outils DevOps (git, Gitlab, pipeline CI, -
documentation)
- Connaissance des documents du projet

 IT2 → Améliorer l’interaction utilisateur (swith case, répétition)
- Prise en main (2/2) des outils DevOps (git Gitlab, pipeline CI, 
documentation)

 IT3 →Modularité de l’application (menu.h, menu.cpp)
- Valider les exigences  du CDC (ESS01, REQ014) → DevOps

 IT4 → Création d’une sous fonction sudoLog().
- Ouvrir un fichier texte
- Lire les informations filtrées depuis /var/log/auth.log

Exercices sur les structures

 IT5 →Création de sshLog() 
- Lire et extraire les informations depuis /var/log/syslog. 
- Ecrire les informations dans un fichier sshLog.txt
- Valider les exigences  du CDC (ESS02, ESS03)

 IT6 - > Envoi des informations sur le serveur centralisé. 
- Coordination avec prof2 (SSH, srv web)
- Valider les exigences  du CDC (ESS04)

Evaluation de TP : Préparation 2h30, Evaluation 2h30
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