Feuillel

Gestion Centralisée de log : Planning de Développement du Projet (PDP)

ITERATIONS DE DEVELOPPEMENT

TACHE

Durée

Gestion
centralisée de

log

IT1 - > Création d’un menu (variable, cin, cout, if else)

- Création d'un menu (variable, cin, cout, if else)

- Mise en ceuvre de I'IDE

- Prise en main (1/2) des outils DevOps (git, Gitlab, pipeline ClI, -
[documentation)

- Connaissance des documents du projet

5h

IT2 . Améliorer I'interaction utilisateur (swith case, répétition)
- Prise en main (2/2) des outils DevOps (git Gitlab, pipeline CI,
documentation)

5h

Itération 1
(5h)

Itération 2 | Itération 3

(5h)

(5h)

Itération 4
(5h)

Itération 5
(5h)

EVALUATION

Itération 6 (5h)

IT3 - Modularité de I'application (menu.h, menu.cpp)
- Valider les exigences du CDC (ESS01, REQ014) - DevOps

5h

IT4 - Création d’'une sous fonction sudoLog().
- Ouvrir un fichier texte
- Lire les informations filtrées depuis /var/log/auth.log

Exercices sur les structures

5h

IT5 - Création de sshLog()

- Lire et extraire les informations depuis /var/log/syslog.
- Ecrire les informations dans un fichier sshLog.txt

- Valider les exigences du CDC (ESS02, ESS03)

5h

IT6 - > Envoi des informations sur le serveur centralisé.
- Coordination avec prof2 (SSH, srv web)
- Valider les exigences du CDC (ESS04)

5h

EVALUATION

Evaluation de TP : Préparation 2h30, Evaluation 2h30

5h
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