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Organisation de chantierOrganisation de chantier

ObjectifsObjectifs

L’activité de chantier doit permettre d’apporter, aux étudiants, des 
compétences sur l’organisation (planification, suivi, maîtrise du 
triangle « coûts,qualité,temps ») et sur l’animation d’équipes.

ConfigurationConfiguration

Classe de 30 étudiants soit 2 groupes de 15 maximum.
6 chantiers soit 5 étudiants par chantier.

Compétences à évaluerCompétences à évaluer

C12 : Concevoir une procédure
C22 : Déterminer les différentes tâches
C23 : Planifier les tâches
C25 : Analyser un planning
C26 : Contrôler la conformité d’un produit
C29 : Exercer une responsabilité hiérarchique
C30 : Ordonnancer des interventions de maintenance
C31 : Intervenir sur une installation
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Contraintes d’un chantierContraintes d’un chantier

Contraintes de santé, de sécurité et d’environnementContraintes de santé, de sécurité et d’environnement
• travaux en hauteur
• travaux en environnement extérieur
• travaux dans un atelier de production

Contraintes temporellesContraintes temporelles
• délai fixé pour une tâche
• début d’une tâche à une date donnée 
• fin des travaux à une date donnée

Contraintes matériellesContraintes matérielles
• disponibilité du matériel 
• quantité limitée du matériel

Contraintes humainesContraintes humaines
• qualification des intervenants
• habilitation des intervenants
• disponibilité des intervenants

Organisation de chantierOrganisation de chantier
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Exemples possibles de chantiersExemples possibles de chantiers
-- ÉclairageÉclairage ::
• Mise en place d’un éclairage fluorescent dans une partie d’un 
local (ex :atelier de productique) ceci suite à la modification du 
parc machine (atelier flexible).

-- DistributionDistribution ::
• Mise en place d’un chemin de câble pour raccorder un 
équipement à un TGBT sous tension. Le chemin de câble 
permettra de faire cohabiter les courants forts et les courants 
faibles.
• Remplacement d’une canalisation préfabriquée d’alimentation 
d’un parc machines. Mise en place de la nouvelle, transfert du 
raccordement des machines et dépose de l’ancienne canalisation.

-- Contrôle industrielContrôle industriel ::

• Changement d’automate sur un équipement

• Ajout ou remplacement d’un départ moteur dans une armoire 
déjà équipée d’un ou d’autres départs.

Organisation de chantierOrganisation de chantier
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Organisation pédagogiqueOrganisation pédagogique

L’activité chantier sera menée au 1er  semestre de 2nde  année 
au rythme de 4  à 8 heures par semaine.

La phase d’apprentissage sera menée dès la rentrée de 2nde
année de façon à pouvoir commencer la phase d’évaluation dès 
la rentrée des vacances de la Toussaint.

11--Phase d’apprentissagePhase d’apprentissage

22--Phase d’application (support pour l’évaluation)Phase d’application (support pour l’évaluation)

L’activité de chantier comportera deux phases :

Organisation de chantierOrganisation de chantier

La phase d’application, support de l’évaluation de l’activité de
chantier, se déroulera dès le retour des vacances de la 
Toussaint et devra être terminée avant les vacances de Noël.
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Organisation de chantierOrganisation de chantier

11--Phase d’apprentissagePhase d’apprentissage

La phase d’apprentissage s’appuiera sur un exemple détaillé 
d’organisation de chantier.

1.1 1.1 -- Préparation de la phase «Préparation de la phase « organisation organisation -- planificationplanification »»

Élaboration d’un planning prévisionnelÉlaboration d’un planning prévisionnel
Élaboration d’une demande de prix et de délaisÉlaboration d’une demande de prix et de délais
Attribution des ressourcesAttribution des ressources
Utilisation d’un logiciel de planificationUtilisation d’un logiciel de planification
Réception des constituantsRéception des constituants
Préparation du matérielPréparation du matériel
Préparation des consignes de sécuritéPréparation des consignes de sécurité
Préparation des fiches de travaux des intervenants.Préparation des fiches de travaux des intervenants.

1.2 1.2 -- Préparation de la phase « pilotage Préparation de la phase « pilotage -- suivi de réalisation »suivi de réalisation »

Mise à jour d’une planification, contrôle des écarts entre le Mise à jour d’une planification, contrôle des écarts entre le 
réel et le prévisionnel, différentes actions possibles.réel et le prévisionnel, différentes actions possibles.
Élaboration d’une fiche recette pour la réception d’un chantier.Élaboration d’une fiche recette pour la réception d’un chantier.
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2.1 2.1 -- Phase «Phase « organisation organisation –– planificationplanification » (8 H)» (8 H)

2.2 2.2 -- Phase «Phase « pilotage pilotage -- suivi de réalisationsuivi de réalisation » (8 H)» (8 H)

Élaboration du planning prévisionnelÉlaboration du planning prévisionnel
Estimation, attribution, répartition et réservation des Estimation, attribution, répartition et réservation des 
ressourcesressources
Élaboration des différentes fiches de travaux par intervenants.Élaboration des différentes fiches de travaux par intervenants.
Rédaction des consignes de sécuritéRédaction des consignes de sécurité

Encadrement de la réalisation.Encadrement de la réalisation.
Transmission de consignes.Transmission de consignes.
Mise à jour de la planification.Mise à jour de la planification.

2.3 2.3 -- Phase «Phase « réception et contrôle de l’équipementréception et contrôle de l’équipement »» : (4H): (4H)
Établir le bilan faisant apparaître les écarts de temps de Établir le bilan faisant apparaître les écarts de temps de 
réalisation et de qualité de la réalisation.réalisation et de qualité de la réalisation.
Procéder à la réception de l’équipement suivant la procédure Procéder à la réception de l’équipement suivant la procédure 
de réception.de réception.

Organisation de chantierOrganisation de chantier

22--Phase d’application (support pour l’évaluation)Phase d’application (support pour l’évaluation)
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Organisation de chantierOrganisation de chantier

Exemple de planning de la phase d’applicationExemple de planning de la phase d’application
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Le pilotage du chantier sera effectué par les étudiants de 
chaque groupe à tour de rôle.

Le changement de pilote se fera avec transmission des 
consignes et des informations sur l’avancement des travaux.

Les travaux seront réalisés par les étudiants d’un autre 
chantier lorsque ceux-ci ne seront pas pilote de leur propre 
chantier.

Un planning sera établi par étudiant sur les activités qu’il 
aura durant la phase de pilotage.

Organisation de chantierOrganisation de chantier

Pilotage durant la phase d’applicationPilotage durant la phase d’application
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Organisation de chantierOrganisation de chantier

Pilotage de la phase d’applicationPilotage de la phase d’application

Chantier 1Chantier 1 Chantier 2Chantier 2

Étudiant 1Étudiant 1

Étudiant 2Étudiant 2

Étudiant 3Étudiant 3

Étudiant 4Étudiant 4

Étudiant 5Étudiant 5

Étudiant 6Étudiant 6

Étudiant 7Étudiant 7

Étudiant 8Étudiant 8

Étudiant 9Étudiant 9

Étudiant 10Étudiant 10
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Organisation de chantierOrganisation de chantier

Pilotage de la phase d’applicationPilotage de la phase d’application

Chantier 1Chantier 1 Chantier 2Chantier 2

Étudiant 1Étudiant 1

Étudiant 2Étudiant 2

Étudiant 3Étudiant 3

Étudiant 4Étudiant 4

Étudiant 5Étudiant 5

Étudiant 6Étudiant 6

Étudiant 7Étudiant 7

Étudiant 8Étudiant 8

Étudiant 9Étudiant 9

Étudiant 10Étudiant 10

Pilote

Ouvriers
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Organisation de chantierOrganisation de chantier

Pilotage de la phase d’applicationPilotage de la phase d’application

Chantier 1Chantier 1 Chantier 2Chantier 2

Étudiant 1Étudiant 1

Étudiant 2Étudiant 2

Étudiant 3Étudiant 3

Étudiant 4Étudiant 4

Étudiant 5Étudiant 5

Étudiant 6Étudiant 6

Étudiant 7Étudiant 7

Étudiant 8Étudiant 8

Étudiant 9Étudiant 9

Étudiant 10Étudiant 10

Pilote Ouvriers PiloteOuvriers
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Organisation de chantierOrganisation de chantier

Pilotage de la phase d’applicationPilotage de la phase d’application

Chantier 1Chantier 1 Chantier 2Chantier 2

Étudiant 1Étudiant 1

Étudiant 2Étudiant 2

Étudiant 3Étudiant 3

Étudiant 4Étudiant 4

Étudiant 5Étudiant 5

Étudiant 6Étudiant 6

Étudiant 7Étudiant 7

Étudiant 8Étudiant 8

Étudiant 9Étudiant 9

Étudiant 10Étudiant 10

Pilote Ouvriers PiloteOuvriers
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Organisation de chantierOrganisation de chantier

Pilotage de la phase d’applicationPilotage de la phase d’application

Chantier 1Chantier 1 Chantier 2Chantier 2

Étudiant 1Étudiant 1

Étudiant 3Étudiant 3

Étudiant 4Étudiant 4

Étudiant 5Étudiant 5

Étudiant 6Étudiant 6

Étudiant 8Étudiant 8

Étudiant 9Étudiant 9

Étudiant 10Étudiant 10

Pilote Ouvriers PiloteOuvriers

Étudiant 2Étudiant 2 Étudiant 7Étudiant 7

tr
a
n

sm
is

si
o

n
tr

a
n

sm
is

si
o

n

tr
a
n

sm
is

si
o

n
tr

a
n

sm
is

si
o

n



14

Organisation de chantierOrganisation de chantier

Pilotage de la phase d’applicationPilotage de la phase d’application

Chantier 1Chantier 1 Chantier 2Chantier 2

Étudiant 1Étudiant 1

Étudiant 3Étudiant 3

Étudiant 4Étudiant 4

Étudiant 5Étudiant 5

Étudiant 6Étudiant 6

Étudiant 8Étudiant 8

Étudiant 9Étudiant 9

Étudiant 10Étudiant 10

Pilote Ouvriers PiloteOuvriers

Étudiant 2Étudiant 2 Étudiant 7Étudiant 7

Bilan du pilotage
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Organisation de chantierOrganisation de chantier

Pilotage de la phase d’applicationPilotage de la phase d’application

Chantier 1Chantier 1 Chantier 2Chantier 2

Étudiant 1Étudiant 1

Étudiant 3Étudiant 3

Étudiant 4Étudiant 4

Étudiant 5Étudiant 5

Étudiant 6Étudiant 6

Étudiant 8Étudiant 8

Étudiant 9Étudiant 9

Étudiant 10Étudiant 10

Pilote Ouvriers PiloteOuvriers

Étudiant 2Étudiant 2 Étudiant 7Étudiant 7
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pilotage chantier 1

Etudiants du chantier 2

réalisation chantier 1

Etudiant 7 Etudiant 8 Etudiant 9 Etudiant 10

Etudiant 6

heure 1

heure 2

heure 3

heure 4

heure 5

heure 6

heure 7

heure 8

Etudiant 8 Etudiant 9 Etudiant 10

Etudiant 8 Etudiant 9 Etudiant 10

Etudiant 9 Etudiant 10

Etudiant 9 Etudiant 10

Etudiant 6

Etudiant 6 Etudiant 7

Etudiant 6 Etudiant 7

Etudiant 6 Etudiant 7

Etudiant 6 Etudiant 7

Etudiant 8

Etudiant 8

Etudiant 10

Etudiant 10

Etudiant 6 Etudiant 7 Etudiant 8 Etudiant 9

Organisation de chantierOrganisation de chantier

Planning de pilotage durant la phase d’applicationPlanning de pilotage durant la phase d’application
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L’évaluation sera effectuée à la fin de la réalisation du chantier 
durant les 4 heures réservées à la réception de chantier.

Elle sera réalisée par 2 équipes de 2 enseignants de génie Elle sera réalisée par 2 équipes de 2 enseignants de génie 
électrique de l’établissement. électrique de l’établissement. 

L’évaluation sera décomposée en deux partiesL’évaluation sera décomposée en deux parties ::

Organisation de chantierOrganisation de chantier

ÉvaluationÉvaluation Épreuve E6.1
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Une première partieUne première partie ::

durant laquelle le groupe de 5 étudiants (maximum par chantier) durant laquelle le groupe de 5 étudiants (maximum par chantier) 
procèderont à la réception du chantier dans sa globalité. Elle pprocèderont à la réception du chantier dans sa globalité. Elle permet ermet 
de relever les écarts entre le cahier des charges et le produit de relever les écarts entre le cahier des charges et le produit livré.livré.

La durée de cette partie sera de 30mn maximum. La durée de cette partie sera de 30mn maximum. 

Durant cette partie, les étudiants présenteront les documents étDurant cette partie, les étudiants présenteront les documents établis ablis 
en commun à savoir :en commun à savoir :

••le planning prévisionnel,le planning prévisionnel,
••la fiche recette complétée.la fiche recette complétée.

Organisation de chantierOrganisation de chantier

ÉvaluationÉvaluation Épreuve E6.1
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Une seconde partieUne seconde partie ::
durant laquelle chaque étudiant présentera les résultats de son durant laquelle chaque étudiant présentera les résultats de son 
activité, la durée d’évaluation individuelle sera de 15mn maximuactivité, la durée d’évaluation individuelle sera de 15mn maximum m 
par étudiant.par étudiant.

Les éléments pris en compte dans cette évaluation seront les Les éléments pris en compte dans cette évaluation seront les 
documents suivantsdocuments suivants ::

••le planning détaillé de l’étudiant pour sa phase de pilotage, le planning détaillé de l’étudiant pour sa phase de pilotage, 
••les fiches de réservation de matériel, les fiches de réservation de matériel, 
••les fiches de travaux établies pour chaque  «les fiches de travaux établies pour chaque  « ouvrierouvrier », », 
••les consignes de sécurité, les consignes de sécurité, 
••la liste des constituants et des matériels préparés.la liste des constituants et des matériels préparés.

Organisation de chantierOrganisation de chantier

ÉvaluationÉvaluation

-- documents remis à la fin de la phase «documents remis à la fin de la phase « organisation organisation -- planificationplanification » :» :

-- documents remis à la fin de la phase «documents remis à la fin de la phase « pilotage et réalisationpilotage et réalisation »» ::
••le planning actualisé le planning actualisé 
••la fiche bilan.la fiche bilan.

Épreuve E6.1


