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1 Création du projet 
Créer le projet sous le nom « projet_maison.mpp », l’extension .mpp se fait automatiquement 
et définir la date de début.  
On fait « Fichier », « Nouveau » puis « Enregistrer sous » 
On indique le nom du fichier « Projet_maison », l’extension est par défaut « .mpp ». 
 

 
 
Le nom du projet est maintenant « projet_maison.mpp ». Ensuite on renseigne la datede début 
du projet en cliquant sur « projet », « informations sur le projet ».  
 

 
 
On rentre la date de début : 17 juillet 2008 
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Le calendrier des tâches est automatiquement repositionné par rapport à la date. 

 
 
2 Construction du planning 
 2.1 Entrer le nom des différentes tâches en faisant apparaître les tâches subordonnées. 
On rentre les intitulés des tâches et des tâches subordonnées. 

 
 
 
On sélectionne les tâches que l’on veut abaisser 
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On obtient le planning suivant : 

 
 
 2.2 Renseigner les tâches sur leur durée 
0n saisit les durées de chacune des tâches 

 
 
 2.3 Lier les différentes tâches entre-elles. 
Pour lier les tâches entre-elles, on clique sur chacune des tâches en renseignant le champ 
« prédécesseur ». Les liens sont du type « Fin à début » avec retard pour les tâches 
nécessitant des temps de séchage. 
 

 

 



Thème Activité de Chantier Planification BTS ELECTROTECHNIQUE 
 

CHANTIER TP1 PLANIFICATION Page 4/13

On sélectionne la tâche précédente : « Réalisation du chemin d’accès » 

 
 
Résultat d’un lien de type « Fin à début » sans retard : 

 
 
Pour la phase 4 « construction des murs du sous-sol », celle-ci aura pour prédécesseur la 
tâche 3 « réalisation des fondations de la maison » avec un retard positif de 5 jours (temps de 
séchage mini). 

 
 
L’enchainement des tâches devient celui-ci-dessous. On remarque que la tâche « construction 
des murs du sous-sol » commencent après un temps de 5 jours ouvrés à partir de la fin de la 
tâche « Réalisation des fondations ». S’agissant d’un temps de séchage, on pourra affiner par 
la suite pour obtenir 5 jours fermes. 

 
 
On obtient, pour le moment, une fin de projet pour le vendredi 5 décembre 2008 

 
 

 



Thème Activité de Chantier Planification BTS ELECTROTECHNIQUE 
 

CHANTIER TP1 PLANIFICATION Page 5/13

 2.4 Affecter les ressources aux différentes tâches 
  2.4.1 Créer les ressources dans un nouveau planning « planning_ressources » 
   Pour le terrassement : Ouvrier_1, Ouvrier_2, Ouvrier_3 
   Pour la maçonnerie : Maçon_1, Maçon_2, Maçon_3 
   Pour la couverture : Couvreur_1, Couvreur_2, Couvreur_3 
 
On crée un nouveau projet appelé « Planning_ressources » dans lequel on placera l’ensemble 
des ressources existantes. Ensuite on rentre les ressources : « Affichage »/ »Tableau des 
ressources ». 

 
 
Résultat : 

 
 
  2.4.2 Renseigner les informations pour les ressources 
L’horaire hebdomadaire est de 35 h/semaine (5 jours de 7h). 
Le taux horaires est fixé à 35 €/h pour les heures de bases et à 45 €/h pour les heures 
supplémentaires. 
L’entreprise de terrassement est fermée les 4 dernières semaines du mois d’août. 
Les entreprises de maçonnerie et de couverture sont fermées la dernière semaine de juillet et 
les deux premières du mois d’août. 
Chaque entreprise est fermée entre noël et nouvel an. 
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On clique sur chaque ressources pour entrer les informations : 

 
 
On renseigne les coûts : 

 
 
On modifie le temps de travail : 
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Résultat global : 

 
 
  2.4.3 Affecter les ressources aux différentes tâches 
Pour le terrassement : 2 ouvriers à plein temps 
Pour la maçonnerie : 3 maçons à plein temps 
Pour la couverture : 2 couvreurs à plein temps 
On ouvre le fichier où se trouvent les ressources « planning_ressources » et le fichier du 
projet « projet_maison ». Dans le projet où l’on souhaite affecter les ressources, on affecte 
les ressources aux tâches en important l’ensemble des ressources : « Outils »/ « Partage des 
ressources »/ « Partager des ressources » : 

 
 
On affecte les ressources aux tâches : 
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Etat avant affectation des ressources sur la tâche « construction des murs du sous_sol » 

 
 
Etat après affectation des ressources sur la tâche « construction des murs du sous_sol », 
On s’aperçoit que la tâche a été différée au lundi 18 août du fait des congés les deux 
premières semaines d’août. 

 
 
Lorsque l’on a fini d’affecter les ressources, on constate que la fin du projet est maintenant 
prévue le vendredi 19 décembre 2008. 

 
 
  2.4.4 Modifier les ressources pour la tâche « Construction des murs de la 
maison » en affectant que 2 maçons. 
 
A partir de ce moment, les tâches étant pilotées par l’effort, si on modifie les ressources sur 
une tâche, la durée de la tâche est automatiquement réajustée. 
Exemple : sur la tâche « construction des murs de la maison », la durée prévue était de 7 
jours avec 3 maçons. Le fait d’enlever un maçon va modifier la durée de la tâche. 
AVANT : 
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APRES : 

 
 
La fin du projet a été reportée au lundi 5 janvier 2009 

 
 
On peut vérifier l’utilisation des ressources pour le projet en faisant « Affichage » 
/ « Utilisation des ressources » : 

 
 
On peut visualiser l’ensemble du projet en modifiant l’affichage , « Affichage » / « Zoom… » 
/  « Ensemble du projet » 
 

 
 
 2.5 Enregistrer la planification initiale 
Afin de suivre l’avancement du projet par rapport au prévisionnel, il est nécessaire 
d’enregistrer la planification initiale, pour cela : « Outils » / « Suivi » / « Enregistrer une 
planification initiale ». 
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Dès lors, on peut comparer le réel au prévisionnel en faisant « Affichage » / « Gant suivi » : 
 

 
 
On obtient un diagramme de Gant sur lequel apparaît en noir le planning prévisionnel et en 
bleu (ou rouge si chemin critique) le planning réel. 
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3 Suivi du projet 
 3.1 Positionner le projet pour vérifier son avancement au 21/07/08. 
Pour cela, cliquer sur « Assurer le suivi », puis sur « Vérifier l’avancement du projet » : 
 

 

 

 
Indiquer la date à laquelle vous voulez contrôler l’avancement : 
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Cliquer tout en bas sur « Opération terminée »  

 
 
 3.2 Etablir le suivi des tâches sachant qu’au 21/07/08 la tâche « Réalisation du chemin 
d’accès » est effectuée à 100 % mais à durer 2 jours. 
 
Pour cela, on se place sur la tâche à renseigner et on fait « Outils » / « Suivi » / « Mettre à 
jour les tâches… » : 

 

 

 
On indique le pourcentage d’achèvement et la durée réelle : 

 
 
Le diagramme de suivi « Gant suivi » devient : 
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On remarque que les tâches suivantes ont « glissé » par rapport au planning prévisionnel et 
que la tâche « Réalisation du terrassement de la maison » est devenue rouge (chemin 
critique). 
 
Il est possible de faire apparaître la barre d’avancement à la date de mise à jour : 
 

 
 
 
Soit par rapport au planning réel : 
 

 
 
Soit par rapport au planning prévisionnel : 
 

 

 


