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A_PLANIFICATION 
 
2 Configuration de MS_Project pour le chantier 

2.1 Créer le projet « soudeuse » et paramétrer le temps de travail. 
• Début du chantier le 27 novembre 2007 
• Affichage du temps par tranches de 5 mn 
• 4 Heures de travail le mardi après-midi et 4 Heures le jeudi après-midi 

Création du projet soudeuse avec date de début au 27/11/07 

 
 
Création d’un calendrier propre au chantier soudeuse 

 
 
Modification de l’échelle des temps pour afficher la durée en minutes 
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Affichage de l’échelle des temps avec le calendrier « soudeuse » 

 
2.2 Créer un fichier des ressources  

• Faire une copie du fichier « soudeuse » que vous appellerez 
« ressources_soudeuse » dans lequel vous allez déclarer les exécutants du 
chantier : exécutant 1 à 5.  

 

 
 

2.3 Créer un projet pilotage pour définir les périodes de pilotage des exécutants de 
votre chantier. 

 
 mardi jeudi 

Intervenants 14h00 
15H45 

15h45 
16H30 

16H30 
17H10 

17H10 
18H00 

14H00 
14H30 

14h30 
15H25 

15H25 
16H00 

16H00 
16H45 

16H45 
18H00 

Ouvrier 1   X X X X X X X 
Ouvrier 2 X    X X X X X 
Ouvrier 3 X X X    X X X 
Ouvrier 4 X X X X X    X 
Ouvrier 5 X X X X X X X   
 
On crée un fichier pilotage dans lequel on va affecter les ressources en fonction du calendrier 
ci-dessus. Pour cela on crée le fichier « pilotage » en partageant les ressources du fichier 
« ressources_chantier ». 
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3 Planification des tâches sous MS_Project 

3.1 Modifier le projet « soudeuse » en plaçant les différentes tâches et leurs temps 
estimés. 
3.2 Afficher les antériorités des différentes tâches. 
3.3 Affecter les ressources (partage des ressources du fichier 
« ressources_soudeuses »). 
 

 
 
4 Vérification de l’utilisation des ressources 

4.1 Contrôler pour chaque ressource le taux d’utilisation 
Faire « affichage » / « utilisation des ressources » 
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On obtient le tableau suivant sur lequel on s’aperçoit que l’exécutant 1 et  l’exécutant 3 sont 
en surcharge (rouge). 
 

 
 

On fait un zoom sur l’activité de l’exécutant 1 

 
 
On modifie l’affichage de l’échelle des temps pour afficher l’activité par tranches de 15 mn 
par exemple : 
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On voit apparaître la phase pilotage (encadré vert), la période de surcharge (encadré rouge) 
 

 
 

Pour annuler la surcharge, il faut enlever l’exécutant 1 en ressource de la tâche « pose des 
éléments de fixation ». 
 
 
 
 
 
 

 
 
On vérifie de nouveau l’utilisation de la ressource  
 

 
 

4.2 Ressortir le planning d’utilisation par ressource 
Exemple pour la ressource « exécutant 1 » 
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4.3 Enregistrer la planification initiale 
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