
Compétences Co-interventions
C1-4 Identifier les acteurs et leurs missions Les intervenants de l'acte de construire (8h)

C1-5 Suivre les évolutions d'un dossier
C2-1 S'approprier des documents écrits
C2-2 S'approprier des documents graphiques
C5 Décomposer un ouvrage
C6-1 Enrichir une maquette numérique BIM
C6-2 Modifier une maquette numérique BIM

C6-3 Extraire des données d'une maquette numérique BIM

C7-1 Préparer le quantitatif
C7-2 Réaliser le quantitatif Mathématiques quantités (20h)
C7-3 Editer les livrables

Bloc 3 C10-1 Choisir des solutions techniques

C18 Suivre techniquement une opération
+ C19 Communiquer Projet avant Toussaint (20h)

Carnet de détails 2D 3D (8h)
C6-1 Enrichir une maquette numérique BIM
C6-2 Modifier une maquette numérique BIM
C6-3 Extraire des données d'une maquette numérique BIM
C7-1 Préparer le quantitatif
C7-2 Réaliser le quantitatif
C7-3 Editer les livrables

Bloc 3 C10-1 Choisir des solutions techniques

C4-1 Relever un ouvrage
C4-2 Illustrer des observations
C4-3 Mettre en forme un état des lieux
C6-4 Exploiter une maquette numérique BIM vis-à-vis de la 
règlementation
C6- 5 Créer et mettre en oeuvre des outils de 
programmation pour intervenir sur une maquette 
numérique BIM

Mathématiques algorithme (10h)

C8 Faire le bilan carbone d'une opération

Bloc 3 C10-3 Rédiger un document descriptif Fiches descriptives (10h)

Bloc 5 + C19 Communiquer Projet avant Noël (20h)

C1-1 Trier et hiérarchiser les documents
C1-2 Identifier les éléments manquants d'un dossier
C1-3 Identifier les différentes phases d'un projet
C1-4 Identifier les acteurs et leurs missions
C1-5 Suivre les évolutions d'un dossier
C5 Décomposer un ouvrage
C6-1 Enrichir une maquette numérique BIM
C6-2 Modifier une maquette numérique BIM

C6-3 Extraire des données d'une maquette numérique BIM

C7-1 Préparer le quantitatif
C7-2 Réaliser le quantitatif
C7-3 Editer les livrables
C10-3 Rédiger un document descriptif
C11-1 Estimer le coût des travaux
C11-3 Contrôler les coûts
C16-2 Déterminer un ratio économique, dimensionnel
C16-3 Actualiser une banque de données

Bloc 3 C12 Établir le coût de revient des ouvrages Mise en situation Sous détail
Commande de matériaux (20h)

Bloc 5 + C19 Communiquer Projet avant février (20h)

Bloc 3 C12 Établir le coût de revient des ouvrages Sous détails de prix (63h)

C2-1 S'approprier des documents écrits

C2-2 S'approprier des documents graphiques
Notion mécanique - Prédimensionnement - 

Descente de charge + lecture plan BA + 
coupes (9h)

C2-3 Vérifier la cohérence des données
C2-4 Identifier les performances attendues
des ouvrages
C3 Analyser les risques pour la santé et la
sécurité des intervenants

AIPR - R408 (échafaudage) (9h)

U61 Projet numérique - Etude quantitative (40h)

Bloc 4 C17-2 Préparer et suivre l'avancement financier d'une 
opération

Estimation opération - 
Charges&Annexes&Enveloppe financière - 

Honoraires MO (16h)             
C19-1 Présenter l'entreprise
C19-4 Rédiger un compte rendu

Bloc 5 C19-4 Rédiger un compte rendu Rapport d'activité (4h)

Bloc 3 C12 Établir le coût de revient des ouvrages Révision Sous détails de prix (24h)

C2-1 S'approprier des documents écrits
C2-2 S'approprier des documents graphiques
C2-3 Vérifier la cohérence des données
C2-4 Identifier les performances attendues
des ouvrages
C10-1 Choisir des solutions techniques
C10-3 Rédiger un document descriptif
C15-1 Ordonner les tâches
C15-2 Etablir un planning
C15-3 Exploiter un planning

Bloc 5 + C19 Communiquer Projet avant Toussaint (20h)

Bloc 3 C15-4 Etablir un planning 4D Planning TCE 4D voir 5D (8h)

Bloc 1 C2-4 Identifier les performances attendues des ouvrages Acoustique + Prescriptions Cloisons Doublages 
Plafonds (30h)

C10-1 Choisir des solutions techniques
C10-2 Délimiter l'action des entreprises
C10-3 Rédiger un document descriptif
C11-1 Estimer le coût des travaux
C11-2 Estimer le coût global
C11-3 Contrôler les coûts

Bloc 5 + C19 Communiquer Projet avant Noël (20h)

Début projet 120h

C9-1 Échanger avec les parties concernées

C9-2 Suivre un protocole de collaboration BIM

C2-1 S'approprier des documents écrits
C2-2 S'approprier des documents graphiques
C2-3 Vérifier la cohérence des données
C2-4 Identifier les performances attendues
des ouvrages

Physique éclairagisme (5h)

C10-1 Choisir des solutions techniques
C10-2 Délimiter l'action des entreprises
C10-3 Rédiger un document descriptif
C7-1 Préparer le quantitatif
C7-2 Réaliser le quantitatif
C7-3 Editer les livrables

C13 Intégrer la dimension économique de la prévention

C14-1 Appliquer la stratégie commerciale
C14-2 Rédiger des documents contractuels

C16-1 Analyser et comparer des propositions commerciales

C16-2 Déterminer un ratio économique, dimensionnel
C16-3 Actualiser une banque de données

Tâches

Physique acoustique (10h)

ESTIMATIONS PREVISIONNELLES Méthode 
Phase&Ratio - Estimation avec bordereaux de 

prix - Suivi et contrôle coûts (48h)

Sécurité incendie + ERP + Accessibilité (27h)

Planning TCE - Planning d'exécution (22h)

Environnement économique de l'entreprise - 
Attendu pour le rapport d'activité (12h)

Relevé ou modification de maquette numérique -  Bilan carbone - CCTP sans généralités

ATTIC
Réalisation maquette

Import IFC
Renseignements

Editions cDPGF et CCTP (hors généralités) (20h)

Attributs maquettes lien avec tableur + Bilan 
carbone (9h)

Relevé + maquette BIM (16h)

CADRE REGLEMENTAIRE Environnement 
institutionnel - Droit de la construction - Cadre 

contractuel - Analyse besoins - Programme - 
Surfaces réglementaires (45h)

Maquette BIM Cataleya - Contrôle de la maquette - Sortie des quantités - Métré manuel - 

Projet maison individuelle ALLPLAN + technologie 
+ description + quantités + allotissement (48h 

dont 24h allplan)

Rédaction CCTP sans généralités et cadre de DPGF et estimation à l'aide de bordereaux
(ATTIC en partant d'un plan 2D)

Description Généralités + Les interfaces + 
Menuiseries int ext (18h)

Physique thermique (15h)

Anglais

Anglais

Culture 
générale

Recherche 
de stage

CV
Lettre de 

motivation
Préparation 

entretien
Rapport 
d'activité

Vacances d'été

Mémoires techniques (16h)

  ACT Dépouillement des offres (16h)
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Consultation entreprises - Sous détails de prix - Besoins en main d'œuvre - Planning EXE d'un lot

Description et estimation en phase APS
Description en phase APD

Différentes phases de projet - Description et 
estimation - ESTIMA - Actualisation de prix - 

Coût global (50h)

Thermique + Hygrothermie + Prescription ITE 
(30h)

Bloc 1

Vacances hiver

Bloc 1

Bloc 4

Bloc 2

Bloc 1

Bloc 5

Bloc 1

Bloc 3

Bloc 3

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Quantitatif à la main + technologie (sols + 
gros œuvre )

cadre DPGF (40h)

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 3

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 5

Equipements techniques et Confort Bat 
ECS&EF - VMC&élec - Chauffage&domotique 

(27h)                         

Charte BIM  + plateforme de collaboration + 
échange BCF + DOE + renseignement de 

maquette numérique (10h)

Eclairagisme - Calepinage plafond suspendu (10h)

Solutions constructives infrastructure + Projet 
terrassement ALLPLAN (cubature) + VRD + 

Espaces verts (36h)

Quantitatif à la main + technologie (sols + 
gros œuvre ) - Variante constructive (32h)

Bloc 2

Etanchéité (20h) Charpente bois + ossature bois (12h)
Charpente - Couverture - Bardage métallique 

(12h)


