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Tableau de synthése activités / blocs de compétences / unités

Activités professionnelles

Domaine d’activités 1 : réponse aun
projet.

e Concevoir un projet.

e Analyser le dossier de I'affaire.

e Analyser le projet et proposer des
solutions techniques ou une
variante.

Blocs de compétences
Bloc n°1: réponse aun projet.

e Analyser, proposer et comparer
des solutions techniques et
esthétiques.

e Exploiter une note de calcul.

e Synthétiser des informations

Unités

Unité U4

Réponse a un

I : . techniques. i
e Quantifier et estimer les prestations chnigt : projet
< : e Déterminer des prix de vente.
liées au projet.
e Rédiger la réponse commerciale
globale, technique et économique.
Domaine d’activités 2 : préparation et | Bloc n°® 2 : préparation et
organisation du chantier. organisation du chantier.
e \érifier les documents contractuels. | ¢ Valider et finaliser une solution
= i ’j i technique. .
e Elaborer un planning d’intervention. q Unité U5

e Faire valider les choix techniques et
esthétiques.

o Réaliser les plans d’exécution.

e Gérer les ressources.

e Gérer les colts de I'opération.

e Collecter des informations.

e Analyser une information, un
contexte, un résultat.

Préparation et
organisation

e Gérer les approvisionnements du e Deécoder, représenter. du chantier
chantier. e |dentifier, évaluer et prévenir
les risques professionnels.
e Préparer la réalisation.
Domaine d’activités 3 : contrdle de Bloc n° 3: contrble de travaux.
travaux.
e Réceptionner les zones * Receptionner. . Unité U1
d’intervention. e Mesurer et contréler une
*  Reéceptionner les travaux. ' performance. Contréle de
e Etablir le bilan financier.
o Effectuer le bilan carbone.
Domaine d’activités 4 : conduite de Bloc n° 4 : conduite de travaux.
travaux.
e Communiquer au sein de * Préparer_ 2! assurer une
l'entreprise communication.
« Représenter I'entreprise a e Collaborer et manager le travail
I'extérieur. gn egu_lpel. hanti 3
e Encadrer et gérer une ou plusieurs * EEIE U5 EnRIni=) St g L
équipes. les ressources. Unité U62
e Travailler en mode collaboratif avec )
différents interlocuteurs. Conduite de
e Controler 'environnement du travaux

chantier.

o Effectuer le suivi technique et
environnemental du chantier.

e Effectuer le suivi économique du
chantier.

e Organiser le repliement du chantier.
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Tableau de synthése enseighements généraux et scientifiques /

unités

Enseignements généraux et scientifiques

Unités

Culture générale et expression.

e Rendre compte d’une culture acquise en cours de formation. Unité U1
e Apprécier un message ou une situation.
e Communiquer par écrit ou oralement. Culture générale et
e Appréhender un message. expression
e Réaliser un message.
Langue vivante étrangere 1 : anglais.
Niveau B2 du CECRL pour les activités langagiéeres suivantes : Unité U2

e Compréhension et de production a I'écrit (comprendre,
produire, interagir).

e Production et interaction orales (comprendre, produire,
dialoguer).

Expression et
communication en
langue anglaise

Mathématiques.

Maitrise des opérations algébriques de base.
Aisance a se repérer, a mesurer, a configurer.
Etude de phénomeénes continus.

Connaissance de quelques méthodes statistiques.

Unité U31
Mathématiques

Physique et chimie.

Compétences de la démarche scientifique mobilisées en physique
chimie :

o S'approprier : Rechercher, extraire et organiser l'information.

e Analyser / Raisonner : Emettre des conjectures, formuler des
hypothéses. Proposer, choisir une méthode de résolution ou
un protocole expérimental.

e Réaliser : Mettre en ceuvre une méthode de résolution, un
protocole expérimental. Utiliser un modeéle, représenter,
calculer, faire une simulation.

e Valider : Commenter un résultat, argumenter. Controler la
vraisemblance d’'une conjecture, de la valeur d'une mesure.
Valider une hypothése.

e Communiquer : Rendre compte d'une démarche, d'un résultat,
a l'oral ou a I'écrit a I'aide d'outils et d'un langage approprié.

o Expliquer une démarche.

Unité U32

Physique et chimie

Bloc facultatif - Langue vivante étrangére.

Niveau B1 du CECRL pour les activités langagiéres suivantes : Unité UF1
e compréhension de documents écrits ; Langue vivante
e production et interactions écrites ; étranaeére
e production et interactions orales. 9
Bloc facultatif — Engagement étudiant.
e Approfondissement des compétences évaluées a la sous-
épreuve E6.2. Unité UE2

o Développement de compétences spécifiques a un domaine
ou a une activité professionnelle particuliere en lien avec le
référentiel du dipléme et plus particulierement s’agissant des
compétences évaluées dans la sous-épreuve E6.2.

Engagement étudiant
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ANNEXE Il - REFERENTIEL DU
DIPLOME

Constitution de 'annexe |l

ANNEXE II.LA Référentiel des activités professionnelles

1- Appellation du dipléme.
2- Champs d’activités.
3- Détail des activités.

ANNEXE 11.B Référentiel de compétences

e Bloc de compétences 1 : réponse a un projet.

¢ Bloc de compétences 2 : préparation et organisation du
chantier.

e Bloc de compétences 3 : contrdle de travaux.

e Bloc de compétences 4 : conduite de travaux.

e Tableau croisé activités professionnelles / compétences / unités
d’évaluation.

e Savoirs technologiques détaillés, S5 a S10.

e Sl1- culture générale et expression.

e S2- langue vivante étrangére 1 : anglais.

e S3- mathématiques.

e S4- physique — chimie.
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Annexe Il.A - Référentiel des activités
professionnelles
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1- Appellation du dipléme.

BTS Finitions, Aménagement des Batiments : Conception et Réalisation
FABCR

2- Champs d’activités.

2.1. Définition du métier

Les finitions et 'aménagement des batiments concernent une grande partie des activités
du second ceuvre comme :

les peintures intérieures et extérieures ;

les revétements muraux ;

les revétements de sol scellés, collés et flottants ;
les planchers techniques surélevés ;

les cloisonnements fixes ou modulaires ;

les plafonds et les plafonds modulaires ;

le staff, les moulures, les modénatures ;

les isolations thermique et acoustique, intérieures et extérieures ;
des travaux de facades ;

les étanchéités a I'air et a I'humidité ;

les équipements divers ;

Le titulaire du BTS FABCR est une force de proposition dans les domaines de la
conception et de la réalisation liés a ces activités notamment en termes d’aménagement
intérieur, d’adaptabilité et de décoration des batiments.

Il peut assister le chef d'entreprise et assurer la préparation, la conduite, I'encadrement
et la gestion des travaux. Parmi ses attributions figure I'élaboration de dossiers techniques et
économiques dans le respect de I'environnement.

Il est capable de diagnostiquer I'existant, justifier un aménagement approprié, estimer
les colts de production. Il collabore a la préparation d’'un chantier et le suit au niveau
organisationnel, économique et technique.

Il utilise des outils numériques performants pour la conception et les calculs, les choix
de matiéres, de couleurs, la gestion des projets, la communication, I'acquisition numérique...
Il est capable de traduire sa vision par le biais de différents procédés.

Il peut également exercer des fonctions commerciales et proposer des choix décoratifs,
des matieres en jouant avec les volumes, les couleurs et la lumiére, en fonction des tendances.

Il travaille en relation constante avec le personnel de l'entreprise, les clients, les
fournisseurs et les autres corps d'état. Il participe a la valorisation de I'image de I'entreprise
vis-a-vis des clients.

Aprés avoir acquis une solide expérience, il sera en mesure de reprendre ou créer une
entreprise.
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2.2. Attendus d’un titulaire du BTS FABCR au sein d’une entreprise
Les compétences attendues d’un titulaire du BTS FABCR sont :

e pouvoir participer a la conception en bureau d'étude ;

e conduire les travaux d’aménagement et de finitions d’'un batiment ;

e Mmanager des équipes ;

e organiser et étre autonome ;

e interpréter et exploiter les informations obtenues a partir d'essais, de tests, de
simulations, de réalisations, grace a ses connaissances scientifiques et
technologiques;

e décrire une idée, un principe, une solution a partir de moyens de communication
techniques ;

e communiquer et argumenter en matiére d'expression écrite et orale y compris en
anglais.

La conception et la réalisation des projets font appel a des outils et méthodes de
production innovants, favorisant la créativité et la performance, basés sur la
modélisation et la simulation numérique.

2.3. Types d’entreprises et emplois

Le titulaire du BTS FABCR dispose d’'une multiplicité d’emplois possibles permettant des
carrieres variées a forte évolution.

Le secteur de la finition regroupe pres de 160000 entreprises. 98% d’entre elles ont moins de
20 employés.

Les principaux secteurs d’activités concernent les entreprises de :

e bureaux d’études et d’aide a la maitrise d’ceuvre ;

e carrelages et mosaiques ;

e cloisonnements ;

e isolations par l'intérieur et par I'extérieur ;

e peintures intérieures et extérieures, revétements muraux ;
¢ planchers techniques surélevés ;

e plafonds modulaires ;

e platrerie et staff ;

e ravalement;

e revétements de sol.

Les entreprises dans lesquelles il intervient en France ou a [I'étranger sont de
configurations variées, de I'entreprise artisanale au grand groupe de la construction.
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3- Détail des activités.

3.1. Liste des activités professionnelles

Les taches professionnelles sont réparties dans 4 champs d’activités.

Réponse a un projet.
Préparation et organisation du chantier.
Contréle de travaux.
Conduite de travaux.

YV VY

3.2. Niveaux d’implication dans I'activité

Dans les fiches de présentation des activités professionnelles suivantes, le niveau
d’'implication peut étre défini comme un indicateur de niveau d’intervention et d’autonomie
dans la réalisation de celles-ci par le technicien supérieur titulaire de ce dipléme.

Une échelle a quatre niveaux a été retenue :

- Niveau 1 mooo Participe
Qualifie la capacité a comprendre, par I'intermédiaire d’'un exposé ou d’une lecture de dossier,
la nature d’une activité ne relevant pas de sa compétence, et a en interpréter les résultats.

- Niveau 2 mmoo Fait sous contréle

Qualifie la capacité a (n’) assurer (qu’) une partie de l'activité, au sein et avec I'aide d’'une
équipe, sous l'autorité d’'un chef de projet.

Elle implique de s’informer et de communiquer avec les autres membres de I'équipe.

- Niveau 3 mmmo Fait en autonomie
Qualifie la capacité a réaliser, en autonomie, tout ou partie de l'activité pour les situations les
plus courantes.
Cette capacité suppose :
- une maitrise (totale ou partielle) des aspects techniques de l'activité ;
- les facultés a s’informer, a communiquer (rendre compte et argumenter) et a
s’organiser.

- Niveau 4 mmmm Pilote et encadre
Qualifie la capacité a maitriser sur les plans techniques, procéduraux et décisionnels une
activite.
Cette capacité suppose :
- la faculté a certifier 'adéquation entre les buts et les résultats ;
- 'animation et 'encadrement d’'une équipe ;
- la prise en toute responsabilité de décisions éventuelles.

3.3. Les domaines d’activités
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Les domaines d’activités

BIINEES
d’Activités

Y

projet.

7

1- Réponse a un
chantier.

2- Préparation et
organisation du

()
©
QL
<eg
c >
O(U

S
O-l—l
™

4- Conduite de travaux.

T1

Taches professionnelles

Concevoir un projet.

T2

Analyser le dossier de l'affaire.

T3

Analyser le projet et proposer des solutions techniques ou
une variante.

T4

Quantifier et estimer les prestations liées au projet.

T5

Rédiger la réponse commerciale globale, technique et
économique.

T6

Vérifier les documents contractuels.

T7

Elaborer un planning d’intervention.

T8

Faire valider les choix techniques et esthétiques.

T9

Réaliser les plans d’exécution.

T10

Gérer les ressources.

T11

Gérer les approvisionnements du chantier.

T12

Réceptionner les zones d’intervention.

T13

Réceptionner les travaux.

T14

Etablir le DGD et le DOE de I'affaire.

T15

Etablir le bilan financier.

T16

Effectuer le bilan carbone.

T17

Communiquer au sein de I'entreprise.

T18

Représenter I'entreprise a I'extérieur.

T19

Encadrer et gérer une ou plusieurs équipes.

T20

Travailler en mode collaboratif avec différents
interlocuteurs.

T21

Controler I'environnement du chantier.

T22

Effectuer le suivi technique et environnemental du chantier.

T23

Effectuer le suivi économique du chantier.

T24

Organiser le repliement du chantier.
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Domaine d’activités 1 : réponse a un projet.

T1 : concevoir un projet.

Conditions d'exercice (ressources, moyens) :
e Demandes du client ;

Etude de faisabilité ;

Innovation et performance ;

Réglementation, regles de calcul ;

Ouitils de relevés (scanner 3D, drones...).

Contexte d’intervention :
En clientéle, au bureau.

Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie pilote et encadre

Résultats attendus :
e [’analyse des besoins du client est intégrée ;
e Les diagnostics nécessaires sont établis ;
¢ Des conseils techniques et esthétiques sont présentés au client ;
e Les solutions techniques et esthétiques sont adaptées aux attentes.

T2 : analyser le dossier de I’affaire.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
Dossier du projet ;

Réglementation, regles de calcul ;

Ouitils de relevés (scanner 3D, drones...) ;
Fiches techniques.

Contexte d’intervention :
Au bureau, sur site.

Autonomie :
Participe fait sous controle  fait en autonomie pilote et encadre|

Résultats attendus :

Les documents concernés - écrits, graphiques et numériques - sont identifiés ;

Le périmétre des prestations est identifié ;

Le contexte des travaux (accés chantier, environnement...) est vérifié ;

Les risques sont évalués (pour la sécurité des personnes, 'environnement, et autres
types de risques) ;

Les relevés ou diagnostics complémentaires sont réalisés ;

e Les compléments d’information nécessaires sont recherchés ;

e [ es zones d’imprécisions ou incohérences sont analysées et transmises.
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T3 : analyser le projet et proposer des solutions techniques ou une variante.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
Dossier du projet ;

Réglementation, régles de calcul ;

Ouitils de relevés (scanner 3D, drones...) ;
Fiches techniques ;

Outils numériques (BIM...).

Contexte d’intervention :
Au bureau.

Autonomie :
Participe fait sous contréle  ffait en autonomig] pilote et encadre

Résultats attendus :
e Les solutions techniques et esthétiques sont conformes ;
e Des croquis de principe ou schémas sont réalisés ;
e Les éléments de comparaison entre les solutions sont identifiés grace a un
document de synthése ;
o Ces solutions sont équivalentes d’un point de vue :
o Réglementaire ;
o Qualitative.
e Une solution est retenue et justifiée.

T4 : quantifier et estimer les prestations liées au projet.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
e Dossier du projet ;
¢ Réglementation, regles de calcul ;
e Fiches techniques ;
e Outils numériques (BIM...).

Contexte d’intervention :
Au bureau.

Autonomie :
Participe fait sous contréle  ffait en autonomie| pilote et encadre

Résultats attendus :

e Le métré est établi ou vérifié ;

e La liste des piéces a produire est constituée (dossier administratif et technique...) ;

o Les déboursés matériaux et matériels (locations, consommables...) et le déboursé
main d’ceuvre sont précisés ;

e Les colts associés au projet (moyens de prévention, transports, sous-traitances,
gestion des déchets...) sont spécifiés ;

e Le colt de revient global du projet est évalué.
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T5 : rédiger laréponse commerciale globale, technique et économique.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
e Dossier du projet ;
¢ Réglementation, régles de calcul ;
e Fiches techniques ;
e Outils numériques (BIM...).

Contexte d’intervention :
Au bureau.

Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie] pilote et encadre

Résultats attendus :

La solution technique ou esthétique proposée au client est explicitée ;

Le mémoire technique est établi ;

Les durées d’intervention sont précisées ;

L’aspect écologique est pris en compte (tracgabilité, déchets, bilan carbone...) ;
Le devis détaillé (quantitatif, estimatif) avec les conditions générales de vente est
rédigé.
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Domaine d’activités 2 : préparation et organisation du chantier.

T6 : vérifier les documents contractuels.

Conditions d'exercice (ressources, moyens) :
Dossier contractuel ;
Normes, DTU et réglementations ;
Environnement numérique BIM ;
Outils numériques.
Contexte d’intervention :
Au bureau.
Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie pilote et encadre]
Résultats attendus :
e Les documents contractuels sont listés et/ou réalisés ;
e Les informations nécessaires au chantier sont recueillies ;
e Le montant final des travaux est identifié ;
e Les conditions générales définitives de vente sont vérifiées.

T7 : élaborer un planning d’intervention.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
Dossier contractuel ;
Planning TCE ;
Fiches de besoins ;
Matériaux, produits et matériels employés ;
Environnement numérique BIM ;
LEAN construction ;
Outils numériques.
Contexte d’intervention :
Au bureau, sur chantier.
Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie pilote et encadre]
Résultats attendus :
Le planning TCE est connu et exploité ;
L’intervention est identifiée et bornée dans le planning général ;
Les plannings d’intervention des prestations de I'entreprise sont élaborés ;
La co-activité et la sécurité sont intégrées ;
Les adaptations aux situations rencontrées sont traitées.
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T8 : faire valider les choix techniques et esthétiques.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
Dossier contractuel ;

Planning TCE ;

Matériaux, produits et matériels employés ;
Environnement numérique BIM ;

Outils numériques.

Contexte d’intervention :
Au bureau, sur chantier.

Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie pilote et encadre]

Résultats attendus :

Les fiches de produits et les échantillons sont transmis aux interlocuteurs ;
Les choix sont formalisés, validés et transmis ;

Les produits et matériaux retenus sont conformes ;

Les matériels sont adaptés aux interventions.

T9 : réaliser les plans d’exécution.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
Dossier contractuel ;

Matériaux, produits et matériels employés ;
Environnement numérique BIM ;

Outils numériques.

Contexte d’intervention :
Au bureau, sur chantier.

Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie pilote et encadre]

Résultats attendus :
e [Les plans et détails d’exécution adaptés a chaque lot sont réalisés et transmis
e Les repérages et les calepinages des ouvrages sont transmis ;
¢ La maquette numérique est renseignée.
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T10 : gérer les ressources.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
Dossier contractuel ;

Planning TCE ;

Plannings d’intervention ;

Matériaux, produits ;

Matériels et EPC ;

Environnement numérique BIM ;

Outils numériques ;

Réglementation, DTU.

Contexte d’intervention
Au bureau, sur chantier.

Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie

pilote et encadre]

Résultats attendus :

Les moyens humains de I'entreprise sont définis ;

Les sous-traitants sont identifiés et validés ;

Le PPSPS est rédigé et transmis ;

Les besoins matériels et matériaux sont établis ;

Les fournisseurs sont identifiés ;

Les délais de fabrication et de livraison sont identifiés ;
Les quantités sont identifiées et/ou établies ;

Les commandes sont organisées.

T11 : gérer les approvisionnements du chantier.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
e Dossier contractuel ;

Planning TCE ;

Plannings d’intervention ;

Matériaux, produits ;

Matériels et EPC ;

Environnement numérique BIM ;

Outils numériques ;

Réglementation, DTU.

Contexte d’intervention :
Au bureau, sur chantier.

Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie

pilote et encadre]

Résultats attendus :
La gestion des matériels et des EPC est maitrisée ;

Le stockage des fournitures est prévu et sécurisé ;
Le traitement et le stockage des déchets sont anticipés.

Le flux de livraison des matériaux et produits est maitrisé ;
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Domaine d’activités 3 : controle de travaux.

T12 : réceptionner les zones d’intervention.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
Dossier contractuel ;

Planning TCE ;

Plannings d’intervention ;

Matériels employés ;

Environnement numérique BIM ;

Outils numériques ;

Réglementation, DTU ;

Outils de contréle.

Contexte d’intervention :
Au bureau, sur chantier.

Autonomie :

Participe fait sous contréle fait en autonomie pilote et encadre]

Résultats attendus :

e [ es zones d’intervention sont identifiées ;
Les moyens de prévention des risques professionnels sont prévus ;
Les supports sont réceptionnés conformément a la réglementation ;
Le contr6le visuel est effectué ;
Les fluides et énergies sont disponibles.

T13 : réceptionner les travaux.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
Dossier contractuel ;

Planning TCE et plannings d’intervention ;
Environnement numérique BIM ;

LEAN construction ;

Outils de pilotage adaptés ;

Outils numériques de suivi.

Contexte d’intervention :
Sur chantier.

Autonomie :

Participe fait sous contréle fait en autonomie pilote et encadre

Résultats attendus :

La préparation de la réception est effectuée ;
La réception est effectuée ;

Les réserves sont recensées ;

Le suivi de la levée des réserves est assuré ;
Les levées de réserves sont réceptionnées.
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T14 : établir le DGD et le DOE de I’affaire.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
Dossier contractuel ;

PV de réception ;

Environnement numérique BIM ;

LEAN construction ;

Outils numériques de suivi.

Contexte d’intervention :
Au bureau.

Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie pilote et encadre]

Résultats attendus :

Toutes les pieces réglementaires sont collectées, classées et fournies ;
Le Décompte Général Définitif est préparé et transmis ;

Le Dossier des Ouvrages Exécutés est préparé et transmis ;

La maquette BIM est renseignée.

T15 : établir le bilan financier.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
Dossier contractuel ;

Environnement numérique BIM ;

DGD ;

Outils numériques de suivi.

Contexte d’intervention :
Au bureau.

Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie pilote et encadre]

Résultats attendus :
o Les écarts entre I'étude et la réalisation sont identifiés et analysés ;
e Les résultats du bilan sont communiqués et pris en compte ;
e Les bases de données sont actualisées.

T16 : effectuer le bilan carbone.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
e Dossier contractuel ;
e Environnement numérique BIM ;
e Outils numériques de suivi ;
e Principes 3RVE.

Contexte d’intervention :
Au bureau.

Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie pilote et encadre]

Résultats attendus :
e Le bilan écologique de I'opération est établi :
o Les principes 3RVE sont appliqués ;
o Le bilan carbone est effectué ;
o Le pourcentage de matériaux bio-sourcés est établi.
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Domaine d’activités 4 : conduite de travaux.

T17 : communiquer au sein de I’entreprise.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
e Moyens de communication de I'entreprise ;
e Codes et charte graphique de l'entreprise ;
e Procédures de rendre compte et de transmission de données de l'entreprise ;
o Regles de confidentialité de I'entreprise.

Contexte d’intervention :
Au sein de I'entreprise, sur chantier.

Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie pilote et encadre]

Résultats attendus :
e La communication interne est réalisée et adaptée, a l'oral et a I'écrit ;
e Les documents écrits (notes de syntheses, comptes rendus, courriers) sont rédigés
et transmis ;
Les consignes et les explications orales sont claires et argumentées ;
Les difficultés et interrogations sont exprimeées ;
Le vocabulaire technique employé est adapté et maitrisé ;
La charte graphique de I'entreprise est respectée.

T18 : représenter I’entreprise a I’extérieur.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
e Moyens de communication de I'entreprise ;
o Codes et charte graphique de l'entreprise ;
e Procédures de rendre compte et de transmission de données de l'entreprise ;
o Regles de confidentialité de I'entreprise.

Contexte d’intervention
En clientéle, avec un fournisseur, un maitre d’ceuvre, une autre entreprise, sur chantier,
les partenaires dans I'acte de construire ...

Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie pilote et encadre]

Résultats attendus :
e Les attendus de représentation de I'entreprise, et son histoire, sont connus ;
e [’entreprise est correctement représentée (langage, posture, image, politique de
l’entreprise).
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T19 : encadrer et gérer une ou plusieurs équipes.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):

Moyens de communication de I'entreprise ;

Codes et charte graphique de l'entreprise ;

Procédures de rendre compte et de transmission de données de l'entreprise ;
Regles de confidentialité de I'entreprise.

Contexte d’intervention
En entreprise, sur chantier ...

Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie pilote et encadre]

Résultats attendus :
o Le registre de langage est adapté a l'interlocuteur ;
¢ Le management et le travail en équipe sont assurés ;
e Les outils de médiation sont maitrisés.

T20 : travailler en mode collaboratif avec différents interlocuteurs.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):

Moyens de communication de I'entreprise ;

Codes et charte graphique de l'entreprise ;

Environnement numérique BIM ;

Procédures de rendre compte et de transmission de données de l'entreprise ;
Regles de confidentialité de I'entreprise.

Contexte d’intervention
En clientéle, avec un fournisseur, un maitre d’ceuvre, une autre entreprise, sur chantier,
les partenaires dans l'acte de construire ...

Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie] pilote et encadre

Résultats attendus :

e Les différents interlocuteurs et leurs spécificités sont identifiés et leurs rbles
attribués ;

¢ Le langage technigue commun est choisi. La communication doit aussi pouvoir se
faire en langue anglaise ;

e Les outils de collaboration sont choisis (plateforme numérique ou non) ;

¢ Le travail collaboratif se fait en présentiel, a distance, de maniére synchrone ou
asynchrone ;

e Une procédure de suivi du flux de travail (tracabilité des opérations) est mise en
place, a l'aide ou non d’une plateforme numérique ;

e Les informations transmises sont justes et adaptées aux interlocuteurs.
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T21 : controler P’environnement du chantier.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
Dossier contractuel ;

Planning TCE ;

Plannings d’intervention ;

Plan d’installation de chantier ;
Environnement numérique BIM ;

Visite d’inspection commune ;

PPSPS, permis feu.

Contexte d’intervention :
Sur chantier.

Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie pilote et encadre]

Résultats attendus :

Les conditions de travail en sécurité sont vérifiées ;

Les zones d’intervention sont validées ;

Les autorisations d’intervention sont validées ;

Les acces et les zones de stockage (matériels, matériaux et déchets) sont
identifiés.

T22 : effectuer le suivi technique et environnemental du chantier.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):
Dossier contractuel ;

Planning TCE et plannings d’intervention ;
Environnement numérique BIM ;

LEAN construction ;

Outils numériques de suivi ;

PPSPS, permis feu.

Contexte d’intervention :
Sur chantier.

Autonomie :
Participe fait sous contréle fait en autonomie pilote et encadre]

Résultats attendus :

Les équipes sont managées ;

Les relations avec les intervenants extérieurs sont établies ;

Les consignes d’exécution sont transmises ;

La gestion de la co-activité est assurée et prise en compte ;

Le contrble des travaux exécutés est effectué ;

La mise en cohérence de I'avancement des travaux et du planning prévisionnel est
faite dans une démarche environnementale.
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T23 :

effectuer le suivi économique du chantier.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):

Dossier contractuel ;

Planning TCE et plannings d’intervention ;
Environnement numérique BIM ;

LEAN construction ;

Outils de pilotage adaptés

Outils numériques de suivi ;

Méthodes agiles.

Contexte d’intervention :
Sur chantier, au bureau.

Autonomie :

Participe fait sous contréle  fait en autonomie pilote et encadre]

Résultats attendus :

Le contrble des factures des sous-traitants et des fournisseurs est réalisé ;

o Le suivi des crédits d’heures est assuré ;

e Le suivi de la consommation des produits et matériaux est fait ;

e Les situations de travaux sont établies ;

o Les résultats intermédiaires sont analysés en vue d’une optimisation éventuelle.
T24 : organiser le repliement du chantier.

Conditions d'exercice (ressources, moyens):

Dossier contractuel ;

Planning TCE et plannings d’intervention ;

Environnement numérique BIM ;

LEAN construction ;

3RVE (Réduction, Réemploi, Recyclage, Valorisation, Elimination des matiéres
résiduelles) ;

Ouitils de pilotage adaptés ;

Outils numériques de suivi ;

Méthodes agiles.

Contexte d’intervention :
Sur chantier.

Autonomie :

Participe fait sous controle  fait en autonomie pilote et encadre|

Résultats attendus :

Le reconditionnement et I’évacuation du matériel et des matériaux sont réalisés
Le nettoyage du chantier est coordonné ;
L’évacuation pour la valorisation des déchets est programmée.
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Annexe II.B - Réféerentiel de compeétences
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Blocs de compétences technologiques

C1.1 | Analyser le dossier de I'affaire.

C1.2 | Proposer une ou plusieurs solutions esthétiques et techniques répondant aux attentes.
C1.3 | Comparer plusieurs solutions.

C2.1 | Définir les hypothéses de I'étude.

C2.2 | Exploiter une note de calculs.

C2.3 | Contrdler un résultat ou une note de calculs en lien avec un contexte, une exigence.

C3.0 | Synthétiser des informations techniques

C4.1 | Etablir le quantitatif du projet.

C4.2 | Etablir le devis estimatif, une offre de prix du projet.
C5.1 | Valider une solution technique.

C5.2 | Renseigner la maquette numérique du projet.

C6.1 | Etablir le budget prévisionnel de I'opération.

C6.2 | Suivre économiquement I'opération.
C6.3 | Clbéturer économiquement I'opération.
C7.0 | Collecter des informations

C8.1 | Analyser le contexte du projet.

C8.2 | Analyser une solution technique.

C8.3 | Analyser une information, un résultat.

C8.4 | Analyser les retours d’expériences de I'affaire.

C9.1 | Lire, décoder : un document, une information, une base de données...

C9.2 | Représenter a la main tout ou partie d’un systéme constructif

c93 Prodqire a l'aide d’outils' qqmériques des représentations de tout ou partie d’'une solution
d’aménagement ou de finition

C10.1 | Identifier les situations a risques.

C10.2 | Intervention a proximité des réseaux.

C10.3 | Evaluer les risques professionnels.

C10.4 | Prévenir les risques professionnels.

C11.1 | Reéaliser tout ou partie du dossier d’exécution.
C11.2 | Déterminer les ressources, planifier le chantier et préparer les approvisionnements.
C11.3 | Mettre en ceuvre les formalités administratives d’ouverture de chantier.

C12.1 | Réceptionner un support avant intervention.

C12.2 | Organiser la pré-réception de I'ouvrage réalisé.
C12.3 | Réceptionner les ouvrages exécutés.

C12.4 | Lever les réserves le cas échéant.

C12.5 |Implanter un ouvrage.

C13.1 | Mesurer ou contrbler des performances conformément aux réglementations et exigences du marché.

C14.1 | Elaborer une stratégie de communication orale

C14.2 | S’exprimer et argumenter avec précision a I'oral.
C14.3 | Elaborer une stratégie de communication écrite

C14.4 | S’exprimer et argumenter avec précision a |'écrit.

C14.5 | Elaborer, rédiger et mettre en forme

C15.1 | Collaborer aux activités d’'une équipe.

C15.2 | Organiser les tdches des membres d’'une équipe.
C15.3 | Transmettre des consignes.

C15.4 | Organiser, planifier et conduire une réunion.

C15.5 | Organiser les conditions d’accueil et d’encadrement d’'un nouveau personnel

C15.6 | Encadrer 'avancement d’'une équipe.

C16.1 Définir I'affectation des ressources humaines et matérielles, et les adapter a 'avancement du
) chantier.

C16.2 | Gérer les stocks et approvisionnements.

C16.3 | Contréler la qualité de la mise en ceuvre.
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Bloc de compétences 1 : REPONSE A UN PROJET.

Conditions de réalisation et ressources nécessaires.

Contexte.

La personne titulaire du dipldbme exerce des activités au sein d’'une entreprise de finitions, d’aménagement ou d’un bureau d’études. Elle est chargée de la réponse a un
projet sur les plans esthétiques, techniques, économiques et environnementaux. Elle peut présenter des solutions alternatives au cahier initial des charges. Elle sait
réaliser des calculs de vérification thermique, acoustique..., sait réaliser des schémas et des plans, a la main et par des moyens informatiques (BIM). Elle sait estimer et
guantifier une prestation selon les régles de I'art et dans les conditions d’hygiéne et de sécurité.

Ressources.
. les documents du marché (cahier des charges exprimant les attentes du . les croquis et schémas de la solution envisagée ;
client...); . le compte-rendu de réunion ;
. le contexte du projet ; . les documents de liaison internes ou externes a I'entreprise ;
. les contraintes environnementales et valorisation des déchets ; . le parc matériel ;
. des réserves exprimées ou des travaux de reprise a exécuter ; . la base de données de prix ;
. un dossier de plans DCE ; . les fournisseurs ;
. les réglementations thermique, acoustique, éclairage, incendie, PMR... ; . les sous-traitants ;
. des logiciels de simulation des performances thermique, acoustique, . la notice ou notes de calculs ;
éclairagisme... ; . le relevé de I'existant.

Compétences Indicateurs de performance
Cl ANALYSER, PROPOSER ET COMPARER DES SOLUTIONS ESTHETIQUES ET TECHNIQUES.

C1.1 Analyser le dossier de I'affaire. L’attente du client est analysée.

Une ou plusieurs propositions de solutions sont décrites.

C1.2 Proposer une ou plusieurs solutions esthétiques et techniques | Les principales caractéristiques sont indiquées (spécifications, possibilités de
répondant aux attentes. mise en ceuvre, ordres de grandeur, matériaux...).

La démarche environnementale est prise en compte.

Les croquis de principe ou schémas sont exploitables.

Les éléments de comparaison sont identifiés et choisis.

C1.3 Comparer plusieurs solutions. La comparaison des solutions est présentée dans un tableau et tient compte des
criteres de :
. santé et sécurité,
. performances techniques,
. impact environnemental,
. recyclage ou réemploi,
. économique ...
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C2 EXPLOITER UNE NOTE DE CALCULS.

C2.1 Définir les hypothéses de I'étude.

Les hypothéses sont énoncées.
Les modéles utilisés permettent le calcul d’'une grandeur attendue (thermique,
acoustique, ...).

C2.2 Exploiter une note de calculs.

Les éléments de la note permettent un choix de conception écoresponsable.

C2.3 Controler un résultat ou une note de calculs en lien avec un
contexte, une exigence.

La validité du résultat de calcul est confirmée.
Le résultat du calcul est interprété en relation avec le cahier des charges.

C3 SYNTHETISER DES INFORMATIONS TECHNIQUES.

C3 Synthétiser des informations techniques.

La note de synthése contient :

* le rappel des hypotheses : attendus et contraintes ;

* les moyens et méthodes utilisés pour traiter et analyser I'information ;
+ les informations et leur traitement ;

* les propositions respectant une démarche environnementale ;

 la conclusion et les décisions.

C4 DETERMINER DES PRIX DE VENTE.

C4.1 Etablir le quantitatif du projet.

Les avant-métrés sont réalisés.

C4.2 Etablir le devis estimatif, une offre de prix du projet.

La décomposition utilisée est pertinente.

Le quantitatif est cohérent avec les pieces du marché.

La décomposition utilisée est pertinente.

L’utilisation du bordereau de prix est adaptée aux ouvrages.
Les sous-détails de prix unitaires sont établis.

La sous-traitance est prise en compte.

Le prix de vente est finalisé.

Le devis, DGE ou DPGF, est complété ou établi.

Les variantes sont estimées.
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Bloc de compétences 2 : PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER.

Conditions de réalisation et ressources nécessaires.

Contexte.
La personne titulaire du dipldme exerce des activités de préparation de chantier, au bureau et sur chantier. Elle est capable de vérifier des documents contractuels,
d’élaborer un ou des plannings, des plans d’exécution, des schémas, des croquis. Elle peut faire des choix techniques et esthétiques. Elle sait gérer les ressources
humaines, les matériels et les matériaux d’un chantier, dans les conditions générales d’hygiéne et de sécurité et dans le respect de I'environnement. Elle peut établir le
DGD.

Ressources.

Les devis descriptif et quantitatif du projet ;

'enveloppe budgétaire ;

les éléments de suivi économique (relevés d’heures effectuées, factures
de fournisseurs et sous-traitants...) ;

un domaine ou une problématique professionnelle, technique,
scientifique ou réglementaire ;

des moyens d’information (Réglementation, accés aux médias, banques
de données ...) ;

un cahier des charges partiel ou formalisé ;

une attente client ;

une note ou un résultat de calcul ;

une modélisation et une simulation ;

les zones d’intervention ;

les plannings ;

les ressources prévention du chantier (DUER, PGCSPS, PIC général, PPSPS
d’entreprises en co-activité, plan de prévention, diagnostics réglementaires,
registre journal du CSPS, rapport de vérifications, visite préalable...) ;

les délais d’approvisionnement ;

les ressources internes et externes a I'entreprise ;

les moyens techniques de fabrication, manutention, pose ;

des documents sur support papier ou numérique (dossier client, plans, schémas,
textes réglementaires, documents contractuels, document technique ...) ;

des représentations 2D, 3D, 4D, nuages de points ;

un support, un ouvrage réel ou un relevé.
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Compétences Indicateurs de performance
C5 VALIDER ET FINALISER UNE SOLUTION TECHNIQUE.

La performance ou les caractéristiques de la solution sont conformes aux
C5.1 Valider une solution technique. attendus du marché et a la réglementation.

Les propositions techniques respectent une démarche environnementale.

La décision de la validation de la solution envisagée ou son rejet, est faite en
tenant compte de la hiérarchie des critéres.

C5.2 Renseigner la maquette numérique du projet. Le niveau d’information est adapté aux exigences du marché et de I'entreprise.

C6 GERER LES COUTS DE L’OPERATION.

Le codt est découpé en postes :

C6.1 Etablir le budget prévisionnel de I'opération. . main d’ceuvre, matériaux, matériels ;
. frais de chantier ;
. sous-traitance.

C6.2 Suivre économiquement I'opération. Les factures sont rédigées.

Les travaux modificatifs ou supplémentaires sont pris en compte.
Les situations de travaux sont établies.

Le compte interentreprises est renseigné.

Les codts du chantier sont suivis en temps réel.

Les écarts entre le prévisionnel et le réel sont analysés.

C6.3 Cloturer économiquement I'opération. Les codts réels sont calculés et les données sont actualisées.
Le codt des réserves est calculé.

La rentabilité de I'affaire est établie.

Le décompte général définitif (DGD) est réaliseé.

C7 COLLECTER, TRIER ET VALIDER LES INFORMATIONS RELATIVES AU THEME OU A LA PROBLEMATIQUE.

Les sources d’information adaptées sont identifiées.
C7 Collecter, trier et valider les informations relatives au théme ou a la | Les informations en lien avec les besoins sont collectées et répertoriées.
problématique. La veille technologique est assurée.
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C8 ANALYSER UNE INFORMATION, UN CONTEXTE, UN RESULTAT.

C8.1 Analyser le contexte du projet.

Les besoins implicites sont reformulés de maniere a lever les imprécisions.
Les besoins sont traduits et rédigés sous forme de cahier des charges spécifiant :
. les fonctions a assurer ;

. les performances attendues ;
. les limites de prestation ;
. les contraintes.

Les informations, contextes ou résultats sont pris en compte et exploités
ultérieurement.

C8.2 Analyser une solution technique.

Le contexte fonctionnel ou réglementaire est précisé.
Les critéres de validité sont énoncés.
La position de la solution par rapport a ces critéres est précisée.

C8.3 Analyser une information, un résultat.

L’information ou le résultat est analysé et critiqué (ordre de grandeur ...).
Le résultat est interprété en relation avec le cahier des charges.

C8.4 Analyser les retours d’expériences de I'affaire.

Le bilan financier est analysé.
Les méthodes de travail choisies sont validées.

C9 DECODER ET REPRESENTER.

C9.1 Lire, décoder :
e un document, une information, une base de données...

Les informations des supports sont prises en compte.
Les informations des supports sont réutilisées.

C9.2 Représenter a la main tout ou partie d’'un systéme constructif par :
e des détails, croquis, schémas, synoptiques ;
o des représentations conceptuelles (thermiques, acoustiques, ...).

Les informations nécessaires a la communication sont indiquées sur les
documents produits.

Les paramétres de la représentation sont adaptés et définis.

C9.3 Produire a I'aide d’outils numériques des représentations de tout
ou partie d’'une solution d'aménagement ou de finition, sous forme :

e de représentations 3D paramétriques ;

e de plans cotés et conformes aux conventions de représentation.

Les informations nécessaires a la communication sont indiquées sur les
documents produits.

Les moyens de représentation utilisés sont adaptés aux besoins (DAO 2D, DAO
3D, modeleur BIM, nuages de points).

Les plans respectent les conventions et chartes graphiques.
Les cotations, légendes, nomenclatures sont completes.
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C10 IDENTIFIER, EVALUER ET PREVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS.

C10.1 Identifier les situations a risques.

Les situations de travail sont identifiées et analysées :

transports et déplacements ;

levage, pose, manutention ;

travail en hauteur ;

interventions ultérieures sur ouvrage ;
mise en ceuvre des produits ;

risques liés a 'activité physique ;

C10.2 Intervention a proximité des réseaux.

L’arrété du 15 janvier 2019 (journal officiel de la République du 28 février 2019)
relatif aux diplémes professionnels délivrés par le ministre de I'éducation nationale
et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs, définit les modalités
permettant la délivrance de l'autorisation d’intervention a proximité des
réseaux (AIPR).

Le BTS FABCR a le profil « concepteur » : salari¢ du maitre d’'ouvrage ou du
maitre d’ceuvre devant intervenir en préparation ou suivi des projets de travaux.

L’annexe Il de I'arrété définit 6 compétences spécifiques a évaluer pour le profil
concepteur :

CCL1 - Identifier les rbles, les missions et les responsabilités de chacun.
CC2 - Prescrire les mesures de prévention correspondantes aux risques
liés aux réseaux de I'élaboration du projet a la fin de I'exécution des
travaux.

CC3 - Engager les procédures adaptées a la spécificité d’'un projet.

CC4 - Appliquer les procédures de prévention en amont et en cours de
chantier.

CC5 - Vérifier avec I'exécutant des travaux, la prise en compte des
consignes lors du démarrage du chantier.

CC6 - Analyser la situation et appliquer la procédure correspondante en
cas d’anomalie ou de dommage.

C10.3 Evaluer les risques professionnels.

L’analyse des risques est effectuée (suppression, estimation, évaluation,
hiérarchisation...).
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C10.4 Prévenir les risques professionnels.

Les principes généraux de prévention sont appliqués des la conception :
a l'ouvrage ;

a I'environnement ;

aux modes opératoires ;

aux équipements ;

aux matériaux.

Des mesures de prévention sont proposées au moyen d’'une synthése rédigee,
illustrée, documentée et argumentée (PPSPS ou partie de PPSPS).
Les mesures de prévention sont appliquées et leur mise en ceuvre est contrélée.

C11 PREPARER LA REALISATION.

C11.1 Réaliser tout ou partie du dossier d’exécution.

Les phases sont identifiées.

Les taches sont définies.

Les modes opératoires sont définis en intégrant une démarche environnementale.
La durée des opérations est évaluée.

L’enclenchement des phases et des taches est réalisé.

Les sous-traitants sont identifiés.

Les interfaces avec les autres corps d’état sont prises en compte.
Les procédures qualité sont établies.

Les calepinages sont établis.

Les bons de commande sont rédigés.

Les documents qualité sont établis.

Le plan d'installation de chantier est établi ou pris en compte.

La gestion des déchets est organisée.

C11.2 Déterminer les ressources, planifier le chantier et préparer les
approvisionnements.

Les ressources en main d’ceuvre, en matériels et en matériaux sont déterminées.
Le planning est établi en lien avec le planning TCE et les autres intervenants.
Les approvisionnements du chantier sont programmeés.

C11.3 Mettre en ceuvre les formalités administratives d’ouverture de
chantier.

Les autorisations et demandes d’ouverture de chantier sont déposées (DICT,
occupation de voirie...).
La visite d’inspection commune est effectuée.
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Bloc de compétences 3 : CONTROLE DE TRAVAUX.

Conditions de réalisation et ressources nécessaires.

Contexte.

La personne titulaire du dipldme exerce des activités d’encadrement sur un chantier. Elle sait implanter un ouvrage et le contréler. Elle est capable de réceptionner des
zones d’intervention. Elle peut contrbler les travaux de ses équipes. Elle sait ordonner des travaux pour lever des réserves. Elle peut mesurer ou contréler des performances
conformément aux réglementations et exigences du marché. Elle peut établir un DOE, établir un bilan financier et un bilan environnemental.

Ressources.

. Un support & réceptionner en construction neuve ou en réhabilitation ; . le dossier d’exécution de la tAche a réaliser ;
. les piéces du marché ; . les procédures de I'entreprise ;

. la liste des réserves ; . le cadre général réglementaire ;

. un cahier des charges, le DCE ; . un lieu d'implantation ;

. un ouvrage exécuté a controler ; . un ouvrage a implanter.

. les performances techniques et financiéres attendues ;
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Compétences
C12 RECEPTIONNER.

Indicateurs de performance

C12.1 Réceptionner un support avant intervention.

Le document de réception est préparé.

Les supports sont relevés, contrblés, validés ou refusés, conformément au contrat
et a la réglementation.

Les diagnostics de I'existant sont établis.
Le document de réception est complété.

C12.2 Organiser la pré-réception de I'ouvrage réalisé.

Les différents contréles nécessaires sont effectués.
Les anomalies sont relevées et corrigées.

C12.3 Réceptionner les ouvrages exécutés.

Le DOE est réalisé et remis.

Les bases de données de l'entreprise sont mises a jour (fiches de taches,
évaluation des risques...).

Le DIUO est réalisé et transmis.
Les réserves sont identifiées.
La maquette BIM est renseignée.

C12.4 Lever les réserves le cas échéant.

Les travaux pour lever les réserves sont effectués.

C12.5 Implanter un ouvrage.

Les ouvrages sont implantés et controlés.

C13 MESURER ET CONTROLER UNE PERFORMANCE.

C13.1 Mesurer ou contréler des performances conformément aux
réglementations et exigences du marché.

Le bilan financier est établi.

Le bilan carbone est effectué.

Les travaux sont contrdlés et leur qualité est validée.
La performance des ouvrages exécutés est évaluée.

Par exemple :

contréle géométrique des ouvrages ;
humidité des supports ;

perméabilité a l'air de I'enveloppe ;
isolation ou correction acoustique ;
isolation thermique ;
spectrocolorimeétre ;
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Bloc de compétences 4 : CONDUITE DE TRAVAUX.

Conditions de réalisation et ressources nécessaires.

Contexte.

La personne titulaire du dipléme exerce des activités d’encadrement sur un chantier. Elle peut contréler 'environnement d’'un chantier et en effectuer le suivi, ainsi que le
suivi technique. Elle sait gérer le repliement du chantier.

Ressources.

. les piéces du marché ; . le cadre général réglementaire ;

. un cahier des charges, le DCE ; . les temps unitaires ;

. les performances techniques et financiéres attendues ; . les ressources humaines, les matériels, les matériaux ;
. un objectif et un destinataire de communication ; . les méthodes de construction ;

. le planning des travaux ; . un lieu d’'implantation ;

. une activité professionnelle collective ou individuelle a réaliser ; . un ouvrage a implanter ;

. le dossier d’exécution de la tache a réaliser ; . une équipe a piloter.

. les procédures de I'entreprise ;
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Compétences

Indicateurs de performance

C14 PREPARER ET ASSURER UNE COMMUNICATION.

C14.1 Elaborer une stratégie de communication orale :

¢ identifier les informations utiles a transmettre ;
e proposer et choisir des actions et moyens de communication orale,
y compris en anglais.

C14.2 S’exprimer et argumenter avec précision a l'oral.

Les objectifs de la communication sont définis.
Les outils et méthodes de communication orale sont adaptés.
Le vocabulaire technique est précis.

Le registre est adapté au contexte et au destinataire.
Le discours est intelligible, cohérent, structuré, y compris en anglais.

C14.3 Elaborer une stratégie de communication écrite :

e identifier les informations utiles a transmettre ;
e proposer et choisir des actions et moyens de communication écrite,
y compris en anglais.

C14.4 S’exprimer et argumenter avec précision a I'écrit.

C14.5 Elaborer, rédiger et mettre en forme :

Des notes de synthese ;

Des rapports d’incidents ; procés-verbaux, rapports de visite ;
Des rapports argumentés, des diagnostics ;

Des comptes rendus de réunion ;

Des demandes ou offres de prix, bons de commande ...

Un cahier des charges.

Les objectifs de la communication sont définis.

La stratégie de communication est établie.

Le vocabulaire technique est précis.

Le registre est adapté au contexte et au destinataire.

L’écrit est cohérent, structuré et exploitable (texte, illustrations ...).
Les documents produits sont présentables et valorisent I'entreprise.
Des documents écrits sont rédigés en anglais.
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C15 COLLABORER ET MANAGER LE TRAVAIL EN EQUIPE.

C15.1 Collaborer aux activités d’'une équipe.

Les consignes liées a la collaboration sont respectées.
Les activités confiées sont correctement effectuées.

C15.2 Organiser les taches des membres d’'une équipe.

C15.3 Transmettre des consignes.

C15.4 Organiser, planifier et conduire une réunion.

Les taches sont clairement présentées et réparties.

Les consignes sont concises, diffusées.

L’application des consignes est vérifiée.

Les aptitudes des membres de I'équipe sont exploitées et valorisées.
Des outils numériques de travail collaboratif sont utilisés.

C15.5 Organiser les conditions d’accueil et d’encadrement d’un
nouveau personnel :
e stagiaire, apprenti, intérimaire, salarié, sous-traitant.

Les conditions d’accueil et d’encadrement sont adaptées au profil du nouvel
arrivant.

Les ressources nécessaires sont identifiées et exploitées (livret d’accueil,
consignes de sécurité ...).

C15.6 Encadrer 'avancement d’'une équipe.

Les nouveaux équipiers sont pris en charge.
L’avancement du groupe et des équipiers est controlé.

C16 CONDUIRE LE CHANTIER ET GERER LES RESSOURCES.

C16.1 Définir I'affectation des ressources humaines et matérielles, et
les adapter a 'avancement du chantier.

C16.2 Gérer les stocks et approvisionnements.

Les ressources humaines sont justifiées et affectées dans le respect de la
réglementation.

Les habilitations sont identifiées et contrélées (travaux en hauteur, permis feu,
habilitation électrique, intervention a proximité des réseaux...).

Les matériels sont définis, quantifiés et affectés.
Les matériaux et fournitures sont identifiés, quantifiés et stockés.
Leur livraison est planifiée.

Les ressources sont adaptées a I'avancement du chantier dans une démarche
environnementale.

C16.3 Contrdler la qualité de la mise en ceuvre.

Les travaux sont suivis et controlés.
Les fiches de contrble sont rédigées.
Les anomalies sont corrigées en vue de préparer la réception.
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Tableau croisé activités professionnelles / compétences / unités d’évaluation.
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Savoirs technologiques détaillés.

NIVEAUX TAXONOMIQUES ATTENDUS

Les niveaux taxonomiques des savoirs technologiques sont précisés par une graduation de
niveau 1 a 4.

Indicateur de niveau Niveaux
d'acquisition et de
maitrise des savoirs 1 2 3 | 4

Au niveau 1, le savoir est relatif a
I'appréhension d’'une vue d’ensemble d’un
sujet : les réalités sont montrées sous
certains aspects de maniére partielle ou
globale.

Niveau d'INFORMATION X

Au niveau 2, le savoir est relatif a
'acquisition de moyens d’expression et de
communication : définir, utiliser les termes
composants la discipline. Il s’agit de Niveau ’EXPRESSION X
maitriser un savoir.

Ce niveau 2 englobe le précédent.

Au niveau 3, le savoir est relatif a la
maitrise de procédés et d’outils d’étude ou
d’action : utiliser, manipuler des régles ou
des ensembles de regles (algorithme),
des principes, en vue d'un résultat a
atteindre. Il s’agit de maitriser un savoir-
faire. Le savoir-faire peut-étre, demandé Niveau de la MAITRISE
sans outil informatigue (méthodes D’OUTILS
manuelles demandées), ou exclusivement
a laide d’outils numériques (méthodes
informatiques imposées).

Le niveau 3 englobe, de fait, les deux
niveaux précédents.

Au niveau 4, le savoir est relatif a la
maitrise d’'une méthodologie de pose et de
résolution de problémes : assembler,
organiser les éléments d'un sujet,
identifier les relations, raisonner a partir de

ces relations, décider en vue d’'un but a Nivgau de la MAITRISE X
atteindre. Il s’agit de maitriser une METHODOLOGIQUE
démarche : induire, déduire,

expérimenter, se documenter.
Ce niveau englobe de fait les trois niveaux
précédents.
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES

Note d’introduction :

L’enseignement technologique en BTS FABCR doit s’appuyer sur des situations
contextualisées : études de cas, exercices, travaux dirigés, travaux pratiques,
démarches de projet. Ces situations permettent d’insister sur la modélisation des
situations complexes : hypotheses générales, dimensions, critéres a vérifier...

Les études doivent utiliser des que possible les logiciels professionnels, tableurs,
applications, programmes... en lien avec les enseignements scientifiques
notamment en co-intervention.

Un regard critigue sur les résultats obtenus doit étre encouragé : sollicitations
considérées, parametres intermédiaires, limites fixées par la réalisation ou les regles
de l'art.

La veille technologique doit étre encouragée par des recherches sur des sites
numeériques ou auprés des fournisseurs et des fabricants, sur les publications
institutionnelles (normes, DTU...)

Le technicien supérieur FABCR devra pouvoir développer des capacités a s’adapter
a tout type de situation, quel que soit le ou les corps d’état dans lequel il intervient,
a son niveau d’encadrement.

Certains points sont a aborder ou traiter en co-intervention : anglais, mathématiques
et physique-chimie.
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S5 - SCIENCES DE L’INGENIEUR EN BATIMENT

Savoirs et savoir-faire

Tax

Limites de connaissances

S5.1- Analyse fonctionnelle des éléments du batiment

Il s’agit ici de présenter simplement les différents éléments d’une structure porteuse et de fagon
plus fine les éléments propres aux finitions et a 'aménagement.

S5.1-1 Notions de structure du batiment

e Reconnaissance de la structure
porteuse et terminologie adaptée.

Identifier les éléments du gros
ceuvre : plancher, voile, poteau,
charpente...

Identifier les différents éléments du

e Les interfaces avec les autres corps

d’'état :

o gros ceuvre ;

o réseaux électriques, numériques ;
o plomberie, chauffage, ventilation ;
(@]

e Reconnaissance de la structure 2 second ceuvre : cloisons, baies,
non porteuse et terminologie plafonds...
adaptée. Identifier les matériaux utilisés :

e Reconnaissance des matériaux. béton armé, brique, bois, acier...
S5.1-2 Besoins et contraintes liés a Identifier les besoins en confort
I'utilisation du batiment (ventilation, acoustique, thermique,

e Besoins en confort dans les éclairage, étanchéité a l'air )

batiments :
o contraintes d’environnement ; 3 Identifier les contraintes et nuisances
o effets thermiques ; potentielles de I'environnement sur
o effets acoustiques ; les batiments.
o effets d’éclairage ;
o échanges par perméabilité.
S5.1-3 Les éléments de finitions et Identifier les différentes fonctions des
d’aménagement éléments de finitions et
d’aménagement d’un batiment
. . (cloison, revétements de sol,
* Roles, fonctions. plafonds, peinture...) d’un point de
* Aspect et esthétique : vue esthétique, acoustique,
o  proportions ; thermique, ...
. (():onlt?Zi;?g:‘ra; I'g;g?];’;ﬁz;&“ Identifier les paramétres ou
9 ) 3 composants permettant d’influencer

sur I'esthétique (géométries,
dimensions, aspects, rapports
géométriques...).

Identifier les contraintes
réglementaires s’appliquant aux
éléments (choix des formes et des
couleurs en accord avec les services
administratifs, ...).
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S5.2 - Comportement thermique des matériaux

Ce chapitre est a mettre en parallele avec I'enseignement de physique et doit étre en partie traité en

co-intervention.

S5.2-1. Propriétés thermiques et
hygrométriques des matériaux Identifier les matériaux et leurs
caractéristiques thermiques et
e Conductivité et inertie thermique. hygrométriques.
e Perméabilité et comportement vis-a- 3 Sélectionner un matériau vis-a-vis de ses
vis des transferts hydriques (vapeur caractéristiques thermiques et
d’eau). hygrométriques.
S5.2-2. Principes de transmission de la
chaleur
) Identifier les phénoménes thermiques.
e Conduction, convection, rayonnement. Expliquer les phénomenes thermiques.
S5.2-3. Confort Thermique Calculer la résistance thermique d’'une
paroi simple ou composée.
Calculer les déperditions en partie
courante d’'une paroi opaque.
¢ Parois opaques. Déterminer la répartition des
températures dans I'épaisseur de la paroi
3 Identifier les ponts thermiques.
Déterminer linfluence des ponts
thermiques a partir des textes
réglementaires.
Calculer le coefficient de transmission
surfacique d’'une paroi opaque.
Choisir et valider un matériau ou un
e Obligations réglementaires. 3 composant d’isolation thermique adapté
aux contraintes du projet.
S5.2-4. Confort hygrométrique
Calculer le flux de vapeur au travers
e Transfert hydrique. d’une paroi.
Déterminer la température de surface
e Condensation de surface et dans d’une paroi.
I'épaisseur. Déterminer le point de rosée
Identifier les risques de condensation
e Diagramme de Glaser. superficielle.
3 Evaluer et localiser des risques de
e Solutions technologiques et matériaux condensation dans une paroi a l'aide d'un
spécifiques a I'hygrométrie. outil numerique.
Evaluer et localiser des risques de fuite
d’air.
Choisir et valider une solution technique
qui ne présente pas de risque de
condensation.
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S5.3 - Comportement acoustique des matériaux

Ce chapitre est a mettre en parallele avec I'enseignement de physique et doit étre en partie traité en
co-intervention.

S5.3-1. Bases de I'acoustique

o principes physiques de I'acoustique
(caractérisation des sons et bruits ...) ;

o propriétés acoustiques des matériaux ;

principes de l'isolation acoustique ;

o principes de la correction acoustique.

O

Expliquer les principes de transmission
du son dans un milieu aérien et solide.
Identifier les matériaux et leurs
caractéristiques acoustiques.

Expliquer les principes de l'isolation
acoustique.

Expliquer les principes de la correction
acoustique.

S5.3-2. Confort acoustique

o correction acoustique ;

o isolation acoustique aux bruits
intérieurs et extérieurs ;

o isolation aux bruits d’impacts ;
o isolation aux bruits d’équipements ;

o obligations réglementaires.

Calculer un temps de réverbération.

Choisir et valider un matériau ou un
composant d’isolation ou de correction
acoustique adapté aux contraintes du
projet.

Déterminer l'indice d’affaiblissement
acoustique et 'isolement acoustique
d’'une paroi.

Choisir un composant en respectant les
attendus réglementaires acoustiques.

S5.4 — Cadre réglementaire

Ce chapitre n’est pas a traiter tel quel mais de fagon transversale avec les autres connaissances
faisant appel au cadre réglementaire.

o

Les réglementations auxquelles sont
soumis les projets de finitions et
aménagement (droit de la construction,
réglementations d’'urbanisme) ;

la prise en compte des personnes en
situation de handicap et les
recommandations pour I'accessibilité;

la protection civile et la prévention des
risques (protection incendie, accessibilité,
locaux de type ERP (établissements
recevant du public) immeubles de grande
hauteur... ;

les réglementations, documents
techniques unifiés (DTU)
recommandations et avis du CSTB, les
régles de l'art ;

les normes et labels ;

les exigences réglementaires au regard
des contraintes environnementales et des
certifications du batiment et de I'entreprise.

Etablir le dossier de conformité lié aux
différentes reglementations :

e feu;
e accessibilité ;
° ERP )

Conformément aux normes, DTU et
autres réglementations en vigueur.

Etablir le dossier de certification
environnementale.

Etablir le dossier de demande de
certifications (d’'un projet ou de
I'entreprise).
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S5.5 - Comportement structurel des éléments d’aménagement

Il ne s’agit pas ici d’amener I'étudiant a effectuer des calculs de statique ou de Rdm, mais de lui
permettre de comprendre les phénoménes auxquels sont soumis les éléments utilisés en finitions-
aménagement. Il doit pouvoir proposer des solutions pour s’y opposer le cas échéant.

Ces études reposeront principalement sur I'observation et I'expérimentation simple. L utilisation des
moyens informatiques sera privilégiée. Elle débouchera sur I'utilisation des données constructeurs
(abaques, logiciels) pour la mise en place des éléments d’aménagement (cloisons, plafonds

suspendus, planchers techniques...) en veillant a faire le lien avec le BIM.

e Les charges simples, les charges
réparties.

e Charges surfaciques et charges
volumiques.

e Hypothéses de la résistance des
matériaux :
o contraintes ;
o allongements ;
o lois de comportement.

e Les sollicitations simples et les
contraintes.

e Les déformations :
o fléches;
o flambement;

e Ladilatation thermique.

Présenter les différentes charges
pouvant s’appliquer sur un élément.
Faire le lien avec le cadre réglementaire :
charges d’exploitation, charges
permanentes, poids-propres usuels...
Apprécier les différents types de poids
(densité, poids volumique, poids
surfacique, poids linéaire ...).

Evaluer la charge dans une zone de
stockage ;

Etudier la nature des modéles poutres et
poteaux. Extrapoler sur les plaques.

Mettre en évidence la loi de Hooke
(essais de traction).

Présenter les sollicitations classiques :
traction, compression ;
cisaillement-arrachement ;

flexion simple.

Définir les déformations et présenter
'aspect réglementaire :

importance de l'inertie pour les fléeches ;
importance de I'élancement pour le
flambement.

Faire le lien avec le cadre réglementaire
sur les joints de fractionnement et de
dilatation.

S5.6 — Exploiter une note de calcul

Ce chapitre ne fait pas l'objet d’un cours particulier, mais doit étre abordé de facon transversale sur
les 2 années de formation, dés qu’une note de calcul doit étre exploitée ou créée, des qu’'un abaque
constructeur doit étre utilisé. Le lien doit étre fait avec le BIM.

S5.6-1. Vérifier et définir les hypothéses de
départ pour l'utilisation d’un logiciel de
calcul thermique, acoustique, mécanique...

S5.6-2. Exploiter une note de calcul.

S5.6-3. Contrbler un résultat, une note de
calcul.

Vérifier les unités employées ;
définir les ordres de grandeur ;
vérifier les paramétres entrés.

Exploiter une note de calcul issue d’'un
logiciel ou d’'un bureau d’études.

Controler les résultats obtenus a partir
d’une note de calcul :

o unités;

o ordres de grandeur ;

o vraisemblance des résultats.
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S5.6-4. Utiliser et contrbler les données
d’un abaque.

e Application aux éléments
d’aménagement et de finitions.

Utiliser et décrypter les abaques
constructeurs, manuscrits ou
numériques :
o conditions d’utilisation des
produits ;
o choix d’un produit selon des
criteres de résistance ou/et de
déformation.

S5.7 — L’esthétique

S5.7-1. La couleur
Classement de la couleur :
o réglementation ;
o huance;
o clarté;
o saturation.

Les contrastes et l'interaction des couleurs :

La spécialité de la couleur ;
couleurs chaudes, froides ;
couleurs mates, brillantes ;
couleurs foncées, claires ;
matieres lisses ;

o formes verticales, horizontales.

o O O O O

Symboligue des couleurs.

Situer une couleur sur le cercle
chromatique et par rapport aux normes en
vigueur.

Décoder les références des nuanciers de
fabricants.

Commenter la correspondance entre les
couleurs et les émotions.

S5.7-2. L’exploitation de la couleur

Les harmonies.

La reproduction de la couleur par synthese
soustractive ou additive.

Signalisation et codification.

Justifier le choix des couleurs et
Commenter leur association en fonction
d’'un probléme précis.
Justifier les rapports :

o valeur/couleur ;

o quantité/qualité.

Reconstituer une couleur par rapport a

une couleur de référence.

Proposer couleurs et symboles adaptés a
une situation précise.

S5.7-3. Connaissance des styles

Identifier les styles et proposer les
aménagements et les finitions adaptés.
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S6 — TECHNOLOGIE DES FINITIONS ET DE L’AMENAGEMENT DES BATIMENTS

Savoirs et savoir-faire Tax Limites de connaissances

S6.1 — Les supports
S6.1-1. Origine et fabrication des différents

matériaux

e les liants hydrauliques et dérivés Identifier la nature d’un support.
(ciments, chaux, platres, ...) ;

e les matériaux naturels (bois, pierres, Rechercher et préciser les conditions de
marbres, ...) ; mise en ceuvre du support.

e les matériaux élaborés (terres cuites, 2
verre, métaux, carreaux et plaques de
platre, ...) ;

e les matériaux de synthése
(composites, résines, ...) ;
e les matériaux bio-sourcés.

S6.1-2. Etats de surface et caractéristiques
physico-chimique et géométriques des

supports
e pH; Mesurer les caractéristiques des
e siccité; supports.
e dureté et résistance aux chocs ; _
o planéité ; 3 Détecter et apprécier I'état du support.
e aplomb, niveau et équerrage ; . . L .
e cohésion - Inventorier les préconisations a mettre
o état de vieillissement ; en ceuvre.
o stabilité ;
e adhérence.
S6.1-3. Réglementation en vigueur
Exploiter les documents réglementaires et Formaliser les fiches de réception du
contractuels. 3 support ;

Valider les solutions techniques.
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S6-2 — Les matériaux et produits de finition et d’aménagement

S6.2-1. Composition, fabrication et
élaboration des différents matériaux et
produits
Liquides :
o peintures, vernis, lasures...
Pateux :
o enduits, mastics, colles...
Matériaux souples :
o les matériaux d’étanchéité, d’isolation,
de revétement...
Matériaux rigides :
o carrelages, vitrages, dalles de plafond,
revétements de sol, plaques des
cloisons, doublages, plafonds...

Identifier les matériaux et les produits.

Interpréter et exploiter une fiche
technique.

Recenser les composants et justifier leur
présence.

S6.2-2. Caractéristiques chimiques,
physiques mécaniques et esthétiques des
différents matériaux et produits

o pH;
rhéologie ;
rendement ;
aspect ;
compatibilité ;
comportement a I'électricité statique ;
réaction et résistance au feu ;
thermique, acoustique ;
résistances a l'usure, au
poingonnement, a I'eau et aux produits
chimiques ;
o Microporosité ;
o auto lavabilité ;
o _entretien.

O 0O O O O O O O

Controler les caractéristiques chimiques,
physiques et mécaniques des différents
matériaux et produits.

Rapprocher les caractéristiques des
matériaux et produits vis-a-vis des fiches
techniques des fabricants.

Maitriser les réactions des matériaux et
produits vis-a-vis d’un agent extérieur, du
support et d’autres produits.

S6.2-3. Classification et normes des
matériaux et produits

Rechercher les textes réglementaires
adaptés.
Analyser les fiches techniques.
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S6-3 — Les systémes d’aménagement

Les systemes d’aménagement comprennent les plafonds, les cloisons, les doublages, les planchers

techniques, les isolations thermiques et acoustiques...

S6.3-1. Différents types d’ouvrages ou
systemes constructifs

Horizontaux ou inclinés :

o plafonds suspendus modulaires ou
fixes ;

o planchers techniques surélevés.

Verticaux :

o cloisons ;

o doublages ;

o habillages ;

o huisseries ;

o isolation thermique extérieure.

Rechercher les informations nécessaires.

Argumenter le choix d’'un matériau, d’'un
systéme pour un batiment.

Adapter la mise en ceuvre en fonction
des caractéristiques de I'ouvrage (neuf et
ancien).

S6.3-2. Fonctions assurées par les
ouvrages ou éléments constructifs

décoration ;

délimitation d’espaces ;

isolation thermique ;

correction et/ou isolation acoustique ;
protection contre l'incendie ;

habillage ;

besoins spécifiques (industrie, meédical,
alimentaire...).

Utiliser une documentation, un rapport
technique et/ou un matériel de mesure.

Extraire des solutions adaptées aux
types d’ouvrages et répondant aux
fonctions a assurer.

S6.3-3. Réglementation en vigueur et
recommandations

destination de I'ouvrage ;
locaux ;

matériaux ;

produits.

O O O O

Rechercher et exploiter les informations
nécessaires.

S6.3-4. Systémes d’aménagement

Techniques de mise en ceuvre.

Adapter la mise en ceuvre en fonction
des caractéristiques de I'ouvrage.
Déterminer et justifier les regles et le
choix de la mise en ceuvre.

Préparer les documents et plans adaptés,
pour la mise en ceuvre (main d’ceuvre,
matériaux, matériels, modes opératoires,
documentation, ...).
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S6-4 — Les éléments de finition

Les éléments de finition comprennent les revétements de sol, les peintures, les revétements

muraux, ...

S6.4-1. Différents types d’ouvrages
e Revétements :

o préparation de support ;

o souples;

o durs;

o travaux de finition.

e Peintures:
o préparation de support ;
o travaux d’appréts ;
o travaux de finition.

Rechercher les informations nécessaires.

Argumenter le choix d’'un matériau, d’'un
systeme pour un batiment...

Adapter la mise en ceuvre en fonction
des caractéristiques de I'ouvrage (neuf et
ancien).

S6.4-2.Réglementation en vigueur et
recommandations

destination de I'ouvrage ;
locaux ;

matériaux ;

produits.

O O O O

Rechercher et exploiter les informations
nécessaires.

S6.4-3.Procédés de mise en ceuvre
o manuels ;
o mécaniques.

Rechercher, choisir et justifier un
procédé de mise en ceuvre en respectant
les contraintes et exigences.

S6.4-4. Technigues et systémes de
traitements de surfaces

o domaine d’emploi ;

o performances ;

o technique de mise en ceuvre.

Adapter la mise en ceuvre en fonction
des caractéristiques de I'ouvrage.
Déterminer et justifier les regles et le
choix de la mise en ceuvre.

Préparer les documents et plans adaptés,
pour la mise en ceuvre (main d’ceuvre,
matériaux, matériels, modes opératoires,
documentation ...).

S6.5 — Les pathologies et les désordres

¢ Aménagements.

e Finitions.

Reconnaitre la cause des pathologies et
des désordres.

Proposer des solutions ou des
préconisations.
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S7- CONDUITE DE L’OPERATION

Savoirs et savoir-faire

Tax

Limites de connaissances

S7.1- Environnement administratif et juri

dique de la construction

S7.1-1. Généralités

e Systéme juridique en vigueur en France.

e Sources du droit : constitution, traités,
lois, décrets, arrétés, normalisation,

Rechercher une information dans un
article juridique.

Hiérarchiser les principales sources du
droit frangais.

réglementation. Identifier les conditions de validité d’'un
e Contrats de la construction et obligations. contrat.
Identifier les engagements des parties
liées par un contrat.
S7.1-2. Partenaires et intervenants
e Acteurs de I'acte de construire (maitrise Identifier les différents intervenants
d’ouvrage, maitrise d’ceuvre, BET, participant a I'acte de construire.
économistes, contréleurs...). Préciser les roles respectifs et les limites
e  Acteurs de la prévention et de la qualité d’intervention de chacun des acteurs.
(AQC, CARSAT, DIRRECTE, OPPBTP, Identifier et nommer les relations entre
Cf)mmlss_lo.n_s,de securite et les principaux partenaires et les fonctions
d'accessibilite...). . 2 | des intervenants d’un projet.
e Services administratifs et techniques de Expliquer les conséquences des
'Etat. L o différents types d’associations
e Collectivités locales et territoriales d’entreprises.
e Entreprises associées a un marché (co-
traitance, sous-traitance, groupements
momentanés d’entreprises...).
e Organismes professionnels.
S7.1-3. Marchés
Expliquer les principaux types de
«  Différents types de marchés (marchés marchgs et leurs prlnC|paIe§ d!fferences.
publics, marchés privés, marchés Ide,ntlf_ler le type de marché d’'une
fractionnés, marchés d’études, marchés operation.
de conception-réalisation...). Distinguer les modes de passation des
¢ Modes de passation. marchés.
e Pieces constitutives d’'un marché 2 Identifier les différentes piéces d'un
(Réglement de consultation, acte marché.
d’engagement, CCAP, CCTP, Bordereau Décrire les roles et fonctions des
de prix, détail estimatif, plans, autres différentes piéces.
pieces eventuelles...). Hiérarchiser les piéces du dossier.
Rechercher une information donnée,
dans le dossier marché.
S7.1-4. Fixation et variation des prix
Différencier les modes de fixation des
o . L prix.
° uMn(?geirsede)ﬂxanons des prix (forfaitaire, 3 Identifier les différentes formules de
e Modes de variation des prix (fermes, variation de prix.
actualisables, révisables...).
S7.1-5. Modifications en cours de marché
2

Avenant, marchés complémentaires...

Identifier les modalités de modification
d’un marché.
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S7.1-6. Modalités de facturation

e Réglements provisoires (avances,
acomptes, paiements partiels...).

e Reéglements définitifs et solde.

e Retenues de garanties.

Identifier les étapes et modalités de
reglements dans un marché.

S7.1-7. Déroulement des travaux

e Déclaration Réglementaire d’Ouverture de
Chantier (DROC) et ordres de service.
Délais, intempéries.

Réceptions.

Réserves.

Déclaration d’achévement des travaux.

Identifier et décrire les principaux actes
administratifs et juridiques imposés par la
réglementation dans un projet de
construction.

S7.1-8. Responsabilités des constructeurs

e Garantie de parfait achévement, de bon
fonctionnement, décennale.

o Responsabilité de I'entreprise, du maitre
d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, des
fournisseurs.

¢ Responsabilité dans le cas de la sous-
traitance, la co-traitance.

Expliquer les différentes garanties
applicables et la responsabilité des
différents acteurs.

Expliquer les responsabilités des
différents intervenants.

S7.1-9. Assurances
e Obligatoires.
e Facultatives.

Identifier et distinguer les principales
assurances et leur domaine de validité.

S7.1-10. Litiges et modes de reglements
¢ Contentieux.

o Pénalités.

¢ Réclamations.

Analyser un cas de traitement de
contentieux.
Expliquer les principales phases du

contentieux et les principales
responsabilités.

S7.1-11. Sous-traitance

e Lois sur la sous-traitance des marchés.
o Responsabilités de I'entreprise et du
sous-traitant.

Identifier les différents cas de sous-
traitance.

Distinguer les différents modes de
paiement.

Etablir les responsabilités des
intervenants.

Analyser et compléter tout ou partie
d’'un contrat de sous-traitance.

S7.1-12. Démarches administratives
Certificat d’'urbanisme.

Permis de démolir et de construire.
Déclaration préalable.

Demande d’autorisations (occupation de
voirie, échafaudage ...).

Identifier les principales démarches
administratives et demandes
d’autorisations d’un projet de construction.
Compléter un formulaire de demande

d’autorisation.

S7.1-13. Droit du travail

e Types de contrats de travail.

e Suspension et rupture de contrat.

e Inspection du travail et organismes
paritaires.

e Représentation des salariés.

Identifier les différents types de contrats
et les diverses clauses.

Identifier dans une étude de cas une
faute lourde ou grave, une cause réelle et
sérieuse.

Expliquer les principaux motifs de
suspension du contrat.

Décrire le role des instances existantes
dans le monde du travail.
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S7.2- Gestion administrative d’un projet

S7.2-1. Documents administratifs et Identifier les piéces contractuelles d’'un
techniques marché et leur role.
Sélectionner le document du marché

s ntenant I'information recherchée.
e Documents généraux. contena ormation recherchee

e Dossier de consultation. 4 Ident?f?er les limites de prestation d’un lot.
o Piéces contractuelles du marché (public, Identifier les documents composant un
privé). dossier technique et administratif et les

classer par priorité.
Synthétiser et controler la cohérence des

documents d’un marché.

S7.2-2. Coordination de chantier Identifier les dépenses imputables a une
entreprise et les dépenses imputables au
compte prorata.

Identifier les intervenants du chantier.

Identifier les formalités administratives du
chantier (ouverture de chantier...) etle
4 réle des intervenants.

Réaliser ou compléter le plan
d’installation d’'un chantier en se limitant a
la zone d’intervention du lot considéré.
Assister a une réunion de chantier.
Rendre compte d’une réunion de
chantier a 'écrit et également a l'oral.

S7.2-3. Achévement du chantier Organiser la réception des travaux.
Organiser le repliement de chantier et le
bon achévement des travaux.

Valider les comptes inter-entreprises.

4 Mettre a jour les élements de base de
données entreprise (ratios, temps
unitaires, ...).

Rédiger et contréler la partie du Dossier

des Ouvrages Exécutés réalisée par
I'entreprise.

S7.3- Planification

Repérer la phase d’intervention des lots
dans le planning général.

Construction d’un planning lié aux lots des Inventorier les taches élémentaires des
domaines des finitions et de ’'aménagement lots.
du batiment Estimer les durées des taches.

Inventorier les ressources disponibles.
Déterminer les dates de réalisation des
4 taches.

Vérifier la faisabilité des travaux dans le
délai imparti.

Etablir le planning prévisionnel des
travaux en relation avec le planning
général, a I'aide d’un logiciel adapté.
Déterminer les codts prévisionnels et les
échéanciers.
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S7.4- Gestion des ressources

S7.4-1. Ressources humaines Estimer les besoins en main-d’ceuvre.
Identifier les ressources de I'entreprise.
Définir le besoin en intérim ou en sous-
traitance.

4 Etablir un planning des besoins en
personnels.
Identifier les pics de besoin en

personnels et proposer une organisation
pour lisser les besoins.

S7.4-2. Ressources en matériels Définir les besoins et les ressources en
matériels disponibles (location externe ou
interne).

4 Contréler 'adéquation d’'un matériel vis-
a-vis d’un besoin.

Produire un planning des besoins en
matériels en vue de préparer une location.

S7.4-3. Ressources en matériaux Consulter et choisir les fournisseurs.
Etablir les bons de commande matériaux.

S7.5- Etude économique

S7.5-1. Avant-métré et métré Etablir la décomposition du projet en
ouvrages élémentaires.

Quantifier en utilisant les méthodes
d’évaluation adaptées.

Regrouper les ouvrages conformes au
DQE (détail quantitatif estimatif) ou DPGF
(décomposition du prix global et
forfaitaire).

S7.5-2. Etude de prix I?tablir un ratio.
Etablir un déboursé sec sur un ouvrage
élémentaire.

Déterminer les frais de chantier.

4 Déterminer un colt de réalisation d’'un
ouvrage.

Etablir ou modifier un prix de vente.

Etablir ou compléter un DQE ou un
DPGF.

S7.5-3. Budget prévisionnel Elaborer le budget prévisionnel
(matériaux, matériels, main d’ceuvre).
4 Comparer le budget prévisionnel avec la

réponse commerciale.

S7.5-4. Suivi de chantier Vérifier les commandes.

Etablir et comparer les états
d’avancement des travaux.

Chiffrer les travaux supplémentaires.
Calculer et appliquer le coefficient de
4 révision ou d’actualisation des prix.
Etablir les facturations ou situations de
travaux.

Mesurer la performance d’une action de
prévention.
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S7.5-5. Cléture de chantier

Réaliser un bilan de chantier.

Comparer le budget chantier au budget
prévisionnel.
Actualiser les bases de données de

I'entreprise.

S7.6- Prévention des risques, santé et sécurité au travail
Aborder le domaine de la prévention dans I'ensemble des approches et sujets traités

S7.6-1. Les enjeux de la prévention

e Statistiques accidents du travail et
maladies professionnelles du BTP.

e Le co(t de l'accident du travail et de la
maladie professionnelle.

Expliquer les principales causes
d’accident et de maladie professionnelle.
Expliquer les effets de la sinistralité sur

I'entreprise.

S7.6-2. Principes réglementaires

e Sens et raison d’étre de la
réglementation.
e Notions de responsabilité :
o obligation de résultat ;
o niveaux de responsabilité ;
o moyens et délégation.
e Fondements réglementaires de la
Prévention.
e Mesures d’alerte et de retrait de situation
dangereuse.

Appliquer des exemples d’articles du
code du travail aux situations de travaux
en enveloppe du batiment.

Différencier les responsabilités civile et
pénale.

Identifier les situations dangereuses.

S7.6-3. La coordination Sécurité et
Protection de la Santé (SPS)

e Mission C.S.P.S.

e Plan Général de Coordination (PGC).

e Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS).

e Le Dossier des Interventions Ultérieures
sur 'Ouvrage (DIUO).

Identifier les acteurs de la sécurité et de
la protection de la santé dans une
opération de construction.

Identifier les principaux réles et
responsabilités de ces acteurs.

Identifier les effets induits par la
coordination SPS sur I'organisation et les

travaux de I'entreprise

S7.6-4. Analyse des situations de travail et
identification des risques spécifiques liés
aux activités de la finition et de
I’'aménagement du batiment

e Terminologie : danger, situation
dangereuse, événement dangereux,
risque, dommage.

e Processus d’apparition du dommage.

e Types de risque :

o acces, circulation ;

manutentions ;

travail en hauteur ;

outillage électroportatif ;

conduite d’engin de chantier ;

électricité, énergie ;

amiante en rénovation ;

mise en ceuvre ou manipulation de

produits dangereux ;

exposition & des fibres, poussiéres

ou produit.

O O O O O O O

O

Appliquer une méthode d’analyse (5M,
QQOQCP...) sur des situations de travail.

Identifier les risques.

Exprimer une fréguence ou une durée
d’exposition, une probabilité, une gravité.

Evaluer la criticité d’un risque.

Déterminer une priorité d’action.
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S7.6-5. Conception des mesures de
prévention et criteres de choix

Principes Généraux de Prévention.

Prévention et performance économique
de I'entreprise.

Niveau de prévention :

o prévention a la conception :

intrinséque, intégrée ;
o prévention rapportée : protection
collective et protection individuelle

o consignes.
Axes des mesures de prévention :

o organisationnelle ;

o technique ;

o humaine.
Critéres de choix d’'une mesure de
prévention (efficacité, permanence dans
le temps, facilité de mise en ceuvre,
conformité réglementaire, dimension
économique,).
Document Unique d’Evaluation des
Risques (D.U.E.R.) et plan d’action
associé.
Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé.
Plan de prévention.
Permis feu.

Expliciter les principes généraux de
prévention, et les appliquer a une
situation de travail.

Expliquer un exemple des co(ts et gains
associés a la mise en place d’'une mesure
de prévention.

Identifier les niveaux de prévention.
Identifier les axes de prévention.

Citer les critéres de choix d’'une mesure
de prévention.

Exploiter le document unique.

Rédiger un PPSPS ou un plan de
prévention pour une partie d’'ouvrage et
expliquer leur utilité.

Analyser un PPSPS ou un plan de
prévention pour y rechercher des
mangquements ou incohérences.

Compléter un permis feu.

S7.6-6. Solutions de prévention

Travaux et accés en hauteur,
réglementation en vigueur (R408).
Levage, manutention mécanique.

Mise en ceuvre de matériaux et de
matiéres dangereuses.

Sécurité électrique adaptée aux travaux
d’enveloppe.

Mesures organisationnelles, matériels,
équipements de protection, préparation et
formation des opérateurs.

Prévention rapportée : protection
collective et protection individuelle.

Proposer différents moyens permettant
de prévenir les risques.

Appliquer les dispositions de la
réglementation R408 (travail en
hauteur).

Comparer les solutions et choisir.

Enoncer les conditions d’utilisation des
moyens de prévention.

S7.6-7. Intervention a proximité des
réseaux (AIPR).

e CC1 - Identifier les rbles, les missions

et les responsabilités de chacun.

e CC2 - Prescrire les mesures de

prévention correspondantes aux
risques liés aux réseaux de
I'élaboration du projet a la fin de
I'exécution des travaux.

o Le contexte de la réglementation et
de I'attestation de compétence AIPR ;
o les acteurs et les étapes d’un projet
de travaux ;
o lerble et les responsabilités :
= duresponsable de projet ;
= de I'exploitant de réseau ;
» de I'exécutant de chantier ;

o lesrisques liés aux réseaux sensibles
et non sensibles ;
o les mesures de prévention.
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e CC3 - Engager les procédures
adaptées a la spécificité d’un projet.

e CC4 - Appliquer les procédures de
prévention en amont et en cours de
chantier.

e CC5 - Vérifier avec I'exécutant des
travaux, la prise en compte des
consignes lors du démarrage du
chantier.

e CCE6 - Analyser la situation et
appliquer la procédure correspondante
en cas d’anomalie ou de dommage.

o Procédure : de la DT au DCE (IC, OL
et CTF) ;

le marquage-piquetage ;

ATU ;

les plans de récolement en classe A ;
les sanctions administratives et
pénales.

O O O O

o PGC, PPSPS, CTF, demande de
mise hors tension ;
o distances de sécurité.

o réunion de chantier.

o la procédure en cas d’anomalie ;
o la procédure en cas de dommage.

S7.7- Protection de I’environnement

e Impacts environnementaux d’un projet.
e Gestion des déchets.

e Schéma d'Organisation et de Suivi de
I'Elimination des Déchets (SOSED).

e Charte chantier propre.

Identifier les principaux impacts
environnementaux d’un projet de
construction sur les phases principales
(conception, réalisation, exploitation,
déconstruction).

Evaluer le bilan carbone.

Identifier, lister et classer les types de
déchets.

Quantifier les déchets par classe ou par
type.

Rechercher un mode de traitement (tri
sur chantier) et d’évacuation des déchets.
Rechercher un lieu d’évacuation des
déchets.

Compléter un bordereau de suivi des

déchets.

S7.8- Qualité

Assurance qualité :
e Principe de l'organisation de la qualité.
e Procédures de contrdle.
e Plan d’Assurance Qualité.

e Bilan de chantier.

Identifier les acteurs responsables de la
gualité dans un processus de
construction, et identifier leur réle.

Lister les opérations a réaliser.

Proposer une fiche procédure qualité
relative a I'exécution d’'un ouvrage simple.
Compléter les fiches d'auto contrdle dans
le cadre d’un Plan d’Assurance Qualité.
Identifier les risques de non-qualité.
Identifier les points de controle.
Proposer un Plan de Contrdle.

Analyser des écarts et proposer des
solutions correctives.

Proposer une solution d’action
préventive.

Mettre a jour des fiches procédures.
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S8- COMMUNICATION TECHNIQUE

Savoirs et savoir-faire

Tax

Limites de connaissances

Ce chapitre transversal sur les 2 années scolaires est a développer de fagon concomitante avec le
chapitre S10- GESTION NUMERIQUE D’'UNE OPERATION DE CONSTRUCTION.

S8.1- Communication graphique

e Regles et convention de
représentations graphiques appliquées
aux opérations de construction.

o Décodage de piéce graphique.

Décoder les plans d’'un ouvrage en place
et d’'un ouvrage a réaliser, pour en
extraire les informations contenues
(cotes, niveaux ...).

Produire un schéma ou une esquisse, en
2D et en 3D, a main levée ou a I'aide d’'un
logiciel.

Représenter a main levée et coter une
partie d'ouvrage, un détail d'exécution

e Relation avec les différents acteurs (le
client, les riverains...).

Y compris en anglais dans le cadre de la co-
intervention.

4 (assemblage, mode opératoire...).
Produire une mise en plan en respectant
e Plans, croquis, schématisation. les conventions de représentation en
utilisant des moyens de dessin manuels
et/ou des moyens de dessin
informatiques.
Analyser des plans d’un ouvrage en vue
de contréler la conformité des
informations présentes, et relever les
différences et contradictions.
S8.2- Communication écrite
e Dossier d’exploitation du chantier. Etablir les documents permettant la
¢ Note de synthése. consultation des fournisseurs.
e PAQ, PPSPS, PPRE, ... Rédiger un CV et une lettre de
e Consultations des fournisseurs ou des motivation. o )
sous-traitants. Etablir, a I'aide d'un logiciel adapté, une
e CV, lettre de motivation. 4 synthese qui servira de support a une
o Préparation d’un support pour une présentation orf':\le relgtlve aux études
. ) techniques ou a la préparation de
présentation orale. chantier
Y compris en anglais dans le cadre de la co- '
intervention.
S8.3- Communication orale
Préparer un entretien.
. . Préparer une négociation technique et
e Entretien (téléphonique, d’embauche). commerciale.
e . Etablir I'ordre du jour.
e Négociation avec les fournisseurs. .
Transmettre les consignes.
o Direction et animation d’une équipe Animer la réunion.
(en présentiel ou a distance). A Prendre en compte les retours

d’expérience.
Rédiger le compte-rendu.
Identifier les différents intervenants de

'opération et leurs responsabilités.
Traiter les objections en prenant en

compte les remarques et en proposant
des solutions adaptées.
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S9- ESSAIS ET MESURES

Savoirs et savoir-faire Tax Limites de connaissances

Les connaissances développées ici, sous forme de travaux pratiques ou dirigés, doivent permettre
de valider les compétences « réceptionner » et « valider et contrdler une performance » inhérentes
au bloc de compétences « contrdle de travaux ». Il s‘agit de donner a I'étudiant des outils pour
contréler et faire mettre en ceuvre des matériaux, des systemes ou des méthodes de travail. On
S’appuiera en priorité sur des essais en laboratoire, sur des supports avant finitions et sur des produits
finis, sur chantier, ou élaborés en centre par des éléves des classes professionnelles antérieures.
Les outils informatiques seront amplement utilisés.

Le futur technicien supérieur doit pouvoir proposer des préconisations et des prescriptions, valider
ou refuser des supports et controler les performances des travaux finis.

S9.1- Le relevé géométrique et 'implantation des ouvrages

Identifier les relevés géométriques a
¢ Nivellement. mettre en ceuvre pour contréler un ouvrage
e Relevé 3D, numérisation laser... support.

e Procédures de relevé d’ouvrages Choisir un moyen de relever la géométrie

supports. 4 d'un ouvrage en place, en identifiant ce qui

e Implantation des ouvrages. es_t faisable par Iientreprise et ce gui doit

e Procédure de contréle des travaux. faire appel a des competences
extérieures.

Réaliser le releve.

Réaliser et vérifier 'implantation.

S9.2- Laréception avant travaux

o Définir les lieux de stockage. Mesurer et contr6ler les caractéristiques
e Définir les lieux de vie. géométriques d’une piéce ou d’'un support
e Réceptionner les locaux de travaux. avant travaux.
e Réceptionner les supports. 3 o ) _
o Identifier les lieux de tri des déchets. Rediger et compléter les fiches de
e poser des réserves sur les supports si réception adéquates.

besoin.

S9.3- Le controle et la validation en cours de travaux

Il s’agit ici de donner des outils au futur technicien supérieur pour s’assurer que les compagnons
utilisent les produits prévus dans le marché.
S9.3-1. Le contrdle et la validation des
produits et de leurs performances

S’assurer que les compagnons ont

e Faire contrdler 'emballage (le contenant, le procédé aux bons contrdles et aux bonnes
colisage). 5 dispositions (réglementaires, en termes de
e Faire controler et valider le produit ou le sécurite, de protection de
systéme avant sa mise en ceuvre. l'environnement...) avant l'utilisation des
e Faire vérifier le produit ou le systéme produits.

pendant sa mise en ceuvre.

S9.3-2. Le contrble des outils ou du matériel

d’application Faire vérifier les conditions de mise en

2 ceuvre des outils d'application.

e Faire contréler l'affectation des bons outils
au travail a réaliser, leur entretien et leur
nettoyage.
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S9.4- Le contrble des conforts thermiques, hygrométriques et acoustiques et du

comportement mécanique des matériaux

S9.4-1. Expérimentations thermiques
(2 mener dans le cadre de S5.2 et du cours de

physique)

Procédures expérimentales de contrle des
performances thermiques des parois :

o confort thermique ;

o confort hygrométrique ;

o perméabilité a I'air.

Evaluer qualitativement les  ponts
thermiques sur des parties d’ouvrages.
Simuler le comportement et les

performances des ouvrages avec des
outils numériques.

Mesurer la déperdition thermique d’'une
paroi horizontale ou verticale.

Mesurer un taux d’humidité.

Calculer et contrdler un point de rosée.
Expliquer et mesurer les procédures de
I'étanchéité a I'air.

S9.4-2. Expérimentations acoustiques
(a mener dans le cadre de S5.3 et du cours de

physique)

Procédures expérimentales de contrble des
performances acoustiques des systemes.

Mesurer et contrdler in situ l'isolement
acoustique d’'une paroi.
Mesurer et contrdler un temps de

réverbération.

S9.4-3. Expérimentations mécaniques
(a mener dans le cadre de S5.5)

Mettre en évidence les phénoménes de
déformation ou de rupture des matériaux sous
chargement.

Montrer et quantifier I'allongement sous
I'effet d’'une charge en traction.

Mettre en évidence la loi de Hooke jusqu’a
rupture.

Donner des valeurs pour les matériaux
courants en finitions et aménagement.
Montrer et quantifier les déformations
sous l'effet d’'une charge en flexion.
Mettre en évidence les phénoménes de
flambement et de dilatation thermique.

S9.5- Laréception aprés travaux

e Contréler le produit ou le systéme apres sa
mise en ceuvre.

e Valider la mise en service.

e Lever des réserves.

Rédiger et compléter les fiches de
réception : critéres de réception, tolérance
de validité.
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S10- GESTION NUMERIQUE D’UNE OPERATION DE CONSTRUCTION

Savoirs et savoir-faire

Tax

Limites de connaissances

Ce chapitre ne doit pas faire I'objet d’un cours particulier mais étre abordé et acquis tout au long de
la formation, notamment a travers les projets.

o

o

o

Processus et outils de gestion de
I'information dans un projet de
construction (processus « Batiments et
Informations Modélisés, BIM »)

e Cahier des charges et charte BIM.

e Bases de données numériques d’'un
projet de construction ;

principaux formats
interopérables (format IFC) ;

niveau de détail d’'un modéle
numérique ;

bibliotheque d’objets
numeériques utiles a la
modélisation.

¢ Notion d’interopérabilité entre des
logiciels de maquettes numériques,
imports et exports de maquettes entre
logiciels.

e Représentations du projet :

modélisations 3D
paramétriques ;

représentations 2D générées
a partir d'un modele 3D ;

exports de listes de
composants, quantités, de
caractéristiques ...

e Analyse numérique des projets :

recherche des incohérences
sur le modéle (détection de
collisions ...) ;

simulation de comportement
de tout ou partie d’'un modéle
(éclairage, mécanique,
thermique ...).

Décrire et expliquer simplement le
processus de gestion de l'information mis
en ceuvre tout au long d’un projet
collaboratif :
o réle des intervenants dans le
processus ;
o circulation de I'information ;
o synthése du projet.

Participer au sein d’'un groupe a un projet
collaboratif et utiliser des outils
numeériques de travail collaboratif.

Importer une maguette numérique issue
d’une autre entreprise, et de son logiciel
métier.

Exporter une maquette numérique en
vue de collaborer avec une autre
entreprise.

Extraire une information (caractéristiques
techniques, quantités ...) dans un modéle
informatique (modéle BIM).

Identifier les informations et données
d’'une maquette numérique (modéle BIM)
utiles pour un intervenant : client, sous-
traitant, exploitant ...

Définir I'information utile a un processus,
et le niveau de détail requis dans un
modéle numérique.

Modifier une maquette numérique
existante (compléter les objets ou les
données).

Compléter une maquette numérique
existante par I'ajout de nouveaux
composants ou objets, ou en utilisant des
bases de données produits de
fournisseurs.
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Intégration des données numériques
dans le cycle de vie d’un projet :

o

conservation des données
numériques ;

mise a jour des maquettes et
base de données.

Exploiter la maquette numérique et :

o réaliser des quantitatifs ;

o réaliser des simulations de
performance (thermique,
acoustique, éclairage, mécanique,
et impact environnemental) ;

o réaliser des extractions de plans
en 2D a partir du modéele.

Contréler la cohérence et détecter les
interférences de tout ou partie d’'un
modeéle, avec ou sans lien avec un autre
lot d’'un marché.

Archiver les données numériques d’un
projet de maniéere a en assurer la
conservation.
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S5 SCIENCES DE L’INGENIEUR EN BATIMENT

S5.1 Analyse fonctionnelle des éléments du batiment X X X| X
S5.2  [Comportement thermique des matériaux X | X | X X X X
S5.3  [Comportement acoustique des matériaux X | X | X X X X
S5.4  |Cadre réglementaire X | X | X X X| X [X| X [ X]| X] X
S55 322222321;2; tstructurel des éléments X X X X X X
S5.6 Exploiter une note de calcul X | X X
S5.7 L’esthétique X X X X| X | X X
S6.1 Les supports X X X X| X | X X | X X
S6.2 I;;sm n;:;égr;?: nett produits de finition et X X X x| x |x X X X
S6.3 Les systémes d'aménagement X X X X| X | X X | X X
S6.4  [Les éléments de finition X X X X| X | X X | X X
S6.5 Les pathologies et les désordres X X X X| X [X X | X X
Y4 CONDUITE DE L’OPERATION
s71 Eg:isrgzgggent administratif et juridique de la X X X X | x X
S7.2  |Gestion administrative d'un projet X XX X | X X
S7.3 Planification X X[X] X | X X X | X X
S7.4  |Gestion des ressources X | X X X | X X X
S7.5  [Etude économigue X X | X] X | X|X X X X X
576 tF:;(\é/\:;ntion des risques, Santé et Sécurité au X X | x| x [x|x X X X X
S7.7 Protection de I'environnement X X | X] X | X|X X X X
S7.8  |Qualité X X | X] X | X|X X[ X | X]| X X
S8 COMMUNICATION TECHNIQUE
S8.1  [Communication graphique X | X[ X X X | X X X | X X
S8.2  [Communication écrite X [ X[ X | X] X [ X[|X] X |X]| X | X]|X| X|X] X X
S8.3  [Communication orale X | X | X [ X] X | X]|X] X [ X| X [ X]|X]|X]|X] X X
S9 LES ESSAIS ET MESURES
S9.1 Le relevé géométrique des ouvrages X | X
S9.2 La réception avant travaux X | X
S9.3 Le contréle et la validation en cours de travaux X X
Le contrdle des conforts thermiques,
S9.4 hygrométriques et acoustiques et du X | X
comportement mécanique des matériaux
S9.5 La réception aprés travaux X | X

S10 GESTION NUMERIQUE D’UNE OPERATION DE CONSTRUCTION

S100 [BM X | X| X | X X[ X|X]| X | X]| X | X[X]X]|X] X|X
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Savoirs associés.

S1- CULTURE GENERALE ET EXPRESSION.

L'enseignement du francais dans les sections de techniciens supérieurs se réfere aux
dispositions de l'arrété du 16 novembre 2006 intitulé « objectifs, contenus de I'enseignement
et référentiel du domaine de la culture générale et de I'expression pour les brevets de
technicien supérieur » (publié au BO n° 47 du 21 décembre 2006).

Compétences visées

Communiquer par écrit :

e appréhender et réaliser un message écrit ;

e respecter les contraintes de la langue écrite ;

e synthétiser des informations : fidélité a la signification des documents, exactitude
et précision dans leur compréhension et leur mise en relation, pertinence des choix
opérés en fonction du probleme posé et de la problématique, cohérence de la
production ;

e répondre de fagcon argumentée a une question posée en relation avec les
documents proposés en lecture.

Communiquer oralement :

o <s’adapter a la situation : maitrise des contraintes de temps, de lieu, d’objectifs et
d’adaptation au destinataire, choix des moyens d’expression appropriés, prise en
compte de l'attitude et des questions du ou des interlocuteurs ;

e organiser un message oral : respect du sujet, structure interne du message.
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S2- LANGUE VIVANTE ETRANGERE 1 : ANGLAIS.

1- Objectifs
L'étude des langues vivantes étrangeres contribue a la formation intellectuelle et a
I'enrichissement culturel de l'individu. A ce titre, elle a plus particuliérement vocation & :

- favoriser la connaissance des patrimoines culturels des aires linguistiques étudiées,

- susciter le go(t et le plaisir de la pratique de la langue,

- donner confiance pour s’exprimer,

- former les étudiantes, étudiants a identifier les situations de communication, les

genres de discours auxquels ils sont exposés et qu’ils doivent apprendre a maitriser,

- favoriser le développement d’'une capacité réflexive,

- développer l'autonomie,

- préparer les étudiantes et étudiants a la mobilité professionnelle.
Cette étude contribue au développement des compétences professionnelles attendues de la
personne titulaire du BTS. Par ses responsabilités au sein des organisations, la personne
titulaire du dipldbme est en relation avec les partenaires de l'organisation, de ce fait la
communication en langue vivante étrangére peut se révéler déterminante. En effet, au sein
méme de l'organisation, la personne titulaire du dipléme peut échanger avec d’autres
collaboratrices et collaborateurs d’origine étrangére. Que ce soit avec des partenaires internes
ou externes a l'organisation, la personne titulaire du dipléme doit en outre tenir compte des
pratigues sociales et culturelles de ses interlocutrices et interlocuteurs pour une
communication efficace.
La consolidation de compétences de communication générale et professionnelle en anglais,
est donc fondamentale pour I'exercice du métier.
Il conviendra de s'attacher a développer les compétences de compréhension et de production
a lécrit (comprendre, produire, interagir), mais également les compétences orales
(comprendre, produire, dialoguer), tout en satisfaisant les besoins spécifiques a I'utilisation de
la langue vivante dans l'exercice du métier par une inscription des documents supports et des
taches dans le domaine professionnel et dans l'aire culturelle et linguistique de référence.

Le niveau visé en fin de formation est celui fixé dans les programmes pour le cycle terminal
du lycée (BO hors-série n°7 du 28 aolt 2003) en référence au Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL) : le niveau B2 pour I’anglais et le niveau B1 pour la
langue vivante étrangére facultative dans les activités langagiéres suivantes :

- compréhension de documents écrits,

- production et interaction écrites,

- compréhension de l'oral,

- production et interaction orales.
Dans le cadre européen commun de référence (CECRL), le niveau B2 est défini de la fagon
suivante : « peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un
texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité ; peut communiquer
avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne
comporte de tension ni pour I'un ni pour l'autre ; peut s’exprimer de facon claire et détaillée sur
une large gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages
et les inconvénients de différentes possibilités ».

2- Contenus
2.1. Grammaire

Au niveau B2, un étudiant a un assez bon contrle grammatical et ne fait pas de fautes
conduisant a des malentendus.
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La maitrise opératoire des éléments morphologiques, syntaxiques et phonologiques figurant
au programme des classes de premiére et terminale constitue un objectif raisonnable. Il
conviendra d’en assurer la consolidation et 'approfondissement.

2.2. Lexique

La compétence lexicale d’un étudiant au niveau B2 est caractérisée de la fagon suivante.
Etendue : posséde une bonne gamme de vocabulaire pour des sujets relatifs & son domaine
et les sujets les plus généraux ; peut varier sa formulation pour éviter des répétitions
fréquentes mais des lacunes lexicales peuvent encore provoquer des hésitations et 'usage de
périphrases.

Maitrise : 'exactitude du vocabulaire est généralement élevée bien que des confusions et le
choix de mots incorrects se produisent sans géner la communication.

Dans cette perspective, on réactivera le vocabulaire élémentaire de la langue de
communication afin de doter les étudiants des moyens indispensables pour aborder des sujets
généraux.

2.3. Eléments culturels

La prise en compte de la langue vivante étrangere dans le champ professionnel nécessite
d’aller bien au-dela d’'un apprentissage d’'une communication utilitaire réduite a quelques
formules stéréotypées dans le monde économique ou au seul accomplissement de taches
professionnelles. Outre les particularités culturelles liées au domaine professionnel (écriture
des dates, unités monétaires, unités de mesure, sigles, abréviations, heure, code
vestimentaire, modes de communication privilégiés, gestuelle, etc.), la connaissance des
pratiques sociales et des contextes culturels au sein de I'organisation et de son environnement
constitue un apport indispensable pour la personne titulaire du dipléme.

On s'attachera donc a développer chez les étudiantes, étudiants la connaissance des pays
dont la langue est étudiée (contexte socioculturel, us et coutumes, situation économique,
politique, vie des entreprises, comportement dans le monde des affaires, normes de courtoisie,
etc.), connaissance indispensable a une communication efficace, qu'elle soit limitée ou non au
domaine professionnel.

Les tableaux 1 & 5 en annexe mettent en parallele des taches de la vie professionnelle
auxquelles la personne titulaire du diplébme pourra étre confrontée dans I'exercice de son
métier, les niveaux attendus pour la réalisation de ces taches en langue étrangére.

3- Objectifs de I'’enseignement professionnel en langue vivante étrangére en co-
intervention.

e dans le prolongement du cours d’anglais, poursuivre le travail sur les activités
langagiéres en les appliquant au domaine professionnel spécifique a la section et aux
gestes techniques en contexte ;

e assurer une veille documentaire par la fréquentation de la presse ou de sites
d’'informations scientifiques ou généralistes en langue anglaise et placer ainsi le
domaine professionnel de la section dans une perspective complémentaire : celle de
la culture professionnelle et de la démarche scientifique (paralléle ou concurrente) des
pays anglophones.
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Annexe

Tableau 1 : ACTIVITE LANGAGIERE DE PRODUCTION ORALE EN CONTINU

Exemples de tache
professionnelle

Niveaux

Exigences associées
alatéache

Exemples de situation
professionnelle

Annoncer une
décision prise par une
ou un responsable

B1 : peut faire de trés
breves annonces
préparées méme
avec une intonation
et un accent
étrangers. B2 : peut
faire des annonces
sur la plupart des
sujets avec clarté et
spontanéité.

Respecter I'information
a transmettre. Adapter
'annonce au contexte

et a 'auditoire.

Dans le cadre d'un
projet, la personne
titulaire du dipléme
assiste la personne
pilote du projet qui a pris
une décision quant a la
suite a donner au projet.
Dans le cadre d'un
déplacement, la
personne titulaire du
dipléme peut s'adresser
a un hoétel ou un
prestataire pour indiquer
des modifications voire
des annulations et
régler les modalités
administratives qui en
découlent.

Présenter oralement
une information
Rendre compte d’'un
travail réalisé

B1 : peut faire une
description directe et
non compliquée en la
présentant comme
une succession
linéaire de points.

B2 : peut faire une
description claire,
structurée et
détaillée.

Utiliser des auxiliaires
de présentation divers
(diaporamas, vidéos,
tutoriels, etc.) Rendre le
propos clair par des
synthéses partielles, la
mise en évidence des
parties de I'exposé, le
recours a des
illustrations ou
graphiques Rendre
'auditoire actif en
suscitant des
demandes
d’élucidation,
d’explication
complémentaire ou une
discussion a des
moments précis de
I'exposé

Lors de I'accueil de
clients étrangers, la
personne titulaire du
dipléme présente son
entreprise, son activité
et 'organisation de sa
structure. Elle peut
présenter les aspects
techniques mais
également liés a la
sécurité du site, des
procédures a respecter.
Dans le cadre d'un
projet, la personne
titulaire du dipléme rend
compte a un
collaborateur ou une
collaboratrice d'une
filiale & I'étranger de
l'avancement du projet
(taches finalisées,
imprévus rencontrés,
proposition de
solutions). Dans une
situation d'urgence,
(intrusion, attentats,
etc.), la personne
titulaire du dipldme peut
donner des informations
de sécurité
compréhensibles pour la
clientele étrangeére. La
personne titulaire du
dipldme adapte les
capsules de
présentation sur des
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chaines de vidéos en
ligne pour la clientéle
internationale.

Argumenter pour
aider a la prise de
décision

Expliquer a des
partenaires les
raisons d’une
décision prise par une
ou un responsable

B1 : peut développer
une argumentation
suffisante pour se
faire comprendre,
peut donner
brievement raisons et
explications relatives
a des opinions,
projets et actions,
peut faire un exposé
simple, direct et
préparé et sait
expliciter les points
importants avec
précision.

B2 : peut développer
une argumentation
claire avec des
arguments
secondaires et
exemples pertinents,
peut enchainer des
arguments avec
logique, peut
expliquer un point de
vue sur un probléme
en donnant les
avantages et les
inconvénients
d’options diverses.

Faire une présentation
organisée : mettre en
évidence les avantages
et les inconvénients
d’une option. Savoir
s’exprimer a partir de
notes succinctes.
Savoir rapporter des
données chiffrées
(proportions, dates,
etc.). Savoir
hiérarchiser les
informations de
maniéere a établir un
plan cohérent. Savoir
souligner les relations
logiques dans le
discours : changement
d’orientation,
compléments,
illustrations. Connaitre
les formes linguistiques
utiles pour argumenter :
expression de I'opinion,
de l'accord/désaccord,
du contraste, de la
cause, de la
conséquence, etc.

Au sein d’un groupe de
travail, la personne
titulaire du dipléme
assiste sa ou son
responsable
hiérarchique et présente
un diagnostic de la
situation et propose des
solutions en mettant en
évidence les avantages
et les inconvénients de
chacune d’elle de
maniéere a aider a la
prise de décision. Une
fois la décision arrétée,
elle 'explique aux
partenaires concernés.
La personne titulaire du
dipldme peut assister sa
ou son responsable
hiérarchique pour
animer une réunion
avec des participants
étrangers. Elle peut
introduire la réunion
(objectifs, ordre du jour)
et/ou conclure la
réunion (synthése des
échanges, solutions
retenues, etc.).

Table

au 2 : ACTIVITE LANGAGIERE D'INTERACTION

ORALE

Exemples de tache
professionnelle

Niveaux

Exigences associées a
la tAche

Exemples de situation
professionnelle

Participer & un
entretien

B1 : peut répondre
aux guestions mais
peut avoir besoin de
faire répéter. Peut
exprimer poliment un
accord ou un
désaccord, donner
brievement des
raisons et
explications, fournir
des renseignements
concrets mais avec
une précision limitée.

B2 : peut répondre
aux gquestions avec
aisance. Peut
prendre l'initiative
lors d’un entretien en

Savoir intervenir sur des
sujets appropriés de
fagon & entretenir une
conversation informelle
n’entrainant aucune
tension. Savoir
intervenir de maniére
adéquate en utilisant les
moyens  d’expression
appropriés. Savoir
commencer un
discours, prendre la
parole au bon moment
et terminer la
conversation quand on
le souhaite méme si
c’est parfois sans
élégance. Savoir varier
la formulation de ce que

Lors d’'une réunion de
travail avec un
partenaire étranger, la
personne titulaire du
dipléme échange pour
organiser le
déplacement d’une
personne de son
équipe. Une
collaboratrice ou un
collaborateur de I'équipe
peut déléguer a la
personne titulaire du
dipléme la prise en
charge d'un prestataire
étranger afin de
recueillir les
informations
nécessaires et
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résumant ce qu'il a
compris et en
approfondissant les
réponses
intéressantes.

l'on  souhaite dire.
Savoir expliciter une
idée, un point précis,
corriger une  erreur
d’interprétation,
apporter un
complément
d’information. Savoir

formuler une demande,
donner une information,
exposer un probléme,
intervenir avec
diplomatie. Savoir
utiliser des expressions
toutes  faites pour
gagner du temps, pour
formuler son propos et
garder la parole. Savoir
donner suite a des
déclarations faites par
d’autres interlocuteurs
et en faisant des
remargues a propos de
celles-ci pour faciliter le
développement de la
discussion. Savoir
soutenir la conversation
sur un terrain connu en
confirmant sa
compréhension, en
invitant les autres a
participer etc. Savoir
poser des questions
pour vérifier que l'on a
compris ce que le
locuteur voulait dire et
faire clarifier les points
équivoques. Confirmer
que l'on a compris et

inviter les autres a
participer. Savoir
s’adapter aux

changements de sujet,
de style et de tons
rencontrés
normalement au cours
de la formation.

éventuellement négocier
avec ce dernier.

La ou le responsable
hiérarchique peut
confier a la personne
titulaire du dipléme
l'accueil d'une candidate
étrangere ou d’'un
candidat étranger pour
un recrutement.

Communiquer au
téléphone ou en face
a face

Bl : peut échanger
avec une certaine
assurance, un grand
nombre

d’informations sur
des sujets courants,
discuter la solution de

problemes 'approvisionnement en
particuliers, fournitures de  son
transmettre une service, la personne
information simple et titulaire  du  dipléme
directe et demander s’adresse a un
plus de fournisseur étranger

La personne titulaire du
diplébme accueille des
partenaires étrangers et

les dirige vers leurs
interlocutrices et
interlocuteurs. Pour
gérer
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renseignements et
des directives
détaillées. Peut
prendre rendez-vous,
gérer une plainte,
réserver un voyage
ou un hébergement et
traiter avec des
autorités a I'étranger.
Peut exprimer la
surprise, la joie, la
tristesse, la curiosité
et Tlindifférence et
exprimer ces
sentiments mais
éprouve encore des
difficultés a formuler
exactement ce qu'il
veut dire

B2 : peut transmettre
avec slreté une
information détaillée,
décrire de fagon
claire une démarche
et faire la synthése
d’'informations et
d’arguments et en
rendre compte, peut
esquisser clairement
a grands traits une
guestion ou un
probléeme, faire des
spéculations sur les

causes et les
conséquences et
mesurer les
avantages et les
inconvénients des
différentes

approches, Peut
mener une
négociation pour

trouver une solution a
un probleme (plainte,

recours) Peut
exprimer des
émotions et justifier
ses opinions.

pour demander le tarif de

produits. Lors de la
réception dun appel
téléphonique, la
personne titulaire du
dipldme  réalise  un
fitrage de l'appel en
respectant les consignes
de sa ou son
responsable

hiérarchique. Lors de
laccueil d’un groupe

étranger dans le cadre
par exemple de tourisme
industriel, la personne
titulaire du dipldome peut
échanger avec le groupe
sur I'histoire de
I’'entreprise et son
implantation dans un lieu
géographique. Lors d'un
déplacement a I'étranger
de responsables ou de

collaboratrices ou
collaborateurs, la
personne titulaire du

dipldme peut intervenir
par téléphone auprés
des autorités pour traiter
une situation liée au
transport de matériel
auprés de services de
douanes, consulat,
service de police, etc.

Tableau 3 : ACTIVITE LANGAGIERE DE COMPREHENSION DE L’ORAL
Exemples de tache Niveaux Exigences associées a Exemples de situation
professionnelle la tAche professionnelle
Comprendre une Bl : peut Anticiper la teneur du La personne titulaire du
information ou une comprendre message a partir diplédme accueille ou

demande
d’information en face
a face ou au
téléphone pour étre

information si la
langue est standard
et clairement
articulée. Peut suivre

d’indices situationnels

ou de la connaissance
préalable que I'on a de
I'interlocuteur ou du

recoit un appel d’'un
partenaire étranger et
doit comprendre son
besoin. La personne

70/137



BTS FINITIONS, AMENAGEMENT DES BATIMENTS : CONCEPTION ET REALISATION

en mesure de se
renseigner, s’informer
ou réagir en
conséquence dans le
cas par exemple
d’'une réclamation

les points principaux
d’une discussion
conduite dans une
langue simple. B2 :
peut comprendre en
détail les explications
données au
téléphone ainsi que
le ton adopté par
I'interlocuteur et son
humeur. Peut suivre
une conversation qui
se déroule a vitesse
normale mais doit
faire des efforts.

sujet de la conversation
a tenir de facon a
orienter son écoute.
Déduire des
informations des
éléments périphériques
(bruits de fond, voix,
ton, etc.).

titulaire du dipléme
contacte un prestataire
ou un fournisseur pour
lui faire part d'un oubli
ou d'une erreur. La
personne titulaire du
dipléme doit pouvoir
renseigner une ou un
salarié sur la réservation
d’'un hébergement ou
encore d’un moyen de
transport.

Comprendre des
annonces et des
messages oraux dans
un lieu public ou sur un
répondeur pour
s’orienter, obtenir des
renseignements

Comprendre des
consignes pour
effectuer une tache

Bl : Peut
comprendre en détalil
des informations
techniques simples.

B2 : Peut
comprendre en détail
des annonces et
messages courants a
condition que la
langue soit standard
et le débit normal.

Pour des annonces : -
repérer les informations
essentielles dans un
environnement sonore
bruyant (cas
d’annonces dans des
lieux publics), - repérer
les marqueurs indiquant
un ordre d’exécution
(tout d’abord, ensuite,
aprés avoir fait ceci,
enfin, etc.), - repérer les
données chiffrées
(dates, heures, porte,
guai, numéro de train
ou de vol), Pour des
consignes : - maitriser
les formes verbales
utiles (impératifs,
infinitifs).

Dans cette tache
d’interaction c’est la
partie compréhension
qui est traitée ici. Pour
la partie expression, se
reporter a la tache
correspondante dans le
tableau : interaction
orale.

La personne titulaire du
diplédme écoute un
message téléphonique
laissé par un partenaire
étranger et rend compte
de I'appel a sa ou son
responsable
hiérarchique.

Comprendre des
documents audio-
visuels par exemple
en relation avec le
domaine
professionnel, pour
s’informer

B1 : peut
comprendre les
points principaux B2 :
peut comprendre le
contenu factuel et le
point de vue adopté
dans des émissions
de télévision ou des
vidéos relatives a
son domaine
d’intervention.

Déduire des
informations des
éléments périphériques
(bruits de fond, voix,
ton, images...). Repérer
les différents locuteurs
et leurs relations

La personne titulaire du
dipléme visualise une
vidéo sur le site d’'un
hétel pour préparer le
déplacement d’'une
personne de son
équipe. Elle peut
€galement travailler sur
des applications d’'une
région, d’'une ville et
transmettre les
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informations
(applications de métro
ou météo, etc.). Elle
peut également
s’informer des travaux
de clients ou
concurrents a partir des
présentations sur des
chaines de présentation
en ligne et sur les
réseaux sociaux.

Tableau 4 : ACTIVITE LANGAGIERE DE COMPREHENSION DE DOCUMENTS ECRITS

Exemples de tache
professionnelle

Niveaux

Exigences
associées a latache

Exemples de situation
professionnelle

Lire de courts écrits
guotidiens, des
documents
d’entreprise, des
instructions, la
correspondance
professionnelle, pour
trouver une
information exécuter
une tache ou réagir en
conséquence

B1 : peut comprendre
I'essentiel et prélever
les informations
pertinentes
nécessaires a une
réutilisation, les
classer a condition
que les documents
soient courts et
directs. Peut
comprendre le mode
d’emploi d’'un
appareil, le mode
opératoire d’'un
logiciel s’il est direct,
non complexe et
clairement rédigé. B2
. peut comprendre
dans le détail des
instructions longues
et complexes (mode
d’emploi, consignes
de sécurité,
description d’'un
processus ou d’'une
marche a suivre).
Peut exploiter des
sources d’information
multiples afin de
sélectionner les
informations
pertinentes et en faire
la synthese.

Adapter la méthode
de lecture au texte et
a l'objectif de lecture
(informations
recherchées par
exemple). Repérer
les phrases clés afin
d’accéder a I'essentiel
par une lecture survol.
Retrouver les phrases
minimales afin
d’accéder rapidement
a la compréhension
de I'essentiel.

Pour la
correspondance : -
repérer expéditeur,
destinataire, -
identifier le probleme
posé.

La personne titulaire
d’un diplédme recgoit d’'un
partenaire étranger un
courriel destiné a sa ou
son responsable
hiérarchique.

Elle recherche sur la
toile (web) un produit
pour gérer
'approvisionnement en
fournitures de son
service.

Lire des articles de
presse et des
documents divers
(essais,
témoignages...) en
relation ou non avec
I'activité de
I'entreprise pour

B1 : reconnaitre les
points significatifs
dans un article de
journal direct et non
complexe. B2 :
identifier rapidement
le contenu et la
pertinence d’'une
information, obtenir

Prendre rapidement
connaissance du
contenu d’un article
grace au titre, au
sous-titre, au
paragraphe introductif
et a la conclusion.
Repérer les phrases
clés afin d’accéder a

Dans le cadre de sa
veille informationnelle,
La personne titulaire
d’'un dipldme est
abonnée a une lettre
d’information
(newsletter) en langue
étrangeére. La personne
titulaire d’un dipldme suit
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s’informer au sujet du
pays étranger

des renseignements
dans des articles
spécialisés,
comprendre des
articles sur des
probléemes
contemporains et
dans lesquels les
auteurs adoptent une
position ou un point
de vue.

I'essentiel par une
lecture survol.
Retrouver les phrases
minimales afin
d’accéder rapidement
a la compréhension
de I'essentiel. Savoir
identifier les intentions
de l'auteur et
distinguer les faits des
opinions.

l'actualité de I'entreprise
et de ses concurrents
sur les réseaux sociaux
et la toile (web).

Tableau 5 : ACTIVITE LANGAGIERE DE PRODUCTION ET INTERACTION ECRITES

Exemples de tache
professionnelle

Niveaux

Exigences associées a
la tAche

Exemples de situation
professionnelle

Rédiger des
documents
professionnels pour
communiquer avec
des clients,
fournisseurs ou des
prestataires

B1 : peut apporter une
information directe. B2
. peut rédiger des
courriers de fagon
structurée en
soulignant ce qui est
important et en faisant
des commentaires.

Connaitre les
différents types de
courriers : structure,
présentation, mise en
page. Disposer de
modéles de
documents. Savoir
écrire les dates. Savoir
utiliser les formules
d’'usage. Savoir
développer une
argumentation claire
avec arguments
secondaires et
exemples pertinents,
savoir enchainer des
arguments avec
logique, savoir-faire
une contre-
proposition. Contréler
sa production a
posteriori.

La personne titulaire
du dipléme rédige un
courriel pour demander
des renseignements a
un prestataire. Elle
joint un cahier des
charges détaillant le
besoin. Elle rédige un
article en langue
étrangere publié sur le
réseau social
d’entreprise. Elle
répond & un message
posté sur le forum de
I'espace de travail
collaboratif en langue
étrangere. Elle assure
la visibilité de
I'entreprise sur les
réseaux sociaux en
partageant des
informations en langue
étrangere.

Rédiger des notes et
des messages a
destination d’un tiers
pour transmettre des
informations, donner
des consignes.

B1* : peut prendre un
message concernant
une demande
d’information,
I'explication d’'un
probléme, peut laisser
des notes qui
transmettent une
information simple et
immédiatement
pertinente a des
employés, des
collaborateurs, des
collegues, un
supérieur, etc. en
communiquant de
maniére
compréhensible les

Formuler de fagon
concise. Mettre en
évidence l'essentiel.

La personne titulaire
du diplédme a recu une
consigne qu’elle doit
transmettre a un
partenaire étranger. La
personne titulaire du
diplédme doit rédiger ou
traduire une courte
note d'information a
destination de
collaboratrices et
collaborateurs
étrangers. Elle peut
mettre un jour un
document en ligne qui
ne serait pas actualisé
(visa, demande ESTA
ou autres pour les
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points qui lui semblent
importants.

* Il nexiste pas de
descripteur pour le
niveau B2. C’est donc
le descripteur pour le
niveau B1 qui est pris
comme référence.

pays hors de 'union
européenne).

Préparer des supports
de communication

B1 : peut écrire des
descriptions détaillées
et articulées. Des
erreurs de langue
subsistent mais ne
génent pas la lecture.
B2 : peut écrire des
descriptions claires et
détaillées. Les erreurs
de syntaxe sont rares
et corrigées a la
relecture.

Analyser les
consignes afin
d’identifier les mots
clés qui vont
renseigner sur le type
d’écrit a produire
(décrire, argumenter,
comparer, expliquer,
raconter), et I'objectif
de la description
(présenter de fagon
neutre, convaincre,
etc.). Mobiliser ses
connaissances afin de
prévoir la structure du
document a produire,
les idées, les moyens
linguistiques
pertinents. Contréler
sa production a
posteriori pour corriger
les erreurs, utiliser des
reformulations en cas
de difficulté.

La personne titulaire
du dipléme prépare un
support en langue
étrangeére (diaporama
ou autre) qui sera
utilisé par les membres
de son équipe lors d'un
déplacement ou d'une
réunion avec des
partenaires étrangers.

Rédiger une synthése
d’informations a partir
de sources diverses

B1 : peut résumer une
source d’information
factuelle et donner son
opinion.

B2 : peut synthétiser
des informations et
des arguments issus
de sources diverses
(orales et/ou écrites
pour en rendre
compte).

Prendre des notes
organisées. Rédiger
de fagon hiérarchisée
a partir de notes.
Synthétiser en fonction
d’axes prédéterminés.
Savoir faire ressortir
les articulations du
discours : marques
des enchainements
logiques d’'une partie a
une autre, d’'une sous-
partie a une autre,
marque de la
concession, du
contraste. Contréler sa
production a posteriori
pour corriger les
erreurs, utiliser des
reformulations en cas
de difficulté.

La personne titulaire
du dipléme est
chargée de réaliser le
compte-rendu d’'une
réunion en langue
étrangere.
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S3 - MATHEMATIQUES

L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs Finitions,
Aménagement des Batiments : Conception et Réalisation se référe aux dispositions figurant aux
annexes | et |l de l'arrété du 4 juin 2013 fixant les objectifs, contenus de I'enseignement et référentiel
des capacités du domaine des mathématiques pour le brevet de technicien supérieur.

Ces dispositions sont précisées et complétées pour ce BTS de la fagon suivante :

| — Lignes directrices.
L’enseignement des mathématiques s’organise autour de quatre axes.

o La maitrise des opérations algébriques de base, indispensables au quotidien, qu’il s’agisse d’éditer
une facture, de rédiger un cahier des charges, de proportionner une commande et d’allouer des
moyens a un besoin exprimé.

o L’aisance a se repérer, a mesurer, a configurer que la géométrie, plane ou tridimensionnelle,
consolide, a l'aide, quand de besoin, de croquis a main levée, de maquettes, et de l'outil
informatique.

o L'étude de phénoménes continus issus des sciences physiques et de la technologie. lls sont décrits
mathématiquement par des fonctions usuelles (affines, racines, polynomiales, trigpnométriques,
exponentielles, logarithmes), parfois obtenues comme solutions d’équations différentielles. L’emploi
de logiciels de tracé, de calcul numérique et de calcul formel sera encourage.

o La connaissance de quelques méthodes statistiques pour contrdler la qualité d’'un équipement sur
un chantier ou en laboratoire et, de maniére plus générale, pour comprendre les notions d’aléas et
de risque. Il conviendra d’utiliser le tableur pour représenter des données et simuler quelques
situations simples ou le hasard intervient.

L’étude de 'algébre et de la géométrie se prétent volontiers a de la co-intervention avec les professeurs
de STI sur des cas concrets. Il est important de tirer profit de cette nouvelle disposition.

II- Organisation des contenus.

Le programme de mathématiques, congu selon les quatre axes ci-dessus, s’articule en huit modules,
ici commentés de maniére a mieux les profiler a la présente section de BTS. La répartition qui est
proposée sur les deux années pourra, a la marge, étre modifiée en dialogue avec les autres disciplines.

Premiére année

e Calcul et numération :
= |e module est développé plus loin ;
= il estconseillé de le traiter au premier semestre, et d’y incorporer de la co-intervention avec
les professeurs de STI.

e Configurations géométriques :
= on prendra soin de rétablir, élémentairement :
o les formules de périmetres et de contours ;
o de calcul d’aires, de sections : triangle, rectangle, carré, trapeze, disque, polygones ... ;
o de volumes : tétraédre, cube, parallélépipéde, tronc de céne, cbnes, prismes ...
= il est conseillé de traiter ce chapitre au premier semestre, et d’y incorporer de la co-
intervention avec les professeurs de STI.

e Calcul vectoriel :
» on étudiera notamment quelques aires et volumes remarquables par des méthodes plus
savantes (produit vectoriel) a cette occasion.

e Fonctions d’'une variable réelle.
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Seconde année

e Probabilités 1.

e Statistique descriptive.

e Equations différentielles :

= uniguement celles du premier ordre (ce qui exclut le paragraphe consacré aux nombres
complexes et celui dédié aux équations du second ordre).

e Calcul intégral :

= on étudiera quelques longueurs et aires remarquables, ainsi que quelques volumes (on
expliquera l'intégration par tranches par des dessins et en situation).

MODULE CALCUL ET NUMERATION

Ce module vise & réactiver les savoirs calculatoires fondamentaux en mathématiques.

CONTENUS

CAPACITES ATTENDUES

COMMENTAIRES

Fractions rationnelles.

Numérateur, dénominateur
d’'une fraction. Signe, nullité
d’une fraction.

Opérations usuelles :
somme, produit, quotient de
deux fractions.

Produit et quotient de deux
puissances.

Reconnaitre et changer le
signe d’'une fraction.
Caractériser les fractions
nulles. Réduire une fraction.

Opérer sur des fractions.

Simplifier une fraction dont
numeérateur et
dénominateurs sont des
décimaux écrits en notation
scientifique.

On utilisera indifféeremment
les notations % ou a/b.
L’'entier a est identifié a la
fraction % Les fractions % et

';—‘; (k non nul) sont égales.
De facon générale, deux
fractions % et % sont égales
guand ad = bc.

On soulignera les cas
particuliers courants :
somme de fractions de
méme dénominateur, produit

et quotient d’'une fraction par

un entier, inverse d’une
fraction.
On généralisera  cette

section aux fractions de deux

nombres réels (non
nécessairement entiers),
conduisant aux écritures

fractionnaires.

76/137



BTS FINITIONS, AMENAGEMENT DES BATIMENTS : CONCEPTION ET REALISATION

Proportion.

Proportion dune  sous-
population dans une
population.

Pourcentages « paralléles ».

Pourcentages
« successifs ».

Connaitre et exploiter la
relation entre effectifs et
proportion. Associer
proportion et pourcentage
par une regle de trois.

Donner sens a une somme
ou une différence de deux
pourcentages ramenés a
une méme population de
référence.

Traduire un pourcentage de
pourcentage en une nouvelle
proportion, puis un nouveau
pourcentage.

Distinguer si un pourcentage
exprime une proportion ou
une évolution. Calculer une
évolution  exprimée en
pourcentage. Exprimer en
pourcentage une évolution.

On distinguera la notation du
pourcentage (%) de celle du
pour mille (%o).

Les démonstrations des
résultats énoncés dans toute
cette section sont menées en
lien étroit avec la
précédente.

Evolution.

Taux d’évolution. Variation
absolue, variation relative.

Evolutions successives.
Evolution réciproque.

Connaissant deux taux
d’évolution successifs,
déterminer le taux

d’évolution global et le taux
d’évolution moyen.
Connaissant un taux
d’évolution, déterminer le
taux d’évolution réciproque.

Passer de lindice au taux
d’évolution, et
réciproquement.

Faire varier une grandeur de
x% revient a la multiplier par

X T
(1+1—00). Multiplier  une

grandeur par un coefficient t
revient a lui appliquer une
variation en pourcentage de
(t — 1) x 100.

Deux hausses successives
de 50% ne doublent pas un

prix. Deux baisses
successives de 50% n’offrent
pas la gratuité. Une

augmentation de 50% suivie
d’'une baisse de 50% n’est
pas neutre.
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Indice.

Indice simple en base 100.

Acquérir des repéres
culturels, historiques et
scientifiques. Comprendre

'intérét des bases 2, 16, 10
et 60.

Le calcul dun indice
synthétique, comme par
exemple lindice des prix,
n’est pas au programme.

Numération.

Les systemes positionnels
usuels.

Les systémes positionnels
binaires et hexadécimaux.

Le systeme additionnel

décimal romain.

Additionner en binaire sur
des exemples simples (taille
limitée a [l'octet). Réaliser
des conversions simples
entre systemes positionnels
décimaux, binaires,
hexadécimaux.

Coder quelgues nombres
entiers n’excédant pas 4000.

Le systeme décimal est
régulier a I'écrit, irrégulier a
I'oral en frangais. On pourra
rétablir quelques critéres de
divisibilité classiques (par 2,
3,4,5,8...).

Le codage binaire d’'un entier
négatif ou d’'un nombre réel
sont hors  programme.
L’existence de codes
binaires «non naturels »
(BCD, Gray) peut étre
évoquée.

Ce systeme ne permet pas
de calculer facilement.
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S4 - PHYSIQUE - CHIMIE

Préambule

L’enseignement de la physique-chimie en STS Finitions, Aménagement des Batiments : Conception
et Réalisation, s’appuie sur la formation scientifique acquise dans le second cycle. Il vise a renforcer
la maitrise de la démarche scientifique afin de donner a I'étudiant 'autonomie nécessaire pour réaliser
les taches professionnelles qui lui seront proposées dans son futur métier et agir en citoyen
responsable. Cet enseignement vise I'acquisition ou le renforcement chez les futurs techniciens
supérieurs des connaissances, des modéles physiques et des capacités a les mobiliser dans le cadre
de leur exercice professionnel. Il doit leur permettre de faire face aux évolutions technologiques qu'il
rencontrera dans sa carriére et s'inscrire dans le cadre d’'une formation tout au long de la vie.
Les compétences propres a la démarche scientifique doivent permettre a I'étudiant de prendre des
décisions éclairées et d’agir de maniére autonome et adaptée. Ces compétences nécessitent la maitrise
de capacités qui dépassent largement le cadre de I'activité scientifique :

e confronter ses représentations avec la réalité ;

e observer en faisant preuve de curiosité ;

e mobiliser ses connaissances, rechercher, extraire et organiser I'information utile fournie par une

situation, une expérience ou un document ;
e raisonner, démontrer, argumenter, exercer son esprit d’analyse.

Le programme de physique-chimie est organisé en deux parties :

e dans la premiére partie sont décrites les compétences que la pratique de la démarche
expérimentale permet de développer. Ces compétences et les capacités associées seront
exercées et mises en ceuvre dans des situations variées tout au long des deux années en
s’appuyant sur les domaines étudiés décrits dans la deuxiéme partie du programme. Leur
acquisition doit donc faire I'objet d’'une programmation et d’'un suivi dans la durée ;

e dans la deuxiéme partie sont décrites les connaissances et capacités qui sont organisées en
deux colonnes : a la premiére colonne « notions et contenus » correspond une ou plusieurs
« capacités exigibles » de la deuxiéme colonne. Celle-ci met ainsi en valeur les éléments clefs
constituant le socle de connaissances et de capacités dont I'assimilation par tous les étudiants
est requise.

Le programme indique les objectifs de formation & atteindre pour tous les étudiants. Il ne représente en
aucun cas une progression imposée. Le professeur doit organiser son enseignement en respectant
guatre grands principes directeurs :

e lamise en activité des éléves : I'acquisition des connaissances et des capacités sera d’autant
plus efficace que les étudiants auront effectivement mis en ceuvre ces capacités. La démarche
expérimentale et 'approche documentaire permettent cette mise en activité. Le professeur peut
mettre en ceuvre d’autres activités allant dans le méme sens ;

e la mise en contexte des connaissances et des capacités : le questionnement scientifique,
prélude a la construction des notions et concepts, se déploiera a partir d’objets technologiques,
de procédés simples ou complexes, relevant du domaine professionnel de la section. Pour
dispenser son enseignement, le professeur s’appuie sur la pratique professionnelle ;

e une adaptation aux besoins des étudiants : un certain nombre des capacités exigibles du
programme relévent des programmes de lycées et sont donc déja maitrisées par les étudiants.
La progression doit donc tenir compte des acquis des étudiants ;

e une nécessaire mise en cohérence des différents enseignements scientifiques et
technologiques : la progression en physique-chimie doit étre articulée avec celles mises en
ceuvre dans les enseignements de mathématiques et de STI ;

e une utilisation réguliére et concertée de la co-intervention. Le professeur de physique-
chimie est amené a construire son enseignement en étroite liaison avec ses colléegues
professeurs des sciences industrielles, notamment dans le cadre de I’heure de co-intervention.
Les contenus des programmes de physique chimie et de « Sciences de I'lngénieur en batiment
S5 » en fournissent de multiples occasions.

Le professeur peut étre amené a présenter des notions en relation avec des projets d’étudiants ou avec
leurs stages, notions qui ne figurent pas explicitement au programme. Ces situations sont 'occasion
pour les étudiants de mobiliser les capacités visées par la formation dans un contexte nouveau et d'en
conforter la maitrise. Les connaissances complémentaires ainsi acquises ne sont pas exigibles.

79/137



BTS FINITIONS, AMENAGEMENT DES BATIMENTS : CONCEPTION ET REALISATION

- La démarche expérimentale
1. Activités expérimentales

Les activités expérimentales mises en ceuvre dans le cadre d’'une démarche scientifique mobilisent les
compétences qui figurent dans le tableau ci-dessous. Des capacités associées sont explicitées afin de
préciser les contours de chaque compétence : elles ne constituent pas une liste exhaustive et peuvent
parfois relever de plusieurs compétences.

Les compétences doivent étre acquises a l'issue de la formation en STS, le niveau d’exigence étant
naturellement a mettre en perspective avec celui des autres composantes du programme de la filiere
concernée. Elles nécessitent d’étre régulierement mobilisées par les étudiants et sont évaluées en
s’appuyant, par exemple, sur I'utilisation de grilles d’évaluation. Cela nécessite donc une programmation
et un suivi dans la durée.

L’'ordre de présentation de celles-ci ne préjuge pas d’un ordre de mobilisation de ces compétences lors
d’une séance ou d’'une séquence.

Compétences Capacités (liste non exhaustive)

- Comprendre la problématique du travail a réaliser.

- Adopter une attitude critique vis-a-vis de I'information.

- Rechercher, extraire et organiser I'information en lien avec la
problématique.

- Connaitre le vocabulaire, les symboles et les unités mises en
ceuvre.

- Choisir un protocole ou un dispositif expérimental.

- Représenter ou compléter un schéma de dispositif
expérimental.

- Formuler une hypothése.

- Proposer une stratégie pour répondre a la problématique.

- Mobiliser des connaissances dans le domaine disciplinaire.

- Organiser le poste de travalil.

- Régler le matériel ou le dispositif choisi ou mis a sa
disposition.

- Mettre en ceuvre un protocole expérimental.

- Effectuer des relevés expérimentaux.

- Manipuler avec assurance dans le respect des regles de
sécurité.

- Connaitre le matériel, son fonctionnement et ses limites.

- Critiquer un résultat, un protocole ou une mesure.

- Exploiter et interpréter des observations, des mesures.

- Valider ou infirmer une information, une hypothése, une
propriété, une loi.

- Utiliser les symboles et unités adéquats.

- Analyser des résultats de facon critique.

- Rendre compte d’observations et des résultats des travaux
réalisés.

- Présenter, formuler une conclusion.

- Expliquer, représenter, argumenter, commenter.

- Elaborer une démarche et faire des choix.

- Organiser son travail.

- Traiter les éventuels incidents rencontrés.

S’approprier

Analyser

Réaliser

Valider

Communiquer

Etre autonome, faire preuve
d’initiative

Concernant la compétence « Communiquer », la rédaction d’'un compte-rendu écrit constitue un
objectif de la formation. Les activités expérimentales sont aussi 'occasion de travailler 'expression orale
lors d’un point de situation ou d’'une synthése finale. Le but est de poursuivre la préparation des
étudiants de STS a la présentation des travaux et projets qu’ils auront a conduire et a exposer au cours
de leur formation et, plus généralement, dans le cadre de leur métier. L'utilisation d’un cahier de
laboratoire, au sens large du terme en incluant par exemple le numérique, peut constituer un outil
efficace d’apprentissage.

Concernant la compétence « Etre autonome, faire preuve d’initiative », elle est par nature
transversale et participe & la définition du niveau de maitrise des autres compétences. Le recours a des
activités s’appuyant sur les questions ouvertes est particulierement adapté pour former les éléves a
l'autonomie et linitiative.
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2. Incertitudes de mesure

En classes de STS « Finitions, Aménagement des Batiments : Conception et Réalisation »
I'objectif principal de la formation aux incertitudes de mesure est de sensibiliser I'étudiant a la variabilité
des valeurs obtenues au cours d’'une opération de mesure et de lui fournir des éléments permettant de
guantifier cette variabilité en ordre de grandeur. Il ne s’agit pas d’évaluer de maniére précise et
formalisée les incertitudes dans le cas général.
L’étudiant doit notamment étre habitué a :
o identifier les différentes sources d’erreurs qui peuvent étre commises lors d’'une mesure (défaut
de la méthode de mesure, imperfection ou utilisation incorrecte d’'un appareil de mesure, ...) et
y remédier si possible ;
e quantifier en ordre de grandeur l'incertitude sur la mesure directe ;
o présenter le résultat d'une mesure de fagon raisonnée (unités de mesure adaptées, choix
pertinent du nombre de chiffres significatifs, incertitude-type associée).

Ces habitudes doivent étre installées par une attention réguliere a ces problématiques au cours des
activités pratiques plutdt que par des séances qui leur seraient exclusivement consacrées.
L'évaluation des incertitudes composées doit s’appuyer, si besoin, sur une formule fournie ou sur
l'utilisation d’un logiciel spécialisé.

Il convient également d’amener I'étudiant a s’interroger sur les enjeux associés aux incertitudes de
mesure dans le cadre d’'une activité professionnelle. Ceux-ci peuvent étre environnementaux (contrdle
de conformité a une norme), commerciaux (respect d’'un cahier des charges), juridiques ou
reglementaires (contrble de conformité a une reglementation). La valeur mesurée peut alors étre
comparée avec une valeur de référence, en exploitant les incertitudes-types, afin de conclure
gualitativement a la compatibilité ou a la non-compatibilité de ces deux valeurs.

Notions et contenus Capacités exigibles

Variabilité de la mesure d’une |Exploiter une série de mesures indépendantes d’une grandeur
grandeur physique. physique : histogramme, moyenne et écart-type. Discuter de
l'influence de l'instrument de mesure et du protocole.

Evaluer qualitativement la dispersion d’une série de mesures
indépendantes.

Identifier qualitativement les principales sources d’erreurs lors d’'une
mesure.

Incertitude-type. Procéder a I'évaluation d’une incertitude-type par I'analyse
statistique d’une série de mesures (évaluation de type A)

Procéder a I'évaluation d’une incertitude-type de la valeur fournie
par un appareil de mesure en exploitant une documentation, une
relation fournie et/ou la notice constructeur.

Incertitudes-types composées.|Evaluer, a I'aide d’'une formule fournie ou d’un logiciel adapté,
l'incertitude-type d’'une mesure obtenue lors de la réalisation d’'un
protocole dans lequel interviennent plusieurs sources d’erreurs dont
les incertitudes-types associées sont connues.

Ecriture du résultat. Exprimer le résultat d'une mesure avec un nombre adapté de

Ecart normalisé par rapport & |[chiffres significatifs en précisant l'incertitude-type associée.

une valeur de référence. Comparer, le cas échéant, le résultat d’'une mesure Mmes & Une
[Mmes—Myer|

valeur de référence meer en utilisant le quotient ou u(m)

u(m)
est l'incertitude-type associée au résultat de la mesure.

Enjeux de I’évaluation d’'une  |Préciser I'enjeu de I'évaluation quantitative d’une incertitude de
incertitude de mesure. mesure dans un contexte professionnel.
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- Notions, contenus et capacités exigibles

1. Constitution et transformations de la matiére

Notions et contenus

Capacités exigibles

1.1.Sécurité et environnement

Réglementation REACH.
Fiches de Déclaration Environnementale et
Sanitaire (FDES).

Pictogrammes de sécurité, phases H
(hazardous) & P (précaution).

Fiches de données de sécurité (FDS)

Analyse des risques : reglement CLP européen

(classification, labelling and packaging).

Elimination des espéces chimiques.

Impact environnemental.

Adopter une attitude responsable et adaptée au
travail en laboratoire, individuel ou en équipe, en
lien avec la réglementation REACH.

Exploiter une documentation relative a cette
réglementation pour un exemple de produit utilisé
en finitions et aménagement du batiment.

Reconnaitre les pictogrammes, les classes de
danger et appliquer les conseils de prudence et de
prévention.

Exploiter une fiche de sécurité afin de tenir compte
des indications sur le risque associé a I'utilisation,
au prélevement, mélange, et stockage des produits
chimiques.

Exploiter une documentation pour adapter le mode
d’élimination d’'une espéce chimique ou d'un
mélange en fonction de sa toxicité et des risques
associés.

Sélectionner, parmi les matériaux de finition et les
systémes d’aménagement, ceux qui minimisent les
impacts environnementaux.

1.2.Constitution de la matiere

Masse volumique, densité.

Mesurer et exploiter des valeurs de masse
volumique ou de densité.

Corps purs et mélanges.
Mélange homogéne ou hétérogene.

Composition massique d’'un mélange.

Solution, solvant, soluté.
Solvants aqueux et non aqueux.
Solubilité, miscibilité.

Concentration en masse et en quantité de
matiére d’'un soluté.

Distinguer les différents types de mélanges
(solutions aqueuses, suspensions, émulsions,
alliages).

Déterminer la valeur de la composition massique
d’'un mélange a partir de son protocole de
préparation ou de données expérimentales.

Recenser les données physicochimiques d’'un
solvant afin de choisir celui qui est le mieux
adapté a la dissolution d’'une espéce chimique.
Préciser les effets sur 'environnement des
solvants utilisés en finitions et aménagement des
batiments et adapter la nature et la quantité
utilisée pour minimiser les impacts
environnementaux.

Etudier Pinfluence du pH et de la température
sur la solubilité d’une espéce chimique.

Déterminer la valeur de la concentration en
masse ou en quantité de matiére d’'un soluté a
partir de son protocole de préparation ou de
données expérimentales.

82/137




BTS FINITIONS, AMENAGEMENT DES BATIMENTS : CONCEPTION ET REALISATION

Notions et contenus

Capacités exigibles

Dosages par étalonnage.

Milieux dispersés. Chaux, ciment, béton, platre.
Liant hydraulique.

Choisir les méthodes, le matériel et les
produits adéquats pour préparer une solution
de concentration donnée par dissolution ou
dilution.

Etablir une courbe d’étalonnage en masse
volumique d’une solution pour déterminer une
concentration inconnue ou une masse
dissoute.

Déterminer la concentration en colorant d’'une
solution en construisant et en utilisant une
courbe d’étalonnage par spectrophotométrie
UV-Visible.

Préciser les constituants chimiques de la chaux,
d’'un ciment, d’'un béton, du platre, a partir d’'une
documentation.

Métaux. Alliages métalliques.

Positionner et reconnaitre les métaux dans le
tableau périodique.

Exploiter des données pour comparer les
propriétés physiques et chimiques d’un alliage
métallique et d’'un métal pur.

Conductibilité des électrolytes.
Conductance, conductivité.

Expliquer l'origine de la conductibilité d’'un
électrolyte.

Exprimer la conductivité d’'une solution de
composition donnée en fonction des
concentrations des entités ioniques en présence
et des conductivités ioniques molaires dans le cas
d’une solution trés diluée.

Effectuer une mesure de conductivité de
solution aqueuse et I'exploiter.

Etudier linfluence des concentrations
ioniques sur la conductivité d’une solution
agueuse.

1.3. Transformation chimique de la matiére en solution agueuse

pH en solution aqueuse.

Acide et base de Bronsted.

Réactions acido-basiques en solution aqueuse.
Couple acide base, constante d’acidité Ka.
Diagramme de prédominance.

Notions d’acide fort et de base forte dans I'eau,
d’acide faible et de base faible dans I'eau.

Exploiter la relation entre le pH d’une solution et la
concentration en ions HsO*.

Identifier I'acide et la base dans un couple donné.
Identifier une réaction acide-base, et les couples
acide-base mis en jeu, I'équation de réaction étant
donnée.

Mettre en ceuvre et exploiter une mesure du
PH d’une solution aqueuse d’acide ou de base
de concentration donnée pour en apprécier le
caractére fort ou faible.

Construire et exploiter des diagrammes de
prédominance a partir des couples et des valeurs
de constantes d’acidité Ka associées.

Estimer la valeur de la constante d’acidité d’un
couple acide-base a I’aide d’une mesure de
pH.

Oxydant, réducteur.
Couple oxydant/réducteur.

Reconnaitre une réaction chimique d'oxydo-
réduction.
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Notions et contenus

Capacités exigibles

Réaction d’oxydo-réduction.

Pile.
Anode, cathode, réact[ons aux électrodes.
Potentiel d’électrode. Electrode de référence.

Classification des oxydants et des réducteurs.
Sens d’évolution d’'une réaction
d’oxydoréduction.

Influence du pH sur le potentiel d’électrodes de
certains couples.

Corrosion des métaux.
Passivation.

Piles de corrosion.

Principe des protections courantes contre la

corrosion (peinture, zingage, anode sacrificielle).

Corrosion des armatures métalliques d’un béton
armé.

Identifier I'oxydant, le réducteur, les couples
oxydant/réducteur mis en jeu a partir de la donnée
de I'équation de réaction.

Ecrire une équation de demi-réaction.

Ecrire I'équation d’une réaction d’oxydo-réduction
en milieu acide a partir des équations de demi-
réactions.

Prévoir les échanges électroniques et le sens de
circulation des électrons, du courant et des ions,
et les réactions électrochimiques des électrodes
dans une pile dont les potentiels d’électrode des
couples en présence sont connus.

Déterminer la valeur du potentiel d’électrode d’'un
couple a partir de la donnée de la relation de
Nernst et des concentrations des especes en
présence.

Réaliser une pile, déterminer satension avide
et la polarité des électrodes, identifier la
transformation mise en jeu, préciser le réle du
pont salin.

Prévoir qualitativement le sens d’évolution d’'une
réaction d’oxydo-réduction par comparaison des
potentiels d’électrode des couples mis en jeu.

Analyser l'influence du pH sur le caractére
oxydant ou réducteur d’'une espéece impliquée
dans un couple oxydant/réducteur dont
I'expression du potentiel d’électrode est connue.

Identifier les conditions de corrosion d’'un métal
donné et proposer un moyen de protéger les
meétaux.

Reconnaitre le phénoméne de passivation sur un
exemple.

Préciser la polarité, le nom de chaque électrode,
les échanges électroniques et le sens de
circulation des électrons dans une situation
comportant une pile de corrosion.

Mettre en ceuvre une expérience

d’électrozingage.

Exploiter des documents portant sur la corrosion
des armatures en acier du béton armé.

Chaux.

Exploiter les équations de réactions mises en jeu
lors de la synthése de la chaux a partir du
carbonate de calcium, de son extinction et de sa
carbonatation.

Préciser la nature de I'effet thermique associé a
I'extinction de la chaux.

84/137




BTS FINITIONS, AMENAGEMENT DES BATIMENTS : CONCEPTION ET REALISATION

Notions et contenus

Capacités exigibles

1.4.Synthéses chimiques

Différentes représentations des molécules
organiques.

Groupes caractéristiques et familles
fonctionnelles.

Réactions usuelles en chimie organique :
substitution, addition, élimination.

Polymeéres, motif, monomere.
Polymeéres thermoplastiques, polyméres
thermodurcissables.

Réaction de polymérisation dans le cas de
polymeéres utilisés en finitions et
aménagement du batiment.

Utiliser les différents modes de représentation
d’'une molécule organique (formule brute, formules
semi-développée et développée). Choisir une
représentation adaptée a I'utilisation.

Identifier dans une structure moléculaire donnée
les groupes caractéristiques associés aux familles
fonctionnelles des alcénes, alcools, acides
carboxyliques, aldéhydes, cétones, esters,
amines, amides.

Identifier la nature d’une réaction (substitution,
addition et élimination) a partir de I'analyse des
formules des produits et des réactifs.

Distinguer monomere et polymere.
Identifier le motif d’'un polymeére a partir de la
formule de celui-ci.

Exploiter une équation de réaction de
polymérisation par addition ou par
condensation en prenant pour exemples les
polyméres utilisés en finitions et aménagement
du batiment.

Réaliser la synthése d’un polymeére utilisé
en finitions et aménagement du batiment, en
suivant un protocole fourni.

1.5. Cinétique d’une réaction chimique

Transformations lentes, rapides ; facteurs
cinétiques.

Activation photochimique

Catalyse homogéne, hétérogéne et
enzymatique.

Etudier qualitativement FPinfluence de
quelgues facteurs cinétiques sur la vitesse de
disparition d’un réactif ou d’apparition d’un
produit (concentration, température, nature du
solvant).

Citer un exemple d’activation photochimique
susceptible de dégrader la qualité d’'un matériau
utilisé en finitions et aménagement du batiment.

Définir un catalyseur et I'identifier dans une
transformation chimique.

Extraire et exploiter des informations sur les
différents types de catalyse.
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2. Energie : conversions et transferts

Notions et contenus

| Capacités exigibles

2.1 Paramétres d’un systéme thermodynamique

Pression, force de pression.

Equation d’état du gaz parfait.

Dilatation thermique des matériaux.

Exploiter la relation entre la force de pression, la
pression et la surface.

Exploiter 'équation d’état gaz parfait de masse
molaire connue pour déterminer sa masse
volumique a une température et une pression
données.

Utiliser le coefficient de dilatation thermique
linéaire pour déterminer les variations des
dimensions d’un objet parallélépipédique au cours
d’'une variation de température.

Déterminer expérimentalement le coefficient
de dilatation thermique linéaire d’un matériau.

2.2 Changement d’état d’un corps pur — Equili

bre liguide- gaz

Etats d’un corps pur. Changements d’état.

Diagramme d’état d’un corps pur dans le plan
(T.P).

Pression de vapeur saturante.

Air humide.
Température de condensation.

Nommer les changements d'état des corps purs.

Utiliser et interpréter le diagramme d’état d’un
corps pur dans le plan (T,P).

Déterminer des caractéristiques des
transitions de phase d'un corps pur al'aide
d'une courbe d'analyse thermique.

Exploiter la condition de condensation d’un air
humide dont la pression partielle en eau est
connue.

Déterminer, par exemple en s’appuyant sur un
graphe, la température de condensation d’un air
dont la pression partielle en eau est connue.

Etudier expérimentalement I'influence de la
température sur la condensation d’un air
humide.

2.3 Transferts thermiques

Energie et puissance échangées par transfert
thermique.

Conduction, convection, rayonnement.

Puissance thermique transférée par conduction
entre deux systémes de températures
différentes, en régime permanent.

Résistance thermique.

Résistance thermique d’une plaque plane
homogeéne.
Conductivité thermique.

Citer et exploiter la relation entre I'énergie, la
puissance thermique et la durée.

Prévoir le sens d’un transfert thermique entre
deux systemes de températures différentes.

Distinguer et décrire qualitativement les trois
modes de transferts thermiques (conduction,
convection, rayonnement).

Exploiter la relation entre la puissance thermique
transférée, la différence de température et la
résistance thermique.

Exploiter la relation entre la résistance thermique,
les dimensions de la plaque et la conductivité
thermique du matériau dont elle est constituée.
Distinguer les matériaux selon leurs propriétés
d’isolation thermique, les coefficients de
conductivité thermique étant donnés.

Comparer expérimentalement la conduction
thermique de différents matériaux.
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Notions et contenus

Capacités exigibles

Puissance thermique transférée par conducto-
convection entre un solide et un fluide.
Résistance thermique associée.

Association de résistances thermiques en série
et en paralléle.

Evaluer la puissance thermique transférée par
conducto-convection entre un solide et un fluide.
Citer les facteurs influencant la résistance
thermique de transfert conducto-convectif entre
une paroi et I'air.

Déterminer la résistance thermique d’un systéme
modélisable par I'association simple de
résistances thermiques en série ou en paralléle.
Déterminer la résistance thermique d’'une paroi
plane constituée de différents matériaux de
conductivités thermiques et d’épaisseurs
données.

Mettre en ceuvre un protocole pour étudier un
échange thermique entre deux fluides.

Réaliser expérimentalement le bilan thermique
d’une enceinte en régime stationnaire.

2.4 Rayonnement thermique

Transfert thermique par rayonnement.

Pour un corps noir, influence de la température
sur la longueur d'onde d’émission maximale et
sur la puissance émise par unité de surface.

Identifier les situations de transfert thermique ou
le rayonnement thermique est a prendre en
compte.

Exploiter les lois de Wien et de Stefan-Boltzmann,
fournies.

Mettre en ceuvre un protocole expérimental
permettant de détecter un rayonnement
thermique et exploiter le résultat.

Comparer expérimentalement I’émissivité de
différents matériaux en utilisant une caméra
thermique.
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3. Ondes - Signhaux

Notions et contenus

| Capacités exigibles

3.1 Ondes Acoustiques

Onde acoustique. Pression acoustique.
Célérité.

Sons purs.
Fréquence, période, amplitude.
Longueur d’'onde

Son complexe.

Intensité d’'une onde acoustique.
Niveau sonore.

Modéliser une onde acoustique par une
propagation d’'une vibration mécanique et d’'une
surpression.

Citer les parametres d’'influence de la célérité des
ondes acoustiques.

Citer I'ordre de grandeur des valeurs de célérité
des ondes acoustiques dans l'air et dans I'eau.

Citer le domaine de fréquences des sons audibles
et des ultrasons.

Utiliser la relation entre la célérité, la longueur
d’onde et la fréquence d’une onde progressive
sinusoidale.

Mettre en ceuvre un dispositif permettant de
visualiser le signal de pression sonore associé
a une onde sonore et de mesurer la célérité de
I'onde.

Enregistrer et/ou exploiter le spectre d’une
onde sonore.

Exploiter la relation, fournie, entre le niveau sonore
et l'intensité d’'une onde sonore.

Réflexion et transmission.

Coefficients de réflexion et de transmission en
énergie.

Absorption d’'une onde sonore dans un milieu.
Coefficient d’absorption en énergie.

Réverbération.

Mettre en évidence les phénomenes de
réflexion, de transmission et d’absorption
d’une onde sonore a une interface.

Calculer l'intensité sonore et le niveau sonore des
ondes réfléchies et transmises, connaissant ceux
de I'onde incidente et les coefficients de réflexion
et de transmission.

Exploiter la relation reliant le rapport des intensités
sonores en deux points, au coefficient d’absorption
du milieu et a la distance entre ces deux points
projetés sur la direction de propagation.

Calculer la variation de niveau sonore a la
traversée d’'une paroi dont les caractéristiques
acoustiques sont connues.

Déterminer le temps de réverbération dans une
piéce en exploitant la formule de Sabine, fournie.

3.2 Ondes électromagnétiques

Ondes électromagnétiques dans le vide.
Célérité.

Longueur d’onde dans le vide.

Spectre des ondes électromagnétiques.
Domaines visible, ultraviolet, infra rouge.

Citer la valeur approximative de la célérité des
ondes électromagnétiques dans le vide.

Citer des exemples de systémes émetteurs
d’ondes électromagnétiques.

Citer et exploiter la relation entre longueur d’onde,
célérité et fréquence.

Placer sur une échelle de longueur d’onde les
principaux domaines du spectre
électromagnétique.
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Notions et contenus

Capacités exigibles

Photon. Energie d’un photon.

Interpréter les échanges d’énergie entre lumiére
et matiére a 'aide de la notion de photons.
Exploiter la relation entre I'énergie d’'un photon et
la fréquence de I'onde.

Absorption, émission, diffusion.

Spectre d’absorption d’'un matériau, spectre
d’émission d’'une source lumineuse.

Décrire qualitativement I'interaction lumiére-
matiére : absorption, émission, diffusion.
Distinguer réflexion, absorption et diffusion d’une
onde lumineuse par une surface plane opaque
(murs, sols) ou transparente (vitrage).

Obtenir et comparer les spectres de diverses
sources lumineuses.

3.3 Sources lumineuses et couleurs

Sources lumineuses.

Transmission et absorption de la lumiére par un
matériau.
Filtres.

Flux lumineux, éclairement lumineux.

Caractériser différentes sources lumineuses a
I'aide de leur spectre : laser, LED, lampe a
incandescence, lampe spectrale etc.

Associer qualitativement les longueurs d’ondes
dans le vide aux couleurs dans le cas du spectre
visible.

Utiliser un prisme ou un réseau pour
décomposer la lumiére blanche.

Observer des spectres de différentes sources
lumineuses artificielles.

Analyser expérimentalement I’effet d’un filtre
sur le spectre d’une source lumineuse.

Déterminer I'éclairement lumineux connaissant le
flux lumineux recu par une surface d’aire connue.

Utiliser un luxmétre pour mesurer un
éclairement lumineux.

Etudier expérimentalement I'influence de la
distance entre le détecteur et la source
lumineuse sur I’éclairement mesuré.

Couleur des objets. Synthése additive.
Synthése soustractive.

Perception des couleurs.

Colorants et pigments.

Prévoir le résultat de la superposition de lumiéres
colorées et I'effet de filtres colorés sur une
lumiére incidente.

Prévoir la couleur d’'une solution a partir de son
spectre d’absorption.

Prévoir et interpréter la couleur observée d’un
objet éclairé a partir de la couleur de la lumiére
incidente et des phénomeénes d’absorption, de
diffusion et de transmission.

Concevoir, mettre en ceuvre un protocole
pour expliquer la synthése additive et la
synthése soustractive des couleurs.

Distinguer sensation et perception colorée.
Identifier quelques piéges de la perception
colorée pour une observation fiable des
couleurs : role de l'illuminant, de la taille de
I'objet, de I'environnement.

Réaliser le contretypage d’une teinte a
partir d’une base blanche et de concentrés
pigmentaires.

Etudier l’influence d’un colorant et de sa
concentration sur le spectre d’absorption
d’une solution.
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ANNEXE Ill - REFERENTIEL

D’EVALUATION

ANNEXE III.A.
ANNEXE III.B.
ANNEXE IlI.C.
ANNEXE III.D.

Constitution de I'annexe Il

Unités constitutives du diplome
Conditions d’obtention de dispenses d’unités
Réglement d’examen

Définition des épreuves ponctuelles et des situations
d’évaluation en cours de formation
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Annexe lll.A - Unités constitutives du
diplome
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UNITE U1 : CULTURE GENERALE ET EXPRESSION

Le contenu de cette unité est défini par I'arrété du 16 novembre 2006 fixant les objectifs, contenus de
'enseignement et référentiel des capacités du domaine de la culture générale et expression pour le
BTS.

ya

UNITE U2 : LANGUE VIVANTE ANGLAIS

Le contenu de cette unité est précisé dans I'annexe II.B. du présent référentiel, dans la section décrivant
le programme de langue vivante étrangeére.

UNITE U31 : MATHEMATIQUES

Le contenu de cette unité est précisé dans I'annexe II.B. du présent référentiel, dans la section décrivant
le programme de mathématiques.

UNITE U32 : PHYSIQUE - CHIMIE

Le contenu de cette unité est précisé dans I'annexe II.B. du présent référentiel, dans la section décrivant
le domaine de connaissances de physique-chimie (domaine S1).
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DEFINITION DES UNITES PROFESSIONNELLES CONSTITUTIVES
DU DIPLOME

UNITE U4 : REPONSE A UN PROJET

1. Obijectifs de I’épreuve :

Cette épreuve permet d’apprécier l'aptitude du candidat a mobiliser ses connaissances
scientifigues et techniques pour analyser des projets de consultation de finitions et
d’aménagement, proposer et comparer une ou plusieurs solutions techniques ou esthétiques,
analyser et contrbler des résultats de calculs, synthétiser des informations et proposer un élément
d’offre de prix.

COMPETENCES

C1.1 | Analyser le dossier du projet.

Proposer une ou plusieurs solutions esthétiques et techniques
répondant aux attentes.

C1.3 | Comparer plusieurs solutions.

C2.1 | Définir les hypothéses de I'étude.

C2.2 | Exploiter une note de calculs.

c23 Contrbler un résultat ou une note de calculs en lien avec un
"~ | contexte, une exigence.

C3 | Synthétiser des informations techniques

C4.1 |Etablir le quantitatif du projet.

C4.2 | Etablir le devis estimatif, une offre de prix du projet.
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2. Contexte professionnel :

Dans le cadre de I'’étude d’un projet de finitions et d'aménagement en phase de consultation, les
activités professionnelles relatives a cette épreuve seront ciblées autour de I'analyse technique et
réglementaire des solutions techniques envisagées :

concevoir un projet ;

analyser le dossier de I'affaire ;

analyser le projet et proposer des solutions techniques ou une variante ;
quantifier et estimer les prestations liées au projet ;

rédiger une partie de la réponse commerciale, technique et économique.

3. Nature de 'activité :

Dans le cadre de cette épreuve, le candidat sera conduit a effectuer les activités propres au
bloc de compétences N°1 et a ses indicateurs de performance :

analyser un contexte ;

définir des hypothéses ;

effectuer un pré-dimensionnement en phase de chiffrage ;

vérifier réglementairement un ou des composants d’un ouvrage de finitions et
d’aménagement ;

contrdler les comportements de confort acoustique, thermique... ;

interpréter les résultats d’'une modélisation issue d’un logiciel de simulation ;

choisir un ou des composants d’'un ouvrage de finitions et d’aménagement ;

établir le croquis d’'une partie d’'un ouvrage de finitions et daménagement.
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UNITE U5 : PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

1. Objectifs de I’épreuve :

Cette épreuve permet d’apprécier I'aptitude du candidat a mobiliser ses connaissances
scientifiques et techniques pour préparer et organiser un chantier de finitions et d'aménagement.
Le candidat devra montrer ses aptitudes a valider et finaliser une solution technique, gérer les
codts du chantier, collecter des informations, analyser, décoder, représenter, identifier, évaluer et
prévenir les risques professionnels, et préparer la réalisation.

COMPETENCES

C5.1 | Valider une solution technique.

C5.2 | Renseigner la maquette numérique du projet.

C6.1 | Etablir le budget prévisionnel de I'opération.

C6.2 | Suivre économiquement 'opération.

C6.3 | Cloturer économiquement I'opération.

C7 Collecter des informations.

C8.1 | Analyser le contexte du projet.

C8.2 | Analyser une solution technique.

C8.3 | Analyser une information, un résultat.

C8.4 | Analyser les retours d’expériences de I'affaire.

Lire, décoder : un document, une information, une base de

Ca.1 ’
données...
Représenter a la main tout ou partie d’'un systeme
C9.2 X
constructif.
c93 Produire a 'aide d’outils numériques des représentations de

tout ou partie d’'une solution d’aménagement ou de finition.

C10.1 | Identifier les situations a risques.

C10.2 | Intervention a proximité des réseaux.

C10.3 | Evaluer les risques professionnels.

C10.4 | Prévenir les risques professionnels.

C11.1 | Réaliser tout ou partie du dossier d’exécution.

Déterminer les ressources, planifier le chantier et préparer

Ci11.2 .
les approvisionnements.

Mettre en ceuvre les formalités administratives d’ouverture

g de chantier.
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2. Contexte professionnel :

Dans le cadre de I'étude d’un dossier de finitions et d'aménagement, les activités professionnelles
relatives a cette épreuve seront ciblées autour de la préparation et de I'organisation de chantier :

vérifier les documents contractuels ;
élaborer un planning d’intervention ;

valider les choix techniques et esthétiques ;
établir le DGD ;

réaliser les plans d’exécution ;

planifier les travaux ;

gérer les ressources ;

gérer les approvisionnements du chantier.

3. Nature de 'activité :

Dans le cadre de cette épreuve, le candidat sera conduit a effectuer les activités propres au
bloc de compétences N°2 et a ses indicateurs de performance :

valider une solution technique ;

réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution ;
renseigner la maquette numérique ;

établir le budget prévisionnel de I'opération ;

suivre économiquement I'opération ;

analyser une information, un contexte, un résultat ;

décoder et représenter ;

identifier et évaluer les risques professionnels ;

préparer la réalisation ;

établir les formalités administratives d’ouverture du chantier.
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UNITE U61 : CONTROLE DE TRAVAUX

1. Objectifs de la sous-épreuve :

Cette sous-épreuve permet d’apprécier I'aptitude du candidat a mobiliser ses connaissances
scientifiques et techniques pour réaliser des activités d’'implantation, de réception, de mesures ou
de contréle sur tout ou partie d’'un systéme.

Le contenu de la sous-épreuve permet d’évaluer tout ou partie des compétences du bloc de
compétence N°3 selon les indicateurs de performance qui lui sont attachés.

COMPETENCES

C12.1 | Réceptionner un support avant intervention.

C12.2 | Organiser la pré-réception de I'ouvrage réalisé.

C12.3 | Réceptionner les ouvrages exécutés.

C12.4 |Lever les réserves le cas échéant.

C12.5 |Implanter un ouvrage.

Mesurer ou controler des performances conformément aux

Eiizhdl réglementations et exigences du marché.

2. Contexte professionnel :

Dans le cadre du contrdle de travaux, les activités professionnelles relatives a cette sous-épreuve
seront ciblées autour de la réception et de la mesure et du contrdle de performances :
e réceptionner les zones d’intervention ;
réceptionner les travaux ;
établir le DOE de I'affaire ;
établir le bilan financier ;
effectuer le bilan carbone.

3. Nature de 'activité :

Dans le cadre de cette sous-épreuve, le candidat sera conduit & effectuer les activités propres
au bloc de compétences N°3 et & ses indicateurs de performance :
e réceptionner un support avant intervention ;
organiser la pré-réception de I'ouvrage réalisé ;
réceptionner les ouvrages exécutés ;
lever les réserves ;
implanter un ouvrage ;
mesurer ou contréler des performances conformément aux réglementations et
exigences du marché ;
e analyser les retours d’expériences de I'affaire.
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UNITE U62 : CONDUITE DE TRAVAUX

1. Objectifs de la sous-épreuve :

Cette sous-épreuve permet d’apprécier I'aptitude du candidat a mobiliser ses connaissances
scientifiques et techniques pour préparer et assurer une communication, collaborer et manager le
travail en équipe et conduire le chantier et gérer les ressources.

Le contenu de la sous-épreuve permet d’évaluer tout ou partie des compétences détaillées du bloc
de compétences N°4 suivantes.

COMPETENCES

C14.1 |Elaborer une stratégie de communication orale.

C14.2 | S’exprimer et argumenter avec précision a I'oral.
C14.3 |Elaborer une stratégie de communication écrite.
C14.4 | S’exprimer et argumenter avec précision a I'écrit.

C14.5 |Elaborer, rédiger et mettre en forme.

C15.1 |Collaborer aux activités d’'une équipe.

C15.2 | Organiser les taches des membres d’'une équipe.

C15.3 | Transmettre des consignes.
C15.4 | Organiser, planifier et conduire une réunion.

Organiser les conditions d’accueil et d’encadrement d’un nouveau

C15.5
personnel.

C15.6 |Encadrer I'avancement d’'une équipe.

Définir I'affectation des ressources humaines et matérielles, et les
adapter a 'avancement du chantier.

C16.2 | Gérer les stocks et approvisionnements.

Ci16.1

C16.3 | Contrdler la qualité de la mise en ceuvre.

2. Contexte professionnel :

Dans le cadre de la conduite de travaux, les activités professionnelles relatives a cette épreuve
seront ciblées autour de la communication, du management des équipes et de la conduite du
chantier :

communiquer dans 'entreprise ;
représenter I'entreprise... ;
encadrer et gérer des équipes ;
travailler en mode collaboratif ;
contrbler 'environnement ;
effectuer le suivi technique... ;
effectuer le suivi économique ;
organiser le repliement.
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3. Nature de 'activité :

Dans le cadre de cette sous-épreuve, le candidat sera conduit a effectuer les activités propres
au bloc de compétences N°4 et a ses indicateurs de performance :

élaborer une stratégie de communication orale ;

s’exprimer et argumenter avec précision a l'oral ;

élaborer une stratégie de communication écrite ;

s’exprimer et argumenter avec précision a I'écrit ;

élaborer, rédiger et mettre en forme ;

collaborer aux activités d’une équipe ;

organiser les taches des membres d’'une équipe ;

transmettre des consignes ;

organiser, planifier et conduire une réunion ;

organiser les conditions d’accueil et d’encadrement d’un nouveau personnel ;
encadrer 'avancement d’'une équipe ;

définir l'affectation des ressources humaines et matérielles, et les adapter a
'avancement du chantier ;

gérer les stocks et approvisionnements ;

e contrbler la qualité de la mise en ceuvre.
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Annexe |II.B - Conditions d’obtention de
dispenses d’unités
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UNITE Ul. CULTURE GENERALE ET EXPRESSION

Les candidats a I'examen d’'une spécialité de brevet de technicien supérieur, titulaires d’'un brevet de
technicien supérieur d’une autre spécialité, d’'un dipldbme universitaire de technologie ou d’un dipléme
national de niveau 5 ou supérieur sont, a leur demande, dispensés de subir I'unité de “Culture générale
et expression”.

Les bénéficiaires de I'unité de “Francais”, “Expression frangaise” ou de “Culture générale et expression”
au titre d’'une autre spécialité de BTS sont, a leur demande, pendant la durée de validité du bénéfice,
dispensés des épreuves correspondant a 'unité U1 “Culture générale et expression”.

UNITE U2. ANGLAIS

Les bénéficiaires de l'unité “Langue vivante étrangére 1 : anglais” au titre de 'une des spécialités du
BTS sont, a leur demande, dispensés de I'unité U2 “Anglais”.

D’autre part, les titulaires d’un dipléme national de niveau 5 ou supérieur, ayant été évalués en langue
vivante en anglais pour obtenir ce diplome, sont, a leur demande, dispensés de subir 'unité U2. : «
anglais » du brevet de technicien supérieur « Finitions, Aménagement des Batiments : Conception
et Réalisation ».

UNITE U31. MATHEMATIQUES

Les titulaires d’un dipldme national scientifique ou technologique de niveau 5 ou supérieur, ayant été
évalués en mathématiques pour obtenir ce dipldme, sont a leur demande dispensés de subir l'unité U31
“Mathématiques” du brevet de technicien supérieur « Finitions, Aménagement des Batiments :
Conception et Réalisation ».

UNITE U32. PHYSIQUE ET CHIMIE

Les titulaires d’un dipldme national scientifique ou technologique de niveau 5 ou supérieur, ayant été
évalués en physique et chimie pour obtenir ce diplome, sont a leur demande dispensés de subir l'unité
U32. “ Physique et chimie ” du brevet de technicien supérieur « Finitions, Aménagement des
Batiments : Conception et Réalisation ».
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Annexe IlI.C — Reglement d’examen
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EPREUVES

Candidats
Scolaires Formation Scolaires
(établissements publics ou privés |professionnelle] (établissements privés hors contrat),
sous contrat) continue Apprentis
Apprentis (établissements | (CFA ou sections d'apprentissage non
(CFA ou sections d'apprentissage | publics habilités habilités),

habilités), Formation

a pratiquer le

Formation professionnelle continue

professionnelle continue dans les] CCF pour ce (établissement
établissements publics habilités BTS) privé)
Au titre de leur expérience
professionnelle Enseignement a
distance
Nature des épreuves unitel coef Forme Durée Forme Forme Durée
E1 - Culture générale et U1l 4 Ponctuelle ah CCF Ponctuelle ah
expression Ecrite 3 situations écrite
Compréhension
E2 — Anglais : 30 min sans
U2 3 CCF CCF Ponctuelle | préparation ;
2 situations 2 situations orale Expression : 15
min sans
préparation
E3 — Mathématiques - 4
Physique et Chimie
E31 : Mathématiques 35 min
CCF CCF
U3l 2 . . - - POQI?;llJeelle 1hde
2 situations 2 situations préparation
E32 : Physique et Chimie U32 > CCF CCF Ponctuelle oh
2 situations 2 situations |  pratique
E4 — Réponse & un projet U4 4 Ponctuelle ah Ponctuelle | Ponctuelle ah
écrite écrite écrite
40 min
. . CCF 50 min
ES — Préparation et U5 8 Ponctuelle * 1 situati Ponctuelle
organisation du chantier orale 2 revues de| -+ Stuation orale Pas de revue
projet de projet
minimum
E6 — Contrdle et conduite de 6
travaux
E61 : Contréle de travaux UBL 3 CCF CCF Ponctuelle ah
2 situations 2 situations | Pratique
E62 : Conduite de travaux CCF CCF
u62 3 ) _ ) _ Ponctuelle 30 min
1 situation 1 situation orale
- 20 min 20 min
Epreuve facultative de UE1 1 Ponctuelle | + 20 min Ponctuelle | Ponctuelle .
langue vivante Orale de orale orale (+ 20 min de
. . préparation)
préparation
Epreuve facultative ur2 | 1 CCF CCF Ponctuelle 20 min
engagement étudiant ) 1 situation 1 situation orale

(1) : pour cette épreuve facultative, seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.
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Annexe Ill.D — Définition des épreuves
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EPREUVE E1 (UNITE U1) : CULTURE GENERALE ET EXPRESSION

Coefficient : 4

1. Objectif de I'épreuve

L’objectif visé est de certifier I'aptitude des candidats a communiquer avec efficacité dans la vie
courante et dans la vie professionnelle.

L’évaluation a donc pour but de vérifier les capacités du candidat a :
- tirer parti des documents lus dans I'année et de la réflexion menée en cours ;
- rendre compte d’une culture acquise en cours de formation ;
- apprécier un message ou une situation ;
- communiquer par écrit ou oralement ;
- appréhender un message ;
- réaliser un message.

(cf. annexe Il de l'arrété du 16 novembre 2006 — BO n° 7 du 21 décembre 2006.)

2. Formes de I’évaluation

2.1. Forme ponctuelle

Epreuve écrite, durée 4 h

On propose trois a quatre documents de nature différente (textes littéraires, textes non
littéraires, documents iconographiques, tableaux statistiques, etc.) choisis en référence a I'un
des deux thémes inscrits au programme de la deuxieme année de STS. Chacun d’eux est daté
et situé dans son contexte.

Premiére partie : synthése (notée sur 40)
Le candidat rédige une synthése objective en confrontant les documents fournis.

Deuxieme partie : écriture personnelle (notée sur 20)

Le candidat répond de fagon argumentée a une question relative aux documents proposés. La
question posée invite a confronter les documents proposés en synthése et les études de
documents menés dans I'année en cours de “Culture générale et expression”.

La note globale est ramenée a une note sur 20 points.
(cf. annexe Il de l'arrété du 16 novembre 2006 — BO n° 7 du 21 décembre 2006.)

2.2. Contrble en cours de formation

L'unité de frangais est constituée de trois situations d’évaluation de poids identiques :

- deux situations relatives a I'évaluation de la capacité du candidat a appréhender et a réaliser un
message écrit ;

- une situation relative a la capacité du candidat a communiquer oralement évaluée lors de la
soutenance du rapport d’activités professionnelles.

2.2.1. Premiére situation d’évaluation (durée indicative : 2 heures) :

a. Obijectif général : Evaluation de la capacité du candidat & appréhender et réaliser
un message écrit.

b. Compétences a évaluer :
o Respecter les contraintes de la langue écrite ;

o Synthétiser des informations : fidélité & la signification des documents,
exactitude et précision dans leur compréhension et leur mise en relation,
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pertinence des choix opérés en fonction du probléeme posé et de la
problématique, cohérence de la production (classement et enchainement des
éléments, équilibre des parties, densité du propos, efficacité du message).

c. Exemple de situation :

Reéalisation d’'une synthése de documents a partir de 2 a 3 documents de nature
différente (textes littéraires, textes non littéraires, documents iconographiques,
tableaux statistiques, etc.) dont chacun est daté et situé dans son contexte. Ces
documents font référence au deuxiéme théme du programme de la deuxiéme
année de STS.

Cette situation est notée sur 20 points. La note globale est ramenée a une note sur 20.

2.2.2. Deuxiéme situation d’évaluation (durée indicative : 2 heures) :

a. Obijectif général : Evaluation de la capacité du candidat & appréhender et
réaliser un message écrit.

Compétences a évaluer :
Respecter les contraintes de la langue écrite ;

Synthétiser des informations : fidélité a la signification des documents, exactitude
et précision dans leur compréhension et leur mise en relation, pertinence des
choix opérés en fonction du probleme posé et de la problématique, cohérence
de la production (classement et enchainement des éléments, équilibre des
parties, densité du propos, efficacité du message).

c. Exemple de situation :

A partir d’'un dossier donné a lire dans les jours qui précédent la situation
d’évaluation et composé de 2 a 3 documents de nature différente (textes littéraires,
textes non littéraires, documents iconographiques, tableaux statistiques, etc.), reliés
par une problématique explicite en référence a un des deux thémes inscrits au
programme de la deuxiéme année de STS et dont chaque document est daté et
situé dans son contexte, rédaction d’'une réponse argumentée a une question
portant sur la problématique du dossier.

Cette situation est notée sur 20 points. La note globale est ramenée a une note sur 20.

2.2.3. Troisiéme situation d’évaluation (intégrée a la sous épreuve E62 : Conduite
de travaux :

a. Objectif général : Evaluation de la capacité du candidat & communiquer
oralement.

b. Compétences a évaluer :

o S’adapter a la situation (maitrise des contraintes de temps, de lieu,
d'objectifs et d’adaptation au destinataire, choix des moyens
d’expression appropriés, prise en compte de l'attitude et des questions
du ou des interlocuteurs) ;

o Organiser un message oral : respect du sujet, structure interne du
message (intelligibilité, précision et pertinence des idées, valeur de
'argumentation, netteté de la conclusion, pertinence des réponses ...).

c. Exemple de situation

La capacité du candidat & communiquer oralement est évaluée au moment de la
soutenance du rapport de stage.

La note correspondant a cette présentation reste attachée a la sous-épreuve conduite
de travaux (Unité 62) comme l’indique le point 4 de la définition de cette sous-épreuve.
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EPREUVE E2 (UNITE U2) : ANGLAIS

Coefficient : 3
Epreuve orale

1. Finalités et objectifs

L’épreuve a pour but d’évaluer au niveau B2 les activités langagiéres suivantes :
a) Compréhension de l'oral,
b) Production et interaction orales.

2. Formes de I’évaluation

2.1- Contréle en cours de formation : deux situations d’évaluation de poids équivalent.

Premieére situation d’évaluation : évaluation de la compréhension de l'oral — durée 30 minutes
maximum sans préparation, au cours du deuxiéme trimestre de la deuxi€éme année.

Organisation de I’épreuve
o Les enseignants organisent cette situation d’évaluation au cours du deuxiéme trimestre (ou
avant la fin du premier semestre), au moment ou ils jugent que les étudiants sont préts et sur
des supports qu'ils sélectionnent. Cette situation d’évaluation est organisée formellement pour
chaque étudiant ou pour un groupe d’étudiants selon le rythme d’acquisition, en tout état de
cause avant la fin du premier semestre. Les notes obtenues ne sont pas communiquées aux
étudiants et aucun rattrapage n’est prévu.

Déroulement de I’épreuve
o Le titre de I'enregistrement est communiqué au candidat. On veillera a ce qu’il ne présente pas
de difficulté particuliére. Trois écoutes espacées de 2 minutes d’'un document audio ou vidéo
dont le candidat rendra compte par écrit ou oralement en francais.

Longueur des enregistrements

o La durée de l'enregistrement n’excédera pas trois minutes maximum. Le recours a des
documents authentiques nécessite parfois de sélectionner des extraits un peu plus longs (d’ou
la limite supérieure fixée a 3 minutes) afin de ne pas procéder a la coupure de certains éléments
qui facilitent la compréhension plus qu’ils ne la compliquent. Le professeur peut également
choisir d’évaluer les étudiants a partir de deux documents. Dans ce cas, la longueur n’excédera
pas 3 minutes pour les deux documents et on veillera a ce qu’ils soient de nature différente :
dialogue et monologue.

Nature des supports

o Les documents enregistrés, audio ou vidéo, seront de nature a intéresser un étudiant en STS
sans toutefois présenter une technicité excessive. On peut citer, a titre d’exemple, les
documents relatifs a I'emploi (recherche, recrutement, relations professionnelles, etc.), a la
sécurité et a la santé au travall, a la vie en entreprise ; a la formation professionnelle, a la prise
en compte par l'industrie des questions relatives a I'environnement, au développement durable
etc. Il pourra s’agir de monologues, dialogues, discours, discussions, émissions de radio,
extraits de documentaires, de films, de journaux télévisés. Il ne s’agira en aucune fagon d’écrit
oralisé ni d’enregistrements issus de manuels. On évitera les articles de presse ou tout autre
document congu pour étre lu. En effet, ces derniers, parce qu’ils sont rédigés dans une langue
écrite, compliquent considérablement la tache de I'auditeur. De plus, la compréhension d’'un
article enregistré ne correspond a aucune situation dans la vie professionnelle.
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Deuxiéme situation d’évaluation : évaluation de la production orale en continu et de l'interaction au
cours du deuxieme semestre de la deuxieme année, sans temps de préparation (durée 15 minutes
maximum).

Expression orale en continu (5 minutes environ) :

o Cette épreuve prend appui sur trois documents en langue anglaise, d’'une page chacun, qui
illustrent le théme du stage ou de I'activité professionnelle et annexés au rapport : un document
technique et deux extraits de la presse écrite ou de sites d’information scientifique ou
généraliste sont fournis par le candidat. Le premier est en lien direct avec le contenu technique
ou scientifique de lactivité professionnelle, les deux autres fournissent une perspective
complémentaire sur le sujet. Il peut s’agir d’articles de vulgarisation technologique ou
scientifique, de commentaires ou témoignages sur le champ d’activité, ou de tout autre texte
qui induisent une réflexion sur le domaine professionnel concerné, a partir d’'une source ou d’un
contexte anglophone. Les documents iconographiques ne représenteront au plus qu’un tiers de
la page.

o Le candidat fera une présentation structurée des trois documents ; il mettra en évidence le
théme et les points de vue qu’ils illustrent, en soulignant les aspects importants et les détails
pertinents du dossier (cf. descripteurs du niveau B2 du CECRL pour la production orale en
continu).

Expression orale en interaction (10 minutes environ)

o Pendant I'entretien, I'examinateur prendra appui sur le dossier documentaire présenté par le
candidat pour l'inviter a développer certains aspects et lui donner éventuellement I'occasion de
défendre un point de vue. Il pourra lui demander de préciser certains points et en aborder
d’autres qu’il aurait omis.

o On laissera au candidat tout loisir d’exprimer son opinion, de réagir et de prendre [l'initiative
dans les échanges (cf. descripteurs du niveau B2 du CECRL pour I'interaction orale).

2.2- Forme ponctuelle

Les modalités de passation de I'épreuve, la définition de la longueur des enregistrements et de la nature
des supports pour la compréhension de I'oral, ainsi que le coefficient, sont identiques a ceux du contréle
en cours de formation :

o compréhension de I'oral : 30 minutes sans préparation ;

o modalités : Cf. Premiere situation d’évaluation du CCF ;

o expression orale en continu et en interaction : 15 minutes maximum sans préparation ;

o modalités : Cf. Deuxiéme situation d’évaluation du CCF.
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EPREUVE E3 : MATHEMATIQUES — PHYSIQUE ET CHIMIE

SOUS-EPREUVE E31 (UNITE U31) : MATHEMATIQUES

Coefficient : 2

1. Finalités et objectifs

La sous-épreuve de mathématiques a pour objectifs d’évaluer :

o lasolidité des connaissances et des compétences des étudiants et leur capacité a les mobiliser
dans des situations variées ;

o leurs capacités d’investigation ou de prise d'initiative, s’appuyant notamment sur l'utilisation de
la calculatrice ou de logiciels ;

o leur aptitude au raisonnement et leur capacité a analyser correctement un probléme, a justifier
les résultats obtenus et a apprécier leur portée ;

o leurs qualités d’expression écrite et/ou orale.

2. Contenu de I’évaluation

o L’évaluation est congue comme un sondage probant sur des contenus et des capacités du
programme de mathématiques ;

o les sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre
un probléme en liaison avec les disciplines technologiques ou les sciences physiques. Lorsque
la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative a ces disciplines
n’est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent étre fournies.

3. Formes de I’évaluation

3.1. Contrdle en cours de formation (C.C.F.)

Le contréle en cours de formation comporte 2 situations d’évaluation. Chaque situation d’évaluation,
d’'une durée de cinquante-cing minutes, fait 'objet d’'une note sur 10 points coefficient 1. Chacune
des deux situations se déroule lorsque le candidat est considéré comme prét a étre évalué a partir
des capacités du programme. Toutefois, la premiére situation doit étre organisée avant la fin de la
premiére année ou, dans certains cas particuliers, au plus tard avant le mois de janvier de la
deuxiéme année. La seconde situation doit se dérouler au cours et avant la fin de la deuxiéme année.

Chaque situation d’évaluation comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté
progressive. |l s’agit d’évaluer les aptitudes a mobiliser les connaissances et compétences pour
résoudre des problémes, en particulier :

s’informer ;

chercher ;

modéliser ;

raisonner, argumenter ;

calculer, illustrer, mettre en ceuvre une stratégie ;
communiquer.

O O 0O 0 0 O

L’'un au moins des exercices de chaque situation comporte une ou deux questions dont la résolution
nécessite I'utilisation de logiciels (implantés sur ordinateur ou calculatrice). La présentation de la
résolution de la (les) question(s) utilisant les outils numériques se fait en présence de I'examinateur.
Ce type de question permet d’évaluer les capacités a illustrer, calculer, expérimenter, simuler,
programmer, émettre des conjectures ou contrbler leur vraisemblance. Le candidat porte ensuite par
écrit sur une fiche a compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires.
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A Tissue de chaque situation d’évaluation, I'équipe pédagogique de I'établissement de formation
constitue, pour chaque candidat, un dossier comprenant :

o la situation d’évaluation ;

o les copies rédigées par le candidat a cette occasion ;

o la grille d’évaluation de la situation, dont le modeéle est fourni dans la circulaire nationale
d’organisation de I'examen, avec une proposition de note sur 10 points.

3.1.1. Premiére situation d’évaluation

Elle permet I'évaluation, par sondage, des contenus et des capacités associées aux modules du
programme de mathématiques suivants (sauf changement de l'ordre voulu par I'équipe
pédagogique) moyennant les compléments ou retraits signalés dans la partie ci-avant qui explicite
le programme :

calcul et numération ;
configurations géométriques ;
calcul vectoriel ;

fonctions d’une variable réelle.

o O O O

3.1.2. Deuxiéme situation d’évaluation

Elle permet I'évaluation, par sondage, des contenus et des capacités associées aux modules du
programme de mathématiques suivants (sauf changement de l'ordre voulu par [I'équipe
pédagogique) moyennant les compléments ou retraits signalés dans la partie ci-avant qui explicite
le programme :

probabilités 1 ;
statistique descriptive ;
équations différentielles ;
calcul intégral.

O O O O

A lissue de la seconde situation d’évaluation, I'équipe pédagogique adresse au jury la proposition
de note sur 20 points, accompagnée des deux grilles d’évaluation. Les dossiers décrits ci-dessus,
relatifs aux situations d’évaluation, sont tenus a la disposition du jury et des autorités académiques
jusqu’a la session suivante. Le jury peut en exiger la communication et, a la suite d’'un examen
approfondi, peut formuler toutes remarques et observations qu’il juge utiles pour arréter la note.

3.2. Epreuve ponctuelle

Epreuve orale d’'une durée de 1 heure et 35 minutes :

o Préparation : 1 heure.
o Exposé : 15 minutes maximum.
o Entretien : 20 minutes maximum.

La commission d’évaluation est composée d’'un professeur de mathématiques enseignant de
préférence en section de techniciens supérieurs FABCR.

Les sujets proposés aux candidats doivent étre élaborés en amont par les professeurs interrogateurs,
sous le contrble des IA-IPR de mathématiques. Leur résolution peut, sur une ou deux questions,
nécessiter ou évoquer une utilisation de logiciels (implantés sur ordinateur ou calculatrice).
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SOUS-EPREUVE E32 (UNITE U32) : PHYSIQUE ET CHIMIE

Coefficient : 2

1. Objectif de I’épreuve de physique-chimie

La sous-épreuve E32 a pour objet d'apprécier le niveau de maitrise des connaissances et des capacités
des candidats définies dans le référentiel de physique-chimie. Elle évalue également le niveau de
maitrise et d’autonomie des candidats dans la mise en ceuvre des compétences de la démarche
expérimentale.

2. Mode d'évaluation
2.1. Contrble en cours de formation
2 situations d’évaluation

Le controle en cours de formation a pour objectif d'évaluer I'étudiant dans le cadre d'une démarche
scientifique menée au laboratoire de physique-chimie en lien avec les enseignements et taches
professionnels. C’est une évaluation certificative qui sert a valider la maitrise des compétences
associées a la situation d’évaluation. Il s’agit de valider les compétences qui sont visées au stade final
d’'un domaine de formation d’'un étudiant sans qu'il soit forcément nécessaire d’attendre la fin de la
formation.

Le controle s’effectue sur la base de deux situations d'évaluation, notées sur 20, ayant chacune une
durée de 2 heures, organisées par I'équipe pédagogique chargée des enseignements de physique-
chimie.

La premiére situation d’évaluation prend place au cours du deuxiéme semestre de la premiére année
de formation. La deuxiéme est organisée au cours du deuxieme semestre de la deuxieme année. La
note finale sur 20 proposée a la commission d’évaluation pour I'unité est la moyenne, arrondie au demi-
point le plus proche, des notes résultant des deux situations d’évaluation.

L’étudiant est évalué sur les six compétences suivantes :

= s'approprier : l'étudiant s'approprie la problématique du travail a effectuer et
I'environnement matériel a I'aide d'une documentation ;

= analyser : I'étudiant justifie ou propose un protocole, propose un modéle ou justifie sa
validité, choisit et justifie les modalités d'acquisition et de traitement des mesures ;

= réaliser : I'étudiant met en ceuvre un protocole expérimental en respectant les regles
de sécurité ;

= valider : I'étudiant identifie des sources d'erreur, estime l'incertitude sur les mesures
a partir d'outils fournis, analyse de maniére critique les résultats et propose
éventuellement des améliorations de la démarche ou du modéle ;

= communiquer : l'étudiant explique ses choix et rend compte de ses résultats sous
forme écrite et orale ;

= étre autonome et faire preuve d'initiative : I'étudiant exerce son autonomie et prend
des initiatives avec discernement et responsabilité.
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Chaque situation d’évaluation doit offrir la possibilité d'évaluer I'étudiant sur les six compétences dans
une mise en ceuvre explicitée ci-dessous.

Compétence

Conditions de mise en ceuvre

Exemples de capacités et d’attitudes (non
exhaustives)

S’approprier

Situation d’évaluation
contextualisée, c’est-a-dire
fondée sur un systéme ou sur
une problématique en relation
avec les concernés.

Des documentations diverses
concernant I'objet de I'étude et le
matériel scientifique doivent étre
fournies en volume raisonnable.

Enoncer une problématique a caractére
scientifique ou technologique ;

définir des objectifs qualitatifs ou quantitatifs ;
rechercher, extraire et organiser I'information
en lien avec une situation.

La situation d’évaluation doit
permettre une diversité des
approches expérimentales et le
matériel a disposition doit étre

Enoncer une problématique a caractére
scientifique ou technologique ;

définir des objectifs qualitatifs ou quantitatif ;.
rechercher, extraire et organiser I'information

Analyser : L2 . . . .
suffisamment varié pour offrir en lien avec une situation.
plusieurs possibilités a I'étudiant.
Les documentations techniques
sont mises a disposition.
La situation d’évaluation doit e Evoluer avec aisance dans I'environnement
permettre a I'examinateur du laboratoire ;
d'observer la maitrise globale de | e  respecter les régles de sécurité ;
Réaliser certair_1es 0pérati0n§’techniques e organiser son poste de travail ;
et l'attitude appropriée de o tiliser le matériel (dont l'outil informatique)
I'étudiant dans 'environnement de maniére adaptée exécuter un protocole ;
du laboratoire. o effectuer des mesures et évaluer les
incertitudes associées.
La situation d’évaluation doit | ¢ Exploiter et interpréter de maniére critique les
permettre de s’assurer que observations, les mesures ;
l'étudiant est capable d’analyser | ¢ valider ou infirmer les hypothéses établies
Valider de maniére critique des résultats

et de répondre a la
problématique.

dans la phase d’analyse ;
proposer des améliorations de la démarche
ou du modeéle.

Communiquer

L’étudiant explique ses choix et
rend compte de ses résultats
sous forme écrite ou orale, a des
moments identifiés dans le sujet.

Présenter les mesures de maniere adaptée
(courbe, tableau, ...) ;
utiliser les notions et
scientifique adaptés ;
utiliser les symboles et unités adéquats ;
présenter, formuler une proposition, une
argumentation, une synthése ou une
conclusion de maniere cohérente, compléte
et compréhensible, a I'écrit et a I'oral.

le vocabulaire

Etre
autonome,
faire preuve
d’initiative

Cette compétence est mobilisée
sur I'ensemble de I'épreuve en
participant & la définition du
niveau de maitrise des autres
compeétences.

Travailler en autonomie ;

mener a bien une tache sans aide de
I'enseignant ;

demander une aide de maniére pertinente.

Chaque situation d’évaluation est une tdche complexe qu’un étudiant de niveau moyen doit mener en
mobilisant des connaissances, des capacités et des attitudes face a une situation qui nécessite, pour
étre traitée, 'usage de matériel de laboratoire et d’'un ordinateur (ou tout autre outil numérique adapté
aux traitements demandés).

Tout en restant dans le domaine d’application des notions abordées durant la formation, les énoncés
des deux situations d’évaluation s’appuient sur une situation concréte ou sur une problématique
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représentative d’'une réalité technologique en lien avec le domaine professionnel de la STS. Des
documentations diverses concernant I'objet de I'étude et le matériel scientifique sont fournies en volume
raisonnable. Les deux situations d’évaluation portent sur des thématiques distinctes.

L’énoncé de chaque situation d’évaluation commence par une courte description d’'une situation
concrete et propose ou invite a un questionnement. Des informations complémentaires (listes de
plusieurs protocoles, résultats expérimentaux...) peuvent étre fournies de maniére a circonscrire le
champ de 'étude ou de I'expérimentation.

L'informatique doit fournir aux étudiants les outils nécessaires au traitement des données et a
I'évaluation des incertitudes sans qu’ils soient conduits a entrer dans le détail des outils mathématiques
utilisés.

Tout au long des situations d’évaluation, I'étudiant doit agir en autonomie et faire preuve d’initiative.
Lors des appels, 'examinateur peut conforter I'étudiant dans ses choix ou lui apporter une aide adaptée
de maniére a évaluer les compétences mobilisées par le sujet, méme quand I'étudiant n’est pas parvenu
a réaliser certaines taches. Ces aides peuvent étre formalisées lors de la conception de la situation
d’évaluation. La nature de I'aide apportée influe sur le niveau d’évaluation de la compétence.

L'évaluation par contrdle en cours de formation, tant dans ses aspects d'organisation, de calendrier,
gue de vérification des acquis, est de la responsabilité des professeurs, sous contréle des corps
d'inspection.

L’évaluation s’appuie sur une grille qui précise le niveau de maitrise, par le candidat, des compétences
de la démarche scientifique listées ci-dessus. Le degré de maitrise de chaque compétence est évalué
sur une échelle a quatre niveaux a partir de critéres d’observation explicités.

2.2. Forme ponctuelle
Epreuve expérimentale d'une durée de 2 heures

L’épreuve ponctuelle correspond a une tdche complexe mobilisant des connaissances, des capacités
et des attitudes associées a un ou plusieurs objectifs de la formation dispensée en BTS « Finitions,
aménagement des batiments : conception et réalisation ». Les objectifs visés par I'épreuve sont
identiques a ceux qui prévalent dans les épreuves proposées aux candidats sous statut scolaire lors de
la validation en cours de formation, telles que décrites au paragraphe 2.1 ci-dessus. L’usage de matériel
de laboratoire ou d’un ordinateur est requis pour traiter la tache proposée.

L'épreuve est organisée dans un établissement public proposant une préparation au BTS « Finitions,
aménagement des béatiments, conception et réalisation ». Le jury est constitué d’'un enseignant de
physique-chimie en charge de cet enseignement en STS « Finitions, aménagement des batiments :
conception et réalisation ».
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EPREUVE E4 (UNITE U4) : REPONSE A UN PROJET

Coefficient : 4

1- Compétences évaluées.

L’épreuve a pour objectif de contrbler les compétences, a partir de leurs indicateurs de performance
associés, du bloc de compétence N°1 rappelé ci-dessous.

Compétences ‘ Indicateurs de performance

Cl1 PROPOSER ET COMPARER DES SOLUTIONS ESTHETIQUES ET TECHNIQUES.

C1.1 Analyser le dossier de I'affaire. L’attente du client est analysée.

Une ou plusieurs propositions de solutions sont décrites.

C1.2 Proposer une ou plusieurs solutions | Les principales caractéristiques sont indiquées (spécifications,
esthétiques et technigues répondant aux attentes. | possibilités de mise en ceuvre, ordres de grandeur, matériaux...).

La démarche environnementale est prise en compte.

Les croquis de principe ou schémas sont exploitables.

Les éléments de comparaison sont identifiés et choisis.

C1.3 Comparer plusieurs solutions. La comparaison des solutions est présentée dans un tableau et tient
compte des critéres de :

* Santé et sécurité

« performances techniques,

 impact environnemental,

* recyclage ou réemploi,

» économique ...

C2 EXPLOITER UNE NOTE DE CALCUL.

Les hypothéses sont énoncées.

C2.1 Définir les hypotheses de I'étude. Les modeles utilisés permettent le calcul d’'une grandeur attendue
(thermique, acoustique, ...).
C2.2 Exploiter une note de calculs. Les éléments de la note permettent un choix de conception

écoresponsable.

C2.3 Controler un résultat ou une note de calculs | La validité du résultat de calcul est confirmée.
en lien avec un contexte, une exigence. Le résultat du calcul est interprété en relation avec le cahier des charges.

C3 SYNTHETISER DES INFORMATIONS TECHNIQUES.

La note de synthése contient :

« le rappel des hypothéses : attendus et contraintes ;

C3 Synthétiser des informations techniques. « les moyens et méthodes utilisés pour traiter et analyser I'information ;
« les informations et leur traitement ;

« les propositions respectant une démarche environnementale ;

» la conclusion et les décisions.

C4 DETERMINER DES PRIX DE VENTE.

C4.1 Etablir le quantitatif du projet. Les avant-métrés sont réalisés.

La décomposition utilisée est pertinente.

C4.2 Etablir le devis estimatif, une offre de prix du | Le quantitatif est cohérent avec les piéces du marché.
projet. La décomposition utilisée est pertinente.

L'utilisation du bordereau de prix est adaptée aux ouvrages.
Les sous-détails de prix unitaires sont établis.

La sous-traitance est prise en compte.

Le prix de vente est finalisé.

Le devis, DGE ou DPGF, est complété ou établi.

Les variantes sont estimées.

2- Taches professionnelles associées.

IS Concevoir un projet.

IV Analyser le dossier de I'affaire.

JISEN Analyser le projet et proposer des solutions technigues ou une variante.

I/ Quantifier et estimer les prestations liées au projet.

LI Rédiger la réponse commerciale globale, technigue et économique.

3- Forme d’évaluation : ponctuelle.

Epreuve écrite, d’une durée de 4 heures, sans autres documents que ceux fournis dans le sujet.
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EPREUVE E5 (UNITE U5) : PREPARATION ET ORGANISATION DU

CHANTIER

Coefficient : 8

1- Compétences évaluées.

L’épreuve a pour objectif de contréler les compétences, a partir de leurs indicateurs de performance
associés, du bloc de compétence N°2 rappelé ci-dessous.

Compétences Indicateurs de performance

C5 VALIDER ET FINALISER UNE SOLUTION TECHNIQUE.

La performance ou les caractéristiques de la solution sont conformes
C5.1 Valider une solution technique. aux attendus du marché et a la réglementation.

Les  propositions  techniques  respectent une  démarche
environnementale.

La décision de la validation de la solution envisagée, ou son rejet, est
faite en tenant compte de la hiérarchie des critéres.

C5.2 Renseigner la maquette numérique du projet. Le niveau d’information est adapté aux exigences du marché et de
I'entreprise.

C6 GERER LES COUTS DE L’OPERATION.

Le co(t est découpé en postes :

C6.1 Etablir le budget prévisionnel de I'opération. . main d’ceuvre, matériaux, matériels ;
. frais de chantier ;
. sous-traitance ;

C6.2 Suivre économiquement I'opération. Les factures sont rédigées.

Les travaux modificatifs ou supplémentaires sont pris en compte.
Les situations de travaux sont établies.

Le compte interentreprises est renseigné.

Les codts du chantier sont suivis en temps réel.

Les écarts entre le prévisionnel et le réel sont analysés.

C6.3 Cloturer économiquement I'opération. Les codts réels sont calculés et les données sont actualisées.

Le co(t des réserves est calculé.

La rentabilité de I'affaire est établie.

Le décompte général définitif est réalisé.

C7 COLLECTER, TRIER ET VALIDER LES INFORMATIONS RELATIVES AU THEME OU A LA PROBLEMATIQUE.

Les sources d’'information adaptées sont identifiées.

C7 Collecter, trier et valider les informations relatives | Les informations en lien avec les besoins sont collectées et
au theme ou a la problématique. répertoriées.

La veille technologique est assurée.

C8 ANALYSER UNE INFORMATION, UN CONTEXTE, UN RESULTAT.

Les besoins implicites sont reformulés de maniere a lever les

C8.1 Analyser le contexte du projet. imprécisions.
Les besoins sont traduits et rédigés sous forme de cahier des charges
spécifiant :
. les fonctions & assurer ;
. les performances attendues ;
. les limites de prestation ;
. les contraintes.

Les informations, contextes ou résultats sont pris en compte et exploités
ultérieurement.
Le contexte fonctionnel ou réglementaire est précisé.

C8.2 Analyser une solution technique. Les criteres de validité sont énoncés.
La position de la solution par rapport a ces criteres est précisée.
C8.3 Analyser une information, un résultat. L’information ou le résultat est analysé et critiqué (ordre de grandeur

Le résultat est interprété en relation avec le cahier des charges.

Le bilan financier est analysé.

C8.4 Analyser les retours d’expériences de I'affaire. B . . L
Les méthodes de travail choisies sont validées.

C9 DECODER ET REPRESENTER.

C9.1 Lire, décoder :

. un document, une information, une base de
données...

C9.2 Représentera la main tout ou partie d'un

systéme constructif par :

Les informations des supports sont prises en compte.
Les informations des supports sont réutilisées.
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e des détails, croquis, schémas, synoptiques ;
e des représentations conceptuelles (thermiques,
acoustiques, ...).

Les informations nécessaires a la communication sont indiquées sur les
documents produits.

Les parametres de la représentation sont adaptés et définis.

C9.3 Produire a l'aide doutils numériques des

représentations de tout ou partie d'une solution

d’aménagement ou de finition, sous forme :

e  de représentations 3D paramétriques ;

e de plans cotés et conformes aux conventions de
représentation.

Les informations nécessaires a la communication sont indiquées sur les
documents produits.

Les moyens de représentation utilisés sont adaptés aux besoins (DAO
2D, DAO 3D, modeleur BIM, nuages de points).

Les plans respectent les conventions et chartes graphiques.
Les cotations, légendes, nomenclatures sont complétes.

C10 IDENTIFIER, EVALUER ET PREVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS.

C10.1 Identifier les situations a risques.

Les situations de travail sont identifiées et analysées :
e transports et déplacements ;

levage, pose, manutention ;

travail en hauteur ;

interventions ultérieures sur ouvrage ;

mise en ceuvre des produits ;

. risques liés a l'activité physique ;

C10.2 Intervention a proximité des réseaux.

L’arrété du 15 janvier 2019 (journal officiel de la République du 28 février
2019) relatif aux diplédmes professionnels délivrés par le ministre de
I'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens
supérieurs, définit les modalités permettant la délivrance de
I'autorisation d’intervention a proximité des réseaux (AIPR).

Le BTS FABCR a le Profil « concepteur » : salarié du maitre d’'ouvrage
ou du maitre d’ceuvre devant intervenir en préparation ou suivi des
projets de travaux.

L’annexe Il de I'arrété définit 6 compétences spécifiques a évaluer pour
le profil concepteur .

C10.3 Evaluer les risques professionnels.

L’'analyse des risques est effectuée (suppression, estimation,

évaluation, hiérarchisation...).

C10.4 Prévenir les risques professionnels.

Les principes généraux de prévention sont appliqués dés la conception :
. al'ouvrage ;
. a I'environnement ;
. aux modes opératoires ;
e  aux équipements ;
e aux matériaux.
Des mesures de prévention sont proposées au moyen d’une synthése
rédigée, illustrée, documentée et argumentée (PPSPS ou partie de
PPSPS).
Les mesures de prévention sont appliquées et leur mise en ceuvre est
controlée.

C11 PREPARER LA REALISATION.

C11.1 Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier
d’exécution.

Les phases sont identifiées.

Les taches sont définies.

Les modes opératoires sont définis en intégrant une démarche
environnementale.

La durée des opérations est évaluée.

L’enclenchement des phases et des taches est réalisé.

Les sous-traitants sont identifiés.

Les interfaces avec les autres corps d’état sont prises en compte.
Les procédures qualité sont établies.

Les calepinages sont établis.

Les bons de commande sont rédigés.

Les documents qualité sont établis.

Le plan d’installation de chantier est établi ou pris en compte.

La gestion des déchets est organisée.

C11.2 Déterminer les ressources, planifier le chantier
et préparer les approvisionnements.

Les ressources en main d’ceuvre, en matériels et en matériaux sont
déterminées.

Le planning est établi en lien avec le planning TCE et les autres
intervenants.

Les approvisionnements du chantier sont programmeés.

C11.3 Mettre en ceuvre les formalités administratives
d’ouverture de chantier.

Les autorisations et demandes d’ouverture de chantier sont déposées
(DICT, occupation de voirie...).
La visite d'inspection commune est effectuée.

Si toutes les compétences sont mobilisables pour réaliser I’épreuve confiée au candidat,
seule une partie des compétences citées ci-dessus sera évaluée. La compétence C11.1 est

obligatoirement traitée et évaluée.
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2

Taches professionnelles associées.

Vérifier les documents contractuels.

Elaborer un planning d’intervention.

Valider les choix techniques et esthétiques.

Réaliser les plans d’exécution.

Gérer les ressources.

Gérer les approvisionnements du chantier.

3- Formes d’évaluation : Forme ponctuelle.

3.1- Candidats en formation dans un établissement I’année de ’examen.
a) Contenus et déroulement.

Les thémes d'étude sont définis par les professeurs intervenant sur les enseignements technologiques
de la formation. lls doivent permettre d’évaluer une partie des compétences de I'épreuve selon la grille
fournie par la circulaire nationale. La compétence C11.1 est obligatoirement traitée et évaluée.

Le support est issu ou extrait d’'une situation professionnelle réelle pouvant étre un projet ou une
réalisation. Les documents proposés aux candidats devront étre conformes aux normes et textes
reglementaires en vigueur. Fournis sous forme numérique, ils sont composés des piéces nécessaires
a la validation du sujet et de toutes les ressources nécessaires a sa réalisation.

b) Modalités d’organisation.

L’épreuve de « Préparation et Organisation de Chantier » est réalisée sur une durée de 120 heures, en
centre de formation, régulierement répartie de janvier a juin selon une organisation proposée par la
circulaire nationale. Elle doit favoriser une approche inter disciplinaire, notamment a travers les co-
interventions.

Avant d’étre proposés aux candidats, ces themes devront étre validés par I'l|A-IPR de STI, président du
jury, qui en définira également l'organisation, selon des modalités qui seront définies par 'académie
pilote pour les regroupements inter-académiques. Cette validation devra se faire avant la fin du mois de
décembre de la deuxiéme année.

La circulaire nationale précisera d’'une année sur l'autre la forme du document de validation de ces
travaux et les tableaux prévisionnels d’organisation temporelle.

Chaque sujet est confié a une équipe de 3 étudiants (2 éventuellement selon les effectifs) et comprend :
o une partie commune réalisée collégialement a différentes étapes et qui représente de 30 a 40%
du temps ;
o une partie individuelle qui représente de 60 a 70% du temps.

La constitution des équipes est placée sous la responsabilité des professeurs chargés des
enseignements technologiques du BTS. Tous les professeurs de I'équipe pédagogique assurent le bon
déroulement du travail de chaque équipe.

L’équipe remet un exemplaire de son dossier comprenant la partie commune et les parties individuelles,
essentiellement numérique, structuré selon un format imposé par l'autorité académique, au centre
d’examen auquel il est rattaché au plus tard le dernier jour de la phase de préparation.

c) Evaluation du candidat.
Une grille de notation numérique récapitulative (revues et soutenance) est donnée d’'une année sur

l'autre, par la circulaire d’organisation nationale de 'examen. Elle est fournie aux évaluateurs pour étre
complétée. La proposition de note sera transmise aux services rectoraux.
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L’évaluation du candidat se fera en deux parties :

Partie 1 : Revues intermédiaires.

o 2 revues au minimum sont organisées pour chaque étudiant, soit 4 au minimum pour un
groupe de 3.

= Au moins une revue commune porte sur la partie collective du travail et évalue
globalement les étudiants d’'un méme groupe.

= Au moins une revue porte sur la partie individuelle du travail de chaque étudiant
évalué individuellement.

o Lesrevues visent a faire un suivi de la progression du groupe et un suivi du travail individuel
effectué par chaque étudiant. Leur nombre permet une évaluation de toutes les
compétences prévues en revues dans le dossier technique.

Lors de ces revues, le candidat doit :

= faire le point sur les objectifs, le travail réalisé, le travail restant ;

= présenter les principaux problémes rencontrés et rappeler les choix déja effectués ;

= présenter les problémes en cours et les choix a opérer collectifs et individuels ;

= conclure la réunion et rédiger une note de synthése d’'une demi-page maximum, a
archiver au dossier individuel.

o La commission d’évaluation de chaque revue est composée d’un ou deux enseighants qui
assurent 'encadrement.

o L’évaluation porte sur les compétences précisées dans le tableau suivant, dans la colonne
«revues ».

o La commission d’évaluation de revues renseigne la fiche d’évaluation (donnée dans la
circulaire d’organisation nationale de I'examen).

Partie 2 : Soutenance.

Epreuve orale d’une durée de 40 minutes

Déroulement de l'oral :

Pendant 20 minutes maximum réservées a I'exposé du candidat (soutenance individuelle), ce
dernier présente le travail de I'équipe et son travail personnel. Il n’est pas interrompu durant sa
soutenance.

Cet exposé est suivi d'un entretien d’'une durée de 20 minutes maximum avec la commission
d’interrogation.

Composition de la commission d’interrogation de soutenance:

La commission d’interrogation est composée de :
e Un professionnel issu du champ d’activités du dipldbme, obligatoirement convoqué.

e Deux professeurs d’enseignement technique intervenant dans les enseignements
technologiques de la formation du BTS, n’ayant pas suivi le candidat en formation.

En cas d’absence d'un professionnel pour raison justifiée, il devra étre remplacé par un
formateur de I'établissement ne connaissant pas le candidat.

L’évaluation porte uniguement sur les compétences précisées dans le tableau ci-aprés, dans la
colonne « Soutenance ». Elle s’appuie également sur le dossier rendu par le candidat.
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COMPETENCES Revues Soutenance ‘

Valider une solution technique.

C5.2 Renseigner la maquette numérique du projet.
C6.1 Etablir le budget prévisionnel de I'opération. |
C6.2 Suivre économiquement I'opération.
C6.3 Cloturer économiquement I'opération.
C7 Collecter des informations.
cs8.1 Analyser le contexte du projet.
c8.2 Analyser une solution technique.
C8.3 Analyser une information, un résultat.
Analyser les retours d’expériences de
c84 e
I'affaire.
Lire, décoder : un document, une
Co.1 . . )
information, une base de données...
C9 2 Représenter a la main tout ou partie d’'un

systeme constructif.

Produire a I'aide d’outils numériques des
C9.3 représentations de tout ou partie d’une
solution d’'aménagement ou de finition.

Cl10.1 Identifier les situations a risques.
C10.2 Intervention a proximité des réseaux.
C10.3 Evaluer les risques professionnels.
C10.4 Prévenir les risques professionnels.
C11.1 Réaliser ou compléter tout ou partie du

dossier d’exécution.

Déterminer les ressources, planifier le
chantier et préparer les approvisionnements.

Cl11.2

Mettre en ceuvre les formalités

Cils administratives d’ouverture de chantier.

o Lacompétence C11.1 est obligatoirement traitée.

o La commission d’interrogation pour la soutenance renseigne la fiche d’évaluation pré-remplie par
l'équipe pédagogique sur les revues (donnée dans la circulaire d’organisation nationale de
'examen) et propose une note finale.

3.2- Candidats individuels et candidats des centres non habilités au CCF.

L’épreuve conserve les mémes objectifs. Elle a pour support un dossier relatif & une étude technique
de préparation et organisation de chantier de finitions-aménagement élaboré par le candidat, a partir
d’'un dossier technique remis par 'autorité académique au moins 4 semaines avant la soutenance orale.

Chaque candidat compose son dossier personnel a partir du questionnement individuel validé en
commission inter académique.

L’exposé s’appuiera sur ce dossier personnel.

Le candidat remet un exemplaire de son dossier personnel aux autorités académiques au plus tard le
dernier jour de la phase de préparation.

L’épreuve orale d’'une durée de 50 minutes se décompose en :

= 20 minutes maximum réservées a I'exposé du candidat. Il n’est pas interrompu durant sa
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soutenance.

= 30 minutes maximum d’entretien avec la commission d’interrogation.

3.3- Candidats se présentant au titre de leurs trois années d’expérience
professionnelle.

L’épreuve conserve les mémes objectifs. Elle a pour support un dossier relatif a une étude technique
de préparation et organisation de chantier de finitions-aménagement élaboré par le candidat. La
recevabilité de ce dossier réalisé par le candidat sera soumise a I'approbation d’'une commission inter
académique présidée par un inspecteur de la spécialité. Cependant, il n’est pas obligatoire que cette
approbation se fasse en méme temps que les candidats en formation dans un établissement 'année de
'examen.

Le candidat remet, aux autorités académiques au plus tard une semaine avant le début de I'épreuve,
un exemplaire de son dossier élaboré par lui.

L’épreuve orale d’'une durée de 50 minutes s’appuie sur le dossier personnel et se décompose en :

= 20 minutes maximum réservées a I'exposé du candidat. Il n’est pas interrompu durant sa
soutenance.

= 30 minutes maximum d’entretien avec la commission d’interrogation.

4- Conformité des dossiers.

La non-conformité du dossier réalisé par le candidat peut étre prononcée dés lors qu’une des situations
suivantes est constatée :

o absence de dépdt du dossier réalisé par le candidat ;
o dépdt du dossier réalisé par le candidat au-dela de la date fixée par la circulaire d’organisation
de 'examen ou de l'autorité organisatrice.

La constatation de non-conformité du dossier entraine I'attribution de la mention « non valide » a
I'épreuve correspondante. En conséquence, le dipléme ne peut pas lui étre délivré.

En cas de doute, la commission interroge néanmoins le candidat. La validité de son dossier sera vérifiée
ultérieurement. L’attribution de la note est réservée dans I'attente d’'une vérification mise en ceuvre selon
des modalités définies par les autorités académiques. Si, apres vérification, le dossier réalisé par le
candidat est déclaré non-conforme, la mention « non valide » est portée a I'épreuve.

5- Harmonisation inter-académique des évaluations.

Une commission inter-académique peut se réunir a l'issue des soutenances de projets et au plus tard
le lendemain du dernier jour des soutenances, pour harmoniser les notations globales de I'épreuve U5
proposées par les différents jurys d'un méme regroupement et examiner les cas litigieux.

La composition de la commission et la forme de la réunion sont laissées a I'appréciation de I'autorité
académique, pilote de I'examen.
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EPREUVE E6 : CONTROLE ET CONDUITE DE TRAVAUX

SOUS-EPREUVE E61 (UNITE U61) : CONTROLE DE TRAVAUX

Coefficient : 3

1- Compétences évaluées.

La sous-épreuve E61 a pour objectif de contrbler les compétences, a partir de leurs indicateurs de
performance associés, du bloc de compétence N°3 rappelé ci-dessous. Les connaissances associées
sont essentiellement regroupées dans « S9- LES ESSAIS ET MESURES ».

Compétences Indicateurs de performance

Le document de réception est préparé.

C12.1 Réceptionner un support avant intervention. Les supports sont relevés, controlés, validés ou refusés,
conformément au contrat et a la réglementation.

Les diagnostics de I'existant sont établis.

Le document de réception est complété.

C12.2 Organiser la pré-réception de I'ouvrage réalisé. | Les différents controles nécessaires sont effectués.

Les anomalies sont relevées et corrigées.

Le DOE est réalisé et remis.

C12.3 Réceptionner les ouvrages exécutés. Les bases de données de I'entreprise sont mises a jour (fiches de
taches, évaluation des risques...).

Le DIUO est réalisé et transmis.

Les réserves sont identifiées.

La maquette BIM est renseignée.

C12.4 Lever les réserves le cas écheant. Les travaux pour lever les réserves sont effectués.

C12.5 Implanter un ouvrage. Les ouvrages sont implantés et contrdlés.

Le bilan financier est établi.

C13.1 Mesurer ou controler des performances | Le bilan carbone est effectué.

conformément aux réglementations et exigences du | Les travaux sont contr6lés et leur qualité est validée.
marché. La performance des ouvrages exécutés est évaluée.
Par exemple :

e  contrble géométrique des ouvrages ;

humidité des supports ;

perméabilité a I'air de I'enveloppe ;

isolation ou correction acoustique ;

isolation thermique ;

spectrocolorimetre ;

Si toutes les compétences sont mobilisables pour réaliser I’épreuve confiée au candidat,
seules les compétences citées ci-dessus seront évaluées.

2- Taches professionnelles associées.

Réceptionner les zones de travail

Réceptionner les travaux.

Etablir le DOE (le DGD est établi dans le bloc 2).
Etablir le bilan financier.

Effectuer le bilan carbone
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3- Formes d’évaluation.

3.1- Contrble en cours de formation (CCF).
2 situations d’évaluation sous la forme d’épreuves pratiques.
L’évaluation s’effectue sur la base de deux situations organisées par I'équipe pédagogique chargée

des enseignements technologiques et professionnels. Ces 2 situations sont organisées au cours du
second semestre de la deuxieme année, dans n'importe quel ordre.

Situation de CCF Problématique de la situation Compétences obligatoirement

d’examen évaluées
Analyse d’'une problématique de
réception, avant, pendant ou apres
le chantier.
Essais et mesures sur les
matériaux mis en ceuvre et les | Les compétences C12.5et C13.1
supports, et sur leurs propriétés | sont obligatoirement évaluées.
physiques.

Situation N°1
« Réceptionner »

2 compétences parmi C12.1, C12.2,
Cl2.3 et C12.4.

Situation N°2
« Mesurer et
controler »

L’organisation de ces évaluations reléve de la responsabilité de I'équipe pédagogique.

A Tissue de chaque situation d’évaluation, I'équipe pédagogique de I'établissement de formation
constitue, pour chaque candidat, un dossier comprenant :

o l'ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant la situation
d’évaluation ;

o la description sommaire des moyens matériels et du site mis a sa disposition ;

les documents rédigés par le candidat lors de 'évaluation ;

o la grille d’évaluation de la situation avec le nom et la signature de I'’évaluateur, dont le modéle
est fourni dans la circulaire nationale d’'organisation de 'examen, avec une proposition de note
sur 10 points.

(@)

A Tlissue de la seconde situation d’évaluation, I'équipe pédagogique adresse au jury la proposition de
note sur 20 points, accompagnée des deux grilles d’évaluation.

Les dossiers décrits ci-dessus, relatifs aux situations d’évaluation, sont tenus a la disposition du jury et
des autorités académiques jusqu’a la session suivante. Le jury peut en exiger la communication et, a la
suite d’'un examen approfondi, peut formuler toutes remarques et observations qu’il juge utiles pour
arréter la note.

3.2-  Forme ponctuelle.
Epreuve pratique d’une durée de 3 heures.

L’évaluation s’effectue sur la base d’une épreuve pratique a partir d’'une liste de sujets définis par
'académie pilote.

Pendant la durée de I'épreuve, la commission interroge le candidat, et intervient pour garantir la sécurité
des personnes et des biens. Le candidat décrit sur le lieu de 'activité, la méthode utilisée, les problemes
rencontrés et les solutions retenues pour les résoudre.

La commission d’interrogation est composée d’'un enseignant technique intervenant dans les
enseignements technologiques de la formation du BTS, n’ayant pas suivi le candidat en formation.

La commission d’interrogation renseigne la fiche d’évaluation (donnée dans la circulaire
d’organisation nationale de 'examen), et propose une note.
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SOUS-EPREUVE E62 (UNITE U62) : CONDUITE DE TRAVAUX

Coefficient : 3

1- Compétences évaluées.

La sous-épreuve E62 a pour objectif de contrbler les compétences, a partir de leurs indicateurs de
performance associés, du bloc de compétence N°4 rappelé ci-dessous :

Compétences

C14.1 Elaborer une stratégie de communication

orale :

e identifier les informations utiles a transmettre ;

. proposer et choisir des actions et moyens de
communication orale, y compris en anglais.

C14.2 S’exprimer et argumenter avec précision a
I'oral.

Indicateurs de performance

Les objectifs de la communication sont définis.

Les outils et méthodes de communication orale sont adaptés.

Le vocabulaire technique est précis.

Le registre est adapté au contexte et au destinataire.

Le discours est intelligible, cohérent, structuré, y compris en anglais.

C14.3 Elaborer une stratégie de communication

écrite :

e identifier les informations utiles a transmettre ;

e proposer et choisir des actions et moyens de
communication écrite, y compris en anglais.

C14.4 S’exprimer et argumenter avec précision a
I'écrit.

C14.5 Elaborer, rédiger et mettre en forme :

e  Des notes de synthese ;

. Des rapports d’incidents ;
rapports de visite ;
Des rapports argumentés, des diagnostics ;
Des comptes rendus de réunion ;

. Des demandes ou offres de prix, bons de
commande ...

e Un cahier des charges.

proces-verbaux,

Les objectifs de la communication sont définis.

La stratégie de communication est établie.

Le vocabulaire technique est précis.

Le registre est adapté au contexte et au destinataire.

L’écrit est cohérent, structuré et exploitable (texte, illustrations ...).
Les documents produits sont présentables et valorisent I'entreprise.
Des documents écrits sont rédigés en anglais.

C15.1 Collaborer aux activités d’une équipe. (*)

Les consignes liées a la collaboration sont respectées.
Les activités confiées sont correctement effectuées.

C15.2 Organiser les taches des membres d’une
équipe. (%)

C15.3 Transmettre des consignes. (*)

C15.4 Organiser, planifier et conduire une réunion. (*)

Les taches sont clairement présentées et réparties.

Les consignes sont concises, diffusées.

L’application des consignes est vérifiée.

Les aptitudes des membres de I'équipe sont exploitées et valorisées.
Des outils numérigues de travail collaboratif sont utilisés.

C15.5 Organiser les conditions d'accueil et

d’encadrement d’'un nouveau personnel :

e  stagiaire, apprenti, intérimaire, salarié, sous-
traitant.

Les conditions d’accueil et d’encadrement sont adaptées au profil du
nouvel arrivant.

Les ressources nécessaires sont identifiées et exploitées (livret
d’accueil, consignes de sécurité ...).

C15.6 Encadrer 'avancement d’une équipe.

Les nouveaux équipiers sont pris en charge.
L’avancement du groupe et des équipiers est controlé.

C16.1 Définir I'affectation des ressources humaines
et matérielles, et les adapter a I'avancement du
chantier.

C16.2 Gérer les stocks et approvisionnements.

Les ressources humaines sont justifiées et affectées dans le respect
de la réglementation.

Les habilitations sont identifiées et contrélées (travaux en hauteur,
permis feu, habilitation électrique, intervention a proximité des
réseaux...).

Les matériels sont définis, quantifiés et affectés.

Les matériaux et fournitures sont identifiés, quantifiés et stockeés.
Leur livraison est planifiée.

Les ressources sont adaptées a 'avancement du chantier dans une
démarche environnementale.

C16.3 Controler la qualité de la mise en ceuvre.

Les travaux sont suivis et controlés.
Les fiches de contrdle sont rédigées.
Les anomalies sont corrigées en vue de préparer la réception.

Si toutes les compétences sont mobilisables pour réaliser I’épreuve confiée au candidat,
seule une partie des compétences citées ci-dessus sera évaluée.

(*) Les compétences C15.1, C15.2, C15.3 et C15.4 sont évaluées par le tuteur de I’entreprise de
conduite de travaux (stage, apprentissage...), avec I'appui d’'un professeur qui suit I'étudiant pendant
son stage.
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Le tuteur et le professeur qui suivent I'étudiant complétent et signent la fiche d’évaluation de I'étudiant,
fournie par la circulaire nationale d’organisation de I'examen, dans laquelle sont évaluées les
compétences C15.1, C15.2, C15.3 et C15.4.

2

Taches professionnelles associées.

Communiquer au sein de I'entreprise.

Représenter I'entreprise a I'extérieur.

Encadrer et gérer une ou plusieurs équipes.

Travailler en mode collaboratif avec différents interlocuteurs.
Contrdler I'environnement du chantier.

Effectuer le suivi technique et environnemental du chantier.
Effectuer le suivi économique du chantier.

Organiser le repliement du chantier.

3- Formes d’évaluation.

3.1- Contrble en cours de formation.

Cette situation d’évaluation est organisée par I'équipe pédagogique et par le tuteur en entreprise
(ou son représentant) du candidat. La fiche de notation proposée par la circulaire nationale fixera
d’'une année sur I'autre les modalités et le taux de compétences a évaluer.

La période choisie pour I'évaluation — en centre, sur chantier ou en entreprise — située de préférence
entre les mois de novembre et de mai de la deuxiéme année de la formation, peut étre différente pour
chacun des candidats. L'organisation de cette évaluation releve de la responsabilité de I'équipe
pédagogique.

Contenu et support de I’épreuve.

L'épreuve a pour support le rapport d’activités. Il comprend 25 a 30 pages dactylographiées, hors
annexes, police type Arial de taille comprise entre 10 et 12, remis en format numérique. Il est rédigé a
titre individuel par le candidat et rend compte :

e de l'organisation de I'entreprise, son environnement économique, ses activités, etc.

e des activités qu’il a réalisées durant la ou les périodes en milieu professionnel, en lien avec les
taches professionnelles et les compétences visées par cette épreuve (au moins deux activités sur
des éléments ou systemes différents y seront détaillées).

Il comporte également un résumé des activités, ou le détail d’'une activité, effectuées en entreprise sur

une page format A4 rédigée en anglais. Elle sert de support pour I'épreuve U2.

Un certificat d’activités en entreprise (modéle joint a la circulaire nationale) sera remis au candidat par
le responsable ou son représentant. Il contiendra au minimum : une attestation de présence datée, une
appréciation sur la qualité du travail fourni et sur l'attitude du candidat, une liste des taches abordées
lors de la période en entreprise avec le niveau d’autonomie dans leur réalisation.

Notation.

Alissue de cette situation d’évaluation, 'équipe pédagogique de I'établissement de formation renseigne
et compléte la grille de notation numérique récapitulative donnée par la circulaire nationale
d’organisation chaque année. La proposition de note est transmise aux services rectoraux.

Le rapport rédigé par le candidat et la fiche d’évaluation sont tenus a la disposition de la commission
d’évaluation et de I'autorité rectorale jusqu’a la session suivante.
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3.2- Forme ponctuelle.

Durée totale : 30 minutes maximum.

Exposé devant le jury : 15 minutes maximum
Entretien avec le jury : 15 minutes maximum

Déroulement de I'oral.

Le candidat réalise un exposé de 15 minutes maximum sans étre interrompu.

L'exposé est suivi d'un entretien, d'une durée de 15 minutes maximum, avec la commission
d’interrogation.

Contenu et support de I’épreuve.

L'épreuve a pour support le rapport d’activités composé de 25 a 30 pages dactylographiées, hors
annexes, police type Arial de taille comprise entre 10 et 12, remis en format numérique, (exemple format
PDF). Il est rédigé a titre individuel par le candidat et rend compte :
e de l'organisation de I'entreprise, son environnement économique, ses activités, etc. ;
e des activités qu'il a réalisées durant la ou les périodes en milieu professionnel et en lien avec
les tAches professionnelles et les compétences visées par cette épreuve (au moins deux
activités différentes y seront détaillées).

Un certificat d’activités en entreprise (modéle joint a la circulaire nationale) sera remis au candidat par
le responsable ou son représentant. Il contiendra au minimum : une attestation de présence datée, une
appréciation sur la qualité du travail fourni et sur I'attitude du candidat, une liste des tadches abordées
lors de la période en entreprise avec le niveau d’autonomie dans leur réalisation.

Composition de la commission d’évaluation.

La commission d’interrogation est obligatoirement composée de :

. un professionnel issu du champ d’activités du dipléme ;
. un professeur de STl intervenant en BTS FABCR.
Notation.

Une grille de notation numérique récapitulative est donnée par la circulaire nationale d’organisation. Elle
est fournie aux évaluateurs pour étre complétée. La proposition de note sera transmise aux services
rectoraux.
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3.3- Conformité des dossiers.

Le dossier support de I'épreuve est transmis selon une procédure mise en place par chaque groupement
académique et a une date fixée dans la circulaire d'organisation de I'examen. Le contrdle de conformité
du dossier est effectué selon des modalités définies par les autorités académiques avant l'interrogation.

La constatation de non-conformité du dossier entraine l'attribution de la mention « non valide » a
I'épreuve correspondante. Le candidat, méme présent a la date de I'épreuve, ne peut étre interrogé. En
conséquence, le dipldme ne peut lui étre délivré.

Dans le cas ou, le jour de l'interrogation, le jury a un doute sur la conformité du dossier, il interroge
néanmoins le candidat. L’attribution de la note est réservée dans I'attente d'une nouvelle vérification
mise en ceuvre selon des modalités définies par les autorités académiques. Si, aprés vérification, le
dossier est déclaré non-conforme, la mention « non valide » est portée a I'épreuve.

La non-conformité du dossier peut étre prononcée dés lors qu'une des situations suivantes est
constatée :
o absence de dépdt du dossier ;
o dépdt du dossier au-dela de la date fixée par la circulaire d'organisation de I'examen ou de
l'autorité organisatrice ;
o durée de stage inférieure a celle requise par la réglementation de I'examen ;
o documents constituant le dossier non visés ou non signés par les personnes habilitées a cet
effet.

4- Harmonisation inter-académique des évaluations.

Une commission inter-académique peut se réunir a lissue des soutenances pour harmoniser les
notations globales de I'épreuve U62 proposées par les différents jurys d'un méme regroupement et
examiner les cas litigieux.

La composition de la commission et la forme de la réunion sont laissées a I'appréciation de I'autorité
académique, pilote de 'examen.
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EPREUVE EF1 : LANGUE VIVANTE ETRANGERE FACULTATIVE

Seuls les points au-dessus de la moyenne comptent

Durée 20 minutes, préparation 20 minutes

Compétences visées au niveau B1 du CECRL pour les activités langagiéres suivantes :

o compréhension de documents écrits ;
o production et interaction écrites ;
o compréhension de l'oral ;
o production et interaction orales.
1- Objectifs

L’épreuve a pour but d’évaluer l'aptitude du candidat a s’exprimer a l'oral dans une langue vivante
étrangere : il s'agit de vérifier la capacité du candidat a présenter un court propos organisé et prendre
part a un dialogue a contenu professionnel dans la langue choisie.

Tout au long de I'épreuve, il est attendu que le candidat s'exprime dans une langue grammaticalement
acceptable, adopte une prononciation claire et une intonation pertinente et mobilise une gamme de
langue étendue.

L’évaluation permet de positionner le candidat par rapport un niveau B1 du cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL).

2- Modalités d’évaluation : forme ponctuelle — (épreuve orale 20 minutes)

L’épreuve permet I'évaluation de I'expression orale en interaction et consiste en un oral d’une
durée maximale de 20 minutes, précédé de 20 minutes de préparation.

Au cours de I'épreuve, la commission conduit un entretien en langue étrangére avec le candidat a partir
des réponses qu’il apporte au questionnement accompagnant la mise en situation et a partir de I'analyse
qu’il fait du contenu du document support. Le document support s’inscrit dans l'aire culturelle et
linguistique de référence.

Au fil des échanges, le candidat est invité a réagir, décrire, reformuler, développer une argumentation,
justifier son propos ou encore apporter des explications.
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EPREUVE EF2 (UNITE EF2) : ENGAGEMENT ETUDIANT

Coefficient : 1

Epreuve orale, 20 minutes sans préparation
1- Objectifs.

Cette épreuve facultative vise a identifier les compétences, connaissances et aptitudes acquises par le
candidat dans I'exercice des activités mentionnées a l'article L.611-9 du code de I'éducation et qui
relevent de celles prévues par le référentiel d’évaluation de la spécialité du diplome de brevet de
technicien supérieur pour laquelle le candidat demande sa reconnaissance « engagement étudiant ».

Cela peut concerner :

o lapprofondissement des compétences évaluées a I'épreuve obligatoire U62 « Conduite de
travaux » ;

e le développement de compétences spécifiques a un domaine ou a une activité professionnelle
particuliére en lien avec le référentiel du dipléme.

2- Critéres d’évaluation.

Les critéres d’évaluation sont :
o ['appropriation des compétences liées au domaine professionnel ;
o la capacité a mettre en ceuvre les méthodes et les outils ;
e la qualité de l'analyse ;
e la qualité de la communication.

3- Modalités d’évaluation.
3.1- Contrdle en cours de formation.

Il s’agit d’'une situation d’évaluation orale d’'une durée de 20 minutes qui prend la forme d’un exposé (10
minutes) puis d’un entretien avec la commission d’évaluation (10 minutes). Elle se situe dans la
continuité de I'épreuve de CCF UG2.

Cette épreuve prend appui sur une fiche d’engagement étudiant, servant de support d’évaluation au
jury, présentant une ou plusieurs activité(s) conduite(s) par le candidat. En I'absence de cette fiche,
I'épreuve ne peut pas se dérouler. Les modalités de mise en ceuvre (procédure, calendrier...) seront
précisées dans la circulaire nationale d’organisation du BTS.

L’exposé doit intégrer :

la présentation du contexte,

la description et I'analyse de(s) activité(s),
la présentation des démarches et des outils,
le bilan de(s) activité(s),

le bilan des compétences acquises.

La composition de la commission d’évaluation est la méme que celle de I'épreuve U62 « conduite de
travaux ».
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3.2- Forme ponctuelle.

Il s’agit d’'une situation d’évaluation orale d’'une durée de 20 minutes qui prend la forme d’un exposé (10
minutes) puis d’'un entretien avec la commission d’évaluation (10 minutes). Elle se situe dans la
continuité de I'épreuve ponctuelle U62.

Cette épreuve prend appui sur une fiche d’engagement étudiant, servant de support d’évaluation au
jury, présentant une ou plusieurs activité(s) conduite(s) par le candidat. En I'absence de cette fiche,
I'épreuve ne peut pas se dérouler. Les modalités de mise en ceuvre (procédure, calendrier...) seront
précisées dans la circulaire nationale d’organisation du BTS.

L’exposé doit intégrer :

la présentation du contexte,

la description et I'analyse de(s) activité(s),
la présentation des démarches et des outils,
le bilan de(s) activité(s)

le bilan des compétences acquises.

La composition de la commission d’évaluation est la méme que celle de I'épreuve ponctuelle U62
« conduite de travaux ».
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ANNEXE IV — ORGANISATION DE LA
FORMATION

Constitution de I'annexe IV
ANNEXE IV.a. Grille horaire de formation
(Formation initiale sous statut scolaire)

ANNEXE IV.b. Stage en milieu professionnel
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Annexe IV.A — Grille horaire de la formation

BTS FABCR

1. Culture générale et

Horaire de 1 année

SEINEE

a®

b @

Horaire de 2® année

SEINEE

a®@

b@

Cycle de
deux ans
@

Total

heures @

. 3 3 0 3 3 0 180
expression
2. Langue vivante 2 1 1 2 1 1 120
étrangere : anglais
3. Mathématiques 3 2 1 3 2 1 180
4. Physique et chimie 1a9) 1a3) 120
Total enseignements
généraux pour les
. étudiants |
Total enseignements
généraux pour les 13@ 104 126 96 75012
enseignants
5. Enseignement STI @1 17 7 10 18 8 10 1050
_STI et anglals en co- 1 16) 0 1 16 0 60
intervention
STl et _phyS|que_ chimie 1 1) 0 1 10 0 60
en co-intervention
STl et mathématiques 1 16®) 0 0 30

en co-intervention

Total enseighements

STI pour les étudiants

Total enseignements

1200

personnalisé @V

STI pour les 20 10@ 10 2010 1019 10 1200¢2)
enseignants
6. Accompagnement > 0 > > 0 > 120

Total horaire pour les 1 920
étudiants

Total horaire pour les
enseignants

207042

Enseignement facultatif
Langue vivante 2

120
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(1) Compte tenu du stage et de la période d’examen, le volume horaire du cycle pour I'étudiant est
calculé sur une base théorique de 60 semaines de cours effectif.

)
e a:cours en division entiere ;
e b: projets, travaux dirigés et travaux pratiques en demi-classe en bureau d’études et
en laboratoires ;

(3) Le total des heures sur la durée du cycle est fourni a titre indicatif.
(4) Dont 3 h d’enseignements généraux associés en co-intervention avec un enseignant de STI.
(5) Dont 2 h d’enseignements généraux associés en co-intervention avec un enseignant de STI.

(6) Pris en charge conjointement par un enseignant de STI et un enseignant d’anglais. Durant cette
heure, I'anglais sera la premiére langue employée, tant a I'écrit qu’a l'oral. Elle s’appuiera sur des
situations professionnelles réelles liées aux activités des étudiants en entreprise, en projet, en
laboratoires. Cette heure peut étre annualisée et répartie selon le projet pédagogique.

(7) Pris en charge conjointement par un enseignant de STI et un enseignant de physique et chimie.
Cette heure de co-intervention est centrée sur des mises en situation et sur les objets d’étude du
BTS et sur des situations professionnelles réelles liées aux activités des étudiants en entreprise,
en projet, en laboratoires... Cette heure peut étre annualisée et répartie selon le projet
pédagogique.

(8) Pris en charge conjointement par un enseignant de STI et un enseignant de mathématiques. Cette
heure de co-intervention, en premiére année uniquement, est centrée sur la mise a niveau des
étudiants sur les bases des mathématiques. L’enseignement s’appuiera sur des situations
professionnelles proposées par le professeur de STI ou par les étudiants. Cette heure peut étre
annualisée et répartie selon le projet pédagogique.

(9) Dont 3 h d’enseignements STI et généraux associés en co-intervention.
(10) Dont 2 h d’enseignements STI et généraux associés en co-intervention.

(11) Les heures d’accompagnement personnalisé de premiére année sont prioritairement confiées aux
professeurs des enseignements généraux, et éventuellement a I'enseignement technologique.
Elles peuvent étre cumulées sur le cycle de deux ans et réparties differemment, en fonction du
projet pédagogique, validé au niveau de I'établissement, qui peut englober une partie de la période
de découverte professionnelle.

(12) Le total des heures enseignants sur la durée du cycle est fourni a titre indicatif et sur la base d’'une
division non dédoublée.

(13) L’enseignement et I'évaluation de physique-chimie se déroulant essentiellement sous forme de TP,
il faudra veiller & laisser régulierement 2 heures consécutives dédoublées (le cas échéant) en
laboratoire de physique ou de chimie dans I'emploi du temps des étudiants (par exemple 2 heures
de TP toutes les 2 semaines).
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Annexe IV.B — Stage en milieu
professionnel

1- Objectifs.

Une période de stage obligatoire en milieu professionnel est organisée pour le candidat au brevet de
technicien supérieur Finitions, Aménagement des Batiments : Conception et Réalisation. Ce stage
est un temps d’information et de formation visant a :

= découvrir en profondeur le monde de I'entreprise, en participant pleinement a ses activités, en
observant pour les comprendre les modes d’organisation et les relations humaines qui
'animent, ainsi que les atouts et les contraintes ;

= approfondir et mettre en pratique des compétences techniques et professionnelles acquises ou
en cours d’acquisition, en étant associé aux taches techniques, aux projets en cours et en
découvrant, les spécificités de I'entreprise ;

= s’informer, informer et rendre compte, par écrit et oralement, dans le cadre de la rédaction d’un
rapport de stage structuré et de sa soutenance face a un jury, dans le but de démontrer ses
capacités d’analyse d’une situation professionnelle et de mettre en ceuvre les compétences
acquises en communication.

Le stage en milieu professionnel est une période de formation en entreprise validée par la vérification
de nouvelles compétences acquises, il est le lieu privilégié pour découvrir, observer et comprendre des
situations professionnelles qui ne se rencontrent que tres rarement dans le cadre scolaire, comme :

*= la mise en ceuvre de moyens de conception, de production et de contrdle particuliers ;

= [utilisation de systemes de gestion, d’ordonnancement et de suivi de production ;

*= |a mise en ceuvre de plans d’amélioration de la qualité, de gestions des ressources humaines,
de formation;

= le respect de politiques de prévention des risques, d’amélioration de la sécurité ;

» |a mise en ceuvre de moyens de production relatifs aux finitions et aménagements.

Quels que soient leur type et leur complexité apparente, les situations professionnelles présentes dans
'entreprise permettent alors d'illustrer concrétement les fonctions du référentiel : études, préparation et
conduite de chantier, ainsi que les préoccupations transversales repérées : sécurité, animation,
coordination, qualité et information.

Le stage en milieu professionnel doit étre envisagé comme la composante essentielle d’'une formation
de brevet de technicien supérieur. Les problématiques observées, analysées et présentées par le
candidat a I’épreuve orale ne doivent pas se limiter aux problématiques d’exécution mais doivent
surtout étre centrées sur la conduite de travaux.
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2- Organisation.

2.1- Voie scolaire.

Réglementation relative aux stages en milieu professionnel :

Le stage, d’'une durée globale de 8 semaines, organisé avec le concours des milieux professionnels,
est placé sous le contrle des autorités académiques dont reléve I'étudiant et, le cas échéant, des
services du conseiller culturel prés 'ambassade de France du pays d’accueil pour un stage a I'étranger.
Chaque période de stage en entreprise fait I'objet d’'une convention entre I'établissement fréquenté par
I'étudiant et la ou les entreprise(s) d’accueil. Cette convention est établie conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur. Toutefois, cette convention pourra étre adaptée pour tenir compte des
contraintes imposées par la Iégislation du pays d’accueil.

Pendant le stage en entreprise(s), I'étudiant a obligatoirement la qualité d’étudiant stagiaire et non de
salarié. La convention de stage doit notamment :

. fixer les modalités de couverture en matiere d'accident du travail et de responsabilité civile ;
. préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier) ;
] préciser les modalités de suivi du stagiaire par les professeurs de I'équipe pédagogique

responsable de la formation et I'étudiant.

Mise en place et suivi du stage.

Afin d’en assurer le caractére formateur, les périodes de stage sont placées sous la responsabilité de
I'équipe pédagogique dans son ensemble qui est responsable de leur mise en place, de leur suivi et de
I'exploitation qui en est faite.

Durant la formation, I'équipe éducative organise un stage obligatoire de conduite de travaux en milieu
professionnel. D’une durée de 8 semaines, ce stage s’adresse a tous les étudiants.

= La période de stage se situe de préférence entre le début du second semestre de la premiére
année et la fin du premier semestre de la 2¢ année.

= Larecherche des entreprises d’accueil est assurée par I'étudiant, sous la responsabilité du chef
d’établissement. Le stage s’effectue dans une ou des entreprises exergant des activités dans
les domaines des finitions et de 'aménagement des béatiments.

= Le stage doit étre préparé avec soin par les enseignants des disciplines technologiques en
liaison étroite avec toute I'équipe pédagogique.

» Le stage en milieu professionnel tient une place importante dans la formation pour I'acquisition
de compétences professionnelles, notamment celles du bloc de compétences N° 4.

»= Le stage peut étre le lieu du développement des compétences linguistiques des étudiants. Il est
souhaitable de favoriser des lieux de stage dans des entreprises a I'étranger ou chaque étudiant
pourra développer ses compétences en anglais.

*» En cas de raison majeure, le stage pourra étre réduit jusqu’a 4 semaines selon des modalités
mises en place par l'autorité académique.

En amont du stage, les tuteurs (établissement et entreprise) définiront I'essentiel des activités de
l'étudiant. Une annexe a la convention de stage doit préciser dés le début du stage les taches
susceptibles d’étre confiées a I'étudiant. Ces taches doivent correspondre a celles visées par I'épreuve.
Cette annexe doit étre signée par le tuteur et par I'étudiant, et retournée par I'entreprise au centre de
formation.

En fin de stage, un certificat est remis au stagiaire par le responsable de I'entreprise ou son
représentant, attestant la présence de I'étudiant. Un candidat qui n’aura pas présenté cette piece ne
pourra étre admis a s’inscrire a 'examen. Un candidat, qui, pour une raison de force majeure diment
constatée, n’effectue qu'une partie du stage obligatoire peut étre autorisé par le recteur a se présenter
a 'examen, le jury étant tenu informé de sa situation. Ce certificat atteste également que les activités
professionnelles développées dans le rapport correspondent a celles confiées a I'étudiant par
'entreprise durant le stage en milieu professionnel.
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L’entreprise joindra a ce certificat un document récapitulatif des activités effectivement conduites
pendant le stage et le degré de responsabilité de I'étudiant dans leur réalisation. Ce document sera
transmis aux évaluateurs au moment de la lecture des rapports.

2.2- Voie de 'apprentissage.

Pour les apprentis, les certificats de stage sont remplacés par la photocopie du contrat de travail ou par
une attestation de 'employeur confirmant le statut du candidat comme apprenti dans son entreprise.
Les objectifs pédagogiques sont les mémes que ceux des candidats de la voie scolaire.

2.3- Voie de la formation continue

Les candidats qui se préparent au brevet de technicien supérieur Finitions, Aménagement des
Batiments : conception et réalisation par la voie de la formation continue rédigent un rapport sur leurs
activités professionnelles dans le méme esprit que le rapport de stage. Les objectifs pédagogiques sont
les mémes que ceux des candidats scolaires.

2.4- Candidats en situation de premiére formation ou en situation de reconversion

La durée de stage est d’au moins 6 semaines. Elle s’ajoute a la durée de formation dispensée dans le
centre de formation continue en application de I'article 11 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 modifié
portant reglement général du brevet de technicien supérieur.

L’organisme de formation peut concourir a la recherche de I'entreprise d’accueil. Le stagiaire peut avoir
la qualité de salarié d’'un autre secteur professionnel.

Lorsque cette préparation s’effectue dans le cadre d’un contrat de travail de type particulier, le stage
obligatoire est inclus dans la période de formation dispensée en milieu professionnel. Les activités
effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel. Les activités sont conformes aux
objectifs et aux modalités générales définis ci-dessus.

2.5- Candidats en situation de perfectionnement

Le certificat de stage peut &tre remplacé par un ou plusieurs certificats de travail attestant que l'intéressé
a effectué des activités en cohérence avec les exigences du référentiel, en qualité de salarié a temps
plein pendant six mois au cours de I'année précédant 'examen ou a temps partiel pendant un an au
cours des deux années précédant 'examen. Les activités effectuées doivent étre conformes aux
objectifs et aux modalités définis ci-dessus.

2.6- Candidats en formation & distance
Les candidats relévent, selon leur statut (scolaire, apprenti, formation continue), de I'un des cas
précédents.

2.7- Candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle
Le certificat de stage peut étre remplacé par un ou plusieurs certificats de travail justifiant la nature et
la durée de I'emploi occupé. Ces candidats rédigent un rapport sur leurs activités professionnelles dans

le méme esprit que le rapport de stage. Les objectifs pédagogiques sont les mémes que ceux des
candidats scolaires.
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2.8- Candidats scolaires ayant échoué a une session antérieure de I’examen

Les candidats ayant échoué a une session antérieure de I'examen ont le choix entre présenter le
précédent rapport de stage, modifier ce rapport ou en élaborer un autre aprés avoir effectué un autre
stage.
Les candidats apprentis redoublants peuvent présenter a la session suivante celle au cours de laquelle
ils n’ont pas été admis :

= soit leur contrat d’apprentissage initial prorogé d’un an ;

»= soit un nouveau contrat conclu avec un autre employeur (en application des dispositions de

l'article L117-9 du code du travail).

4. Aménagement de la durée du stage.

La durée du stage est de 8 semaines. Pour une raison de force majeure diiment constatée, d’'une
formation aménagée ou d’une décision de positionnement, la durée de stage peut étre réduite mais ne
peut étre inférieure a 4 semaines.

Toutefois, les candidats qui produisent une dispense (hotamment au titre de la validation des acquis de
I'expérience) ne sont pas tenus d’effectuer ce stage.

Le recteur est seul autorisé a valider les aménagements de la durée de stage ou les dispenses.

5. Période de découverte professionnelle.

Au cours du premier semestre de la premiere année, un minimum de 20 heures prises sur 'emploi du
temps global est utilisé par le centre de formation pour permettre aux étudiants de découvrir les
différents champs d’activités des finitions et de 'aménagement des batiments. Ces temps pourront
prendre la forme de :

= visites de chantier ;

= conférences ;

= interventions de professionnels ;

= interventions d’anciens étudiants ;

= échanges avec des étudiants de 2¢ année ;
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ANNEXE V — TABLEAU DE
CORRESPONDANCE ENTRE
EPREUVES

BTS Aménagement Finition
Créé par arrété du 3 septembre 1997

BTS Finitions, Aménagement des Batiments
: Conception et Réalisation

Derniéere session 2022 Créé par le présent arrété

Premiére session 2023

Epreuves ou sous épreuves | Unités Epreuves ou sous épreuves | Unités
Epreuve E1: Culture générale et UL Epreuve E1 : Culture générale et Ul
expression expression
I,Epreuye E2:Langue vivante U2 Epreuve E2 : Anglais u2
étrangere 1
Epreuve E3 : Mathématiques et Epreuve E3 : Mathématiques,

Sciences physiques Physique et Chimie

Sous- épreuve : Mathématiques U31 |Sous- épreuve : Mathématiques U3l

Sous- épreuve : Sciences Physiques | U32 |Sous-eépreuve : Physique et u32
Chimie

Epreuve E4 : Etude de réalisation

Sous- épreuve : Etudes Ual |Epreuve : Réponse a un U4

technigues et économiques projet

Sous- épreuve : Travaux U42 |Epreuve : Contrdle de travaux u61

pratiques

Epreuve E5 : Etude des ouvrages

Sous- épreuve : Notice de calcul U551

Sous- épreuve : Recherche de Us2

solutions constructives Epreuve : Préparation et

Epreuve E6 : Epreuve professionnelle de organisation du chantier U5

synthése

Sous- épreuve : Projet U6l

S,ous_—.e’preuve_ - Compte re:ndu U62 |Epreuve : Conduite de travaux u62

d’activités en milieu professionnel

Remarques :

1. Les candidats ayant choisi une langue vivante autre que /'anglais avant la session 2020
pourront conserver, pour I'épreuve E2, cette langue pendant 5 ans.

2. Ce tableau n’a de valeur qu’en termes d’équivalence d’épreuves entre 'ancien diplébme et
le nouveau pendant la phase transitoire ou certains candidats peuvent garder le bénéfice
des notes de certaines épreuves. En aucun cas il ne signifie une correspondance point par

point entre les contenus d’épreuve.
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