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Le pôle d’activité concerné
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Les caractéristiques de l’épreuve E5
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BTS Travaux Publics
Crée par le présent arrêté

Première session 2025

BTS Travaux Publics
Crée par arrêté du 3 septembre 2011 modifié

Dernière session 2024

Épreuve E5 – Préparation de chantierÉpreuve E5 – Préparation de chantierNom de l’épreuve

54Coefficient

3 semaines soit 100h réparties en 70h partie commune et 30 h partie individuelle 
– Groupe de 4 ou 3 candidats

La présence du candidat au centre de formation est obligatoire, il est encadré 
pendant toute cette durée par l’équipe pédagogique en charge de la formation

2 semaines soit 70h – En groupe de 4 ou 3 
candidatsVolume horaire

2 parties:
- Une revue collective du projet « RP » faite en salle d’examen par l’équipe 
pédagogique – durée 1h maximum
- Une soutenance orale individuelle du mémoire technique « SP »

2 parties:
- Une évaluation individuelle du projet faite en 
salle d’examen C18 par l’équipe pédagogique
- Une soutenance orale individuelle du mémoire 
technique « SP »Évaluation du candidat

SP: Soutenance de 20 mn + questions 30 mn – Il pourra être demandé au 
candidat d’ouvrir ses fichiers numériques (tableur, planning, maquette…) afin de 
l’interroger sur des résultats obtenus ou des manipulations afin que le jury 
constate sa capacité à utiliser les logiciels

Soutenance de 20 mn + questions 30 mn

Le mémoire est rendu sous forme intégralement numérique comprenant la 
partie commune et les parties individuellesPapier et numériqueRendu



Les compétences à évaluer
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Grille d’évaluation
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2- Proposition de sujet pour l’épreuve E5
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Dossier support : Campus de Poitiers – Aménagement du parking des bâtiments C3 et C4

Bâtiment C4 
(infirmerie)

Bâtiment C3 
(maison des sports)

Bâtiment C4 
(infirmerie)

Accès chantier

Parking usagers 
avant travaux



Description succincte du projet
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Ce projet vise à créer de nouvelles places de parking afin d’éviter aux usagers de stationner sur les espaces verts.
La durée prévue est d’environ 4 mois et demi pour un montant total de 343 410.61 H.T. C’est un marché public

Durant les travaux, les deux bâtiments C3 et C4 seront fonctionnels et maintenus en service, ce qui implique un 
nombre important de piétons et devront être facile d’accès et garder un accès pompier.

Concernant l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite, les cheminements piétonniers devront avoir une largeur 
minimale de 1.40 m ainsi que des pentes maximales de 4% longitudinalement et 2% pour les pentes transversales.



Les dossiers informatique fournis
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PIECES GRAPHIQUES : 
* Plans : 

* Fichiers numériques - BIM:

PHOTOS DU SITES AVANT TRAVAUX:

PIECES ÉCRITES



Extraits de plans
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La maquette mensura
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Maquette fournie aux candidats

Maquette à réaliser par le candidat pour les terrassements



Les questions pouvant être abordées en partie commune
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QC1 – LE PROJET EST PRÉSENTÉ DANS SA GLOBALITÉ

QC2 – ANALYSE DU PROJET

QC3 – ÉLABORER LES DOCUMENTS PRÉALABLEMENT À L’OUVERTURE DU CHANTIER

QC4 – ÉTABLIR UN PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

QC5 – ÉTABLIR UN PHASAGE DE RÉALISATION DU CHANTIER

QC6 – ÉLABORER LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL D’EXÉCUTION  PRÉPARER LES MOYENS NÉCESSAIRES À 
CELLE-CI

QC7 – RÉDIGER ET ÉLABORER VOTRE (P.P.S.P.S.) CONCERNANT LE CHANTIER EN CORRÉLATION AVEC LE 
(P.G.C.S.P.S.) FOURNI AU DCE

QC8 – PROPOSITION DE TRAVAUX DE MAINTENANCE

BIM

BIM

RP

RP



Les questions pouvant être abordées en partie individuelle
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Candidat 1 : Terrassements 
généraux y compris 

réalisation des bassins
QI1‐1‐Plan d’exécution des 
terrassements

QI1‐2‐Établir un quantitatif 
(comparaison par rapport au 
projet)

QI1‐3‐Établir un mode opératoire

QI1‐4‐Établir le budget de vos 
travaux

Candidat 2 : Étude des 
réseaux EP et EU

QI1‐1‐Plan d’exécution des réseaux 
EP et EU

QI1‐2‐Établir un quantitatif 
(comparaison par rapport au 
projet)

QI1‐3‐Établir un mode opératoire

QI1‐4‐Établir le budget de vos 
travaux

Candidat 3 : 
Stationnements - Infiltration
QI1‐1‐Plan d’exécution des 
stationnements

QI1‐2‐Établir un quantitatif 
(comparaison par rapport au 
projet)

QI1‐3‐Établir un mode opératoire

QI1‐4‐Établir le budget de vos 
travaux

Candidat 4 : Chaussée -
trottoirs

QI1‐1‐Plan d’exécution de la 
chaussée et des trottoirs

QI1‐2‐Établir un quantitatif 
(comparaison par rapport au 
projet)

QI1‐3‐Établir un mode opératoire

QI1‐4‐Établir le budget de vos 
travaux

BIM



QI1-1 – PLAN D’EXECUTION DES TERRASSEMENTS
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Compétence 3.2.6 : La maquette numérique de l’ouvrage est finalisée et exploitable

Le terrain a été modélisé sous un logiciel BIM TP, vous avez à votre disposition les plans en .dwg.

Vous devrez réaliser la maquette de la plateforme de terrassement ainsi que des bassins sur un logiciel BIM.

Pièces à produire :

- Une maquette BIM où apparaitront la plateforme du parking et les bassins.

- profils en travers type sur la zone voirie-stationnement et des bassins



QI1-2 –ÉTABLIR UN QUANTITATIF comparaison par rapport au projet
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Compétence 3.4.1 Les besoins en ressource sont définis
À partir des plans fournis et de la maquette réalisée à la question précédente, vous vérifierez les quantités fournies dans le DPGF pour les articles 2 
et 3.

Pièces à produire :
- La partie du DPGF qui vous concerne y accoler une colonne spécifiant vos quantités trouvées (avec le détail du métré), 
- une colonne spécifiant les écarts notés et une dernière colonne « commentaire » qui contiendra vos hypothèses sur ces écarts éventuels.



QI1-3 – ÉTABLIR UN MODE OPERATOIRE

XX/XX/XXXXInspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche 17

Compétence 3.2.5 : Les documents de préparation de chantier sont élaborés

Le candidat produira un mode opératoire des travaux de terrassement.

Pièces à produire :

- un cahier de format A3

- Il pourra être possible de demander au candidat de lier le mode opératoire à la maquette



QI1-4 –ÉTABLIR LE BUDGET DE VOS TRAVAUX
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Compétence 3.4.2 Le budget prévisionnel du chantier est élaboré et détaillé
Pour permettre la budgétisation d’une partie seulement du chantier, 
Vous chiffrerez le coût de l’article 2 travaux préparatoires et de l’article 3 terrassements généraux du DPGF.

Réaliser une seule demande de prix par matériaux seulement aux fournisseurs concernés ou auprès de connaissances personnelles.

Pièces à produire :
- Un tableau récapitulatif des familles de prix avec les éléments issus de vos recherches pour la réalisation complète des prestations listées ci-dessus.
- Un tableau récapitulatif des éléments constitutifs du prix, qui fera apparaître : les prix des matériaux, de la main d’œuvre, du matériel, des sous-traitants.
- Afin d’établir une marge prévisionnelle, vous appliquerez 10% de (Frais Généraux) à vos Déboursés Secs fixés par votre chef d’agence.


