

Gestion Centralisée de log : Planning de Développement du Projet (PDP)
--

		ITERATIONS DE DEVELOPPEMENT														
TACHE		Durée	Itération 1 (5h)		Itération 2 (5h)		Itération 3 (5h)		Itération 4 (5h)		Itération 5 (5h)		EVALUATION		Itération 6 (5h)	
Gestion centralisée de log	IT1 - > Création d'un menu (variable, cin, cout, if else) - Création d'un menu (variable, cin, cout, if else) - Mise en œuvre de l'IDE - Prise en main (1/2) des outils DevOps (git, Gitlab, pipeline CI, - documentation) - Connaissance des documents du projet	5h														
	IT2 → Améliorer l'interaction utilisateur (swith case, répétition) - Prise en main (2/2) des outils DevOps (git Gitlab, pipeline CI, documentation)	5h														
	IT3 → Modularité de l'application (menu.h, menu.cpp) - Valider les exigences du CDC (ESS01, REQ014) → DevOps	5h														
	IT4 → Création d'une sous fonction sudoLog(). - Ouvrir un fichier texte - Lire les informations filtrées depuis /var/log/auth.log <i>Exercices sur les structures</i>	5h														
	IT5 → Création de sshLog() - Lire et extraire les informations depuis /var/log/syslog. - Ecrire les informations dans un fichier sshLog.txt - Valider les exigences du CDC (ESS02, ESS03)	5h														
	IT6 - > Envoi des informations sur le serveur centralisé. - Coordination avec prof2 (SSH, srv web) - Valider les exigences du CDC (ESS04)	5h														
EVALUATION	Evaluation de TP : Préparation 2h30, Evaluation 2h30	5h														