	Préparation des travaux

	ÉTUDE n° 3



	LOTS
	Désignation
	Montants totaux des travaux
	[bookmark: _GoBack]Pourcentages d’avancement  %
	
	Montants des travaux réalisés
	Retenue de garantie
	Situation HT
	Déduction de la situation précédente
	A payer pour le mois

	
	
	€
	Précédent
	En cours
	€
	€
	€
	€
	€

	1
	Échafaudages
	24 762,98
	10
	35
	8 667,04
	433,35
	8233,69
	2 352,48
	5881,20

	2
	Gros Oeuvre
	329 116,88
	58
	100
	329 116,88
	16 445,03
	312 661,03
	181 343,40
	131 317,63

	3
	Canalisations cuves
	53 893,49
	100
	100
	53 893,49
	2694,67
	51 198,81
	51 198,81
	0

	4
	Charpente
	72 153,43
	0
	100
	72 153,43
	3 607,67
	68 545,76
	0
	68 545,76

	5
	Couverture
	39 845,88
	0
	25
	9 961,43
	498,07
	9 463,39
	0
	9 463,39

	6
	Zinguerie
	18 309,91
	0
	67
	12 667,64
	613,38
	12 054,26
	0
	12 054,26

	7
	Vêtures
	19 022,71
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Étanchéité
	12 629,12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Menuiserie ext. PVC
	22 061,56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Menuiserie ext. Alu
	13 507,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Plâtrerie Isolation
	52 168,84
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Électricité VMC
	75 189,41
	31
	31
	23 308,71
	1 165,43
	22 143,27
	22 143,27
	0

	13
	Sanitaires
	72 938,23
	38
	38
	27 716,53
	1 385,83
	26 330,70
	26 330,70
	0

	14
	Chauffage
	81 042,48
	38
	38
	30 796,14
	1 539,81
	29 256,33
	29 256,33
	0

	15
	Chapes Carrelage
	48 625,48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Serrurerie
	8 284,34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Menuiserie int.
	10 580,55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Revêtements
	39 395,65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Peintures
	57 017,88
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Portes garages
	13 000,56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Isolation ext.
	180 432,07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	VRD Aménagements extérieurs
	159 315,04
	14
	14
	22 304,10
	1 115,20
	21 188,90
	21 188,90
	0

	23
	Enseigne
	5 627,95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Finitions
	18 015,84
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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