FLASH-UP
Dans le but de répondre à la demande de création de TP sur la chaîne numérique et ses outils (comme le prototypage rapide),

Nous nous sommes fixés, entre autre, les objectifs de base suivants.

· Réaliser la conception partielle d’un produit nouveau en utilisant la chaîne numérique, et en montrant l’intérêt  du prototypage rapide dans cette chaîne de conception, comme outil de prise de décision.

· Montrer l’imbrication qui existe entre la conception et l’industrialisation…
· Assurer la possibilité pour l’étudiant, après validation et conclusions apportées au cours de la conception, de faire un retour sur celle-ci pour apporter les modifications nécessaires au produit étudié.

· Donner à l’étudiant (même si on lui présente une trame d’action) une certaine autonomie.

Pour  permettre aux étudiants de gérer entièrement la phase de conception et d’industrialisation du produit, il faut que :

· Le produit étudié soit de formes simples de façon à ce que le temps de cycle de prototypage s’intègre correctement dans la séance.

· Les élèves soient déjà initiés aux différents matériels (logiciel, machines de prototypage).

· L’étude soit scindée en plusieurs TP  (pour des raisons pratique et pédagogique 1 TP dure 4h).

· Certains de ces TP comportent une partie de conception et une partie d’industrialisation, ce qui demande donc  l’implication des enseignants de construction et d’industrialisation dans ces même TP.

L’organisation des TP permettra une réalisation sur une durée de 2 semaines en fédérant les travaux des enseignants de construction et d’industrialisation.

Nous avons réalisé une organisation pour permettre la découverte des différents TP pour une ½ section de STS CPI, ce dont nous disposons au lycée, soit 15 élèves environ.

Nous formerons des groupes de 3 à 4 élèves soit un total de 4 groupes.

Les séances seront réalisées sur le deuxième semestre de la 1ière année ou en tout début de la 2ième année.

Le tableau suivant montre le passage des groupes sur les différents TP lors des deux semaines :

	
	4h
	4h
	4h
	4h
	1h à 2h

	TP1
	1
	2
	3
	4
	

	TP2
	2
	3
	4
	1
	Synthèse

	TP3
	3
	4
	1
	2
	Avec les 2

	TP4
	4
	1
	2
	3
	enseignants

	
	1ière semaine
	2ième semaine


Les volumes horaires se répartissent entre les deux enseignants de construction et d’industrialisation :

Semaine 1





Semaine 2
8h de construction.




4h de construction ou d’industrialisation.

4h d’industrialisation.




1h à 2h de synthèse (cours au choix).

Pour assurer une continuité du travail et permettre d’assurer des apprentissages, même lors de la fabrication de prototypes, les élèves qui font le TP3 thermoforme la pièce du groupe précédent, ce qui nécessite toujours un outillage d’avance.

Les TP mobiliseront les ressources matérielles suivantes au lycée :

· Machine de prototypage rapide en stratoconception.

· Imprimante 3D.

· Scanner 3D.

· Thermoformeuse.

· Logiciels de CAO et de simulation.
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