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Epreuve E5

	Épreuve E5 : Préparation de chantier
Unité 5 – Préparation de chantier

(Coefficient 4)


1.   Objectif de l’épreuve.
Cette épreuve permet d’apprécier l’aptitude du candidat à mobiliser ses connaissances pour élaborer le processus prévisionnel  de réalisation de l’ouvrage.

2.   Contenu de l’épreuve

Le support de l’épreuve est constitué d’un dossier réalisé par le candidat et relatif à un ouvrage du secteur des Travaux Publics. Le questionnement est relatif à des problèmes techniques réels. 

Le contenu de l’épreuve s’appuiera sur tout ou partie des données, compétences détaillées, définies dans les compétences C6 à C10, et C18 du référentiel de certification.

C6 : Préparer  le chantier

C7 : Planifier les travaux

C8 : Préparer les moyens humains et matériels

C9 : Définir le budget du chantier

C10 : Définir les moyens relatifs aux exigences de qualité, de sécurité et d’environnement  d’un chantier

C18 : Conduire des réunions d’information et/ou de coordination

Le candidat doit mener une étude comportant tout ou partie des documents nécessaires à la préparation du chantier. 

Pour les candidats en formation dans un établissement l’année de l’examen, cette étude sera menée par groupes de 3 ou 4 candidats.

Le candidat pourra être amené à :

· Elaborer les documents préalablement à l’ouverture du chantier

· Analyser une méthode ou un procédé de mise en œuvre

· Etablir un mode opératoire

· Etablir un plan d’installation de chantier

· Préparer l’impact environnemental du chantier

· Définir des cadences, des ratios, des rendements

· Elaborer  le calendrier prévisionnel d’exécution

· Préparer les moyens nécessaires à l’exécution

· Préparer le recours aux sous-traitants

· Etablir  les budgets prévisionnels

· Répartir le budget sur une partie ou sur la totalité des travaux

· Etablir un Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ)

· Etablir un Plan Particulier de Sécurité et de Prévention de la Santé (PPSPS)

· Etablir un Plan de Protection et Respect de l’Environnement (PPRE)

· Déterminer et assurer les besoins spécifiques en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité, et de protection de l’environnement. 
· Organiser et planifier les réunions d’information

· Gérer la réunion

· Consigner les décisions prises en réunion

A l’issue de la phase de préparation, les candidats remettent leurs réponses sous la forme d’un dossier.

PRESENTATION DU PROJET

Le projet concerne la réalisation d’un ouvrage de retenue d’eaux pluviales composé d’un bassin de type "à sec".

Il est destiné à stocker les eaux pluviales en provenance du bassin versant d’un aéroport.
Pour les candidats, l’étude sera limitée à la réalisation du bassin et de son système de drainage.
DOSSIER FOURNI

· le dossier d’appel d’offre :

· acte d’engagement 

· cahier des clauses particulières 

· cahier des clauses techniques particulières 

· bordereau des prix 

· détail estimatif
· le dossier entreprise : 
· le mémoire technique,
· le relevé topographique après déboisement,

· le plan de drainage du bassin.
DONNEES COMPLEMENTAIRES

1. Déboisement :
Le déboisement et le débroussaillage seront finalisés par un broyage (souci du bilan carbone).

Les 4000m3 de décapage de T.V. de l’article 31.12 du détail estimatif sont donc des broyats : 

· 2000 m3 seront mis en dépôt définitif à l’extérieur du chantier à 200m, après accord du M.O., 
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2000 m3 seront été réutilisés sur le chantier pour la protection du fond de bassin.

2. Drainage :
Des études géotechniques complémentaires ont été réalisées par le maître d’ouvrage, ce qui a permis de mettre en évidence une variation de la nappe phréatique de +27.500 l’été à +29.000 l’hiver. 

La solution technique retenue, en accord avec le M.O., est la mise en place d’un réseau de drains.
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Un avenant au marché ayant été établi, l’entreprise intègrera dans son planning ces travaux supplémentaires.
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3. Débourbeur :

Le débourbeur initialement prévu sous la voirie périphérique du bassin sera déplacé, sur proposition de l’entreprise, afin de faciliter son entretien. Il sera positionné entre le pied de talus et la clôture à votre initiative, sans modifier le fil d’eau de sortie du bassin, ni l’alignement du réseau φ 500.
PLANNING PREVISIONNEL BASSIN EAUX PLUVIALES
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Introduction 
L’entreprise titulaire du marché, mandataire, est l’entreprise du lot terrassement.

L’étude qui suit portera uniquement sur le lot terrassement.

· Vous travaillez dans une entreprise de travaux publics qui a obtenu le marché de travaux.

· Le chargé d’études vous transmet le dossier en vue de la préparation de chantier.

· Vous êtes  la personne représentant l’entreprise auprès du représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d’œuvre pour tout ce qui concerne l’exécution du marché.
· Vous disposez des pièces du marché (voir le dossier fourni cf. p4)

Question 1 : Prise de connaissance des documents du marché  

A partir des pièces du dossier :

· faire une présentation du projet, en précisant :

· l’objet du projet,

· la situation initiale,

· la situation finale,

· les quantités à mettre en œuvre,

· le délai,

· le budget marché,

· les méthodes envisagées lors de la réponse à l’appel d’offre.

Question 2 : Prise de connaissance du chantier  

A partir des éléments fournis :

· établir :
· les contraintes du site : le milieu naturel, le voisinage et les riverains …,

· les D.I.C.T. en vue d’obtenir les réponses des différents concessionnaires,

· l’organisation de la déviation des réseaux,

· pour vérification, la liste des autorisations administratives que doit obtenir le pouvoir adjudicateur avant le début des travaux concernés.

Question 3 : Prise de connaissance des divers intervenants  

· établir l’organigramme des intervenants du chantier (en y précisant « qui fait quoi »).

· établir la déclaration de sous-traitance DC4 concernant une des entreprises sous-traitantes.

Question 4 : gestion des solutions techniques retenues pour l’exécution 

L’étanchéité du bassin sera assurée par le procédé Trisoplast®.

· établir le document d’agrément de ce procédé par le MO. 

Le débourbeur initialement prévu sous la voirie périphérique du bassin ayant été déplacé :

· fournir le plan modificatif à  faire valider par le M.O., avant l’exécution des travaux. 

Question 5 : Planning des travaux  

L’entreprise titulaire du lot Terrassement ayant sous-traité la partie débroussaillage du site (défrichage, dessouchage et broyage), un nouveau levé de terrain a été réalisé à l’issue de cette opération. 

En tenant compte des différentes modifications du projet (terrain, drainage, débourbeur) :
· établir le détail quantitatif réel du lot terrassement

Pour cela vous utiliserez le levé de points réalisé après l’opération de débroussaillage.

· définir les cadences de réalisation

· élaborer le planning détaillé des travaux (en vous référent au planning du mémoire technique et en y incluant la réalisation des drains)
· détailler les besoins en matériaux, matériels, main d’œuvre en fonction de votre planning
Question 6 : Etablissement des documents techniques pour l’exécution du chantier  

Question 6-1 : éléments du Plan Qualité

· Établir les procédures d’exécution concernant :

· Le terrassement grande masse (hors décapage du site),

· La mise en œuvre des drains.

Question 6-2 : éléments du P.P.S.P.S.

· compléter le tableau d’analyse des risques (cf. ci-dessous) pour l’ensemble du lot terrassement.
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Question 6-3 : éléments du P.R.E.

A partir des éléments du P.R.E. contenus dans le mémoire technique :

· préciser, sur au moins une vue en plan, les dispositifs mis en œuvre pour les M.E.S. durant les travaux.   

Question 6-4 : éléments du P.Q.S.E.

· établir les plans des installations, de circulation et de secours du chantier,

· établir une fiche du S.O.S.E.D. (schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets de chantier) concernant les déchets type matériaux inertes (par exemple : mur béton présent sur le site). 
Question 7 : Budget prévisionnel des travaux  

A partir des éléments précédents,

· établir « les bons de commande » des fournisseurs et des sous-traitants,
· élaborer les budgets prévisionnels pour les articles 3112, 3116, 3127 et 3130 du bordereau des prix,
· comparer ces budgets prévisionnels aux remises de prix correspondantes de l’entreprise.
Question 8 : Conduite des travaux  

· Dans le cadre de vos deux semaines de travail de groupe sur ce projet, il vous est demandé de fournir les documents :

· d’organisation et de planification de vos réunions,
· de compte-rendu de vos réunions.
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